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 Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Approvvigionamenti, Economato e Logistica”, 
adotta la presente determinazione 

 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA E DEL CRONOPROGRAMMA DELLE 
FASI DI INTERVENTO PER L’ACQUISIZIONE DI UN ACCELERATORE LINEARE E DEI 
SUOI COMPONENTI ACCESSORI, DA DESTINARE ALLA S.O.C. DI RADIOTERAPIA 
ONCOLOGICA DEL C.R.O. DI AVIANO, DISPOSTA IN ADESIONE ALL’ACCORDO 
QUADRO CONSIP ID 2488 “ACCELERATORI LINEARI, SISTEMI PER RADIOTERAPIA 
(GATING, SGRT E DOSIMETRIA). INTERVENTI PREVISTI NELL’AMBITO DEL PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 6, COMPONENTE 2 
SALUTE, INVESTIMENTO /SUBINVESTIMENTO 1.1.2 - AMMODERNAMENTO DEL 
PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE 
SANITARIE), “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”, CUP: 
J34E22001210006. LOTTO 1 ACCELERATORI LINEARI (LINAC) (CIG 923448279D - CIG 
DERIVATO 959987102A) E LOTTO 1.A SISTEMI PER IL GATING RESPIRATORIO 
(GATING), (CIG 9234489D62 - CIG DERIVATO: 9624667E74), AFFIDATARIO VARIAN 
MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.; LOTTO 1.B SISTEMI PER IL CONTROLLO DEL 
POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE (SGRT) (CIG 92344995A5 - CIG DERIVATO 
9624828354) AFFIDATARIO TEMA SINERGIE S.P.A.  
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA E DEL CRONOPROGRAMMA DELLE 

FASI DI INTERVENTO PER L’ACQUISIZIONE DI UN ACCELERATORE LINEARE E 
DEI SUOI COMPONENTI ACCESSORI, DA DESTINARE ALLA S.O.C. DI 
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DEL C.R.O. DI AVIANO, DISPOSTA IN ADESIONE 
ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP ID 2488 “ACCELERATORI LINEARI, SISTEMI PER 
RADIOTERAPIA (GATING, SGRT E DOSIMETRIA). INTERVENTI PREVISTI 
NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), 
MISSIONE 6, COMPONENTE 2 SALUTE, INVESTIMENTO /SUBINVESTIMENTO 1.1.2 - 
AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO 
(GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE), “FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”, CUP: J34E22001210006. LOTTO 1 
ACCELERATORI LINEARI (LINAC) (CIG 923448279D - CIG DERIVATO 959987102A) E 
LOTTO 1.A SISTEMI PER IL GATING RESPIRATORIO (GATING), (CIG 9234489D62 - 
CIG DERIVATO: 9624667E74), AFFIDATARIO VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA 
S.P.A.; LOTTO 1.B SISTEMI PER IL CONTROLLO DEL POSIZIONAMENTO DEL 
PAZIENTE (SGRT) (CIG 92344995A5 - CIG DERIVATO 9624828354) AFFIDATARIO 
TEMA SINERGIE S.P.A.  

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “APPROVVIGIONAMENTI, ECONOMATO E LOGISTICA” 
 

Visti: 
- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla 

Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del 
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato 
definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal 
Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 01 luglio 2021, n. 101, recante 
“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure 
urgenti per gli investimenti”; 

- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, 
recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 
recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”; 

- il decreto legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 
recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la 
prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; 

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei 
dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti 
gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione 
europea; 

- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione 
finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 
2020, n.178; 

- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.; 
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubblicato nella G.U., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), 

recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del 
Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari”, adottato a seguito 
dell’Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022; 

PNRR  
MISSIONE 6 - SALUTE   
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Richiamati: 
- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 

del 7 giugno 2016); 
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 

generale dell’Unione; 
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno 

alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19; 

Richiamati inoltre: 

- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non 
arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della 
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare 
un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e 
digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e 
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, in coerenza con quanto previsto dal 
decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021; 

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi 
finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per 
«traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un 
investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone 
(traguardi) i risultati qualitativi;  

- l’articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il 
rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell’Unione europea e l’obbligo di assenza del c.d. “doppio 
finanziamento”, in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione 
Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale; 
 

Premesso che: 

 Questo Istituto ha la necessità di procedere alla sostituzione dell’acceleratore lineare Varian mod. 2100 CD 
installato presso la SOC Radioterapia Oncologica del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, poiché 
ormai obsoleto (anno di acquisto 2004); 

 La sostituzione dell’apparecchiatura si rende necessaria per garantire la continuità e la complessità dei 
trattamenti radianti per i pazienti oncologici, tenuto conto che l’acceleratore lineare 2100 CD eroga un 
numero molto elevato di trattamenti, per la quasi totalità con tecnica ad intensità modulata della dose 
(IMRT) e garantisce l'esecuzione di una significativa quota parte dei 25.000 trattamenti di radioterapia 
erogati dai tre acceleratori in utilizzo e dalla Tomoterapia; 

 In caso di fermo macchina di uno degli altri due acceleratori multi-energia in dotazione alla SOC la nuova 
attrezzatura può fungere da sistema di backup; 

 L'acquisizione di un sistema configurato con almeno due energie di fotoni e più energie di elettroni, dovrà 
garantire la possibilità di erogazione di tutte le moderne tecniche di trattamento a dose modulata (IMRT) e di 
trattamento guidato dalla immagine (IGRT) e deve assicurare l'esecuzione di trattamenti complessi 
attualmente erogati tramite gli acceleratori Varian mod. Trilogy e True-Beam, garantendo le stesse 
possibilità di trattamento o migliorative. In particolare dovrà consentire l’esecuzione di trattamenti con 
gating/tracking e stereotassi encefalica o body; 

 Trattandosi di una sostituzione, l’intervento non comporterà variazioni alla voce del personale e del 
materiale di consumo; 

 L’acceleratore in fase di acquisto sostituirà l’acceleratore Varian 2100CD e sarà impiegato per il trattamento 
di patologie profonde e superficiali in vari distretti corporei: addomino/pelvici, ORL, mammario, polmonare 
nonché stereotassi body e brain anche in singola seduta; 

 L’apparecchiatura dovrà essere completamente integrata dal punto di vista dell’operatività clinica, al fine di 
un utilizzo sicuro ed efficiente nel contesto clinico e tecnico esistente all’interno della Struttura; 

Dato atto che, ai fini dell’acquisizione del suddetto Acceleratore lineare quale linea di investimento PNRR 
nell’ambito della Missione 6 Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - 
1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie), con 
deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 09 settembre 2021 è stato approvato in via definitiva il 
Programma preliminare degli investimenti (PPI) per l’anno 2021 di questo Istituto, ai sensi dell’articolo 33, 
comma 6, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 2; 
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Atteso che, con riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in conformità al parere del 
Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitarie e Sociali (NVISS) n. 1848-PPI2242-IC-PR, rilasciato nella 
seduta del 23 giugno 2021, il Programma suddetto prevede che: 

 nella proposta di ripartizione dei fondi di investimento di cui al punto 1.1, recante “Ammodernamento del 
parco tecnologico e digitale” per la Missione 6 – componente nr. 2 denominata “Innovazione, ricerca e 
digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”, che si occupa della sostituzione, per gli Enti sanitari, di 
grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico caratterizzato da una vetustà maggiore di anni cinque, 
sono state individuate le seguenti tecnologie per il CRO di Aviano: 

ID TECNOLOGIA QUANTITA’ Dettaglio modello da sostituire 
18 Gamma camera/TAC 1 GE Infinia 4 
19 PET/TAC 1 Philips Gemini TF16 
13 Sistema Radiologico Telecomandato 

per la SOC Radiologia Oncologica 
1 Siemens Axiom Iconos R200 

14 Acceleratori lineari 1 Varian CLINAC 2100 CD 
15 Acceleratori lineari 1 Tomotherapy Inc Hi Art System 
9 Mammografo 3D con Tomosintesi 1 Lorad M IV Selenia 
21 Ecotomografo con elastosonografia 2 ND 
 

 le suddette linee di investimento saranno inserite nella futura pianificazione finanziaria, a seguito 
dell’approvazione finale del PNRR e della proposta di ripartizione alla Direzione Centrale Salute, Politiche 
Sociali e Disabilità del relativo finanziamento; 

Dato atto che, con delibera di Generalità n. 275 del 25.02.2022, la Giunta Regionale ha, tra l’altro, disposto che: 

 nell’ambito della M6C2 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” rientra 
l’acquisto di n. 68 apparecchiature, la cui selezione è stata stabilita sulla base di criteri oggettivi di 
obsolescenza e di appartenenza alle classi tecnologiche applicati omogeneamente per tutti gli enti del SSR 
sul territorio regionale come stabilito con Generalità n. 1231 del 30 luglio 2021; 

 le risorse finanziarie riportate nel relativo Piano allegato al suddetto provvedimento si riferiscono alle quote 
di finanziamento del PNRR; 

 in sede di programmazione definitiva sarà determinato il fabbisogno finanziario e la corrispondente 
eventuale copertura a valere su altre fonti di finanziamento disponibili; 
 

Viste: 

 la delibera di Giunta regionale n. 321 dell’11.03.2022, di approvazione definitiva delle Linee annuali per la 
gestione del Servizio Sanitario Regionale anno 2022 la quale, all’allegato 1, ha preso atto che nell’ambito 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dall’Italia, una linea di azione riguarda gli 
interventi finalizzati alla digitalizzazione dei DEA di I e II livello (Missione 6, Componente 2 – 1.1), e che, 
al fine di intervenire sull’ammodernamento delle infrastrutture digitali ospedaliere che presentano un 
significativo grado di obsolescenza che rischia di compromettere l’efficienza del sistema, sono stati 
assegnati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia complessivamente euro 22.201.960,70 per la 
sostituzione di n. 68 apparecchiature individuate nel corso del 2021 nell’ambito della ricognizione 
promossa dal Ministero stesso, la cui selezione è stata stabilita sulla base di criteri oggettivi di obsolescenza 
e di appartenenza alle classi tecnologiche applicati omogeneamente per tutti gli enti del SSR sul territorio 
regionale come stabilito con delibera di Generalità n. 1231 del 30.07.2021.”; 

 la delibera di Giunta regionale n. 550 del 22 aprile 2022, con la quale è stato approvato il Piano Operativo 
Regionale (POR) riguardante gli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della 
Salute la cui attuazione è di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, il quale include la linea di 
investimento relativa all’acquisizione dell’acceleratore lineare di cui trattasi; 

 la delibera di Giunta regionale n 750 del 24 maggio 2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto 
Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”; 
 

Visto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia, 
sottoscritto dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia in data 27 maggio 2022 e dal Ministro della 
Salute in data 30 maggio 2022, il quale, nella Componente 2, contiene le seguenti linee di investimento 
riguardanti le Grandi apparecchiature sanitarie afferenti all’IRCCS CRO di Aviano, come elencate nell’Allegato 
2 “Tabelle localizzazione interventi” del CIS medesimo: 
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- Sub investimento 1.1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi 
Apparecchiature Sanitarie)” per l’acquisizione delle seguenti apparecchiature: 

CUP Apparecchiatura Importo prospetto 
economico 

J34E22001230006 Mammografo con tomosintesi digitale per Radiologia € 324.864,00 

J34E22001240006 Sistema Radiologico Telecomandato digitale per 
Radiologia  € 335.230,00 

J34E22001210006 Acceleratore Lineare per Oncologia radioterapica € 2.844.400,00 
J34E22001220006 PET/TAC per Medicina Nucleare € 1.842.085,00 

TOTALE € 5.346.579,00 

Richiamata la circolare n. 29 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Servizio centrale per il PNRR del 
26 luglio 2022 la quale ha previsto che a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti 
possono procedere all’accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria 
potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli 
impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma; 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1045 del 15 luglio 2022, con la quale è stato approvato lo schema di 
“Provvedimento di delega amministrativa” predisposto dal Ministero della Salute al fine di formalizzare agli enti 
del SSR la delega all’attuazione degli interventi specificati nel Piano Operativo Regionale parte integrante del 
CIS, dando mandato al Presidente della Regione di sottoscrivere il relativo atto, apportando ogni modifica non 
sostanziale che si rendesse eventualmente necessaria; 

Dato atto che l’atto di delega amministrativa da parte della Regione Friuli Venezia Giulia all’IRCCS CRO di 
Aviano è stato sottoscritto in data 12.08.2022 dal Direttore Generale del CRO e il 16.08.2022 dal Presidente 
della Regione confermando le suddette linee di investimento; 

Atteso che: 

 Con deliberazione del Direttore Generale n. 420 del 14.09.2022 è stato approvato il programma biennale 
2022/2023 degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000 di questo 
Istituto, ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel quale è inserita, tra le altre, la linea di 
investimento “Acceleratore lineare SOC Radioterapia Oncologica”, in esame, alla quale è stato assegnato il 
CUI F00623340932202200092; 

 Con deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 24.10.2022, in conformità all’articolo 33, comma 6, 
della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e 
altre disposizioni finanziarie urgenti) è stato approvato in via definitiva il Programma preliminare degli 
investimenti (PPI) 2022 del medesimo Istituto, con riferimento al quale il NVISS, nella seduta del 
28/10/2022, ha emesso parere favorevole n. 1908-PPI2318-IC-PR alle sottoindicate proposte di 
investimento rientranti nel PNRR: 
 
ID 
 

Intervento/acquisizione Nuovo importo 
approvato CUP 

BMT-9  Mammografo digitale SOC Radiologia € 324.864,00 J34E22001230006 

BMT-13 Sistema Radiologico Telecomandato digitale per 
Radiologia  € 436.658,00 J34E22001240006 

BMT-14 Acceleratore lineare SOC Radioterapia 
Oncologica € 3.327.800,00 J34E22001210006 

BMT-19 PET/TAC SOC Medicina Nucleare € 2.849.422,00 J34E22001220006 

 
 Per l’Acceleratore Lineare di cui trattasi, è stata aggiornata come di seguito indicata la previsione 

complessiva di spesa, stante la necessità emersa di un adeguamento dei prezzi dell’apparecchiatura, 
accessori e componenti opzionali, nonché di allineare i prezzi dei lavori ai vigenti prezziari di riferimento, 
con contestuale previsione anche delle correlate spese tecniche per servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria: 
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A) APPARECCHIATURE IMPORTI 

A.1 Importo fornitura € 1.845.000,00 

A.2 Accessori opzionali € 265.213,00 

A.3 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 500,00 

A.4 Smontaggio € 45.000,00 

TOTALE A) € 2.155.713,00 

B) LAVORI  

B.1 Lavori propedeutici all’installazione € 460.000,00 

B.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00 

B.3 Spese tecniche € 55.200,00 

TOTALE B) € 525.200,00 

C) SOMME C  

C.1 Imprevisti € 16.393,44 

C.2 Accantonamenti € 10.086,14 

C.2.a Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 € 22.000,00 

C.2.b Spese commissioni giudicatrici € 5.000,00 

C.2.c Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)  

TOTALE C) € 53.479,58 

D) IVA   

D.1 IVA su B+C.1 € 119.150,56 

D.2 IVA su A € 474.256,86 

TOTALE D) € 593.407,42 

TOTALE GENERALE A+B+C+D € 3.327.800,00 

 Con deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 31.10.2022, esecutiva in data 02.11.2022, è stato 
approvato il Programma triennale degli investimenti 2022-2024 di questo Istituto, redatto ai sensi 
dell’articolo 33, comma 8, della citata legge regionale n. 26/2015, comprendente l’investimento relativo 
all’Acceleratore lineare di cui trattasi; 

 Con Decreto n° 25884/GRFVG del 25/11/2022 avente ad oggetto “DGR n. 1600 del 28 ottobre 2022 “LR 
26/2015. Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2022-2024”. Impegno e trasferimento 
della quota per interventi di investimento edili impiantistici e per acquisizioni di beni mobili e tecnologici a 
favore dell’IRCCS CRO” è stato disposto l’impegno e la richiesta di emissione del ROP a favore dell’IRCSS 
C.R.O. della quota relativa a “Altri interventi di investimento” pari a euro 2.764.019,90 per la copertura 
finanziaria di interventi di investimento edili impiantistici e per acquisizioni di beni mobili e tecnologici 
compresi nel Programma Preliminare degli Investimenti, che comprende la somma di € 483.400,00 
destinata all’integrazione del finanziamento PNRR dell’intervento in oggetto; 

 Con nota inviata alla Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità prot. n. 22098/P del 09/12/2022 
questo Istituto ha confermato la richiesta delle modifiche degli importi complessivi degli interventi previsti 
nel Piano Operativo allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo per i seguenti interventi, oltre alla 
modifica della modalità di acquisizione dell’Acceleratore lineare di cui trattasi avendo ottenuto conferma da 
parte di Consip, con nota acquisita a prot. dell’Ente n. 21531/A del 01.12.2022, della possibilità di aderire 
all’Accordo quadro Consip “Acceleratori Lineari” (ID2488): 
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CUP 
 

Intervento/acquisizione Importo complessivo aggiornato 

J34E22001240006 Sistema Radiologico Telecomandato 
digitale per Radiologia  436.658,00 € 

J34E22001210006 Acceleratore lineare SOC Radioterapia 
Oncologica 3.327.800,00 € 

J34E22001220006 PET/TAC SOC Medicina Nucleare 2.849.422,00 € 

 Con DGR n. 1923 del 16.12.2022 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il Ministero della Salute e 
la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell’art. 13” è stato disposto di provvedere 
alla richiesta di modifica del CIS, ai sensi dell’art. 13 del Contratto istituzionale di sviluppo, rimodulando gli 
interventi come da richiesta avanzata da questo Istituto con la succitata nota prot. n. 22098/P del 09.12.2022; 

 Con DGR n. 639 del 29.03.2023 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il Ministero della Salute e la 
Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell’art. 13 del CIS. Approvazione definitiva 
schede di intervento di cui alle DGR 1686/2022 e DGR 1923/2022 e relativo aggiornamento del POR. 
Approvazione preliminare schede intervento aggiornate ai fini della modifica del Piano operativo regionale 
allegato al CIS e conferma e assegnazione di risorse regionali a copertura del maggior fabbisogno 
finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR” è stata confermata la suddetta 
rimodulazione proposta da questo Istituto di cui alla DGR n. 1923/2022; 

Dato atto che: 

 In data 24.11.2022 Consip S.p.A. ha aggiudicato l’Accordo Quadro (ID SIGEF 2488) avente ad oggetto la 
fornitura di “Acceleratori lineari, sistemi per radioterapia (gating, SGRT e dosimetria) – Lotto 1 
“Acceleratori lineari” - Lotto 1.a “Sistemi per il gating respiratorio” – Lotto 1.b “Sistemi per il controllo del 
posizionamento del paziente”; 

 la procedura di gara esperita da Consip S.p.A. rispetta i requisiti di trasversalità previsti dal PNRR: 
• principio DNSH (“Do No Significant Harm”), ovvero di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 

ambientali”, così come espressamente previsto dall’art. 18 comma 4 lett. d) del Regolamento UE 
241/2021), che istituisce il “Dispositivo per la ripresa e la resilienza”. I criteri DNSH inerenti la fase ex 
ante sono stati definiti in accordo con le Amministrazioni competenti e verificati da parte di Consip in 
fase di gara. I criteri DNSH riferiti alla fase ex post sono invece in carico a ciascuna Amministrazione 
aderente all’Accordo Quadro, in conformità con quanto previsto dalla Circolare RGS n. 32/2021 e s.m.i. 
A tal fine gli operatori economici hanno presentato la check-list che contiene requisiti il cui possesso è 
richiesto “ex ante esecuzione dell’opera” e requisiti il cui possesso è richiesto “ex post esecuzione 
dell’opera”. Consip ha messo a disposizione tutta la documentazione acquisita alle Amministrazioni 
ordinanti, a cui sarà demandata la responsabilità di richiedere e verificare gli ulteriori documenti 
necessari alla comprova dei requisiti ex-post; 

• per quanto riguarda gli adempimenti discendenti dall’art.47 del D.L. 77/2021 e s.m.i., 
l’Amministrazione aderente dovrà farsi carico degli oneri di controllo sugli adempimenti correlati alla 
fase di esecuzione, come disciplinato dalla documentazione di gara Consip; 
 

 in data 15.12.2022 Consip S.p.A. ha stipulato gli accordi quadro con i soggetti aggiudicatari; 

 in data 16.01.2023 è stata attivata la possibilità di emettere ordinativi per il lotto 1 Acceleratori Lineari (CIG 
923448279D), mentre in data 27.01.2023 è stata attivata la possibilità di emettere ordinativi per i lotti 1.a 
Sistemi per il gating respiratorio (CIG 9234489D62) e 1.b Sistemi per il controllo del posizionamento del 
paziente” (CIG 92344995A5), di interesse di questo Istituto; 

 l’art. 24 del Capitolato Oneri dell’accordo quadro stabilisce per gli Appalti specifici che: 
“Per tutti i Lotti, l’affidamento dell’Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del 
Fornitore prescelto deve avvenire sulla base dei seguenti criteri:  
 criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito, fino ad esaurimento del 

relativo quantitativo;  
in deroga al suddetto criterio e fino ad esaurimento del relativo quantitativo, in base alle specifiche 
esigenze, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del Codice, adeguatamente motivate e di seguito indicate:  
 specifiche esigenze tecniche e/o cliniche legate a particolari configurazioni/funzionalità tecniche 

dell’apparecchiatura;  
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 tempistiche di consegna delle apparecchiature”. 

Preso atto che: 

 con relazione acquisita a prot. n. 0000751 del 13.01.2023, il Direttore della S.O.C. di Radioterapia 
Oncologica e il Direttore f.f. della SOC Fisica Sanitaria, dopo aver esaminato la documentazione tecnica ed 
economica delle offerte presentate degli operatori economici aggiudicatari con riferimento all’accordo 
quadro summenzionato, hanno comunicato le motivazioni cliniche e tecniche in ordine alla scelta dei 
soggetti nei confronti dei quali emettere l’Ordine di acquisto con riferimento ai lotti 1 “Acceleratori 
Lineari” e 1.b “Sistemi per il controllo del posizionamento del paziente”; 

 successivamente, con relazione acquisita a prot. n. 0001766 del 27.01.2023, il Direttore della S.O.C. di 
Radioterapia Oncologica e il Direttore f.f. della SOC Fisica Sanitaria hanno comunicato le motivazioni 
cliniche e tecniche in ordine alla scelta del soggetto nei confronti dei quali emettere l’Ordine di acquisto con 
riferimento al lotto 1.a “Sistemi per il gating respiratorio”; 

 nelle suddette relazioni, per le motivazioni cliniche e tecniche indicate, è stato disposto di emettere gli 
Ordini diretti di acquisito nei confronti degli operatori economici e nella configurazione di seguito riportate: 

• per il lotto 1 “Acceleratori lineari”, Varian Medical Systems Italia S.p.A., seconda in graduatoria: 

DESCRIZIONE IMPORTO al netto dell’IVA 

Acceleratore lineare. VARIAN MEDICAL SYSTEMS. 
Modello TRUEBEAM VERSIONE 3.0 € 1.475.000,00 

Formazione specialistica del personale per 5 giornate € 5.000,00 

TOTALE al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso quantificati in € 500,00 più IVA € 1.480.000,00 

• per il lotto 1.a “Sistemi per il gating respiratorio”, Varian Medical Systems Italia S.p.A., seconda in 
graduatoria: 

DESCRIZIONE IMPORTO al netto dell’IVA 

Sistema per il gating respiratorio. VARIAN MEDICAL 
SYSTEMS. Modello RGSC VERSIONE 2.0.  € 48.500,00 

Formazione specialistica del personale per 1 giornata € 1.000,00 

TOTALE € 49.500,00 

• per il lotto 1.b “Sistemi per il controllo del posizionamento del paziente”, Tema Sinergie S.p.A., seconda 
in graduatoria: 

DESCRIZIONE IMPORTO al netto dell’IVA 

Sistemi per il controllo del posizionamento del paziente. Vision 
RT. Modello AlignRT. € 179.980,00 

Formazione specialistica del personale per 1 giornata € 1.000,00 

TOTALE € 180.980,00 

Precisato che, in conformità alle suddette indicazioni, si è proceduto all’emissione dei seguenti Ordini Diretti di 
Acquisto (ODA) in adesione ai pertinenti Accordi quadro, di cui si è dato atto con determinazione dirigenziale n. 
59 del 07.02.2023: 

• Per il Lotto 1 “Acceleratori lineari”: 
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- Ordine Diretto di Acquisto n. 7113651 emesso il 16.01.2023 (prot. CRO n. 810 di pari data) nei 
confronti della Varian Medical Systems Italia S.p.A., con sede legale in San Felice Segrate (MI), via San 
Bovio, 3, P.IVA 12739780158, con la configurazione sopra riportata, per l’importo complessivo di € 
1.480.000,00, più IVA al 22%, incluso il servizio di smontaggio e ritiro dell’apparecchiatura da 
sostituire; 

- Al suddetto importo si aggiunge quello degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per rischi 
interferenziali quantificati in € 500,00, più Iva al 22%, come risulta dal summenzionato DUVRI 
predisposto da questa Amministrazione, parte integrante dei documenti contrattuali; 

- In data 27.01.2023 la Varian Medical Systems Italia S.p.A. ha accettato l’Ordine di fornitura di questo 
Istituto, perfezionando in tal modo il contratto, come previsto dai documenti di gara; 

• Per il Lotto 1.a “Sistemi per il gating respiratorio (gating)”: 

- Ordine Diretto di Acquisto n. 7130773 emesso il 27.01.2023 (prot. CRO n. 1794 di pari data) nei 
confronti della Varian Medical Systems Italia S.p.A., con sede legale in San Felice Segrate (MI), via San 
Bovio, 3, P.IVA 12739780158, con la configurazione sopra riportata, per l’importo complessivo di € 
49.500,00, più IVA al 22%, incluso il servizio di smontaggio e ritiro dell’apparecchiatura da sostituire; 

- L’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per rischi interferenziali è pari a zero; 
- In data 03.02.2023 la Varian Medical Systems Italia S.p.A. ha accettato l’Ordine di fornitura di questo 

Istituto, perfezionando in tal modo il contratto, come previsto dai documenti di gara; 

• Per il Lotto 1.b “Sistemi per il controllo del posizionamento del paziente (SGRT)”: 

- Ordine Diretto di Acquisto n. 7130591 emesso il 27.01.2023 (prot. CRO n. 1797 di pari data) nei 
confronti della Tema Sinergie S.p.A., con sede legale in Faenza (RA), via Malpighi, 120, P.IVA 
00970310397, con la configurazione sopra riportata, per l’importo complessivo di € 180.980,00, più 
IVA al 22%; 

- L’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per rischi interferenziali è pari a zero; 
- In data 06.02.2023 la Tema Sinergie S.p.A. ha accettato l’Ordine di fornitura di questo Istituto, 

perfezionando in tal modo il contratto, come previsto dai documenti di gara; 
 

Evidenziato che: 

 In data 13.02.2023 la Varian Medical Systems Italia S.p.A. ha trasmesso nella pertinente area del sito Consip 
S.p.A., la proposta di revoca dell’ODA n. 7113651 emesso il 16.01.2023, dalla medesima accettato in data 
27.01.2023, con la motivazione del raggiungimento numero massimo di 25 ordini;  

 L’Istituto non ha accettato la proposta di revoca in attesa di indicazioni da parte di Consip in relazione alla 
possibilità di dare esecuzione all’ordinativo emesso; 

 In data 25.07.2023 Consip S.p.A. ha comunicato di aver attivato l’estensione del 30% del massimale del 
Lotto 1 Acceleratori Lineari (LINAC), opzione prevista dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Quadro; 

 In data 25.07.2023 l’Istituto, permanendo le motivazioni in ordine alla scelta dell’apparecchiatura e dei suoi 
componenti riportate nelle relazioni redatte dai referenti interni, e preso atto della possibilità di aderire 
all’estensione del 30% del massimale dell’accordo quadro, ha rifiutato la suddetta proposta di revoca 
chiedendo la Varian Medical Systems Italia S.p.A. di accettare nuovamente e confermare l’ordine n. 
7113651 già emesso in data 16.01.2023; 

 In data 26.07.2023 la Varian Medical Systems Italia S.p.A. richiamata la comunicazione di Consip S.p.A. 
prot. n. 36010_2023_41, avente ad oggetto l’autorizzazione all’accettazione di ulteriori ordini di fornitura 
fino a una soglia massima del 30% in applicazione dell’art. 3, comma 4, del medesimo Accordo quadro, ha 
comunicato nella pertinente area del sito Consip S.p.A. di provvedere ad accettare il suddetto ordinativo;  

Atteso che: 

 Con l’emissione del sopra citato Ordine Diretto di Acquisto n. 7113651 per il Lotto 1 “Acceleratori lineari” 
è stata richiesta alla Varian Medical Systems Italia S.p.A. l’effettuazione del sopralluogo ai fini della 
redazione del Progetto di massima, che dovrà avere i seguenti contenuti previsti dall’art. 3.1 del Capitolato 
tecnico ed è necessario per la redazione del progetto esecutivo dei lavori: 

 Il “progetto di massima” relativo allo stato dei locali presso i quali dovranno essere installate le 
apparecchiature dovrà contenere: i) la dichiarazione di presa visione dello stato dei locali e delle 
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fonti di energia; ii) un quadro personalizzato delle opere impiantistiche necessarie, del quadro 
elettrico, delle condizioni di esercizio (temperatura, umidità), delle caratteristiche elettriche; iii) 
elaborati grafici con l’indicazione delle dimensioni di tutta l’apparecchiatura, delle dimensioni 
dell’elemento più voluminoso, del fissaggio dell’apparecchiatura e di ogni altra circostanza che 
possa influire sull’installazione e messa in funzione delle apparecchiature; iv) planimetrie, schemi 
e informazioni tecniche necessarie al rilascio del benestare al progetto da parte dell’Esperto di 
Radioprotezione e alla redazione della documentazione per l’istanza di nulla osta di cui al D.Lgs. 
101/2020 ed eventuali s.m.i. 

 Nel progetto di massima dovrà anche essere contenuta la relazione tecnica di adeguamento 
radioprotezionistico necessaria per l'installazione del nuovo linac nel bunker già presente completa 
dei metodi e calcoli impiegati per la valutazione dei livelli di esposizione, in base ai carichi di 
lavoro e ai vincoli espressi dall’Amministrazione. 

Dato atto che: 

 In data 27.07.2023 è pervenuta la comunicazione della Varian Medical Systems Italia S.p.A., acquisita in 
pari data a protocollo dell’Istituto al n. 14094/A, con la quale sono state proposte le date per l’effettuazione 
del sopralluogo, in riscontro alla quale questo Istituto con nota inviata via pec prot. n. 14167/P del 
27.07.2023 ha confermato la data di effettuazione dello stesso per il giorno 02.08.2023; 

 In data 02.08.2023 si è regolarmente svolto il suddetto sopralluogo, come risulta dal relativo verbale 
conservato agli atti dell’Istituto;  

 L’art. 3.1 del Capitolato tecnico dell’accordo quadro Consip stabilisce che:  

 Entro 15 (quindici) giorni solari dall’effettuazione del sopralluogo, pena l’applicazione delle 
penali di cui allo Schema di Accordo Quadro (per il lotto 1), il Fornitore dovrà inviare 
all’Amministrazione un “progetto di massima”. 

 Sarà a carico dell’Amministrazione la redazione del “progetto esecutivo” per la realizzazione dei 
lavori necessari nonché l’esecuzione di tutte le opere edili, di radioprotezione, impiantistiche e 
strutturali necessarie alla predisposizione del locale sulla base del “progetto di massima”, incluse 
quelle necessarie a consentire il fissaggio e l’installazione delle apparecchiature (quali, a titolo 
esemplificativo, il rinforzo del solaio/pavimento). 

 L’Amministrazione, salvo diverso accordo con il Fornitore, dovrà avviare e concludere i lavori di 
predisposizione dei locali entro 210 giorni solari dalla data di perfezionamento dell’Ordine di 
Fornitura. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Fornitore avrà diritto ad un indennizzo, come 
previsto nell’articolo 31 dello Schema di Accordo Quadro.  

 In data 09.08.2023 la Varian Medical Systems Italia S.p.A. ha trasmesso via pec il progetto di massima, 
acquisito a protocollo dell’Istituto in data 10.08.2023 ai numeri 14956/A e 14957/A, nel rispetto dei termini 
di presentazione previsti dal suddetto Capitolato tecnico; 

 In data 18.08.2023 la Tema Sinergie S.p.A. ha trasmesso documenti contenenti le indicazioni per 
l’installazione del sistema VisionRT AlignRT; 

 Con nota prot. n. 15059/P dell’11.08.2023 è stata convocata per il giorno 25.08.2023 la riunione per la 
verifica congiunta tra le parti del progetto di massima redatto dalla Varian Medical Systems Italia S.p.A. e 
della documentazione presentata dalla Tema Sinergie S.p.A.; 

Considerato che: 
 Nell’ambito dell’incontro svoltosi in data 25.08.2023, come più dettagliatamente descritto nel relativo 

verbale che viene allegato al presente atto per farne parte integrante, i referenti degli operatori economici e i 
referenti tecnici e sanitari di questo Istituto: 
• hanno proceduto all’approfondito esame della documentazione progettuale presentata dagli operatori 

economici; 
• hanno rilevato che il Progetto di massima risulta contenere gli elementi tecnici e descrittivi necessari per 

consentire l’elaborazione del progetto esecutivo dei lavori a carico dell’Istituto; 
• i referenti dell’Istituto hanno disposto alcune prescrizioni inerenti alla documentazione progettuale, 

riguardanti aspetti di mero dettaglio, tali da non precludere l’approvazione del Progetto di massima per 
le finalità dello stesso; un tanto, non essendo state evidenziate criticità in fase di valutazione degli 
elaborati, in relazione all’installazione dell’apparecchiatura e dei suoi componenti nei locali individuati; 
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• hanno condiviso il cronoprogramma complessivo dell’intervento, completo di tutte le fasi necessarie per 
la messa in esercizio dell’apparecchiatura e dei suoi componenti, allegato in calce al verbale della 
riunione, che è stato redatto al fine di rispettare il target del 31.12.2024, previsto dal Piano Operativo 
Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, entro il quale è necessario certificare il completamento dell’opera e, pertanto, dovranno 
essere emessi sia il certificato di collaudo tecnico dell’apparecchiatura e dei suoi componenti, che il 
verbale di verifica di conformità delle forniture; 

• hanno concordato la necessità di ridefinire in 403 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 
26.07.2023 (data di nuova accettazione dell’ODA n. 7113651 relativo al lotto 1 Acceleratore lineare), il 
termine entro il quale l’Amministrazione dovrà concludere i lavori di predisposizione dei locali, 
propedeutici alle opere di installazione dell’apparecchiatura e dei suoi componenti accessori a carico 
degli operatori economici, con impegno di questi ultimi a concludere le operazioni di installazione delle 
forniture e di esecuzione delle prove di collaudo, nel pieno rispetto del cronoprogramma concordato; 

• hanno condiviso le motivazioni che hanno reso necessario tale accordo, consentito dall’art. 3.1. del 
Capitolato tecnico dell’Accordo quadro in oggetto, al fine di tenere conto sia del periodo trascorso 
dall’emissione dell’ODA fino all’approvazione del progetto di massima, durante il quale non è stato 
possibile per l’Istituto disporre delle informazioni tecniche relative all’installazione 
dell’apparecchiatura indispensabili per la redazione della progettazione ed esecuzione dei lavori, che 
delle tempistiche stimate dall’Ufficio Tecnico per l’espletamento dei procedimenti relativi alle predette 
fasi di attività relative ai lavori; 

 Con nota prot. n. 15616/P del 28.08.2023 questo Istituto nel trasmettere alla Varian Medical Systems Italia 
S.p.A. e alla Tema Sinergie S.p.A. il verbale della riunione svoltasi in data 25.08.2023, con incluso il 
relativo cronoprogramma delle fasi d’intervento, ha chiesto agli operatori economici la loro formale 
approvazione del suddetto termine di 403 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 26.07.2023, 
in variazione del termine stabilito dall’art. 3.1 del Capitolato tecnico dell’Accordo quadro e come consentito 
dal medesimo articolo, proposto dall’Amministrazione per concludere i lavori di predisposizione dei locali, 
propedeutici all’esecuzione delle opere a carico degli operatori economici di installazione 
dell’apparecchiatura e dei suoi componenti accessori;  

Considerato che sono pervenute dagli operatori economici le seguenti comunicazioni di approvazione del 
suddetto termine di 403 giorni naturali e consecutivi: 

• Tema Sinergie S.p.A. mediante pec in data 30.08.2023, dichiarazione acquisita in pari data a protocollo 
al n. 15699/A;  

• Varian Medical Systems Italia S.p.A. mediante pec in data 31.08.2023, dichiarazione acquisita in pari 
data a protocollo al n. 15740/A; 

Ritenuto in conformità a quanto previsto nel verbale di verifica di data 25.08.2023 di approvare il progetto di 
massima redatto dalla Varian Medical Systems Italia S.p.A., trasmesso il 09.08.2023, acquisito a protocollo 
dell’Istituto in data 10.08.2023 ai numeri 14956/A e 14957/A, necessario per procedere alla redazione del 
progetto esecutivo dei lavori propedeutici all’installazione dell’apparecchiatura e dei suoi componenti accessori; 

Dato atto che dall’esame della documentazione inviata dalla Tema Sinergie S.p.A. contenente le indicazioni per 
l’installazione del sistema VisionRT AlignRT ed in particolare il posizionamento dei componenti hardware del 
sistema, non sono state rilevate criticità di coordinamento ed integrazione con l’Acceleratore lineare e che il 
progetto esecutivo dei lavori terrà conto anche di queste specifiche per garantire gli interfacciamenti 
impiantistici eventualmente necessari; 

Acquisita in data 31.08.2023 mail del RUP dei lavori a carico dell’Amministrazione, ing. Dimitri Troncon, di 
conferma del contenuto del verbale del 25.08.2023; 

Precisato che il presente provvedimento verrà inviato alle Strutture di questo Istituto coinvolte nel 
procedimento, per gli adempimenti di competenza in relazione all’attuazione dell’intervento nel rispetto del 
suddetto cronoprogramma concordato; 

Attestato che dall’approvazione del presente atto non derivano oneri a carico del bilancio dell’Istituto, fermo 
restando che gli interventi di cui trattasi sono previsti nel prospetto economico dell’intervento, la cui spesa 
complessiva prevista risulta così finanziata: 

 Per € 2.844.400,00 dall’UNIONE EUROPEA – “NEXTGENERATIONEU”, nell’ambito della Missione 6, 
Componente 2, Investimento 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi 
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apparecchiature)” (Decreto di impegno della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità n° 
26931/GRFVG del 29/11/2022); 

 Per € 483.400,00 con contributo regionale in conto capitale di cui al Decreto della Direzione Centrale Salute, 
Politiche Sociali e Disabilità n° 25884/GRFVG del 25/11/2022, avente ad oggetto “DGR n. 1600 del 28 
ottobre 2022 “LR 26/2015. Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2022-2024”. Impegno e 
trasferimento della quota per interventi di investimento edili impiantistici e per acquisizioni di beni mobili e 
tecnologici a favore dell’IRCCS CRO”; a valere sulla quota denominata “Altri interventi di investimento”; 

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 444 del 21.09.2022 “Attuazione PNRR – Missione 6 
Salute – C2 – Sostituzione RUP”, esecutiva in data 22.09.2022, con la quale si è dato atto della sostituzione del 
RUP per gli investimenti PNRR di questo Istituto relativi alle Grandi apparecchiature sanitarie sopra citate, con 
nomina del dott. Raffaello Uliana, Direttore della S.O.C. Approvvigionamenti, Economato e Logistica; 

Dato atto che in tutti gli atti relativi al presente procedimento sarà garantito il rispetto dei principi generali del 
PNRR, in particolare in merito a: 
- Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento”, in caso di 

progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea, ai sensi dell’articolo 9 
del Regolamento (EU) 241/202 e, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n. 33 del 
31.12.2021; 

- realizzazione delle attività progettuali senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi 
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;  

- realizzazione delle attività progettuali coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente 
al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del “Tagging” climatico e 
digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 
superamento dei divari territoriali;  

- rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, 
uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili; 

- rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;  

- principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, 
Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione 
dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati 
indebitamente assegnati;  

Precisato che l’intervento in argomento è soggetto alle regole di monitoraggio e rendicontazione previste dal 
predetto D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante 
“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, come specificate dalla Circolare n. 30 
dell’11.08.2022 “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” e deve pertanto 
essere garantita la completa e corretta alimentazione del sistema ReGiS, sistema informatico implementato dalla 
Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 1043 della Legge n. 178/2020 e del DPCM 15 
settembre 2021; 

 
Dato atto che in tutti gli atti successivi e conseguenti sarà indicato il riferimento esplicito al finanziamento da 
parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU, mediante l’inserimento del logo dell’Unione 
Europea e l’inserimento della frase "finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU"; 
 
Richiamata la comunicazione inviata in data 31.08.2023 dal RUP al Direttore Amministrativo e al Direttore 
della S.O.C. Gestione risorse economico-finanziarie, con la quale è stata data informazione della necessità di 
procedere in urgenza all’approvazione del presente provvedimento; 
 
Accertata la regolarità istruttoria tecnica e contabile, nonché la compatibilità con la vigente normativa in 
materia; 

 

Visti/e: 

- il decreto legislativo 12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 
della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e ss.mm.ii; 

- il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e ss.mm.ii; 
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- il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 
- la legge regionale 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli 

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e Centro di Riferimento 
Oncologico” di Aviano” e ss.mm.ii.; 

- la legge regionale 17.12.2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.”;  
- la legge regionale 12.12.2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di 

pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla 
legge regionale 6/2006”; 

Richiamati/e: 

- l’Atto Aziendale da ultimo adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 380 del 11.08.2022 e, in 
particolare, il Titolo IV “Controllo Economico-Organizzativo e relativa strutturazione”; 

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 09/02/2022; 
- l’Atto di delega prot. n. 0013686/P del 02.08.2022; 
 

D E T E R M I N A 
 
per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. Di approvare in conformità a quanto previsto nel verbale di verifica di data 25.08.2023, allegato al 

presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, il Progetto di massima redatto dalla Varian 
Medical Systems Italia S.p.A., trasmesso il 09.08.2023, acquisito a protocollo dell’Istituto in data 
10.08.2023 ai numeri 14956/A e 14957/A, relativo alla fornitura ed installazione di un Acceleratore Lineare 
e componenti accessori da destinare alla S.O.C. di Radioterapia Oncologica del C.R.O. di Aviano, in 
adesione all’Accordo Quadro in oggetto, necessario per procedere alla redazione del progetto esecutivo dei 
lavori a carico dell’Amministrazione, propedeutici all’installazione dell’apparecchiatura e dei suoi 
componenti accessori; 

2. Di dare atto che dall’esame della documentazione inviata dalla Tema Sinergie S.p.A. contenente le 
indicazioni per l’installazione del sistema VisionRT AlignRT ed in particolare il posizionamento dei 
componenti hardware del sistema, non sono state rilevate criticità di coordinamento ed integrazione con 
l’Acceleratore lineare e che il progetto esecutivo dei lavori terrà conto anche di queste specifiche per 
garantire gli interfacciamenti impiantistici eventualmente necessari; 

3. Di precisare che sono fatte salve le indicazioni e prescrizioni riportate del verbale del 25.08.2023, al cui 
contenuto si rinvia per la relativa ottemperanza da parte degli operatori economici, che comunque non sono 
state ritenute preclusive all’approvazione del Progetto di massima esaminato e verificato; 

4. Di approvare il cronoprogramma complessivo dell’intervento completo di tutte le fasi necessarie per la 
messa in esercizio dell’apparecchiatura e dei suoi componenti accessori, allegato al verbale della riunione 
del 25.08.2023 parte integrante del presente provvedimento, definito con i referenti sanitari e tecnici di 
questo Istituto, redatto al fine di rispettare il target del 31.12.2024 previsto dal Piano Operativo Regionale 
allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
entro il quale è necessario certificare il completamento dell’opera e, pertanto, dovranno essere emessi sia il 
certificato di collaudo tecnico dell’apparecchiatura e dei suoi componenti, che il verbale di verifica di 
conformità delle forniture; 

5. Di dare atto che per accordo tra le parti e come consentito dall’art. 3.1 del Capitolato tecnico dell’accordo 
quadro, viene ridefinito in 403 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 26.07.2023 di nuova 
accettazione da parte della Varian Medical Systems Italia S.p.A. dell’ODA n. 7113651 relativo al lotto 1 
Acceleratore Lineare, il termine entro il quale l’Istituto dovrà concludere i lavori di predisposizione dei 
locali per consentire agli Operatori economici di effettuare gli interventi di rispettiva competenza 
funzionali all’installazione dell’apparecchiatura e dei suoi componenti accessori (Lotti 1, 1a e 1b); 

 
6. Di precisare che, ai sensi dell’art. 3.1 del Capitolato tecnico dell’accordo quadro, sono state acquisite dagli 

operatori economici le seguenti comunicazioni di approvazione del suddetto termine di 403 giorni naturali e 
consecutivi: 
 Tema Sinergie S.p.A. mediante pec in data 30.08.2023, dichiarazione acquisita in pari data a 

protocollo al n. 15699/A;  
 Varian Medical Systems Italia S.p.A. mediante pec in data 31.08.2023, dichiarazione acquisita in 
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pari data a protocollo al n. 15740/A; 
 

7. Di disporre l’invio del presente provvedimento a Consip S.p.A. e alla Regione Friuli Venezia Giulia, 
quest’ultima in qualità di soggetto Attuatore della linea di investimento PNRR di cui trattasi; 
 

8. Di disporre, altresì, l’invio del presente provvedimento alle Strutture di questo Istituto coinvolte nel 
procedimento, per gli adempimenti di competenza in relazione all’attuazione del cronoprogramma 
dell’intervento; 
 

9. Di attestare che dall’approvazione del presente atto non derivano oneri a carico del bilancio dell’Istituto 
fermo restando che gli interventi di cui trattasi sono previsti nel prospetto economico dell’intervento, la cui 
spesa complessiva prevista risulta così finanziata: 
 Per € 2.844.400,00 dall’UNIONE EUROPEA – “NEXTGENERATIONEU”, nell’ambito della 

Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (Grandi apparecchiature)” (Decreto di impegno della Direzione Centrale Salute, 
Politiche Sociali e Disabilità n° 26931/GRFVG del 29/11/2022); 

 Per € 483.400,00 con contributo regionale in conto capitale di cui al Decreto della Direzione Centrale 
Salute, Politiche Sociali e Disabilità n° 25884/GRFVG del 25/11/2022, avente ad oggetto “DGR n. 
1600 del 28 ottobre 2022 “LR 26/2015. Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 
2022-2024”. Impegno e trasferimento della quota per interventi di investimento edili impiantistici e 
per acquisizioni di beni mobili e tecnologici a favore dell’IRCCS CRO”; a valere sulla quota 
denominata “Altri interventi di investimento”; 

 
10. Di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento; 

 
11. Di provvedere agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell’avvenuta adozione del presente atto ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., nonché dalla L. n. 190/2012 s.m.i., disponendo la 
pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sul sito web istituzionale nella pertinente 
sezione di “Amministrazione Trasparente”. 
 

Allegati: Verbale della riunione del 25.08.2023 con allegato il cronoprogramma dell’intervento. 

   
IL DIRETTORE DELLA S.O.C.  

“APPROVVIGIONAMENTI, ECONOMATO E LOGISTICA” 
- dott. Raffaello Uliana - 
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PNRR  
MISSIONE 6 - SALUTE   
 

 
 

      
       
       

CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE DI UN ACCELERATORE LINEARE E COMPONENTI 
ACCESSORI DA DESTINARE ALLA S.O.C. DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DEL C.R.O. DI AVIANO, IN ADESIONE 
ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP ID 2488 “ACCELERATORI LINEARI, SISTEMI PER RADIOTERAPIA (GATING, 
SGRT E DOSIMETRIA).   
LOTTO 1: ACCELERATORI LINEARI (LINAC) CIG 923448279D, AFFIDATARIO VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA 
S.P.A. CIG DERIVATO: 959987102A;  
LOTTO 1.A: SISTEMI PER IL GATING RESPIRATORIO (GATING) CIG 9234489D62, AFFIDATARIO VARIAN 
MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A., CIG DERIVATO: 9624667E74;  
LOTTO 1.B: SISTEMI PER IL CONTROLLO DEL POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE (SGRT) CIG 92344995A5, 
AFFIDATARIO TEMA SINERGIE S.P.A., CIG DERIVATO 9624828354.  
INVESTIMENTI RIENTRANTI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 
6, COMPONENTE 2 SALUTE, INVESTIMENTO /SUBINVESTIMENTO 1.1.2 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO 
TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE), “FINANZIATO 
DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”, CUP: J34E22001210006. 

 
VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO DI MASSIMA E DEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA  

 

Premesso che: 

 Come indicato nella determinazione dirigenziale n. 59 del 07.02.2023 l’I.R.C.C.S. Centro di Riferimento 
Oncologico di Aviano (in seguito indicato Istituto) ha emesso Ordini Diretti di Acquisito in adesione agli 
Accordi quadro ID 2488 “ACCELERATORI LINEARI, SISTEMI PER RADIOTERAPIA (GATING, SGRT E 
DOSIMETRIA), stipulati in data 15.12.2022 da Consip S.p.A., con riferimento ai lotti e nei confronti degli 
operatori economici di seguito elencati: 

 Per il Lotto 1 “Acceleratori lineari”: 

- Ordine Diretto di Acquisto n. 7113651 emesso il 16.01.2023 nei confronti della Varian Medical Systems 
Italia S.p.A., P.IVA 12739780158, per l’importo complessivo di € 1.480.000,00, più IVA al 22%, incluso il 
servizio di smontaggio e ritiro dell’apparecchiatura da sostituire, così ripartito: 

DESCRIZIONE IMPORTO al netto dell’IVA 

Acceleratore lineare. VARIAN MEDICAL SYSTEMS. Modello TRUEBEAM 
VERSIONE 3.0 

€ 1.475.000,00 

Formazione specialistica del personale per 5 giornate € 5.000,00 

TOTALE al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
quantificati in € 500,00 più IVA 

€ 1.480.000 

- Al suddetto importo si aggiunge quello degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per rischi 
interferenziali quantificati in € 500,00, più IVA al 22%, come risulta dal DUVRI sottoscritto dalle parti; 

- In data 27.01.2023 la Varian Medical Systems Italia S.p.A. ha accettato, in origine, il suddetto ordinativo; 

 Per il Lotto 1.a “Sistemi per il gating respiratorio”: 
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- Ordine Diretto di Acquisto n. 7130773 emesso il 27.01.2023 nei confronti della Varian Medical Systems 
Italia S.p.A. per l’importo complessivo di € 49.500,00, più IVA al 22%, incluso il servizio di smontaggio e 
ritiro dell’apparecchiatura da sostituire, così ripartito: 

DESCRIZIONE IMPORTO al netto dell’IVA 

Sistema per il gating respiratorio. VARIAN MEDICAL SYSTEMS. 
Modello RGSC VERSIONE 2.0.  

€ 48.500,00 

Formazione specialistica del personale per 1 giornata € 1.000,00 

TOTALE € 49.500,00 

- L’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per rischi interferenziali è per le prestazioni 
relative a questo lotto pari a zero; 

- In data 03.02.2023 la Varian Medical Systems Italia S.p.A. ha accettato il suddetto ordinativo; 

 Per il Lotto 1.b “Sistemi per il controllo del posizionamento del paziente (SGRT)”: 

- Ordine Diretto di Acquisto n. 7130591 emesso il 27.01.2023 nei confronti della Tema Sinergie S.p.A., 
P.IVA 00970310397, per l’importo complessivo di € 180.980,00, più IVA al 22%, così ripartito: 

DESCRIZIONE IMPORTO al netto dell’IVA 

Sistemi per il controllo del posizionamento del paziente. Vision RT. 
Modello AlignRT. 

€ 179.980,00 

Formazione specialistica del personale per 1 giornata € 1.000,00 

TOTALE € 180.980,00 

- L’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per rischi interferenziali è per le prestazioni 
relative a questo lotto pari a zero; 

- In data 06.02.2023 la Tema Sinergie S.p.A. ha accettato il suddetto ordinativo; 

 I suddetti interventi rientrano nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6, 
Componente 2 Salute, investimento/subinvestimento 1.1.2 - ammodernamento del parco tecnologico e 
digitale ospedaliero (grandi apparecchiature sanitarie), e sono finanziati DALL’UNIONE EUROPEA – 
NEXTGENERATIONEU, CUP: J34E22001210006, CUI F00623340932202200092; 

 In data 13.02.2023 la Varian Medical Systems Italia S.p.A. ha trasmesso nella pertinente area del sito Consip 
S.p.A., la proposta di revoca dell’ODA n. 7113651 emesso il 16.01.2023, dalla medesima accettato in data 
27.01.2023, con la motivazione del raggiungimento numero massimo di 25 ordini;  

 L’Istituto non ha accettato la proposta di revoca in attesa di indicazioni da parte di Consip in relazione alla 
possibilità di dare esecuzione all’ordinativo emesso; 

 In data 25.07.2023 Consip S.p.A. ha comunicato di aver attivato l’estensione del 30% del massimale del Lotto 
1 Acceleratori Lineari (LINAC), opzione prevista dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Quadro; 

 In data 25.07.2023 l’Istituto, permanendo le motivazioni in ordine alla scelta dell’apparecchiatura e dei suoi 
componenti riportate nelle relazioni redatte dai referenti interni, e preso atto della possibilità di aderire 
all’estensione del 30% del massimale dell’accordo quadro, ha rifiutato la suddetta proposta di revoca 
chiedendo la Varian Medical Systems Italia S.p.A. di accettare nuovamente e confermare l’ordine n. 7113651 
già emesso in data 16.01.2023; 
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 In data 26.07.2023 la Varian Medical Systems Italia S.p.A. richiamata la comunicazione di Consip S.p.A. prot. 

n. 36010_2023_41, avente ad oggetto l’autorizzazione all’accettazione di ulteriori ordini di fornitura fino a 
una soglia massima del 30% in applicazione dell’art. 3, comma 4, del medesimo Accordo quadro, ha 
comunicato nella pertinente area del sito Consip S.p.A. di provvedere ad accettare il suddetto ordinativo;  

 Con l’emissione del sopra citato Ordine Diretto di Acquisto n. 7113651 per il Lotto 1 “Acceleratori lineari” 
era stata richiesta alla Varian Medical Systems Italia S.p.A. l’effettuazione del sopralluogo ai fini della 
redazione del Progetto di massima, che dovrà avere i seguenti contenuti previsti dall’art. 3.1 del Capitolato 
tecnico ed è necessario per la redazione del progetto esecutivo dei lavori: 

 Il “progetto di massima” relativo allo stato dei locali presso i quali dovranno essere installate le 
apparecchiature dovrà contenere: i) la dichiarazione di presa visione dello stato dei locali e delle fonti 
di energia; ii) un quadro personalizzato delle opere impiantistiche necessarie, del quadro elettrico, 
delle condizioni di esercizio (temperatura, umidità), delle caratteristiche elettriche; iii) elaborati 
grafici con l’indicazione delle dimensioni di tutta l’apparecchiatura, delle dimensioni dell’elemento 
più voluminoso, del fissaggio dell’apparecchiatura e di ogni altra circostanza che possa influire 
sull’installazione e messa in funzione delle apparecchiature; iv) planimetrie, schemi e informazioni 
tecniche necessarie al rilascio del benestare al progetto da parte dell’Esperto di Radioprotezione e 
alla redazione della documentazione per l’istanza di nulla osta di cui al D.Lgs. 101/2020 ed eventuali 
s.m.i. 

 Nel progetto di massima dovrà anche essere contenuta la relazione tecnica di adeguamento 
radioprotezionistico necessaria per l'installazione del nuovo linac nel bunker già presente completa 
dei metodi e calcoli impiegati per la valutazione dei livelli di esposizione, in base ai carichi di lavoro 
e ai vincoli espressi dall’Amministrazione. 

 In data 27.07.2023 è pervenuta la comunicazione della Varian Medical Systems Italia S.p.A., acquisita in pari 
data a protocollo dell’Istituto al n. 14094/A, con la quale sono state proposte le date per l’effettuazione del 
sopralluogo, in riscontro alla quale questo Istituto con nota inviata via pec prot. n. 14167/P del 27.07.2023 
ha confermato la data di effettuazione del sopralluogo per il giorno 02.08.2023; 

 In data 02.08.2023 si è regolarmente svolto il suddetto sopralluogo, come risulta dal relativo verbale 
conservato agli atti dell’Istituto;  

 L’art. 3.1 del Capitolato tecnico dell’accordo quadro Consip stabilisce che:  

 Entro 15 (quindici) giorni solari dall’effettuazione del sopralluogo, pena l’applicazione delle penali di 
cui allo Schema di Accordo Quadro (per il lotto 1), il Fornitore dovrà inviare all’Amministrazione un 
“progetto di massima”. 

 Sarà a carico dell’Amministrazione la redazione del “progetto esecutivo” per la realizzazione dei 
lavori necessari nonché l’esecuzione di tutte le opere edili, di radioprotezione, impiantistiche e 
strutturali necessarie alla predisposizione del locale sulla base del “progetto di massima”, incluse 
quelle necessarie a consentire il fissaggio e l’installazione delle apparecchiature (quali, a titolo 
esemplificativo, il rinforzo del solaio/pavimento). 

 L’Amministrazione, salvo diverso accordo con il Fornitore, dovrà avviare e concludere i lavori di 
predisposizione dei locali entro 210 giorni solari dalla data di perfezionamento dell’Ordine di 
Fornitura. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Fornitore avrà diritto ad un indennizzo, come 
previsto nell’articolo 31 dello Schema di Accordo Quadro.  

 In data 09.08.2023 la Varian Medical Systems Italia S.p.A. ha trasmesso via pec il progetto di massima, 
acquisito a protocollo dell’Istituto in data 10.08.2023 ai numeri 14956/A e 14957/A, nel rispetto dei termini 
di presentazione previsti dal suddetto Capitolato tecnico; 

 Con nota prot. n. 15059/P dell’11.08.2023 è stata convocata per il giorno 25.08.2023 la riunione per la 
verifica congiunta tra le parti del progetto di massima; 
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 In data 18.08.2023 la Tema Sinergie S.p.A. ha trasmesso documenti contenenti le indicazioni per 

l’installazione del sistema VisionRT AlignRT ed in particolare il posizionamento delle telecamere; 

Tutto ciò premesso, il giorno 25 agosto 2023, dalle ore 14,30, presso la sede dell’Istituto, si tiene una riunione 
finalizzata alla verifica ed approvazione del progetto di massima e concordamento del cronoprogramma delle 
fasi principali dell’intervento in oggetto. 

Sono presenti: 

a) Per l’Istituto: 
 Ing. Martina De Luca, Dirigente del servizio di Ingegneria Clinica, Direttore dell’esecuzione del 

contratto (DEC); 
 Ing. Francesco Toneguzzi, per la S.O.C. Gestione delle tecnologie cliniche, tecnico-strutturali e 

informatiche, Struttura Responsabile in ordine ai subprocedimenti di progettazione ed esecuzione 
dei lavori di adeguamento dei locali; 

 Dott. Maurizio Mascarin, Direttore S.O.C. Oncologia Radioterapica; 
 Dott.ssa Annalisa Drigo, Direttore f.f. S.O.C. Fisica Sanitaria; 
 Dott. Raffaello Uliana, Responsabile del procedimento (RUP) dell’appalto in oggetto; 

 
b) In rappresentanza della Varian Medical Systems Italia S.p.A. (con collegamento da remoto): 

 Dott. Christian Ferrante,  
 Dott. Daniele Magri 
 Dott. Alessandro Meani 

 
c) In rappresentanza della Tema Sinergie S.p.A: 

 Ing. Stefano Sabbatani  

Nel corso della riunione le parti esaminano congiuntamente il progetto di massima trasmesso dalla Varian 
Medical Systems Italia S.p.A. e la documentazione inviata dalla Tema Sinergie S.p.A. contenente le indicazioni 
per l’installazione del sistema VisionRT AlignRT ed in particolare il posizionamento dei componenti hardware del 
sistema, al fine di approvare le soluzioni proposte e di consentire la redazione del progetto esecutivo delle opere 
edili, di radioprotezione, impiantistiche e strutturali necessarie alla predisposizione dei locali, per la parte a 
carico dell’Istituto secondo quanto disposto dall’accordo quadro. 

In relazione ai contenuti minimi richiesti dall’art. 3.1 del Capitolato tecnico per il progetto di massima, in esito 
al confronto effettuato tra le parti, sono state condivise le seguenti valutazioni: 

i) dichiarazione di presa visione dello stato dei locali e delle fonti di energia;  

E’ stato effettuato in data 02.08.2023 da parte della Varian Medical Systems Italia S.p.A. il prescritto 
sopralluogo per la presa visione dello stato dei locali e delle fonti di energia e l’operatore economico 
ha rilasciato per il tramite del proprio delegato la dichiarazione richiesta riportata nel relativo 
verbale. 

ii) un quadro personalizzato delle opere impiantistiche necessarie, del quadro elettrico, delle 
condizioni di esercizio (temperatura, umidità), delle caratteristiche elettriche;  

Nel progetto trasmesso dalla Varian Medical Systems Italia S.p.A. sono stati riportati i seguenti dati: 

 condizioni di esercizio (temperatura, umidità); 

 caratteristiche elettriche; 
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 descrizione del quadro personalizzato delle opere impiantistiche necessarie ed è indicato il 
quadro elettrico fornito da Varian; 

Si dà atto che quanto rappresentato nei suddetti elaborati ha i contenuti richiesti e necessari per la 
redazione del progetto esecutivo dei lavori. 

iii) elaborati grafici con l’indicazione delle dimensioni di tutta l’apparecchiatura, delle dimensioni 
dell’elemento più voluminoso, del fissaggio dell’apparecchiatura e di ogni altra circostanza che 
possa influire sull’installazione e messa in funzione delle apparecchiature. 

Nel progetto trasmesso dalla Varian Medical Systems Italia S.p.A. riportati i seguenti dati: 

 dimensioni di tutta l’apparecchiatura, delle dimensioni dell’elemento più voluminoso; 

 indicazioni del fissaggio dell’apparecchiatura e di ogni altra circostanza che possa influire 
sull’installazione e messa in funzione delle apparecchiature. 

Si dà atto che quanto rappresentato nei suddetti elaborati ha i contenuti richiesti e necessari per la 
redazione del progetto esecutivo dei lavori. 

iv) planimetrie, schemi e informazioni tecniche necessarie al rilascio del benestare al progetto da parte 
dell’Esperto di Radioprotezione e alla redazione della documentazione per l’istanza di nulla osta di 
cui al D.Lgs. 101/2020 ed eventuali s.m.i. 

Si dà atto che, secondo valutazioni dell’Esperto di Radioprotezione, nel progetto trasmesso dalla 
Varian Medical Systems Italia S.p.A. sono riportati planimetrie, schemi e informazioni tecniche 
necessarie al rilascio del benestare al progetto da parte dello stesso e alla redazione della 
documentazione per l’istanza di nulla osta di cui al D.Lgs. 101/2020 ed eventuali s.m.i. 

v) Si dà atto che è stata prodotto con il progetto di massima la relazione tecnica di adeguamento 
radioprotezionistico necessaria per l'installazione del nuovo linac nel bunker già presente, completa 
dei metodi e calcoli impiegati per la valutazione dei livelli di esposizione, in base ai carichi di lavoro 
e ai vincoli espressi dall’Amministrazione. 

Si procede quindi all’esame della documentazione inviata dalla Tema Sinergie S.p.A. contenente le indicazioni 
per l’installazione del sistema VisionRT AlignRT ed ed in particolare il posizionamento dei componenti hardware 
del sistema. Si dà atto che in relazione alla soluzione proposta illustrata, non si rilevano criticità di 
coordinamento ed integrazione con l’Acceleratore lineare. Il progetto esecutivo dei lavori terrà conto anche di 
queste specifiche per garantire gli interfacciamenti impiantistici eventualmente necessari. 

Concluso l’esame della documentazione prodotta dagli operatori economici, si prescrive quanto segue: 

 Varian Medical Systems Italia S.p.A. e a Tema Sinergie S.p.A. dovranno coordinarsi per integrare nel 
progetto di massima la rappresentazione del sistema VisionRT AlignRT ed il posizionamento dei 
componenti, trasmettendo all’Istituto l’elaborato progettuale integrato entro il 4 settembre p.v.; 

 Verrà effettuato nel più breve tempo possibile un sopralluogo da parte degli operatori economici con 
l’Ufficio tecnico parte lavori e con il D.E.C., per chiarire aspetti relativi alle dimensioni, caratteristiche, 
percorsi e all’ispezionabilità dei cavidotti e verificare aspetti di dettaglio di interfacciamento tra 
l’acceleratore lineare e i componenti accessori e l’impiantistica esistente in particolare per quanto 
riguarda il gating respiratorio; 

 Varian Medical Systems Italia S.p.A. integrerà inoltre nell’elaborato progettuale come concordato nel 
corso della riunione: 
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a) Il posizionamento della centralina di rilevazione (igrometro, barometro e termometro); 

b) I riferimenti del gating respiratorio nei locali della TAC, in relazione al quale andranno verificate e 
descritte le dotazioni impiantistiche necessarie; 

 Varian Medical Systems Italia S.p.A. verificherà la possibilità di posizionare il modulatore nel locale di 
attuale ubicazione, richiesta avanzata dalla parte sanitaria. 

Dato atto che le suddette prescrizioni, riguardando aspetti di mero dettaglio, non precludono l’approvazione del 
Progetto di massima per le finalità dello stesso, non vengono evidenziate dai presenti criticità in relazione 
all’installazione dell’apparecchiatura e dei suoi componenti nei locali individuati e il progetto medesimo risulta 
contenere gli elementi tecnici e descrittivi necessari per consentire l’elaborazione del progetto esecutivo dei 
lavori a carico dell’Istituto. 

Le parti danno altresì atto che: 

 L’art. 3.1 del Capitolato tecnico stabilisce che: Sarà a carico dell’Amministrazione la redazione del “progetto 
esecutivo” per la realizzazione dei lavori necessari nonché l’esecuzione di tutte le opere edili, di 
radioprotezione, impiantistiche e strutturali necessarie alla predisposizione del locale sulla base del 
“progetto di massima”, incluse quelle necessarie a consentire il fissaggio e l’installazione delle 
apparecchiature (quali, a titolo esemplificativo, il rinforzo del solaio/pavimento). L’Amministrazione, salvo 
diverso accordo con il Fornitore, dovrà avviare e concludere i lavori di predisposizione dei locali entro 210 
giorni solari dalla data di perfezionamento dell’Ordine di Fornitura.  

 I contenuti del Progetto di massima in argomento sono imprescindibili per poter procedere alla redazione 
del progetto esecutivo dei lavori e alla successiva realizzazione degli stessi; 

 E’ necessario definire un cronoprogramma complessivo dell’intervento, con fissazione di un termine 
suppletivo per l’esecuzione dei lavori propedeutici all’installazione dell’apparecchiatura, come consentito 
dall’art. 3.1 del suddetto Capitolato tecnico, per tenere conto sia del periodo trascorso dall’emissione 
dell’ODA fino all’approvazione del progetto di massima, durante il quale non è stato possibile per l’Istituto 
disporre delle informazioni tecniche relative all’installazione dell’apparecchiatura necessarie la redazione 
della progettazione ed esecuzione dei lavori, che delle tempistiche stimate dall’Ufficio Tecnico per 
l’espletamento dei procedimenti relativi alle predette fasi di attività relative ai lavori. 

Si procede quindi all’esame delle principali fasi dell’intervento riportate nel cronoprogramma predisposto 
dall’Istituto che viene illustrato ai presenti. 

Dopo un confronto nel merito delle singole fasi previste, i referenti dell’Istituto e degli Operatori economici 
condividono il cronoprogramma complessivo dell’intervento, che viene allegato in calce al presente verbale 
quale sua parte integrante, redatto al fine di rispettare il target del 31.12.2024 previsto dal Piano Operativo 
Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
entro il quale è necessario certificare il completamento dell’opera e, pertanto, dovranno essere emessi sia il 
certificato di collaudo tecnico dell’apparecchiatura e suoi componenti che il verbale di verifica di conformità 
della fornitura. 

L’ultimazione dei lavori a carico dell’Istituto, propedeutici alle opere di installazione dell’apparecchiatura e suoi 
componenti accessori a carico degli operatori economici, è prevista entro il 31.08.2024. Entro tale termine, come 
stabilito dall’art. 3.2 del Capitolato tecnico dell’accordo quadro, l’Istituto dovrà trasmettere agli Operatori 
economici la comunicazione di avvenuto termine dei lavori (dichiarando l’idoneità dei locali a ricevere 
l’apparecchiatura), indicando, con riferimento al lotto 1, le date disponibili per il “sopralluogo di verifica” che 
dovrà essere svolto entro 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione di conclusione dei lavori. 
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Pertanto, si concorda circa la necessità di ridefinire in 403 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
26.07.2023 di nuova accettazione da parte della Varian Medical Systems Italia S.p.A. dell’ODA n. 7113651 
relativo al lotto 1 Acceleratore Lineare, il termine entro il quale l’Istituto dovrà concludere i lavori di 
predisposizione dei locali per consentire agli Operatori economici di effettuare gli interventi di rispettiva 
competenza funzionali all’installazione dell’apparecchiatura e dei suoi componenti accessori (Lotti 1, 1a e 1b).  

La Varian Medical Systems Italia S.p.A. e la Tema Sinergie S.p.A.  si impegnano a concludere le operazioni di 
installazione e ad effettuare le prove di collaudo nel pieno rispetto del cronoprogramma allegato e a collaborare 
e fornire il supporto necessario in fase di valutazione del progetto esecutivo dei lavori e nella fase di esecuzione 
degli stessi, al fine di fornire tempestivamente indicazioni utili per garantire che ad ultimazione degli stessi si 
possa accertare l’idoneità dei locali per l’installazione dell’apparecchiatura e dei suoi componenti accessori.  

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto dal RUP e dal DEC e inviato ai referenti tecnici, sanitari e degli 
operatori economici coinvolti, presenti alla riunione. 

Verrà inviata alla Varian Medical Systems Italia S.p.A. e alla Tema Sinergie S.p.A., richiesta di formale 
approvazione da parte degli aventi titolo di rappresentanza, del termine di 403 giorni naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data del 26.07.2023 (di nuova accettazione dell’ODA n. 7113651 relativo al lotto 1 Acceleratore 
lineare), proposto dall’Istituto per l’ultimazione dei lavori a proprio carico, propedeutici alle opere di 
installazione dell’apparecchiatura e dei suoi componenti accessori, a carico degli operatori economici.  

Dell’accordo verrà data comunicazione a Consip S.p.a. 

Aviano, 25 agosto 2023 

 
 

 

Il Responsabile del procedimento 
Dott. Raffaello Uliana 

(Firmato digitalmente)  
 
 
 
 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto 
Ing. Martina De Luca 

(Firmato digitalmente)  
 
 

 

 

Allegato: 

 Cronoprogramma fasi principali dell’intervento 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da: MARTINA DE
LUCA
Data: 25/08/2023 19:18:01
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CRONOPROGRAMMA FASI PRINCIPALI DELL'INTERVENTO

EMISSIONE ODA
SOPRALLUOGO
PRESENTAZIONE PROGETTO DI MASSIMA
APPROVAZIONE PROGETTO DI MASSIMA
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI
PROGETTAZIONE FTE
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA LAVORI e VERIFICA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI
AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA 
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI
ESECUZIONE LAVORI E COLLAUDI FUNZIONALI
VERBALE SOPRALLUGO IDONEITA' LOCALI
ESECUZIONE INTERVENTI A CARICO DEI FORNITORI, 
CONSEGNA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA E 
COMPONENTI ACCESSORI
COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'
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