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21/02/2023 

 
 Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Approvvigionamenti, Economato e Logistica”, 
adotta la presente determinazione 

 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DI UNA 
CT/PET DA DESTINARE ALLA S.O.C. MEDICINA NUCLEARE IN ADESIONE AD 
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI PET/CT, SERVIZI 
CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI STIPULATO DA CONSIP S.P.A. (ID SIGEF 2487 CIG 91855679AD), 
NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – 
MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1 
“AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO”, 
CUP J34E22001220006, CIG DERIVATO 94718577A9. “FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”   
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OGGETTO: APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DI 

UNA CT/PET DA DESTINARE ALLA S.O.C. MEDICINA NUCLEARE IN 
ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI 
PET/CT, SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATO DA CONSIP S.P.A. (ID SIGEF 
2487 CIG 91855679AD), NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA 
E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6, COMPONENTE 2, 
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1 “AMMODERNAMENTO DEL 
PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO”, CUP J34E22001220006, 
CIG DERIVATO 94718577A9. “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU”.  

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “APPROVVIGIONAMENTI, ECONOMATO E LOGISTICA” 
 
 

Premesso che: 
 
 Questo Istituto ha programmato la sostituzione della CT/PET Philips mod. Gemini TF 16 attualmente in 

uso presso la Medicina Nucleare del CRO di Aviano, quale linea di investimento rientrante nel Piano 
nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della Missione 6 Componente 2 - Innovazione, 
ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero; 

 
 La spesa complessiva dell’investimento è di complessivi € 2.849.422,00, come risulta dal seguente 

prospetto economico: 
 

A) APPARECCHIATURE IMPORTI 
A.1 Importo fornitura € 2.159.000,00 
A.2 Accessori opzionali € - 
A.3 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 500,00 
A.4 Smontaggio € 5.000,00 
TOTALE A) € 2.164.500,00 
B) LAVORI  
B.1 Lavori propedeutici all’installazione € 130.000,00 
B.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.000,00 
B.3 Spese tecniche € 15.600,00 
TOTALE B) € 150.600,00 
C) SOMME C  
C.1 Imprevisti € 4.918,03 
C.2 Accantonamenti € 4.000,00 
C.2.a Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 € 15.000,00 
C.2.b Spese commissioni giudicatrici  
C.2.c Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)  
TOTALE C) € 23.918,03 
D) IVA TOTALE € 510.403,97 
D.1 IVA su B+C.1 € 34.213,97 
D.2 IVA su A € 476.190,00 
TOTALE GENERALE A+B+C+D € 2.849.422,00 

 
 

PNRR  
MISSIONE 6 - SALUTE   
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Dato atto che: 
 
 Con Determinazione dirigenziale n. 364 del 02.11.2022, in conformità all’autorizzazione formalizzata con 

Deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 31.10.2022, è stato disposto di procedere all’emissione 
dell’ordine di fornitura in adesione all’Accordo Quadro per la fornitura di Tomografi PET/CT, servizi 
connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Ed. 1 - ID SIGEF 2487 – CIG 
91855679AD, aggiudicato in data 16.09.2022, nei confronti della GE Medical Systems Italia S.p.a., prima 
nella graduatoria di gara; 

 
 In data 02.11.2022 è stato conseguentemente emesso l’ODA n. 7003627, con la seguente configurazione: 
 

DESCRIZIONE  PREZZO  
(IVA ESCLUSA) 

Tomografo PET/CT 
GE Healthcare Discovery MI Gen2 5 Ring 

1 € 1.925.000,00 

Tavola piatta in fibra di carbonio per radioterapia con 
indicizzazione Varian 

1 € 9.000,00 

Iniettore Angiografico Ulrich Inject CT Motion 1 € 10.000,00 
Gating respiratorio deviceless GE Motion Free 1 € 65.000,00 
Centratori laser mobili Dorado Nova 3 1 € 35.000,00 
Upgrade della workstation di elaborazione a sistema 
server per la gestione di almeno 3 utenze contemporanee 
GE AW Server 3.2L 

a corpo € 40.000,00 

Servizio accessorio di smontaggio non conservativo delle 
apparecchiature e accessori 

a corpo € 5.000,00 

Formazione specialistica del personale (3 giornate) a corpo € 5.000,00 
Oneri sicurezza relativi ai rischi interferenziali a corpo € 500,00 
Totale IVA esclusa  € 2.094.500,00 

 
 L’ODA sopra richiamato è stato accettato dalla GE Medical Systems Italia S.p.a. in data 04.11.2022; 
 
 In data 15 novembre 2022 è stato effettuato il sopralluogo presso le aree della Medicina Nucleare 

interessate dall’intervento in oggetto, richiesto dall’Amministrazione con l’ODA sopra citato ai fini della 
redazione da parte dell’Appaltatore del Progetto di massima, previsto dall’art. 3.1 del Capitolato tecnico, 
necessario per la redazione del progetto esecutivo dei lavori necessari per l’installazione 
dell’apparecchiatura e dei suoi componenti accessori; 

 
 L’art. 3.1 del Capitolato tecnico prevede, infatti, che “Sarà a carico dell’Amministrazione la redazione del 

“progetto esecutivo” per la realizzazione dei lavori necessari nonché l’esecuzione di tutte le opere edili e 
strutturali necessarie alla predisposizione del locale sulla base del “progetto di massima”, incluse quelle 
necessarie a consentire il fissaggio e l’installazione delle apparecchiature (quali, a titolo esemplificativo, 
il rinforzo del solaio/pavimento). L’Amministrazione, salvo diverso accordo con il Fornitore, dovrà 
avviare e concludere i lavori di predisposizione dei locali entro 210 giorni solari dalla data di 
perfezionamento dell’Ordine di Fornitura”; 

 
 In data 25.11.2022 l’Affidatario ha inviato elaborato relativo al progetto di massima che è stato acquisito 

in pari data al protocollo dell’Istituto al n. 0021112-A; 
 
 In data 05.12.2022 su convocazione dell’Amministrazione si è tenuto un incontro alla presenza dei 

referenti dell’Appaltatore e dei referenti tecnici e sanitari, del DEC e del RUP dell’Amministrazione, per 
esaminare i contenuti dell’elaborato presentato e definire altri aspetti organizzativi relativi all’esecuzione 
dell’intervento, inclusa la relativa tempistica di esecuzione; 

 
 Nel corso dell’incontro è emersa la necessità di integrare la suddetta documentazione prodotta e sono state 

fornite indicazioni da parte dell’Amministrazione all’Appaltatore per meglio definire il lay-out dei locali 
di installazione, nonché per gli ambiti riferiti all’impiantistica, al posizionamento dei componenti 
accessori all’apparecchiatura e agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione; 
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 Successivamente gli uffici tecnici dell’Appaltatore e dell’Amministrazione hanno collaborato per 
approfondire ulteriori aspetti relativi all’intervento funzionali alla definizione del progetto di massima 
scambiandosi le necessarie informazioni; 

 
 Con nota prot. n. 23299/P del 27.12.2022 questa Amministrazione ha trasmesso la relazione riferita agli 

ambiti di radioprotezione predisposta dall’Esperto di radioprotezione;  
 
 Con la suddetta comunicazione è stato chiesto all’Appaltatore di inviare entro e non oltre il giorno 

10.01.2023 il progetto di massima completo delle integrazioni richieste da questa Amministrazione, ai fini 
della successiva verifica congiunta dello stesso con i referenti tecnici e sanitari di questo Istituto finalizzata 
all’approvazione finale, convocando per il giorno 12.01.2023 un incontro per l’esame congiunto finale del 
progetto medesimo e la definizione del cronoprogramma dell’intervento; 

 
 In data 10.01.2023 l’Appaltatore ha trasmesso il progetto di massima in ultimo aggiornamento, acquisito 

in pari data a prot. dell’Istituto n. 0000428-A; 
 
 In data 12.01.2023 il Progetto di massima anzi citato è stato esaminato congiuntamente dai referenti 

dell’Appaltatore e dai referenti tecnici e sanitari dell’Amministrazione e in esito alla verifica dei 
documenti non sono state rilevate criticità in relazione all’installazione dell’apparecchiatura e dei suoi 
componenti nei locali individuati e il progetto è risultato contenere gli elementi tecnici e descrittivi 
necessari per consentire l’elaborazione del progetto dei lavori. I 

 
 Con determinazione dirigenziale n. 16 del 13.01.2023 si è proceduto all’approvazione del progetto di 

massima predisposto dall’Appaltatore; 
 
Considerato che è necessario approvare il cronoprogramma complessivo dell’intervento in quanto per 
consentire l’installazione dell’apparecchiatura in oggetto, l’Amministrazione dovrà far eseguire i lavori di 
adeguamento edile ed impiantistico dei locali interessati, non compresi nell’Accordo Quadro stipulato da 
Consip S.p.A. in argomento; 
 
Richiamato quanto emerso nel succitato incontro del 12.01.2023 circa la necessità di concordare tra le parti un 
maggior termine per l’esecuzione delle suddette opere edili ed impiantistiche rispetto ai 210 giorni consecutivi 
previsti dal Capitolato tecnico dell’Accordo Quadro; 
 
Precisato che la necessità del suddetto termine suppletivo è motivata dal ricorrere delle seguenti circostanze:  
 La redazione del progetto di massima ha richiesto più livelli successivi di approfondimenti tecnici per 

addivenire ad una soluzione condivisa dal punto di vista tecnico e sanitario, richiedendo un maggior 
termine per la sua approvazione rispetto alle indicazioni del Capitolato tecnico Consip; 

 I contenuti del Progetto di massima in argomento sono imprescindibili per poter procedere alla redazione 
del progetto dei lavori e alla loro successiva realizzazione; 

 E’ necessario definire un cronoprogramma complessivo dell’intervento, che tenga conto delle tempistiche 
previste per lo svolgimento dei subprocedimenti di affidamento e redazione della progettazione dei lavori 
e di affidamento, esecuzione e collaudo degli stessi; 

 
Atteso che: 
 in data 01.02.2023 i referenti dell’Amministrazione e dell’Appaltatore hanno definito il cronoprogramma 

complessivo dell’intervento in oggetto, che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante, e, 
ferma la possibilità di successive modifiche condivise tra le parti dei tempi nello stesso previsti, in 
aumento o in diminuzione, hanno concordato di ridefinire in 380 giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dall’emissione dell’ODA (02.11.2022), il termine entro il quale l’Amministrazione dovrà concludere i 
lavori di predisposizione dei locali per consentire all’Appaltatore l’installazione dell’apparecchiatura; 

 
 L’Appaltatore concluderà le operazioni di installazione e collaudo entro i 30 giorni solari successivi alla 

predetta consegna dei locali. Seguirà l’attività di formazione di tecnici e sanitari che si concluderà 
nell’arco di una settimana; 

 
 Con nota prot. n. 2416/P del 02.02.2023 il RUP ha trasmesso il suddetto cronoprogramma alla GE Medical 

Systems Italia S.p.A. con richiesta di formale approvazione; 
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 Con comunicazione prot. 23-236-ITO-gb, acquisita a protocollo dell’Istituto n. 3520/A in data 17.02.2023, 

la GE Medical Systems Italia S.p.A. ha approvato il termine di 380 giorni naturali consecutivi decorrenti 
dall’emissione dell’ODA (02.11.2022) proposto dall’Amministrazione per concludere i lavori di 
predisposizione dei locali propedeutici all’avvio dell’installazione dell’apparecchiatura in oggetto, 

 
Ritenuto, pertanto, di approvare il cronoprogramma complessivo dell’intervento e di dare atto 
dell’intervenuto accordo tra le parti in relazione al termine di esecuzione dei lavori; 
 
Ritenuto, inoltre, di dare comunicazione a Consip S.p.a. del suddetto accordo, che è stato concluso secondo 
quanto consentito dall’art. 3.1 del Capitolato tecnico dell’Accordo Quadro in oggetto; 
 
Precisato che dall’approvazione del presente atto non derivano oneri a carico del bilancio dell’Istituto; 
  
Attestato che la spesa complessiva prevista dal succitato ODA n. 7003627, di € 2.094.500,00, più IVA, è per € 
1.842.085,00 “FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”, e per la differenza è 
finanziata con contributo regionale in conto capitale assegnato con DGR n. 1600 del 28.10.2022 come disposto 
con deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 31.10.2022; 
 
Precisato, altresì, che in relazione alle suddette fonti di finanziamento la Direzione Centrale Salute, Politiche 
Sociali e Disabilità ha emesso i seguenti Decreti: 
• Decreto n° 25884/GRFVG del 25/11/2022 avente ad oggetto “DGR n. 1600 del 28 ottobre 2022 “LR 

26/2015. Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2022-2024”. Impegno e trasferimento 
della quota per interventi di investimento edili impiantistici e per acquisizioni di beni mobili e tecnologici 
a favore dell’IRCCS CRO” è stato disposto a favore di questo Istituto l’impegno e la richiesta di emissione 
del ROP a favore dell’IRCSS CRO della quota pari a euro 2.764.019,90 per la copertura finanziaria di 
interventi di investimento edili impiantistici e per acquisizioni di beni mobili e tecnologici compresi nel 
Programma Preliminare degli Investimenti in vigore, di cui € 1.007.337,00 destinato all’integrazione del 
finanziamento PNRR dell’intervento in oggetto; 

• Decreto n° 26930/GRFVG del 29/11/2022 è stato disposto a favore dell’IRCCS CRO l’impegno delle 
risorse finanziarie per la copertura dell’intervento in oggetto individuato dal codice CUP 
J34E22001220006 da realizzare nell’ambito della Missione 6 Componente 2 Investimento 1.1.2 
“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)” del PNRR a 
carico alle risorse disponibili sul bilancio regionale alla Missione 13 – Programma 5 – Titolo 2 capitolo 
58222, per un importo complessivo di € 1.842.085,00; 

 
Acquisite in data 21.02.2023 dal Direttore Amministrativo e dal Direttore della S.O.C. Gestione risorse 
economico-finanziarie comunicazioni, conservate agli atti, di attestazione, per gli ambiti di rispettiva 
competenza, della compatibilità amministrativa, tecnica e contabile del presente provvedimento con 
riferimento alla vigente legislazione regionale e statale; 
 
Accertata la regolarità istruttoria tecnica e contabile, nonché la compatibilità con la vigente normativa in 
materia; 
 
Visti/e: 
- il decreto legislativo 12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 
della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e ss.mm.ii; 
- il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e ss.mm.ii; 
- il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 
- la legge regionale 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e Centro di Riferimento 
Oncologico” di Aviano” e ss.mm.ii.; 
-  la legge regionale 17.12.2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.”;  
- la legge regionale 12.12.2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di 
pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla 
legge regionale 6/2006”; 

Richiamati/e: 
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- l’Atto Aziendale da ultimo adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 380 del 11.08.2022 e, in 
particolare, il Titolo IV “Controllo Economico-Organizzativo e relativa strutturazione”; 
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 09/02/2022; 
- l’Atto di delega prot. n. 0013686/P del 02.08.2022; 
 

D E T E R M I N A 
 
per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante e 
sostanziale anche del dispositivo: 
 

1. di approvare il cronoprogramma complessivo, allegato al presente atto quale sua parte integrante, 
dell’intervento finalizzato all’acquisizione di una PET/TC da destinare alla S.O.C. Medicina Nucleare 
di questo istituto, in adesione ad Accordo Quadro per la fornitura di Tomografi PET/TC, servizi 
connessi, dispositivi e servizi opzionali per le pubbliche amministrazioni stipulato da CONSIP S.P.A. 
(ID SIGEF 2487), nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6, 
Componente 2, Investimento/sub investimento 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e 
digitale ospedaliero”, CUP J34E22001220006, CIG DERIVATO 94718577A9. “FINANZIATO 
DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”;   

 
2. di dare atto che, con comunicazione prot. 23-236-ITO-gb, acquisita a protocollo dell’Istituto n. 3520/A 

in data 17.02.2023, la GE Medical Systems Italia S.p.A. ha approvato il termine di 380 giorni naturali 
consecutivi decorrenti dall’emissione dell’ODA (02.11.2022) proposto dall’Amministrazione per 
concludere i lavori edili ed impiantistici di predisposizione dei locali propedeutici all’avvio 
dell’installazione dell’apparecchiatura in oggetto, 

 
3. di dare atto che il suddetto maggior termine rispetto ai 210 giorni consecutivi previsti dell’Accordo 

Quadro stipulato da Consip S.p.a., è stato concordato dalle parti, per le motivazioni in premessa 
esposte, avvalendosi della possibilità di accordo previsto all’art. 3.1 del Capitolato tecnico anzi citato; 

 
4. di dare comunicazione del suddetto accordo a Consip S.p.A. e alla Regione Friuli Venezia Giulia, in 

qualità di soggetto Attuatore della linea di investimento PNRR di cui trattasi; 
 

5. di trasmettere il presente provvedimento alle Strutture coinvolte per gli adempimenti di competenza in 
relazione all’attuazione del cronoprogramma dell’intervento; 

 
6. di precisare che dall’approvazione del presente atto non derivano oneri a carico del bilancio 

dell’Istituto e che la spesa complessiva prevista derivante dall’ODA n. 7003627 del 02.11.2022 in 
premessa citato, di  
€ 2.094.500,00, più IVA, è per € 1.842.085,00 “FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU”, e per la differenza è finanziata con contributo regionale in conto capitale 
assegnato con DGR n. 1600 del 28.10.2022 come disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 
525 del 31.10.2022. I Decreti di impegno sono riportati nelle premesse del presente provvedimento; 

 
7. di precisare che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento. 

 
 
Allegato: 1) Cronoprogramma  
 

  IL DIRETTORE DELLA S.O.C.  
“APPROVVIGIONAMENTI, ECONOMATO E LOGISTICA” 

- dott. Raffaello Uliana - 
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 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO 
 
_______________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO ON-LINE 

 
La determina n. 84 del 21/02/2023 è conforme all’originale, redatta in forma elettronica e sottoscritta 

digitalmente e archiviata presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata all’Albo del Centro di 

Riferimento Oncologico di Aviano in data 22/02/2023 ai sensi dell’art. 32, comma l, della L. 69/2009, 

rimanendovi per quindici giorni consecutivi 

_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è esecutiva dal giorno di pubblicazione ai sensi dell’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e 

ss.mm.ii. 

_______________________________________________________________ 
 
 
Inviato per quanto di competenza a: 
 
- UFFICIO BILANCIO 
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
- UFFICIO INVESTIMENTI 
- UFFICIO TECNICO 
- TECNOLOGIE ED INVESTIMENTI 
- DIREZIONE SANITARIA 
 
 
 
 
 L’INCARICATO 
Aviano, lì 22/02/2023 Mariella Losciale 
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