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 Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-
Strutturali e Informatiche”, adotta la presente determinazione 
 

OGGETTO: 
 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), PIANO NAZIONALE 
COMPLEMENTARE (PNC) –  M6 C2 1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE. 
INTERVENTO DI ”ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA E DI 
PREVENZIONE INCENDI DM 19 MARZO 2015. LOTTO 2 – ADEGUAMENTO III DENTE 
DI PETTINE” - CUP J35F22000690001 - CIG DELL’ACCORDO QUADRO: 9326119CDA - 
CIG DERIVATO 9783829F17. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO 
ECONOMICA. 
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OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale Complementare 
(PNC) –  M6 C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile. Intervento di 
”Adeguamento alla normativa antisismica e di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015. 
Lotto 2 – Adeguamento III dente di pettine” - CUP J35F22000690001 - CIG 
dell’accordo quadro: 9326119CDA - CIG derivato 9783829F17. Approvazione 
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,  
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE” 

 
Premesso che: 

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti 
complementari (di seguito, “PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della 
Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 
Sanitario Nazionale da concludersi entro il 2026; 

- La Missione 6 “Salute” del PNRR (“M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio 
Sanitario Nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone 
a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica; 

- In merito alla governance, il Decreto Ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “Amministrazione centrale Titolare 
dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- Con Decreto Ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 
destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 – Salute alle 
Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito 
“Soggetti Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli 
Investimenti anzi indicati; 

- In ragione della dimensione e complessità degli interventi, per accelerare i tempi di realizzazione dei 
medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del D.L. n. 
77/2021, prevedeva la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra 
l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 
decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022; 

- a tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l’Amministrazione Titolare il Piano Operativo 
Regionale (POR), in cui sono elencati gli interventi finanziati nell’ambito della M6 – Salute di propria 
competenza, organizzati a seconda della componente e dell’investimento a cui si riferiscono;  

- I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con gli 
Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati. I Soggetti Attuatori degli interventi, come 
definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i 
suddetti Enti del Servizio Sanitario Regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (definiti 
“Soggetti Attuatori Esterni”); 

- al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 - Salute, 
l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 
Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del D.L. n. 77/2021; 

- con bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20.07.2022 e pubblicato sulla 
stessa al n. S141-402343 del 25.07.2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V 
Serie Speciale, n. 85 del 22.07.2022, e sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la 
“PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA 
REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI 
QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E 
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE 
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DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI  E 
OSPEDALI SICURI”;  

- la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di 
aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co.  7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi 
quadro multilaterali; 

- i Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di 
Committenza Invitalia, quali Stazioni Appaltanti, possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le 
prestazioni necessarie all’attuazione degli Interventi di loro competenza; 

- la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 21 lotti geografici, ciascuno dei quali è stato ripartito in 
massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati: 

o sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla 
progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

o sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice 
dei Contratti;  

o sub-lotto prestazionale 3: Lavori; 
o sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co.  5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del 
progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 
59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti; 

o sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; 
statico, ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti;  

- all’esito della Procedura, con provvedimento n. 0326878 del 10.11.2022 e provvedimento n. 0351656 del 
02.12.2022, è stato aggiudicato, nell’ambito del Lotto Geografico n. 3 FRIULI VENEZIA GIULIA, il 
Sub-lotto Prestazionale 1 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come sub Allegato 1 
all’Accordo Quadro; 

- in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel 
disciplinare unico di gara, secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e 
negli altri atti di gara a questo allegati; 

- per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha 
manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 
condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a 
quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro 
documento indicato o richiamato dai suddetti documenti; 

- per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha 
manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 
(“OdA”) che saranno emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di appositi contratti 
specifici con gli Appaltatori stessi (aventi ad oggetto le prestazioni di cui allo specifico Sub-Lotto 
Prestazionale) 

Richiamati inoltre: 

- la DGR n. 550 del 22.04.2022, con la quale è stato approvato il Piano Operativo Regionale per quanto 
attiene agli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui 
attuazione è di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, che include la linea di investimento 
relativa all’intervento in oggetto; 

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia, 
sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il Ministero della Salute in data 30.05.2022; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 233 del 01.07.2022 con cui questo Istituto ha disposto di avvalersi di 
Invitalia quale centrale di Committenza ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell’ambito di 
quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato 
del 24 gennaio 2022, n. 6 per l’indizione e l’aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di 
Accordi Quadro per l’affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, 
ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della 
Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri; 
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- l'atto di delega amministrativa sottoscritto in data 12.08.2022 assunto al prot.14479 di pari data, in 
esecuzione della DGR n. 1045 del 15.07.2022 da parte della Regione Friuli Venezia Giulia a questo 
Istituto, per l'attuazione degli interventi di competenza a valere sul CIS, nell'ambito del quale sono state 
confermate le suddette linee di investimento; 

- la nota prot. 14694 del 19.08.2022, agli atti, con la quale si trasmettevano al soggetto Attuatore Regione 
FVG i documenti di indirizzo alla progettazione ( DIP ) relativi ai lotti 1 e 2 corrispondenti alla 
realizzazione del V dente di pettine ed adeguamento III dente di pettine entro il termine previsto;  

- la deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 24.10.2022 con la quale è stato da ultimo approvato in 
via definitiva il programma preliminare degli investimenti (PPI) per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 33, 
comma 6 della LR 10.11.2015 n.26 ed in particolare quanto riportato in relazione generale relativamente 
alla linea EI01 nella quale si descrive l’intervento di adeguamento complessivo dell’Istituto alla 
normativa antisismica ed antincendio che risulta suddiviso nei seguenti lotti: 

o Lotto 1 - Realizzazione V Dente di pettine 
o Lotto 2 - Ristrutturazione/Adeguamento III dente di pettine 
o Lotto 3 - Ristrutturazione/Adeguamento II Dente di pettine 
o Lotto 4 - Ristrutturazione/Adeguamento I Dente di pettine; 

dai seguenti quadri economici determinati in termini parametrici:  
  Lotto 1 

Realizzazione V 
dente di pettine 

Lotto 2 
Adeguamento III 
dente di pettine 

Lotto 3 
Adeguamento II 
dente di pettine 

Lotto 4 
Adeguamento I 
dente di pettine 

A Lavori (oneri sicurezza inclusi) 9.783.772,29 €   4.225.472,92 €      8.025.646,21 €      3.254.280,14 €  
B1 IVA 978.377,23 €       929.604,04 €      1.765.642,17 €         715.941,63 €  
B2 Spese tecniche (IVA e cassa incluse) 1.467.565,84 €       633.820,94 €      1.203.846,93 €         488.142,02 €  
B3 Imprevisti (IVA inclusa)     146.756,58 €          63.382,09 €         120.384,69 €       48.814,20 €  

   12.376.471,95 €   5.852.280,00 €   11.115.520,00 €   4.507.178,00 €  
Per un totale pari a € 33.851.499,95, finanziati come di seguito riportato: 
o € 18.228.751,95 Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR 

Missione 6, Componente 2, Investimenti 1.2 – verso un ospedale sicuro e sostenibile) della 
Regione Friuli Venezia Giulia per interventi di adeguamento antincendio e antisismico di cui 
alla DGR FVG n. 321 del 11.03.2022 (Lotto 1 e Lotto 2); 

o € 12.009.293,97 nelle disponibilità dell’Istituto come di seguito esplicitato  
      800.000,00 €  DGR FVG n. 1626 del 27.09.2019 Assestamento bilancio 
   5.494.331,00 €  DGR FVG n. 693 del 15.05.2020 conto capitale 2020 
   5.714.962,97 €  DGR FVG n. 1223 del 07.08.2020 all.4 consolidato consuntivo bilancio 2019 - Utile 

o € 3.613.404,03 quota parte del risultato d’esercizio 2020 così come previsto all’ All. 2 della 
DGR n. 1854 del 02.12.2021; 

Rilevato che: 

− per il Lotto Geografico [FRIULI VENEZIA GIULIA], Sub-Lotto Prestazionale 1, è stato assegnato il 
Cluster [AQ1 - Friuli Venezia Giulia 11] nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la 
realizzazione degli Interventi di competenza di questo Istituto quale Soggetto Attuatore Esterno al 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato da Engineering Project & Service s.c.a.r.l. 
Consorzio Stabile siglabile: EP&S s.c.a.r.l. – Consorzio Stabile con sede legale in Torino (TO) via 
Treviso n. 12 – C.F e P.I.V.A. 11040080019 quale capogruppo mandatario del RTP costituito ai sensi 
degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio 
Adami dott.ssa Francesca di Torino, rep. 1977 / racc. 966 in data 19.12.2022, registrata all’Agenzia 
delle Entrate – Ufficio di Torino il 23.12.2022 al n. 62925 Serie 1T tra essa medesima e le seguenti 
imprese mandanti:  
 Archiliving s.r.l., con sede in Ferrara, via Maverna n. 4 c.f. e p.i.v.a. 01835300383; 
 Genovese & Associati Società tra professionisti s.r.l. con sede in Torino, via Camogli n. 10 c.f. 

ep.i.v.a. 07282110019; 
 Archeologa Rotella Anna Maria; 
 Architetto Moglia Massimo.  

− per il Lotto Geografico [FRIULI VENEZIA GIULIA], Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica, è 
stato assegnato il Cluster [AQ1 - Friuli Venezia Giulia 11] nell’ambito del quale eseguire le prestazioni 
affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza di questo Istituto quale Soggetto Attuatore 
Esterno alla società RINA Check, con sede legale in via Corsica, 12 16128 Genova – C.F. e P.IVA 
01927190999; 
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Richiamata la successiva Determina n. 282 del 09.06.2023 con la quale, unicamente per quanto 
relativamente al lotto 1 vengono ridefinite le dotazioni finanziarie nulla variando rispetto alle previsioni 
relative al lotto 2 in oggetto. 
Visti: 
− l’Ordine di Attivazione ODA n. 2 per i servizi di progettazione finalizzata all’appalto integrato, 

coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione e Direzione dei Lavori relativi 
all’intervento Investimento/subinvestimento “Adeguamento alla normativa antisismica e di prevenzione 
incendi DM 19 marzo 2015. Lotto 2 – Adeguamento III Dente di Pettine” - CUP J35F22000690001, 
assunta al prot. n. 12009 del 23.06.2023 ed il contratto tra questo Soggetto Attuatore Esterno ed il 
raggruppamento temporaneo di professionisti sopra indicato, stipulato in data 27.06.2023, entrambi agli 
atti. 

− l’Ordine di Attivazione ODA n. 4 per i servizi di verifica della progettazione relativi all’intervento 
Investimento/subinvestimento sopra richiamato, trasmessa con nota prot. n. 16554 del 13.09.2023 e 
conclusa con nota assunta al prot. n. 22563 del 13.12.2023, agli atti; 
 

Dato atto che nel corso della redazione del PFTE si sono avuti vari momenti di confronto fra professionisti 
incaricati e i vertici dell’amministrazione durante i quali sono state definite le necessarie modifiche rispetto 
alle previsioni del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), con la definizione puntuale del 
cronoprogramma, del dettaglio delle opere, con la decisione di procedere all’appalto integrato sulla base del 
progetto di fattibilità tecnico economica al fine di contrarre i tempi, verificato dalle prime analisi che 
l’intervento per gli aspetti strutturali può essere realizzato intervenendo dall’esterno senza interrompere 
l’attività sanitaria; 
Visto il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico dei lavori di Adeguamento III dente di Pettine, trasmesso 
con note prot.16734 e 16837 del 19.09.2023 ed inoltrato al soggetto verificatore con nota prot.17253 del 
26.09.2023 disponendo l’inizio dell’attività di verifica anche nelle more della conclusione dell'iter relativo 
all'Ordine di Attivazione ODA n.4, per i servizi di verifica nell'ambito del sub-lotto prestazionale 2: Servizi 
di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti di cui alla procedura 
INVITALIA richiamata in premesse e costituito dagli elaborati di cui all’elenco allegato;  
Visto il Rapporto di Controllo finale del 04.04.2024, trasmesso con nota assunta al prot. n. 6983 di pari data, 
con cui il soggetto verificatore Rina Check srl ha attestato che il progetto di fattibilità tecnico economica, è 
conforme per la tipologia d’appalto, segnalando comunque la presenza alcune osservazioni che, pur non 
inficiando il parere, sono poste all'attenzione e dovranno essere risolti nel corso dello sviluppo dei successivi 
livelli progettuali;  
Visto che in data 09.04.2024 è stato emesso il documento di Validazione del progetto di fattibilità tecnico 
economica, di cui all’art. 26 c.8 del D.Lgs.50/2016, per la realizzazione dei lavori in oggetto, nel quale si dà 
atto del rapporto conclusivo relativo all’attività di verifica preventiva della Progettazione di cui all’art.26 del 
D.Lgs 50/2016 sopra richiamato; 
 



 

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 6 

 

 
Tenuto conto che il progetto di fattibilità tecnico economica è costituito dai seguenti elaborati, agli atti: 
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Ritenuto di provvedere all’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico dei lavori di 
Adeguamento III dente di pettine, trasmesso inizialmente con note prot.16734 e 16837 del 19.09.2023 e 
successivamente revisionato nel corso del procedimento di verifica e trasmesso in ultima revisione con nota 
prot.7156 del 05.04.2024, dell’importo complessivo di € 5.852.280,00 di cui € 3.267.535,86 per lavori e € 
2.584.744,14 per somme a disposizione dell’Amministrazione, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti formato da EP&S s.c.a.r.l. con sede legale in Torino (TO) via Treviso n. 12 (capogruppo 
mandatario), Archiliving s.r.l., con sede in Ferrara, (mandante), Genovese & Associati Società tra 
professionisti s.r.l. con sede in Torino, Archeologa Rotella Anna Maria, Architetto Moglia Massimo, ed 
avente il seguente quadro economico: 

 
 

Acquisite dal Direttore Amministrativo e dal Direttore della S.O.C. Gestione risorse economico-
finanziarie comunicazioni di attestazione per gli ambiti di rispettiva competenza, della compatibilità 
amministrativa, tecnica e contabile del presente provvedimento con riferimento alla vigente legislazione 
regionale e statale, agli atti; 

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 246 del 06.06.2019; 
Visto l’Atto Aziendale vigente, da ultimo adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 500 

del 15.12. 2023  
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 08.02.2024 “Regolamento attuativo dell'atto 

aziendale– aggiornamento”; 
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m.i.;  
Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m.i.; 
Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli 

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento 
Oncologico” di Aviano.” e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario 
regionale.”; 

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di 
pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla 
legge regionale 6/2006”; 

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 246 del 06.06.2019; 
Visto l’Atto Aziendale da ultimo adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 500 

del 15.12.2023 ed in particolare il Titolo IV “Controllo Economico-Organizzativo e relativa 
strutturazione”; 

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 08.02.2024 “Regolamento attuativo 
dell'atto aziendale – aggiornamento”; 

 
D E T E R M I N A 

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. prendere atto del documento di Validazione del progetto di fattibilità tecnico economica, di cui all’art. 26 

c.8 del D.Lgs.50/2016 e del rapporto finale di ispezione del 04.04.2024, trasmesso con nota assunta al 
prot. n. 6983 di pari data (Allegati); 

2. approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori di Adeguamento del III dente di pettine, 
trasmesso con note prot. 16734 e 16837 del 19.09.2023 e da ultimo revisionato nell’ambito del processo 
di verifica svolto sulla piattaforma MyCheck, come da ultimo trasmesso con nota prot.7156 del 
05.04.2024, agli atti, dell’importo complessivo di € 5.852.280,00 di cui € 3.267.535,86 per lavori e € 
2.584.744,14 per somme a disposizione dell’Amministrazione, redatto dal Raggruppamento Temporaneo 
di Professionisti formato da EP&S s.c.a.r.l. con sede legale in Torino (TO) via Treviso n. 12 (capogruppo 
mandatario), Archiliving s.r.l., con sede in Ferrara, (mandante), Genovese & Associati Società tra 
professionisti s.r.l. con sede in Torino, Archeologa Rotella Anna Maria, Architetto Moglia Massimo;  

3. confermare che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le funzioni di Responsabile del 
Procedimento (RUP) saranno svolte dall'ing. Dimitri Troncon Direttore della S.O.C. "Gestione delle 
Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche. 

4. riconoscere al gruppo di lavoro della S.O.C. “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e 
Informatiche che ha già svolto o che svolgerà le prestazioni di cui all’art. 113, comma 2, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., gli incentivi per funzioni tecniche secondo quanto previsto dalla normativa vigente e 
dal “Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D. 
Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.” adottato con Delibera del Direttore Generale n. 519 del 15.11.2018; 

5. dare atto che l'intervento trova copertura nell'importo complessivo € 5.852.280,00 sul Fondo 
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR Missione 6, Componente 2, 
Investimenti 1.2 – verso un ospedale sicuro e sostenibile) della Regione Friuli Venezia Giulia per 
interventi di adeguamento antincendio e antisismico di cui alla DGR FVG n. 321 del 11.03.2022;  

6. dare atto che contabilmente la spesa sarà registrata sul conto 20.900.0.0.0.0 “Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti” 20IMMO.CORSO del bilancio di relativa competenza, a valere sul finanziamento a 
sostegno del quadro economico dell’intervento. 

 
 
 
Allegati: 
- Verifica preventiva della progettazione di fattibilità tecnica ed economica - Rapporto finale del 04.04.2024; 
- Verbale di Validazione del 10.04.2024 
 
 
 
 

  IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE, 
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE” 

- Ing. Dimitri Troncon - 
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IMPRONTA: 5F0A84D65A59386D87C50A46DE65FC52A44D6DFF3E21C9074695BE7C2A9BBAAA
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1 SCOPO DEL LAVORO E RIFERIMENTI DI PROGETTO

Il presente rapporto di controllo si riferisce all’incarico di verifica preventiva della di fattibilità

tecnica ed economica relativa all’intervento denominato “Terzo dente di pettine di Aviano”,

conferito da IRCCS CRO DI AVIANO (PN) a RINA Check S.r.l. giusto Accordo Quadro INVITALIA

AQ1 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale Complemantare (PNC)

– M6 C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile e tramite nota di avvio d’urgenza del

26/09/2023.

Il presente rapporto è relativo al livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

In particolare, il rapporto riguarda i controlli effettuati sulla documentazione revisionata a

seguito del Rapporto di Controllo Intermedio RC01 del 27/11/2023 e del contraddittorio con i

progettisti.

Tale rapporto è da intendersi quale Rapporto di Controllo Finale dell’attività di verifica e

quindi non riporta il capitolo relativo all’esito della verifica.

Tale rapporto è da intendersi quale rapporto conclusivo ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.

Lgs. 50/2016.

Le risultanze del controllo riportate in questo documento si riferiscono esclusivamente agli

elaborati di progetto e alle opere ispezionate oggetto della Commessa riportata in

intestazione.

Questo documento è rilasciato senza pregiudizio per gli scopi consentiti dalla Legge e Atti di

Governo vigenti.

Non può essere riprodotto se non nella sua completezza e con l'esplicito consenso, riportato

per iscritto sia dal Cliente, sia da questo Organismo d'Ispezione.

1.1 Breve descrizione del progetto, dell’iter di appalto, e indicazioni sulla prosecuzione del

procedimento

L’intervento sul III dente di pettine di Aviano oggetto del presente progetto di fattibilità

tecnica ed economica ha per oggetto:

1) l’adeguamento sismico e antincendio del III dente di pettine con interventi di

consolidamento strutturale localizzati che non inficiano sulla continuità di svolgimento delle

attività cliniche e di ricerca e il relativo ripristino delle finiture edilizie e impiantistiche;
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2) la sostituzione dei due montalettighe esistenti nel corpo degenze con due nuovi impianti

ascensore del tipo antincendio conforme alle specifiche del DM 15/09/2005 e s.m.i.

mantenendo sempre in funzione uno dei due montaletti e tutte le opere secondarie ai vari

piano del blocco per la realizzazione delle idonee condizioni tecniche;

3) l’adeguamento generale idrico antincendio a servizio dell’intera struttura sanitaria

mediante nuova costruzione di una stazione di pompaggio e la realizzazione della rete di

protezione esterna idranti;

4) la verifica e il ripristino della continuità delle compartimentazioni in corrispondenza dei

passaggi impiantistici in tutto il blocco degenze (blocco principale).

Il progetto, in particolare, non riguarda interventi di riorganizzazione degli spazi interni dei tre

piani del III Dente di pettine in quanto l’effettuazione di tali opere avrebbe richiesto il

trasferimento in altra sede delle attività presenti, originariamente ipotizzato sul nuovo V Dente

di pettine, la cui realizzazione e disponibilità risulta però non compatibile con i gli obiettivi

temporali del PNC (descrizione desunta dall’elaborato Relazione generale

10452302_PFT_GE_RGE_001a.pdf, settembre-2023 rev. 0).

L’importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza del valore di € 100.689,70) è

stimato pari a 3.267.535,86 € (desunto dall’elaborato Quadro economico

10452302_PFT_GE_QEC_001b).

La progettazione esecutiva e i lavori sono già stati affidati tramite Accordo Quadro.

1.2 Finalità della verifica, aspetti e criteri del controllo

I controlli sono stati condotti sulla documentazione progettuale con riferimento alle finalità

della verifica e agli aspetti e criteri del controllo indicati nel Piano dell’Ispezione rev. 0 del

19/11/2023 firmato dal RUP in data 22/11/2023  e dai progettisti in data 24/11/2023.

Quanto sopra al fine dell’accertamento della conformità del progetto di fattibilità tecnica

ed economica alle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed

economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del

PNC”.

2 LIVELLO DI PROGETTAZIONE, NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO, GRUPPO DI

PROGETTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

2.1 Livello di progettazione e normativa di riferimento

Il livello della progettazione sottoposta all’esame dell’Organismo di Ispezione è quello di un
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progetto di fattibilità tecnica ed economica.

La conformità del progetto è stata verificata secondo i dispositivi di cui all’art. 23 del D. Lgs.

50/2016 e alle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”.

Con nota RICH/TINRE/VALMO/231 del 27/09/2023 (già anticipata in via informale in data

29/08/2023) RINA Check provvedeva a comunicare alla Stazione appaltante l’avvio del

servizio richiedendo una copia della documentazione di riferimento per l’ispezione.

La documentazione richiesta veniva depositata presso il sistema informatico depot.rina.org

in data 16/09/2023 e in data 26/10/2023.

L’elenco dei documenti di riferimento utilizzati per la verifica è riportato nella tabella di cui

all’Appendice A del presente rapporto.

2.2 Gruppo di progettazione e responsabile unico del procedimento

Con nota RICH/TINRE/VALMO/231 del 27/09/2023 RINA Check provvedeva a richiedere alla

Stazione appaltante l’elenco dei soggetti coinvolti nel procedimento.

2.3 a) gruppo di progettazione

I Progettisti riscontravano alla richiesta contenuta nella nota RICH/TINRE/VALMO/231 del

27/09/2023 fornendo propria nota (cfr doc. di rif. R-2) che riportava i seguenti nominativi:

 EP&S S.C.A.R.L
 EL SRL ENGINEERING SERVICE
 ARCHILIVING
 GENOVESE&ASSOCIATI
 SI.ME.TE SRL

 Responsabile integrazione prestazioni specialistiche: Ing. Giorgio Bo (EP&S S.C.A.R.L)

 Responsabile edilizia: Arch. Massimo Moglia (Libero professionista)

 Responsabile strutture: Ing. Stefano Dalmasso (EP&S S.C.A.R.L)

 Responsabile impianti meccanici: Ing. Giorgio Bo (EP&S S.C.A.R.L)

 Responsabile impianti elettrici: Ing. Tiziano Manassero (EL SRL ENGINEERING SERVICE)

 Responsabile geologia: Geol. Giuseppe Genovese (GENOVESE&ASSOCIATI)

 Direttore Lavori: Ing. Pierluigi Pascale (ARCHILIVING)

 Coordinatore sicurezza progettazione: Ing. Umberto Siniscalco (SI.ME.TE SRL)

 Coordinatore sicurezza esecuzione: Ing. Umberto Siniscalco (SI.ME.TE SRL)

 Giovane professionista: Ing. Luca Racciatti (Collaboratore SI.ME.TE SRL)
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 Responsabile Archeologia: Dott. Anna Maria Rotella (Libera professionista)

2.3 b) responsabile unico del procedimento

- ing. Dimitri Troncon (IRCCS CRO DI AVIANO)

3 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE EFFETTUATA

I controlli descritti e documentati nel presente rapporto sono stati effettuati su tutti gli

elaborati progettuali inerenti il progetto trasmesso.

L’intero processo di verifica è stato gestito utilizzando il sistema informatico MyCheck messo

a disposizione da RINA.

Il presente rapporto riporta:

- le risultanze della verifica in ordine ad affidabilità, completezza ed adeguatezza,

leggibilità, coerenza e ripercorribilità e compatibilità del corpo progettuale e dei

contenuti dei singoli elaborati progettuali consegnati ai fini dell’accertamento della

conformità del progetto ai dispositivi di cui al Capo I Titolo II del DPR 207/2010 in

materia di progettazione;

- le risultanze della verifica di conformità del corpo progettuale ai documenti di

riferimento;

- le risultanze della verifica inerente l’acquisizione di tutte le approvazioni ed

autorizzazioni di legge e rispondenza delle soluzioni progettuali ad eventuali

prescrizioni.

3.1 Definizione del piano di campionamento delle parti d’opera

La verifica del progetto è stata effettuata da RINA Check sulla totalità dei documenti

progettuali consegnati dalla S.A.

Relativamente ai controlli sulla documentazione di stima economica e in particolare

relativamente alla verifica di correttezza delle misure riportate nel computo metrico

estimativo, come previsto nel PISP, RINA ha effettuato controlli a campione: sono state

campionate 111 voci ottenendo un campione di valore complessivo pari a oltre l’80% del

totale dell’appalto.
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3.2 Tempi e luoghi di svolgimento dei controlli

RINA Check ha svolto la propria attività dal 26/10/2023 alla data del presente rapporto.

3.3 Esame del progetto

Il progetto nella sua prima emissione è stato consegnato a RINA Check in data 26/09/2023 e

integrato in data 26/10/2023.

Le risultanze del primo controllo sono contenute nel rapporto di verifica RC01.I e nel

documento “Riepilogo Verifica - 299 - Esame Progetto” disponibile nella sezione Allegati della

piattaforma MyCheck.

3.4 Repliche dei progettisti

In data 12/12/2023 i progettisti hanno provveduto al caricamento sul sistema informatico

MyCheck delle repliche (proposte di azioni correttive e/o chiarimenti) ai rilievi emersi

nell’istruttoria condotta da RINA sul progetto in prima emissione.

3.5 Commenti preliminari sulle repliche dei progettisti

In riscontro alle proposte di azioni correttive e/o chiarimenti forniti dai progettisti, RINA Check

ha provveduto a formulare delle valutazioni preliminari inserendole in corrispondenza di

ciascuna replica a mezzo del sistema informatico MyCheck.

Le valutazioni delle repliche sono riportate nel documento Riepilogo Verifica - 299 -

Valutazione Repliche disponibile nella sezione Allegati della piattaforma MyCheck.

3.6 Riunione di contraddittorio

In data 22/12/2023 alle ore 14:00 si riunivano in collegamento a distanza mediante

conference call:

 l’Organismo di Ispezione RINA Check (incaricato della verifica del progetto, da ora

RINA), rappresentato dall’arch. Valentina Morelli (project manager), dal dott.

archeol. Andrea Piaggio (archeologia), dall’ing. Mauro De Luca Picione (sicurezza,

cantierizzazione, interferenze);

 CRO Aviano, rappresentata dall’Ing. Dimitri Troncon (RUP);

 i progettisti incaricati, rappresentati dall’ing. Domenico Cutollè (Coordinatore) e

dall’ing. Elena Bo (discipline acustica-ambientale-energetica),
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al fine di procedere al contraddittorio sui rilievi sui quali permaneva un disaccordo sulle azioni

da attuare a seguito delle valutazioni condotte da RINA Check sulle repliche dei progettisti.

Durante il contraddittorio venivano affrontati puntualmenti i rilievi e per ciascuno veniva

determinata l’azione correttiva da mettere in atto con la revisione del progetto.

Gli esiti del contraddittorio con i progettisti e il dettaglio di tutte le determinazioni assunte in

tal sede sono riportati nel Verbale del citato incontro e nel documento “Riepilogo Verifica -

299 - Contraddittorio” disponibile nella sezione Allegati della piattaforma MyCheck.

3.7 Riesame del progetto

Il progetto revisionato è stato consegnato a RINA Check in data 19/01/2024 e integrato in

data 07/03/2024 a mezzo del sistema informatico mycheck.rina.org).

Gli esiti dei controlli effettuati sul progetto revisionato sono contenuti nel presente rapporto

di verifica RC03 e nel documento “Riepilogo Verifica - 299 - Riesame Progetto” disponibile

nella sezione Allegati della piattaforma MyCheck.

L’elenco completo degli elaborati oggetto di controllo in questa fase è riportato nella tabella

di cui all’Appendice B del presente rapporto.

4 RISULTANZE DEL CONTROLLO

Nei paragrafi a seguire sono riportate le risultanze dei controlli operati sulla documentazione

progettuale esaminata.

4.1 Controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progettazione

Nella tabella che segue si dà evidenza della verifica documentale mediante controllo

dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare.

Con nota prot. RICH/TINRE/VALMO/231 del 27/09/2023 RINA Check provvedeva a richiedere

alla stazione appaltante se vi fossero disposizioni ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D. Lgs.

50/2016 che motivassero l’eventuale integrazione o riduzione degli elaborati previsti per il

livello di progettazione in oggetto.

La Stazione Appaltante riscontrava con nota prot. N. GEN 0017253/P del 26/09/2023

comunicando l’assenza di disposizioni ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Le risultanze dei controlli sono riportate nel dettaglio sulla piattaforma MyCheck nella sezione
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Rilievi Generali.

Si riporta nel seguito la tabella di completezza documentale relativi a progetti di fattibilità

tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del

PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella

legge 29 luglio 2021, n. 108):

Linee

guida

mims

Tipo elaborato /contenuti
pr

es
en

te

pa
rz

ia
le

as
se

nt
e

note elaborato Progetto di
fattibilità tecnica ed
economica

1 RELAZIONE GENERALE

1a Relazione generale X 10452302_PFT_GE_RGE_001a

2 RELAZIONE TECNICA

2a Relazione tecnica X

10452302_PFT_AR_RTE_001a
10452302_PFT_ST_RTE_001a
10452302_PFT_EL_RTE_001a
10452302_PFT_ME_RTE_001a

3 VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO

3a

Relazione di verifica preventiva
dell’interesse archeologico (art.
28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004,
per la procedura d. Lgs. 50/2016
art. 25, c. 1)

X 10452302_PFT_GE_RTE_001a

3b

Eventuali indagini dirette sul
terreno secondo quanto
indicato nell’art. 25, c. 8 del
d.lgs. 50/2016;

X 10452302_PFT_GE_RTE_001a

4 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PER LE OPERE SOGGETTE A VIA

Studio di impatto ambientale,
per le opere soggette a VIA; X

Non necessario in
quanto non soggetto a
VIA

5 SOSTENIBILITA’ DELL’OPERA

5a Relazione di sostenibilità
dell’opera X 10452302_PFT_GE_RSO_001a

6 RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI E STATO DI CONSISTENZA DELLE OPERE ESISTENTI E DI QUELLE INTERFERENTI
NELL’IMMEDIATO INTORNO DELL’OPERA DA PROGETTARE

6a
Rilievi plano altimetrici e stato di
consistenza opere esistenti e
interferenti

X 10452302_PFT_AR_DRO_004_a

7 ELABORATI GRAFICI DELLE OPERE, NELLE SCALE ADEGUATE (cfr. art. 21 DPR 207/2010)

per opere e lavori puntuali (i valori minimi delle scale possono essere variati su indicazione del responsabile del
procedimento)

7a.1

stralcio documentale degli
strumenti di pianificazione
territoriale e di tutela ambientale
e paesaggistica, nonché degli
strumenti urbanistici generali ed

X 10452302_PFT_AR_DRO_001a
10452302_PFT_AR_001_01_a
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attuativi vigenti, sui quali sono
indicate la localizzazione
dell’intervento da realizzare e le
eventuali altre localizzazioni
esaminate; tali elementi sono
altresì riportati in una corografia
in scala adeguata, estesa ad un
ambito significativo, riferibile ai
sistemi cartografici nazionali, con
la perimetrazione dell’intervento

7a.2

planimetrie con le indicazioni
delle curve di livello in scala
adeguata, sulle quali sono
riportati separatamente le opere
ed i lavori da realizzare e le altre
eventuali ipotesi progettuali
esaminate

X Ril. G-98 - VASSALE
Marco 10452302_PFT_AR_DRO_004_a

7a.3

elaborati relativi alle indagini e
studi preliminari, in scala
adeguata alle dimensioni
dell’opera in progettazione:
a. planimetria con ubicazione
delle indagini eseguite;
b. carte geologica,
geomorfologica e
idrogeologica, con la
localizzazione dell’intervento,
estese ad un ambito territoriale
significativo;
c. sezioni geologiche,
geomorfologiche e
idrogeologiche, con
localizzazione dell’intervento,
illustranti gli assetti litostrutturali,
geomorfologici ed idrogeologici
d. carta del reticolo idrografico;
e. carta della potenzialità
archeologica;
f. carta dei vincoli ordinati e
sovraordinati, in scala adeguata
e con la localizzazione
dell’intervento;
g. carta di microzonazione
sismica, ove disponibile, in scala
adeguata, estesa ad un ambito
significativo;
h. planimetria delle interferenze
ai sensi dei commi 3 e 4
dell’articolo 27 del codice;
i. planimetrie catastali;
j. planimetria ubicativa dei siti di
cave attive, degli impianti di
recupero, dei siti di deposito
temporaneo e delle discariche
autorizzate ed in esercizio da
utilizzare per il conferimento dei
rifiuti derivanti dalla realizzazione
dell’intervento

X
10452302_PFT_GE_RTE_002a

7a.4
schemi grafici e sezioni-tipo nel
numero, nell’articolazione e
nelle scale necessarie a

X
ARCHITETTURA
10452302PFTARDRO_01a
10452302PFTARDRO_02a
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permettere l'individuazione di
massima di tutte le
caratteristiche geometrico-
spaziali, tipologiche, funzionali e
tecnologiche delle opere da
realizzare, integrati da tabelle
relative ai parametri da
rispettare

10452302PFTARDRO_03a
10452302PFTAR001_01a
10452302PFTAR002_01a
10452302PFTAR003_01a

STRUTTURE
10452302PFTST001_01a
10452302PFTST002_01a
10452302PFTST003_01a
10452302PFTST004_01a
10452302PFTST005_01a
10452302PFTST006_01a
10452302PFTST007_01a

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
10452302PFTEL001_01a
10452302PFTEL002_01a

IMPIANTI MECCANICI
10452302PFTME001_01a
10452302PFTME002_01a
10452302PFTME003_01a

PREVENZIONE INCENDI
10452301PFTVF001_01a
10452301PFTVF002_01a
10452301PFTVF003_01a
10452301PFTVF004_01a

per opere e lavori a rete (i valori minimi delle scale possono essere variati su indicazione del responsabile del
procedimento)

7b.1

corografia generale di
inquadramento dell’opera in
scala in scala adeguata, estesa
ad un ambito significativo,
riferibile ai sistemi cartografici
nazionali

X 10452302_PFT_AR_DRO_03a

7b.2

corografia contenente
l'indicazione dell'andamento
planimetrico dei tracciati
esaminati con riferimento
all'orografia dell'area, al sistema
integrato di mobilità e di
trasporto e agli altri servizi
esistenti, al reticolo idrografico, in
scala adeguata, estesa ad un
ambito significativo, riferibile ai
sistemi cartografici nazionali

X Non sono presenti
infrastrutture a rete.

7b.3

stralcio degli strumenti di
pianificazione territoriale e di
tutela ambientale e
paesaggistica, nonché degli
strumenti urbanistici generali ed
attuativi vigenti, sui quali sono
indicati i tracciati alternativi
esaminati

X Ril. P-6.4 - VIGO Andrea 10452302_PFT_AR_DRO_01a

7b.4

planimetrie con le indicazioni
delle curve di livello e/o dei punti
quotati, in scala adeguata, sulle
quali sono riportati i tracciati
alternativi esaminati

X Non sono presenti
infrastrutture a rete.

7b.5 planimetrie su foto mosaico, in
scala adeguata, sulle quali sono

X Non sono presenti
infrastrutture a rete.
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riportati i tracciati alternativi
esaminati

7b.6
profili longitudinali altimetrici dei
tracciati alternativi esaminati in
scala adeguata

X Non sono presenti
infrastrutture a rete.

7b.7

elaborati relativi alle indagini e
studi preliminari, ed in
particolare:
a. planimetria con ubicazione
delle indagini eseguite;
b. carte geologica,
geomorfologica e
idrogeologica, con
localizzazione dell’intervento,
estese ad un ambito
significativo;
c. sezioni geologiche,
geomorfologiche e
idrogeologiche, con
localizzazione dell’intervento,
illustranti gli assetti litostrutturali,
geomorfologici ed idrogeologici;
d. profili litostratigrafico,
idrogeologico, geotecnico con
caratterizzazione fisico-
meccanica dei principali litotipi
e con indicazione della posizione
delle falde idriche;
e. carta del reticolo idrografico
in scala adeguata;
f. carta dei vincoli ordinati e
sovraordinati, in scala adeguata
e con la localizzazione
dell’intervento;
g. carta della potenzialità
archeologica in scala
adeguata, estesa ad un ambito
significativo, riferibile ai sistemi
cartografici nazionali;
h. carta di microzonazione
sismica, ove disponibile, in scala
adeguata, estesa ad un ambito
significativo, riferibile ai sistemi
cartografici nazionali;
i. eventuali planimetrie con i
risultati delle indagini e delle
simulazioni del traffico in scala
adeguata, ove pertinenti;
j. planimetria delle interferenze
con il sedime di edifici e/o reti
infrastrutturali esistenti, in scala
adeguata, estesa ad un ambito
significativo, riferibile ai sistemi
cartografici nazionali;
k. corografia in scala in scala
adeguata, estesa ad un ambito
significativo, riferibile ai sistemi
cartografici nazionali, con
l’ubicazione dei siti di cave
attive, degli impianti di recupero,

 X 10452302_PFT_GE_RTE_002a
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dei siti di deposito temporaneo e
delle discariche autorizzate ed in
esercizio da utilizzare per il
conferimento dei rifiuti derivanti
dalla realizzazione
dell’intervento;
l. sistemazione tipo di aree di
deposito o di rinaturalizzazione
ambientale;
m. schemi grafici e sezioni
schematiche nel numero,
nell'articolazione e nelle scale
necessarie a permettere
l'individuazione di massima della
localizzazione e delle
caratteristiche spaziali, funzionali
e tecnologiche delle aree di
cantiere necessarie per la
realizzazione delle opere;

7b.8

planimetrie con le indicazioni
delle curve di livello, in scala non
inferiore a 1:5.000, per il tracciato
selezionato; la scala non dovrà
essere inferiore a 1:2.000 per le
tratte in area urbana. La
planimetria contiene una
rappresentazione del corpo
stradale o ferroviario e delle
opere idrauliche secondo tutti gli
assi di progetto, in base alle
caratteristiche geometriche
assunte. La geometria delle
opere è rappresentata in ogni
sua parte (scarpate, opere di
sostegno, opere d’arte
idrauliche, fasce di rispetto e
fasce di interesse urbanistico),
allo scopo di determinare
l'ingombro complessivo
dell'infrastruttura e i relativi
rapporti con il territorio, nonché
le eventuali interferenze con
edifici e infrastrutture esistenti.
Sono inoltre rappresentate le
caratteristiche geometriche del
tracciato e le opere d’arte
principali

X Non sono presenti
infrastrutture a rete.

7b.9
planimetrie su foto mosaico, in
scala non inferiore a 1:5.000, del
tracciato selezionato

X Non sono presenti
infrastrutture a rete.

7b.10

profili longitudinali altimetrici
delle opere da realizzare in scala
non inferiore a 1:5.000/500,
contenenti l’indicazione di tutte
le opere d’arte previste, le
intersezioni con reti di trasporto,
di servizi e/o idrografiche, le
caratteristiche geometriche del
tracciato; per le tratte in area
urbana la scala non è inferiore a
1:2000/200

X Non sono presenti
infrastrutture a rete.
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7b.11 sezioni tipo delle opere in scala
adeguata X 10452302PFTST006_01a

7b.12

sezioni trasversali correnti, in
numero adeguato per una
corretta valutazione preliminare
delle quantità da utilizzare nei
computi per la quantificazione
dei costi dell’opera

X 10452302PFTST006_01a

7b.13

elaborati che consentano,
mediante piante, prospetti e
sezioni in scala adeguata, la
definizione tipologica di tutti i
manufatti speciali e di tutte le
opere correnti e minori che
l’intervento richiede

X

ARCHITETTURA
10452302PFTARDRO_01a
10452302PFTARDRO_02a
10452302PFTARDRO_03a
10452302PFTAR001_01a
10452302PFTAR002_01a
10452302PFTAR003_01a

STRUTTURE
10452302PFTST001_01a
10452302PFTST002_01a
10452302PFTST003_01a
10452302PFTST004_01a
10452302PFTST005_01a
10452302PFTST006_01a
10452302PFTST007_01a

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
10452302PFTEL001_01a
10452302PFTEL002_01a

IMPIANTI MECCANICI
10452302PFTME001_01a
10452302PFTME002_01a
10452302PFTME003_01a

PREVENZIONE INCENDI
10452301PFTVF001_01a
10452301PFTVF002_01a
10452301PFTVF003_01a
10452301PFTVF004_01a

7b.14

elaborati che consentano,
mediante schemi, piante e
sezioni in scala adeguata, la
definizione delle componenti
impiantistiche presenti nel
progetto, ivi compresi gli impianti
di protezione antincendio attivi e
passivi, con l’indicazione delle
caratteristiche tecnico-funzionali

X

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
10452302PFTEL001_01a
10452302PFTEL002_01a

IMPIANTI MECCANICI
10452302PFTME001_01a
10452302PFTME002_01a
10452302PFTME003_01a

PREVENZIONE INCENDI
10452301PFTVF001_01a
10452301PFTVF002_01a
10452301PFTVF003_01a
10452301PFTVF004_01a

8 COMPUTO ESTIMATIVO DELL’OPERA, in attuazione dell’articolo 32, comma 14 bis, del Codice (o sostituito
da una comunque adeguata stima economica dell’opera, al fine di giustificare la congruità della spesa);

8 a

Sulla base di tutti gli elaborati
grafici è predisposta una stima
che consenta la quantificazione
complessiva dei costi delle
opere in progetto, ai fini del
calcolo della spesa.
Al fine di porre il PFTE a base
della procedura di affidamento,

X

10452302_PFT_AR_CME_001a
10452302_PFT_AR_EPU_001a
10452302_PFT_AR_EPA_001a

10452302_PFT_ST_CME_001a
10452302_PFT_ST_EPU_001a
10452302_PFT_ST_ANP_001a

10452302_PFT_EL_CME_001a
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il calcolo della spesa è redatto
applicando alle quantità
caratteristiche delle opere in
progetto, i costi desunti:
- dall’impiego dei prezzari

ufficiali di riferimento, di cui
all’articolo 23 comma 7 del
Codice;

- da analisi di mercato
confortate da analisi prezzi,

attraverso la predisposizione di
un computo estimativo
dell’opera, coerente con il livello
di approfondimento del
progetto raggiunto nelle varie
parti specialistiche.

10452302_PFT_EL_EPU_001a
10452302_PFT_EL_EPA_001a

10452302_PFT_ME_CME_001a
10452302_PFT_ME_EPU_001a
10452302_PFT_ME_EPA_001a

9 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

9a Quadro economico di progetto X 10452302_PFT_GE_QEC_001a

11 SCHEMA DI CONTRATTO

11a Schema di contratto X Opera già affidata
tramite Accordo Quadro

12 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

12a Capitolato speciale d'appalto X

10452302_PFT_AR_CSP_001a
10452302_PFT_ME_CSP_001a
10452302_PFT_EL_CSP_001a
10452302_PFT_ST_CSP_001a

13 CRONOPROGRAMMA

13a Cronoprogramma X 10452302_PFT_GE_PRL_001a

14
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA;

14a Piano di Sicurezza e
Coordinamento X 10452302_PFT_GE_PSC_001a

14b Stima dei costi della sicurezza X 10452302_PFT_GE_PSC_001a

15 CAPITOLATO INFORMATIVO (FACOLTATIVO)

15a BIM - Capitolato informativo X Importo opere inferiore a
5.350.000,00 €

16 PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI

16 a
Piano preliminare di
manutenzione dell'opera e delle
sue parti

X
10452302_PFT_ST_PMA_001a
10452302_PFT_ME_PMA_001a
10452302_PFT_EL_PMA_001a

17 PIANO PRELIMINARE DI MONITORAGGIO GEOTECNICO E STRUTTURALE

17a
Piano preliminare di
monitoraggio geotecnico e
strutturale

X 0452302_PFT_ST_RTE_001a

18 PIANO PRELIMINARE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE per le opere soggette a VIA, ove richiesto;

18 a
Piano preliminare di
monitoraggio ambientale per le
opere soggette a VIA

X
Non necessario in
quanto non soggetto a
VIA.

19 PIANO PARTICELLARE DELLE AREE ESPROPRIANDE O DA ACQUISIRE, OVE PERTINENTE
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19a Piano particellare delle aree
espropriande o da acquisire X 10452302_PFT_AR_DRO_02a

Sulla base delle risultanze dei controlli effettuati si evince che:

I. Il progetto è costituito da tutti gli elaborati previsti per il livello di progettazione.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Completezza in ordine all’esistenza di
tutti gli elaborati previsti per il livello di
progettazione

Completezza a)
Coerenza e completezza QE b)

A. 1
B. 1

4.2 Controllo sulla conformità della documentazione progettuale

I singoli elaborati progettuali oggetto di verifica sono registrati con un numero progressivo

univoco assegnato da RINA Check, il codice alfanumerico riportato nel cartiglio, la data di

emissione e il relativo indice di revisione, la data di consegna dell’elaborato a RINA Check e

il titolo dell’elaborato.

Le risultanze dei controlli sono riportate nel dettaglio sulla piattaforma MyCheck nella sezione

Rilievi su documentazione di progetto.

A margine di ogni singolo elaborato (colonna rubricata “Stato”) è espresso un giudizio

sintetico in merito allo stato di conformità del documento, utilizzando le seguenti sigle:

“Conforme” il documento in esame è conforme, ovvero non sono state rilevate

“Non conformità”/”Osservazioni” o le stesse sono state prese in carico

ed esaustivamente risolte;

 “Non conforme” quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti,

norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro

Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di

potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti

coinvolti nella realizzazione dell’opera.

“Osservazione” quando si rileva un aspetto progettuale e/o esecutivo non

sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa

definizione può essere effettuata a posteriori dal progettista, dal

Direttore Lavori, e/o dall’impresa, senza che questo si configuri come

elemento di valenza “importante”.

Sulla base delle risultanze dei controlli effettuati si evince che:
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I. Non Sono necessarie modifiche/integrazioni o chiarimenti.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Affidabilità in ordine all’applicazione
delle norme specifiche e regole
tecniche di riferimento adottate per la
redazione del progetto e la coerenza
delle ipotesi progettuali poste a base
delle elaborazioni tecniche
ambientali, cartografiche,
architettoniche, strutturali,
impiantistiche e di sicurezza

Completezza progettazione a)
Coerenza e completezza QE b)

Durabilità d)
Minimizzazione rischi Variante e)

Sicurezza delle Maestranze g)
Adeguatezza dei prezzi h)

Manutenibilità opere i)

A. 2, 4, 7
B. 2

D. 1, 5
E. 1

G. 2, 3
H. 1÷5
I. 1÷5

Completezza ed adeguatezza in
ordine all’esaustività delle informazioni
tecniche ed amministrative
contenute nei singoli elaborati

Completezza a)
Minimizzazione Rischi Variante e)

A. 5, 6, 8
E. 3, 4

Leggibilità, coerenza e ripercorribilità,
in ordine alla leggibilità degli elaborati
con riguardo alla utilizzazione dei
linguaggi convenzionali di
elaborazione, alla comprensibilità
delle informazioni contenute ed alla
ripercorribilità delle calcolazioni
effettuate

Coerenza quadro economico b)
Appaltabilità c)

Minimizzazione rischi di variante e)
Ultimazione opera entro i termini

prev. f)

B. 3
C. 2 ÷ 4

E. 2
F. 1

Compatibilità, in ordine alla
rispondenza delle soluzioni progettuali
alle normative assunte a riferimento

Durabilità opera nel tempo d)
Rischi Variante e)

Ultimazione opera entro i termini
prev. f)

Sicurezza maestranze ed
utilizzatori g)

D. 2÷4
E. 5

F. 2, 3
G. 1, 4

4.3 Confronto con i documenti di riferimento

Nel presente paragrafo si dà evidenza degli accertamenti effettuati mediante confronto

della documentazione progettuale con i documenti di riferimento riportati nell’Appendice A

del presente rapporto.

Le risultanze dei controlli sono riportate nel dettaglio sulla piattaforma MyCheck nella sezione

Rilievi su documentazione di riferimento.

4.3.1 Corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e

sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità

Con nota prot. N. GEN 0017253/P del 26/09/2023 la S.A. ha caricato sulla piattaforma

MyCheck i documenti di riferimento di cui all’appendice A. Dai controlli effettuati si evince

che:

I. I nominativi dei progettisti corrispondono a quelli titolari dell’affidamento, così come

indicati dalla Stazione Appaltante nella prot. GEN-GEN-2023-12009 del 23/06/2023 (si

veda documento di riferimento n. R-4 ).
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Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1 NC C OSSERV.

Corrispondenza dei nominativi dei
progettisti a quelli titolari dell’affidamento
ed alla sottoscrizione dei documenti
progettuali per l’assunzione delle
rispettive responsabilità

Completezza a) A. 9-10

4.3.2 Esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale

Con nota prot. N. GEN 0017253/P del 26/09/2023 la S.A. ha indicato di fare riferimento ai

seguenti documenti (Doc. Rif. 5, 6, 7 e 8):

 H- ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA GIUNTA FVG N.550-2022

 H- DELIBERA N.508 ALL  EI PPI 2022 DEFINITIVO

 H- DELIBERA N.508 ALL  RELAZIONE GENERALE

 H- DELIBERA N.508 DEL 24.10.2022

 H- DIP LOTTO 2 CUP J35F22000690001

Dai controlli effettuati si evince che:

I. Il progetto risulta esaustivo in funzione del quadro esigenziale espresso dalla stazione

appaltante.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Esaustività del progetto in funzione del
quadro esigenziale

Completezza progettazione a)
Appaltabilità c)

A. 3
C. 5

4.3.3 Adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione

Con nota prot. N. GEN 0017253/P del 26/09/2023 la S.A. ha indicato di fare riferimento al

documento P- 00. AQ1 MISSIONE 6 - DISCIPLINARE UNICO (Doc. Rif. N.14).

I. I progettisti hanno adempiuto alle obbligazioni previste.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Adempimento delle obbligazioni previste
nel disciplinare di incarico di
progettazione

Completezza progettazione a) A. 5

4.3.4 Rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali

prodotti nella fase precedente

Non applicabile trattandosi di un Progetto di fattibilità tecnica ed economica.
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Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.3

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Rispondenza delle soluzioni progettuali ai
requisiti espressi negli elaborati
progettuali prodotti nella fase
precedente

Unità Progettuale L. 1÷4 n.a. n.a. n.a.

4.3.5 Acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di

progettazione oggetto di controllo

I. È stata indetta la Conferenza dei servizi preliminare semplificata (si veda nota Prot.

GEN 0017454/P del 28/09/2023 caricata tra gli Allegati di MyCHeck);

II. Sono stati acquisiti i seguenti pareri (caricati tra gli Allegati di MyCHeck):

 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti E Paesaggio Del Friuli Venezia Giulia;

 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale difesa dell’ambiente,

energia e sviluppo sostenibile;

 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari,

forestali e ittiche;

 Giunta Regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

La Conferenza dei servizi decisoria sarà indetta sul progetto definitivo.

Criteri generali della verifica
(art. 52 e art. 53 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.3

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Acquisizione di tutte le approvazioni ed
autorizzazioni di legge previste per il livello
di progettazione

Unità progettuale
A.7 C.1

L. 5

4.3.6 Rispondenza delle soluzioni progettuali ad eventuali prescrizioni

III. Nessuna prescrizione.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1 NC C OSSERV.

Rispondenza delle soluzioni progettuali
alle prescrizioni Appaltabilità c)

A.7
C. 1

n.a. n.a. n.a.

4.3.7 Esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente

esame

Dall’esame della documentazione progettuale si rileva che:

I. Le modifiche apportate al progetto sono esaustive.
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Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Esaustività delle modifiche apportate al
progetto a seguito di un suo precedente
esame

Unità Progettuale L. 1÷4

4.3.8 Avvenuto rilascio da parte del direttore dei lavori dell’attestazione di cui all’art. 4 del

DM 49/2018

In data 04/04/2024 stata consegnata l’attestazione del direttore dei lavori di cui all’art. 4 del

DM 49/2018.

Criteri generali della verifica
(art. 54 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Avvenuto rilascio da parte del direttore
dei lavori dell’attestazione di cui all’art. 4
del DM 49/2018

Appaltabilità c) C. 2, 3

4.4 Ulteriori annotazioni

Nessuna ulteriore annotazione.

5 ESITO DELLA VERIFICA

In relazione alle risultanze delle verifiche operate e descritte nel § 4, il progetto di fattibilità

tecnica ed economica relativo a “III Dente di pettine” è CONFORME con Osservazioni. In

particolare:

Paragrafo Criteri generali della verifica
Rt-07

Ap.tab1 NC C OSS.

§ 4.1 Completezza in ordine all’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello
di progettazione

A. 1
B. 1

§ 4.2

Affidabilità in ordine all’applicazione delle norme specifiche e regole
tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto e la
coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche
ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di
sicurezza

A. 2, 4, 7
B. 2

D. 1, 5
E. 1

G. 2, 3
H. 1÷5
I. 1÷5

§ 4.2 Completezza ed adeguatezza in ordine all’esaustività delle informazioni
tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati

A. 5, 6, 8
E. 3, 4

§ 4.2
Leggibilità, coerenza e ripercorribilità, in ordine alla leggibilità degli
elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di
elaborazione, alla comprensibilità delle informazioni contenute ed alla
ripercorribilità delle calcolazioni effettuate

B. 3
C. 2÷4

E. 2
F. 1
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Paragrafo Criteri generali della verifica
Rt-07

Ap.tab1 NC C OSS.

§ 4.2 Compatibilità, in ordine alla rispondenza delle soluzioni progettuali alle
normative assunte a riferimento

D. 2÷4
E. 5

F. 2, 3
G. 1, 4

§ 4.3.1
Corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari
dell’affidamento ed alla sottoscrizione dei documenti progettuali per
l’assunzione delle rispettive responsabilità

A. 9, 10

§ 4.3.2 Esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale A. 3

§ 4.3.3 Adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di
progettazione A. 5

§ 4.3.4 Rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati
progettuali prodotti nella fase precedente L. 1÷4

§ 4.3.5 Acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per
il livello di progettazione

A.7 C.1
L. 5

§ 4.3.6 Rispondenza delle soluzioni progettuali alle prescrizioni A.7 C.1 n.a. n.a. n.a.

§ 4.3.7 Esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo
precedente esame L. 1÷4

§ 4.3.8 Avvenuto rilascio da parte del direttore dei lavori dell’attestazione di cui
all’art. 4 del DM 49/2018 C. 2, 3

6 GRUPPO DI LAVORO DI ISPEZIONE

Il personale di RINA Check che ha partecipato all’attività di controllo è stato il seguente:

Giovanni B. Damonte, ing. Responsabile tecnico

Valentina Morelli, arch. Project Manager

Marco VASSALE, ing. Coordinamento dell'ispezione

Andrea VIGO, geol. Geologia e idrogeologia, acustica

Andrea PIAGGIO, archeol. Archeologia

Elena PIERRI, ing. Idrologia e idraulica

Teresa PALMA PAGNELLI
Pianificazione territoriale Urbanistica Ambiente e

Paesaggio

Efthimia Pantzartzis, arch. Edilizia ospedaliera, Tecnologie degli elementi costruttivi,

Marco VASSALE, ing. Tecnologie e protocolli per la sostenibilità in edilizia

Francesco PORCO, ing. Geotecnica, tecnologie delle strutture

Marco TACCINI, ing.

Tecnologie degli impianti meccanici a fluido e degli

impianti di raccolta e trattamento delle acque

meteoriche;  tecnologie degli impianti elettrici e speciali;



IRCCS CRO DI AVIANO

“III Dente di pettine”

Verifica preventiva della progettazione di
fattibilità tecnica ed conomica

Commessa n.
RICH.P0038193

Rapporto di Controllo:
RC03.C

pag. 23/26

CL-IBD-RFC-00 rev.18

antincendio;

Marco BONOMI, ing. Stima dei costi di costruzione

Mauro DE LUCA PICIONE, ing.
Rilevamento e tracciamento interferenze, Sicurezza delle

maestranze, cantierizzazione e programmazione

Luca AGLIOCCHI, avv. Contrattualistica Pubblica

Genova, 04/04/2024

Il Responsabile Tecnico
Giovanni B. Damonte

(documento firmato digitalmente)
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RINA Check S.r.l.
Società coordinata dal Socio unico RINA Services S.p.A.

Via Corsica, 12 – 16128 Genova
Tel. +39 010 53851 –  Fax +39 010 5351125

7 ALLEGATI

Le risultanze di dettaglio dei controlli effettuati sono riportate sul sistema informatico

MyCheck al seguente indirizzo: http://www.mycheck.rina.org e sono allegate al presente

Rapporto tramite il documento Riepilogo Verifica - 299 - Riesame progetto.

8 APPENDICE A: ELENCO DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

n.
prog. Documento

R-1 2023-09-26 RISCONTRO SU DOCUMENTAZIONE ODA N.4 R1.PDF

R-2 Elenco progettisti.pdf

R-3 RICH.P0038193.23-1_20230927_L1.NOTA-00.pdf

R-4 F- ODA N.2.PDF

R-5 H- ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA GIUNTA FVG N.550-2022.PDF

R-6 H- DELIBERA N.508 ALL  EI PPI 2022 DEFINITIVO.PDF

R-7 H- DELIBERA N.508 ALL  RELAZIONE GENERALE.PDF

R-8 H- DELIBERA N.508 DEL 24.10.2022.PDF

R-9 H- DIP LOTTO 2 CUP J35F22000690001(FIRMATO).PDF

R-10 K- 2022-07-01 DTR 233 DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA.PDF

R-11 K- ATTODELEGAPNRR_IRCCSCRO(FIRMATO).PDF

R-12 K- C_17_PUBBLICAZIONI_3240_4_ALLEG.PDF

R-13 L- D 27016 DEL 2022_11_29 DECRETO IMPEGNO PNRR OS CRO J35F22000690001 LOTTO2.PDF

R-14 P- 00. AQ1 MISSIONE 6 - DISCIPLINARE UNICO-SIGNED.PDF
R-15 2024-01-03 prot. 0119-A Parere soprint PFTE L2.pdf

R-16 2024-01-03 prot. 0119-A Trasm Parere soprint PFTE L2.pdf

R-17 Protocollo 17602 - dichirarzione amianto.pdf

R-18 _RdO_revisioni offerta C 297 23_12_19 EP&S.pdf

R-19 2023-T-06741-9-CEN-GR Offerta Commerciale.pdf

R-20 AN 50-250_7.pdf

R-21 Dati Tecnici - JC00000000N - FILTRO A SABBIA_SANDFILTER SF45 BOX.pdf

R-22 OS 021-22 O - EP&S - Ospedale - Valle Belbo (AT).pdf

R-23 PE_14-11_2022_WEB.pdf

R-24 Offerte ricevute.pdf

R-25 Pompe Eurostar HF (DE-EN-FR-NL-IT) FT 02-2017  (1).pdf

R-26 2023-T-06741-7-CEN-GR Descrizione Tecnica.pdf
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9 APPENDICE B: ELENCO ELABORATI DI PROGETTO VERIFICATI

N. TITOLO DOCUMENTO Codice DATA Rev.

P-2 Vasca antincendio 10452302_PFT_AR_002__01a 14/09/2023 0

P-3 Montalettighe antincendio 10452302_PFT_AR_003__01a 14/09/2023 0

P-7 Piano particellare preliminare delle
aree 10452302_PFT_AR_DRO_02a 14/09/2023 0

P-8 Corografia 10452302_PFT_AR_DRO_03a 14/09/2023 0

P-11 Relazione Tecnica Architettonica 10452302_PFT_AR_RTE_001a 14/09/2023 0

P-12 Alimentazione montalettighe
antincendio - planimetria e schemi 10452302_PFT_EL_001__01a 14/09/2023 0

P-18 Piano di manutenzione impianti
elettrici e speciali 10452302_PFT_EL_PMA_001a 14/09/2023 0

P-20 Piano di sicurezza e coordinamento 10452302_PFT_GE_PSC_001a 14/09/2023 0

P-22 Prime indicazioni CAM e DNSH 10452302_PFT_GE_ICD_001a 14/09/2023 0

P-25 Relazione per la verifica di interesse
archeologico 10452302_PFT_GE_RTE_001a 14/09/2023 0

P-27 schema centrale antincendio 10452302_PFT_ME_001__01a 14/09/2023 0

P-28 Layout centrale antincendio 10452302_PFT_ME_002__01a 14/09/2023 0

P-29 Planimetria rete idranti esterni 10452302_PFT_ME_003__01a 14/09/2023 0

P-32 Relazione tecnica impianti
meccanici 10452302_PFT_ME_RTE_001a 14/09/2023 0

P-36 Intervento di rinforzo locali tecnici
copertura 10452302_PFT_ST_001__01a 14/09/2023 0

P-37 Intervento di rinforzo travi all. 3_6 - PT 10452302_PFT_ST_002__01a 14/09/2023 0

P-38 Intervento di rinforzo travi all. 3_6 - P1 10452302_PFT_ST_003__01a 14/09/2023 0

P-39 Intervento di rinforzo travi all. 3_6 - P2 10452302_PFT_ST_004__01a 14/09/2023 0

P-40 Intervento di rinforzo pareti all. 3_6-
G_H 10452302_PFT_ST_005__01a 14/09/2023 0

P-41 Vasca antincendio - Carpenteria e
sezioni 10452302_PFT_ST_006__01a 14/09/2023 0

P-42 Allargamento apertura vano
montalettighe 10452302_PFT_ST_007__01a 14/09/2023 0

P-45 Capitolato speciale di appalto
strutture 10452302_PFT_ST_CSP_001a 14/09/2023 0

P-47 Piano di manutenzione opere
strutturali 10452302_PFT_ST_PMA_001a 14/09/2023 0

P-49 Planimetria generale prevenzione
incendi 10452301_PFT_VF_001__01a 14/09/2023 0

P-50
Particolare rete antincendio per la
protezione esterna - particolari rete
pompaggio

10452301_PFT_VF_002__01a 14/09/2023 0

P-52 Montalettighe : Piante Piani 1° - 2° -
3° - 4° - 5° - 6° 10452301_PFT_VF_004__01a 14/09/2023 0

P-53 Relazione di prevenzione incendi 10452302_PFT_VF_RTE_001a 14/09/2023 0

P-54 Planimetria delle interferenze e dei
sottoservizi 10452302_PFT_GE_001 20/12/2023 0

P-55 Planimetria stato di consistenza e
rilievi 10452302_PFT_AR_DRO 20/12/2023 0

P-56 Piano di disassemblaggio e
demolizione selettiva 10452302_PFT_GE_PDD 20/12/2023 0

P-57 Prime indicazioni CAM 10452302_PFT_GE_PIC 20/12/2023 0

P-58 Prime indicazioni DNSH 10452302_PFT_GE_PID 20/12/2023 0
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P-59 Cronoprogramma 10452302_PFT_GE_PRL 20/12/2023 0

P-60 Relazione di sostenibilità dell'opera 10452302_PFT_GE_RSO 20/12/2023 0

P-61 Inquadramento planimetrico degli
interventi 10452302_PFT_AR_001__01B 20/12/2023 1

P-63 Capitolato speciale d'appalto
opere architettoniche 10452302_PFT_AR_CSP_001b 20/12/2023 1

P-64 Inquadramento urbanistico,
territoriale e paesaggistico 10452302_PFT_AR_DRO_01b 20/12/2023 1

P-66 Alimentazione centrale antincendio
- planimetria e schemi 10452302_PFT_EL_002__01b 20/12/2023 1

P-67 Computo metrico estimativo
impianti elettrici e speciali 10452302_PFT_EL_CME_001b 20/12/2023 1

P-68 Capitolato speciale di appalto
impianti elettrici e speciali 10452302_PFT_EL_CSP_001b 20/12/2023 1

P-69 Analisi prezzi aggiunti impianti
elettrici e speciali 10452302_PFT_EL_EPA_001b 20/12/2023 1

P-70 Elenco prezzi unitari impianti elettrici
e speciali 10452302_PFT_EL_EPU_001b 20/12/2023 1

P-71 Relazione tecnica impianti elettrici e
speciali 10452302_PFT_EL_RTE_001b 20/12/2023 1

P-73 Piano di sicurezza e coordinamento 10452302_PFT_GE_PSC_001b 20/12/2023 1

P-74 Quadro economico 10452302_PFT_GE_QEC_001b 20/12/2023 1

P-76 Relazione geologica e sismica 10452302_PFT_GE_RTE_002b 20/12/2023 1

P-77 Schema centrale antincendio 10452301_PFT_ME_001_01b 20/12/2023 1

P-78 Planimetria rete idranti esterni 10452302_PFT_ME_003__01b 20/12/2023 1

P-79 Capitolato speciale d'appalto imp
meccanici 10452302_PFT_ME_CSP_001a 20/12/2023 1

P-80 Piano di manutenzione imp
meccanici 10452302_PFT_ME_PMA_001b 20/12/2023 1

P-81 Computo metrico impianti
meccanici 10452302_PFT_ME_CME_001a 20/12/2023 1

P-82 Analisi prezzi impianti meccanici 10452302_PFT_ME_EPA_001b 20/12/2023 0

P-83 Elenco prezzi impianti meccanici 10452302_PFT_ME_EPU_001b 20/12/2023 1

P-84 Analisi prezzi aggiunti strutture 10452302_PFT_ST_ANP_001b 20/12/2023 1

P-86 Elenco prezzi unitari strutture 10452302_PFT_ST_EPU_001b 20/12/2023 1

P-87 Relazione tecnica strutturale
vulnerabilità 10452302_PFT_ST_RTE_001b 20/12/2023 1

P-88 Montalettighe : Piante Piani
Seminterrato e Terra 10452301_PFT_VF_003__01b 20/12/2023 1

P-89 Template GNA - N.D. 0

P-90 Computo Metrico Estimativo 10452302_PFT_AR_CME_001C 02/02/2024 2

P-91 Analisi prezzi aggiunti 10452302_PFT_AR_EPA_001_c 02/02/2024 2

P-92 Elenco prezzi 10452302_PFT_AR_EPU_001_b 02/02/2024 1

P-93 Elenco elaborati 10452302_PFT_GE_EEL_001c 07/03/2024 2

P-94 Prime indicazioni DNSH 10452302_PFT_GE_ICD_001b 07/03/2024 1

P-95 Relazione generale 10452302_PFT_GE_RGE_001c 02/02/2024 2

P-96 Computo metrico estimativo
strutture 10452302_PFT_ST_CME_001c 02/02/2024 2



Verbale di Progetto
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Project Manager MORELLI Valentina Director

Cliente - RUP

Coordinatore di Intervento
DONDERO Giovanni

TRONCON Dimitri

VASSALE Marco

Progettisti BO Giorgio, BORGHETTI Luigi, CUTOLLÈ Domenico, GENOVESE Giuseppe, LA DELFA Giulia,
MANASSERO Tiziano, MIANI Giuseppe

Ispettori AGLIOCCHI Luca, BONOMI Marco, DE LUCA PICIONE MAURO, PAGNELLI Teresa Palma,
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RILIEVI GENERALI
DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Andrea PIAGGIORilievo 115Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.lgs. 50/2016, art. 25 c.3. Dpcm 14 febbraio 2022 Linee guida 4.5, 4.6, 5 e 6.

Titolo Rilievo Verifica preventiva di interesse archeologico

Riferimento Normativo
Testo Rilievo La Verifica preventiva di interesse archeologico non è ancora conclusa in quanto la

Soprintendenza non si è ancora espressa sul documento di VPIA (Codice doc.
10452302_PFT_GE_RTE_001a) secondo quanto riportato nell’art. 25, c. 3 del d.lgs. 50/2016 e
soprattutto nel Dpcm 14 febbraio 2022 Linee guida 4.5, 4.6, 5 e 6. Per questo motivo non si
conosce ancora l’esito della decisione finale della Soprintendenza riguardo ad eventuali
assistenze archeologiche o saggi preliminari.

Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. P-25.10
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si aspetta l'esito dei confronti con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli
-Venezia Giulia.
Non è stato allegato il file in QGIS del Template, che dev'essere esaminato insieme alla

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Andrea PIAGGIO
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Verbale di Progetto
relazione.

Testo Contradditorio Sarà fornito il parere definitivo
Il file QGIS sarà allegato.

Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Parere e file QGIS recepiti

Autore Esito Andrea PIAGGIO
Esito Rilievo Chiuso

Andrea PIAGGIORilievo 11Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Dpcm 14 febbraio 2022

Titolo Rilievo Conformità Relaziona Archeologica

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si vd. Ril. P-25.10

Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. P-25.10
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si aspetta l'esito dei confronti con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli
-Venezia Giulia.

Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Andrea PIAGGIO

Testo Esito Si veda esito a Ril. P-25.10

Autore Esito Andrea PIAGGIO
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
MAURO DE LUCA PICIONERilievo 76Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
(ref. L.108/21 Linee guida MIMS PNRR art.3.2.2)

Titolo Rilievo Relazione tecnica

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Il PFTE è composto dalla relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi

specialistici con i contenuti riportati al punto 3.2.2 del riferimento normativo, tra i quali quelli
afferenti al piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilità e localizzazione di siti
di recupero e discariche.
Si rileva che il corpo progettuale non è completo poiché tale elaborato è assente.

Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. G-78
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Chiarimento non sufficiente in quanto l'elaborato è previsto tra i contenuti del PFTE al fine
dell'analisi anche descrittiva delle indagini effettuate e della completezza progettuale, a meno di
diversa determinazione della SA.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina
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Verbale di Progetto
Testo Contradditorio La relazione sarà integrata.

Testo Esito Azione correttiva effettuata. Rilievo superato in riferimento all’ultima emissione dell’elaborato P-
75

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

MAURO DE LUCA PICIONERilievo 77Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
(ref. L.108/21 Linee guida MIMS PNRR art.3.2.5)

Titolo Rilievo Relazione sostenibilità opera

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Il PFTE è composto dalla relazione di sostenibilità dell’opera.

Si rileva che il corpo progettuale non è completo poiché tale elaborato è assente.

Testo Replica L'elaborato è individuato come segue: 10452302_PFT_GE_ICD_001a - Prime indicazioni CAM e
DNSH.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Chiarimento non sufficiente in quanto i contenuti previsti nel riferimento normativo sono differenti
da quelli della relazione CAM e DNSH.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Contradditorio Sarà prodotta la relazione di sostenibilità
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Azione correttiva effettuata. Rilievo superato in riferimento all'emissione del nuovo elaborato P-
60.

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

MAURO DE LUCA PICIONERilievo 60Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
(ref. L.108/21 Linee guida MIMS PNRR art.3.2.13)

Titolo Rilievo Cronoprogramma

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Il PFTE è composto dal cronoprogramma con i contenuti riportati al punto 3.2.9 del riferimento

normativo.
Si rileva che il corpo progettuale non è completo poiché tale elaborato non è presente tra gli
elaborati di progetto, ma solo all'interno del PSC.

Testo Replica Varrà aggiunto l'elaborato Cronoprogramma
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Esito Azione correttiva effettuata. Rilievo superato in riferimento all'emissione del nuovo elaborato P-
59.

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

3/114MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Luca AGLIOCCHIRilievo 14Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Linee Guida Mims artt. 3.2.7 e 3.2.8

Titolo Rilievo CSA Parte Prima e Schema di Contratto

Riferimento Normativo
Testo Rilievo  non risultano trasmessi nè CSA Parte Prima, nè Schema di Contratto

Testo Replica L’appalto è già stato assegnato tramite accordo quadro Invitalia.
Il bando prevede l’utilizzo di specifici documenti contrattuali già inseriti dal bando e sviluppati dal
RUP.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica gli elaborati in questione devono comunque essere oggetto di verifica, salvo diversa
determinazione del RUP

Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Luca AGLIOCCHI

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Andrea VIGORilievo 3Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.P.R. 207/2010 Art. 21 c. 1 p.to a)

Titolo Rilievo Carta e sezioni geologiche

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Nel corpus progettuale mancano carta e sezioni geologiche in scala adeguata alle dimensioni

dell’opera in progetto.

Testo Replica Si recepisce l’osservazione integrando l'elaborato 10452302_PFT_GE_RTE_002a - Relazione
geologica e sismica con gli elementi grafici richiesti
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Andrea VIGO

Testo Esito Azione correttiva effettuata.

Autore Esito Andrea VIGO
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Francesco PORCORilievo 87Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DM 17/01/2018

Titolo Rilievo Aspetti geotecnici e sulle fondazioni

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Gli aspetti geotecnici per le opere di nuova realizzazione di fatto non sono trattati, vanno

quantomeno riportati calcoli di primo dimensionamento e verifica delle fondazioni.

Testo Replica Il documento 10452302_PFT_ST_RTE_01A - Relazione tecnica vulnerabilità viene integrato con
la verifica delle fondazioni della vasca
Domenico CUTOLLÈAutore Replica
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Verbale di Progetto

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Francesco PORCO
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
MAURO DE LUCA PICIONERilievo 58Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
(ref. L.108/21 Linee guida MIMS PNRR art.3.2.2)

Titolo Rilievo Relazione tecnica

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Il PFTE è composto dalla relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi

specialistici con i contenuti riportati al punto 3.2.2 del riferimento normativo, tra i quali gli esiti
della verifica della sussistenza di interferenze dell’intervento con il sedime di edifici o
infrastrutture preesistenti e censimento delle interferenze esistenti,  con le relative ipotesi di
risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant’altro necessario alla
risoluzione delle interferenze.
Si rileva che il corpo progettuale non è completo poiché tale elaborato è assente.

Testo Replica La relazione tecnica è stata suddivisa per le varie discipline.
Si integrerà il progetto con una planimetria delle interferenze.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Chiarimento non sufficiente in quanto l'elaborato è previsto tra i contenuti del PFTE al fine
dell'analisi anche descrittiva delle indagini effettuate e della completezza progettuale, a meno di
diversa determinazione della SA.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Contradditorio La relazione sarà integrata.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Azione correttiva effettuata. Rilievo superato in riferimento all’ultima emissione dell’elaborato P-
75.

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

MAURO DE LUCA PICIONERilievo 78Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
(ref. L.108/21 Linee guida MIMS PNRR art.3.2.5)

Titolo Rilievo Elaborati grafici

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Gli elaborati grafici del PFTE comprendono la planimetria delle interferenze ai sensi dei commi 3

e 4 dell’articolo 27 del codice e planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di
recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate ed in esercizio da
utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell’intervento.
Si rileva che il corpo progettuale non è completo poiché tali elaborati sono assenti.

Testo Replica Le informazioni citate sono presenti all'interno dell'elaborato 10452302_PFT_GE_RTE_002a
Si integrerà il progetto con una planimetria delle interferenze.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica
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Verbale di Progetto

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Esito Azione correttiva effettuata. Rilievo superato in riferimento all’ultima emissione dell’elaborato P-
75 ed all'emissione del nuovo elaborato P-54.

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
MAURO DE LUCA PICIONERilievo 75Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
(ref. L.108/21 Linee guida MIMS PNRR art.3.2.2)

Titolo Rilievo Relazione tecnica

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Il PFTE è composto dalla relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi

specialistici con i contenuti riportati al punto 3.2.2 del riferimento normativo, tra i quali quelli
afferenti alla bonifica bellica ed alla misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
Si rileva che il corpo progettuale non è completo poiché tale elaborato è assente.

Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. G-78
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Chiarimento non sufficiente in quanto l'elaborato è previsto tra i contenuti del PFTE al fine
dell'analisi anche descrittiva delle indagini effettuate e della completezza progettuale, a meno di
diversa determinazione della SA.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Contradditorio La relazione sarà integrata.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Azione correttiva effettuata. Rilievo superato in riferimento all’ultima emissione dell’elaborato P-
75.

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 61Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 32

Titolo Rilievo Prezzari di riferimento

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Nelle analisi prezzi non risultano indicati i prezzari di riferimento dai quali vengono dedotte le

voci delle lavorazioni.

Testo Replica Tale informazione verrà integrata
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Autore Valutazione Replica Marco BONOMI
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Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Marco VASSALERilievo 107Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Scheda 2 - Obiettivo 4 Guida Operativa DNSH Ottobre 2022

Titolo Rilievo Piano di gestione dei rifiuti

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Contrariamente a quanto indicato negli elementi di verifica ex-ante del rispetto del requisito, non

si individua la presenza del Piano di Gestione dei Rifiuti.

Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. G-108
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Pur condividendo la proposta di integrazione dell'elaborato 10452302_PFT_GE_ICD_001a,
occorre redigere anche un elaborato a se stante denominato Piano di gestione dei rifiuti.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Testo Contradditorio Sarà prodotto il Piano di gestione dei rifiuti
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Rilievo superato dall'emissione dell'elaborato 10452302_PFT_GE_PDD_001a

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

Marco VASSALERilievo 104Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Art. 51, c.1 lettera b) DPR 207/2010

Titolo Rilievo Censimento MCA e FAV

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non si riscontra la presenza del censimento MCA e FAV.

Testo Replica Le opere previste in progetto riguardano interventi in esterno (nuova centrale antincendio, nuova
rete di protezione idranti esterni, nuova dorsale di predisposizione impianto sprinkler).
Nelle aree interne di intervento non sono presenti MCA e FAV come da confronto con Stazione
Appaltante.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica I requisiti DSHN richiedono l'elaborazione di un censimento MCA e FAV. Le affermazioni riportate
"nelle aree interne di intervento non sono presenti MCA e FAV come da confronto con Stazione
Appaltante." dovranno pertanto trovare riscontro i tale elaborato.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina
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Verbale di Progetto
Testo Contradditorio Sarà inserito un paragrafo in relazione generale e nella relazione DNSH.

Testo Esito Rilievo superato dalle integrazioni (dichiarazioni nel corpo dell'elaborato e allegato attivita di
censimento MCA e dichiarazione RUP) inserite nella Relazione DNSH di cui elaborato
10452302_PFT_GE_ICD_001b.

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

Marco VASSALERilievo 108Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Scheda 2 - Obiettivo 4 Guida Operativa DNSH Ottobre 2022

Titolo Rilievo Piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai CAM
vigenti

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Contrariamente a quanto indicato negli elementi di verifica ex-ante del rispetto del requisito, non

si individua la presenza del Piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con
quanto previsto dai CAM vigenti.
Al paragrafo 5.2 della Relazione CAM (10452302_PFT_GE_ICD_001a) viene rimandata
l'elaborazione di tale documento alla successiva fase progettuale.
Si rimanda ad eventuali deliberazione della S.A. in merito.

Testo Replica L'elaborato 10452302_PFT_GE_ICD_001a - Prime indicazioni CAM e DNSH verrà integrato con
le quantità di materiale di demolizione in termini di peso, tipologia, codice CER.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Pur condividendo la proposta di integrazione dell'elaborato 10452302_PFT_GE_ICD_001a,
occorre redigere anche un elaborato a se stante denominato Piano per il disassemblaggio e la
demolizione selettiva in
linea con quanto previsto dai CAM vigenti.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Testo Contradditorio Sarà prodotto un documento separato in cui saranno evidenziati i temi relativi al
disassemblaggio materiali e demolizione selettiva.

Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Rilievo superato dall'emissione dell'elaborato 10452302_PFT_GE_PDD_001a

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

Marco VASSALERilievo 112Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Scheda 2 - Obiettivo 5 Guida Operativa DNSH Ottobre 2022

Titolo Rilievo Elemento di verifica ex ante: Piano Ambientale di Cantierizzazione

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Contrariamente a quanto indicato negli elementi di verifica ex-ante del rispetto del requisito, non

si individua la presenza del Piano Ambientale di Cantierizzazione.

Testo Replica Come riportato al punto 7.5 Obiettivo - Protezione e Rispristino della Biodiversità e degli
Ecosistemi della relazione 10452302_PFT_GE_ICD_001a - Prime indicazioni CAM e DNSH
(pag. 23):
"Il progetto è redatto in conformità ai Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 23 giugno 2022
pertanto per il rispetto del presente vincolo DNSH si rimanda al testo del decreto sui CAM ai
paragrafi “Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione (2.5)” e “Criteri prestazioni ambientali
del cantiere (2.6.1)”. Si rimanda dunque alle trattazioni già formulate ai punti 4 e 5.1 della parte
CAM della relazione."

Domenico CUTOLLÈAutore Replica
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Testo Valutazione Replica Pur prendendo atto di quanto replicato, non si individua la presenza del Piano Ambientale di
Cantierizzazione (PAC) così come richiesto, quale elemento di verifica ex-ante, dal criterio
DNSH.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Testo Contradditorio Il piano di cantierizzazione come documento da presentare ex-ante è un refuso che verrà
corretto. Stando alla Guida Operativa DNSH Ottobre 2022 – Scheda 2, trattasi infatti di
documento da presentare ex-post nel caso di progetti pubblici che rispettano i Criteri Ambientali
Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto
2022.

Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Rilievo superato dalla revisione dell'elaborato.

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

Marco VASSALERilievo 98Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art. 21 DPR 207/2010 c. 1, lettera a), punto 2

Titolo Rilievo Mancanza Planimetrie con le indicazioni delle curve di livello

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non sono presenti planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala adeguata, sulle

quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi
progettuali esaminate.

Testo Replica Planimetrie con le indicazioni delle curve di livello: si integreranno le informazioni mancanti negli
elaborati grafici.
Altre eventuali ipotesi progettuali esaminate: non si è ritenuto necessario analizzare diverse
diverse soluzioni progettuali in quanto le opere previste erano richieste dall'adeguamento
normativo (adeguamento sismico , adeguamento antincendio)

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Testo Esito Rilievo superato dalla revisione del progetto.

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Marco TACCINIRilievo 36Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DM 3/8/2015 codice di prevenzione incendi   DM 29/3/2021 norme tecn prev incendi  strutture
sanitari

Titolo Rilievo approvazione progetto

Riferimento Normativo
Testo Rilievo manca l'approvazione del progetto di prevenzione incendi

Testo Replica Rilievo recepito. E' stato trasmessa istanza di esame progetto al comando dei VVF di Pordenone
in data 06/12/2023.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica
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Verbale di Progetto

Testo Valutazione Replica Si resta in attesa dell'approvazione
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Esito Si resta in attesa dell'approvazione

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

RILIEVI SUI DOCUMENTI DI PROGETTO

10452302_PFT_AR_002_001_a - Vasca antincendio.pdf
Vasca antincendio
Num. Doc. P-2 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

10452302_PFT_AR_003_001_a - Montalettighe antincendio.pdf
Montalettighe antincendio
Num. Doc. P-3 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

10452302_PFT_AR_DRO_02a - Piano particellare preliminare delle aree.pdf
Piano particellare preliminare delle aree
Num. Doc. P-7 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

10452302_PFT_AR_DRO_03a - Corografia.pdf
Corografia
Num. Doc. P-8 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

10452302_PFT_AR_EPU_001_a - Elenco prezzi.PDF
Elenco prezzi
Num. Doc. P-10 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 6Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 32

Titolo Rilievo Prezzari di riferimento

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano indicati i prezzari di riferimento dai quali vengono dedotte le voci delle lavorazioni.

Testo Replica Si integreranno le informazioni mancanti nell' elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito Il rilievo permane. L'elaborato non risulta aggiornato.
Elaborato sostituito con "10452302_PFT_AR_EPU_001_b - Elenco prezzi" (P-92).

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

10452302_PFT_AR_RTE_001_a - Relazione Tecnica Archiettonica.pdf
Relazione Tecnica Archiettonica
Num. Doc. P-11 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Teresa Palma PAGNELLIRilievo 95Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Linee guida Mims

Titolo Rilievo Integrazioni

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva l'assenza del censimento delle interferenze esistenti e del piano di gestione delle

materie.

Testo Replica Piano gestione materie: è presente all'interno dell'elaborato 10452302_PFT_GE_RTE_002a
Si integrerà il progetto con una planimetria delle interferenze.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Teresa Palma PAGNELLI

Testo Esito Rilievo superato dallì'emissione dell'elaborato: 10452301_PFT_GE_001_01a - Planimetria
interferenze

Autore Esito Teresa Palma PAGNELLI
Esito Rilievo Chiuso

10452302_PFT_EL_001_01a_montalettighe.pdf
Alimentazione montalettighe antincendio - planimetria e schemi
Num. Doc. P-12 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

10452302_PFT_EL_PMA_001a_Piano mautenzione.pdf
Piano di manutenzione impianti elettrici e speciali
Num. Doc. P-18 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452302_PFT_GE_ICD_001a - Prime indicazioni CAM e DNSH.pdf
Prime indicazioni CAM e DNSH
Num. Doc. P-22 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Efthimia PANTZARTZISRilievo 80Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Art. 52, comma 1 lett. c, DPR 207/10

Titolo Rilievo Incongruenza elaborati

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva incongruenza tra quanto dichiarato nella checklist del Regime 2 in merito al punto n.2

della valutazione ex-ante e quanto contenuto nell'elaborato RGE_001_a in materia di efficienza
energetica degli edifici.

Testo Replica Si recepisce e si darà riscontro al rilievo nella Relazione 10452302_PFT_GE_ICD_001a - Prime
indicazioni CAM e DNSH.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si attende elaborato revisionato.
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS

Testo Esito Azione correttiva eseguita.

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso

Efthimia PANTZARTZISRilievo 79Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
Art. 52, comma 1 lett. c, DPR 207/10

Titolo Rilievo Incongruenza

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che a pg. 17/26 dell'elaborato si parla di "nuova costruzione del III Dente di Pettine",

menre a pg.18/26 si parla della "Scheda Regime 2" valida per ristrutturazioni e riqualificazioni,
quale è l'intervento oggetto del PFTE.

Testo Replica Si recepisce il rilievo, e il refuso verrà corretto. Trattasi di lavori di adeguamento alla normativa
anti-sismica e di prevenzione incendi, non di una nuova costruzione.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Marco VASSALERilievo 106Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Scheda 2 - Obiettivo 4 Guida Operativa DNSH Ottobre 2022

Titolo Rilievo Piano di gestione dei rifiuti

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Contrariamente a quanto indicato negli elementi di verifica ex-ante del rispetto del requisito, non

si individua la presenza del Piano di Gestione dei Rifiuti.

Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. G-108.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Vedere commento di valutazione replica G-108.
Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Testo Contradditorio Sarà prodotto un documento separato in cui saranno evidenziati i temi relativi al
disassemblaggio materiali e demolizione selettiva.

Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Rilievo superato dall'emissione dell'elaborato 10452302_PFT_GE_PDD_001a.pdf.

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

Marco VASSALERilievo 99Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Art. 52, comma 1, lettera c) DPR 207/2010

Titolo Rilievo Relazioni separate

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non si comprende la ragione per cui vengano accorpate la relazione CAM e la relazione DNSH.

Per coerenza secondo le rispettive norme e ai fini di una maggiore chiarezza e ripercorribilità
progettuale si ritiene opportuno prevedere due elaborati distinti.

Testo Replica Si riporta testualmente quanto scritto nella Guida Operativa per il Rispetto del Principio di Non
Arrecare Danno Significativo all'Ambiente (Ed. aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del
13 ottobre 2022) pag. 89 Scheda 2:
"I C.A.M. sono obbligatori solo negli appalti pubblicipubblici, e sono stati qui richiamati in
relazione agli investimenti di questa natura. In molti casi infatti, questa impostazione è
direttamente suggerita in quanto il rispetto del requisito dei CAM coincide con il rispetto del
requisito tassonomico. In particolare, il rispetto dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvati con DM 23
giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, garantisce il rispetto dei vincoli relativi
all’uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, all’economia
circolarecircolare, alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento e infine una parte dei requisiti
per la protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi."
Si riporta inoltre quanto scritto nella Checklist della Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di
edifici residenziali e non residenziali
"Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati
con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 16,
17, 18, 19, e 20. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post"
Si ritiene dunque corretto accorpare le tue tematiche in quanto fortemente collegate tra di loro,
così come anche evidenziato nella relazione 10452302_PFT_GE_ICD_001a - Prime indicazioni

Domenico CUTOLLÈAutore Replica
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Verbale di Progetto
CAM e DNSH dai frequenti richiami tra i paragrafi CAM-DNSH.

Testo Valutazione Replica Quanto riportato evidenzia la vicinanza dei temi CAM e DNSH così come la parziale
sovrapposizione di alcuni requisiti (per i quali, il rispetto di specifici CAM, consente di disporre
solamente delle prove di verifica ex-post per i DNSH) tuttavia non autorizza/invita ad accorpare i
due elaborati che -normativamente- continuano ad avere due funzioni autonome, distinte e
differenti.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Testo Contradditorio Saranno prodotte due relazioni separate.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Rilievo superato dall'emissione degli elaborati:
10452302_PFT_GE_PIC_001a
10452302_PFT_GE_PID_001a

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

Marco VASSALERilievo 105Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Art. 52, c.1, lettera c DPR 207/2010

Titolo Rilievo Requisiti di efficienza energetica

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Al paragrafo 7.1 "Obiettivo 1 - Mitigazione dei cambiamenti climatici" (a pag. 18) viene asserito

che: "Nel Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica sono state adottate le necessarie soluzioni in
grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica, come decritto nella
regolazione generale (10452302_PFT_GE_RGE_001a) e nella Relazione tecnica preliminare
impianti meccanici (10452302_PFT_ME_RTE_001a" tuttavia negli elaborati citati non sono
presenti riferimenti al raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica.

Testo Replica Si recepisce e si darà riscontro al rilievo nella Relazione 10452302_PFT_GE_ICD_001a - Prime
indicazioni CAM e DNSH.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Testo Esito Rilievo superato dalla revisione dell'elaborato.

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

Marco VASSALERilievo 114Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Art. 52, c.1, lettera c, DPR 207/2010

Titolo Rilievo Intervento classificato come Nuova Costruzione

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Al paragrafo 6.1 "Ambiti di applicazione" (pag. 17) viene riportato che gli interventi oggetto della

presente relazione sono riferiti alla "nuova costruzione" del III Dente di pettine.

Testo Replica Si recepisce il rilievo, e il refuso verrà corretto. Trattasi di lavori di adeguamento alla normativa
anti-sismica e di prevenzione incendi, non di una nuova costruzione.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica
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Verbale di Progetto

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Testo Esito Rilievo superato dalla revisione dell'elaborato.

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

Marco VASSALERilievo 113Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Guida Operativa DNSH Ottobre 2022

Titolo Rilievo Elementi di verifica ex ante Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Gli elementi di verifica ex-ante non risultano corrispondenti a quelli riportati nel paragrafo

"Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi" della Guida Operativa DNSH
Ottobre 2022.

Testo Replica Come riportato al punto 7.6 Obiettivo 6 – Protezione e ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi della relazione 10452302_PFT_GE_ICD_001a - Prime indicazioni CAM e DNSH (pag
23/24) :
"L'area soggetta agli interventi previsti non ricade in aree vincolate o particolarmente sensibili
alla biodiversità, quali quellielencati all’interno dell’Obiettivo 6; pertanto, tale criterio è
trascurabile. Inoltre, l’intervento in oggetto rispetta già il vincolo relativo all’uso di legno certificato
FSC/PEFC in quanto adempie ai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con DM 23 giugno 2022
n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativo ai prodotti legnosi (2.5.6). Si rimanda alla
trattazione già formulata in sezione 4.6 della relazione"

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Marco VASSALERilievo 111Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Scheda 2 - Obiettivo 5 Guida Operativa DNSH Ottobre 2022

Titolo Rilievo Elemento di verifica ex ante: Piano Ambientale di Cantierizzazione

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Contrariamente a quanto indicato negli elementi di verifica ex-ante del rispetto del requisito, non

si individua la presenza del Piano Ambientale di Cantierizzazione.

Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. G-112.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Vedere commento di valutazione replica G-112.
Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Testo Contradditorio Il piano di cantierizzazione come documento da presentare ex-ante è un refuso che verrà
corretto. Stando alla Guida Operativa DNSH Ottobre 2022 – Scheda 2, trattasi infatti di
documento da presentare ex-post nel caso di progetti pubblici che rispettano i Criteri Ambientali
Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto
2022.

Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina
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Verbale di Progetto

Testo Esito Rilievo superato dalla revisione dell'elaborato.

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

Marco VASSALERilievo 110Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Scheda 2 - Obiettivo 5 Guida Operativa DNSH Ottobre 2022

Titolo Rilievo Elemento di verifica ex ante: Censimento MCA

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Al paragrafo 7.5 "Obiettivo 5 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento" non è stato riportato,

quale elemento di verifica ex ante, il Censimento dei Manufatti Contenenti Amianto che peraltro
non è presente tra gli elaborati di progetto.

Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. G-104.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Vedere commento di valutazione replica G-104.
Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Testo Contradditorio Sarà inserito un paragrafo in relazione generale e nella relazione DNSH.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Rilievo superato dalle integrazioni (dichiarazioni nel corpo dell'elaborato e allegato attivita di
censimento MCA e dichiarazione RUP) inserite nella Relazione DNSH di cui elaborato
10452302_PFT_GE_ICD_001b.

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

Marco VASSALERilievo 109Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Scheda 2 - Obiettivo 4 Guida Operativa DNSH Ottobre 2022

Titolo Rilievo Piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai CAM
vigenti

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Contrariamente a quanto indicato negli elementi di verifica ex-ante del rispetto del requisito, non

si individua la presenza del Piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con
quanto previsto dai CAM vigenti.
Al paragrafo 5.2 della Relazione CAM (10452302_PFT_GE_ICD_001a) viene rimandata
l'elaborazione di tale documento alla successiva fase progettuale.
Si rimanda ad eventuali deliberazione della S.A. in merito.

Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. G-108.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Vedere commento di valutazione replica G-108.
Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Testo Contradditorio Sarà prodotto un documento separato in cui saranno evidenziati i temi relativi al
disassemblaggio materiali e demolizione selettiva.

Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina
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Verbale di Progetto

Testo Esito Rilievo superato dall'emissione dell'elaborato 10452302_PFT_GE_PDD_001a.pdf.

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

Marco VASSALERilievo 100Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Par. 1.3.3 DM 256/2022

Titolo Rilievo Indicazione elaborati/schemi/elenchi

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Secondo il DM 256/202 (Par. 1.3.3) la relazione CAM deve indicare, per ogni criterio: "l'elenco

degli elaborati, schemi tabelle di calcolo, elenchi ecc." nel quale sia evidenziato il rispetto dei
criteri.
Nell'elaborato in esame, nel caso specifico dei criteri già oggetto di scelta progettuale, non è
presente tale indicazione. Si cita, a puro titolo di esempio, il richiamo ai CSA nella sezione
relativa ai requisiti dei prodotti da costruzione.

Testo Replica Si recepisce il rilievo, e il refuso verrà corretto. Verranno inseriti nella Relazione
10452302_PFT_GE_ICD_001a - Prime indicazioni CAM e DNSH i riferimenti pertinenti per il
rispetto dei criteri.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Testo Esito Rilievo superato dall'integrazione inserita a pag. 13 di 17.

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452302_PFT_GE_RTE_001a - Relazione per la verifica di interesse archeologico.pdf
Relazione per la verifica di interesse archeologico
Num. Doc. P-25 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
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Verbale di Progetto
Andrea PIAGGIORilievo 10Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità / Osservazione
Dpcm 14 febbraio 2022

Titolo Rilievo Conformità Relazione archeologica

Riferimento Normativo
Testo Rilievo La Relazione archeologica datata 14/09/2023, non è stata eseguita in conformità alle nuove

Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di
procedimenti semplificati, Dpcm 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n.88 del 14 aprile 2022), pertanto non si può ritenere conforme e idonea.

Testo Replica Sono stati avviati dei confronti con la Soprintendenza archeologia,belle arti e paesaggio del Friuli
-Venezia Giulia
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si aspetta l'esito dei confronti con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli
-Venezia Giulia.
Non è stato allegato il file in QGIS del Template, che dev'essere esaminato insieme alla
relazione.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Andrea PIAGGIO

Testo Contradditorio Sarà fornito il parere definitivo
Il file QGIS sarà allegato.

Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Il parere è stato fornito e il File QGIS recepito.
Si osserva che la Relazione non è stata eseguita, nella sua prima parte, tramite il Layer MOPR,
come da Linee Guida

Autore Esito Andrea PIAGGIO
Esito Rilievo Chiuso

10452301-PFT-ME-002_01a.pdf
Layout centrale antincendio
Num. Doc. P-28 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Marco TACCINIRilievo 28Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DLGS 36/2023

Titolo Rilievo coerenza delle informazioni

Riferimento Normativo
Testo Rilievo riserva idrica antincendio:

rendere coerente il dato di volume utile (600 mc) con quanto riportato negli altri documenti di
progetto (vedi p.e. schema doc. P-27 - 487 mc)

Testo Replica Si integreranno le informazioni mancanti nell' elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso
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Verbale di Progetto
Testo Esito -

10452302_PFT_ME_RTE-001a.pdf
Relazione tecnica impianti meccanici
Num. Doc. P-32 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Marco VASSALERilievo 103Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DM 256/2022

Titolo Rilievo Requisiti CAM

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non si individuano richiami al rispetto dei requisiti CAM indicati nella relazione CAM e imposti

dalla normativa vigente

Testo Replica Si recepisce e si darà riscontro al rilievo nella Relazione 10452302_PFT_ME_RTE-001a
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Testo Esito Considerate i contenuti aggiuntivi riportati negli elaborati Relazione CAM, Relazione DNSH e
Relazione di sostenibilità si qualifica il presente rilievo residuo allo status di OSSERVAZIONE.

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 25Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
ART.8 ALL.TO I.7 DLGS 36/2023

Titolo Rilievo cronoprogramma lavori e tempistiche di intervento

Riferimento Normativo
Testo Rilievo SPECIFICARE COME E SE DOVRANNO ESSERE VALUTATI ECONOMICAMENTE I

MAGGIORI ONERI PER RITARDI E TEMPISTICHE PROLUNGATE A SEGUITO DI
INDISPONIBILITA' TEMPORANEE DI AREE O INTERFERENZE CONIL FUNZIONAMENTO
DELLA STRUTTURA SANITARIA (VEDI P.E. SOSTITUZIONE MONTALETTIGHE ESISTENTI,
RIPRISTINI COMPARTIMENTAZIONI, ETC).

Testo Replica I maggiori oneri per ritardi e tempistiche prolungate a seguito di indisponibilità temporanee di
aree o di interferenze con il funzionamento della struttura sanitaria esistente saranno valutate
dalla DL e dalla Direzione tecnica del CRO  in fase di esecuzione delle opere in relazione alle
criticità riscontrate.
A tale scopo potranno essere utilizzate le somme previste per gli imprevisti.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica si prende atto del contenuto della replica.
Tuttavia, si richiede di inserire apposita nota esplicativa nel documento previa formale
approvazione del RUP

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

20/114MyCheck



Verbale di Progetto

Testo Contradditorio Il RUP conferma. Sarà inserita nota esplicativa.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito -

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

Marco TACCINIRilievo 24Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
ART.8 ALL.TO I.7 DLGS 36/2023

Titolo Rilievo COMPLETEZZA ED ESAUSTIVITA'

Riferimento Normativo
Testo Rilievo INSERIRE APPOSITO CAPITOLO CON LA DESCRIZIONE DELLE OPERE DI ASSISTENZA

MURARIA NECESSARIE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI (P.E. SMONTAGGI OE
RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTI PER PASSAGGIO CANALINE,RIPRISTINI MURARI E DI
COMPARTIMENTAZIONI REI/EI, ETC).
SPECIFICARE ALTRESI' E PER QUANTO POSSIBILE DESCRIVERE GLI INTERVENTI
NECESSARI SUGLI IMPIANTI E COMPONENTI EDILI ESISTENTI PER
L'INSERIMENTO/MODIFICA DEI NUOVI COMPONENTI (P.E. SMONTAGGI E RIMONTAGGI
CANALINE ELETTRICHE ESISTENTI, CANALIZZAZIONI ARIA, RIVELATORI DI FUMO, ETC).
SPECIFICARE INFINE CHE TUTTI I RELATIVI COSTI SONO COMPRESI
FORFETTARIAMENTE NELLE SPESE GENERALI DEI SINGOLI PREZZI.

Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. P-30.21
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Pur trattandosi di un PFTE si reitera il rilievo.
Le informazioni contenute al capitolo M.01.MAS.01 sono generiche e, a titolo di esempio, non
specificano le lavorazioni di smontaggio e rimontaggio sugli impianti esistenti da prevedere nelle
aree esistenti

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Contradditorio Sarà specificato che non sono previste lavorazioni all'interno dell'edificio, ad eccezione delle
serrande tagliafuoco per cui la descrizione è stata inserita.

Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito -

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

10452302_PFT_ST_006_01A - Vasca antincendio - Carpenteria e sezioni.pdf
Vasca antincendio - Carpenteria e sezioni
Num. Doc. P-41 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo
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10452302_PFT_ST_001_01A - Intervento di rinforzo locali tecnici copertura.pdf
Intervento di rinforzo locali tecnici copertura
Num. Doc. P-36 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452302_PFT_ST_007_01A - Allargamento apertura vano montalettighe.pdf
Allargamento apertura vano montalettighe
Num. Doc. P-42 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452302_PFT_ST_003_01A - Intervento di rinforzo travi all. 3_6 - P1.pdf
Intervento di rinforzo travi all. 3_6 - P1
Num. Doc. P-38 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452302_PFT_ST_004_01A - Intervento di rinforzo travi all. 3_6 - P2.pdf
Intervento di rinforzo travi all. 3_6 - P2
Num. Doc. P-39 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452302_PFT_ST_CSP_01A - Capitolato speciale di appalto strutture.pdf
Capitolato speciale di appalto strutture
Num. Doc. P-45 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo
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10452302_PFT_ST_002_01A - Intervento di rinforzo travi all. 3_6 - PT.pdf
Intervento di rinforzo travi all. 3_6 - PT
Num. Doc. P-37 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452302_PFT_ST_005_01A - Intervento di rinforzo pareti all. 3_6-G_H.pdf
Intervento di rinforzo pareti all. 3_6-G_H
Num. Doc. P-40 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452302_PFT_ST_PMA_001a - Piano di manutenzione opere strutturali.pdf
Piano di manutenzione opere strutturali
Num. Doc. P-47 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452302_PFT_VF_RTE001a_Rel di Prevenzione Incendi.pdf
Relazione di prevenzione incendi
Num. Doc. P-53 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

10452302_PFT_VF_002_01a.pdf
Particolare rete antincendio per la protezione esterna - particolari rete pompaggio
Num. Doc. P-50 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo
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10452302_PFT_VF_004_01a.pdf
Montalettighe : Piante Piani 1° - 2° - 3° - 4° - 5° - 6°
Num. Doc. P-52 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

10452302_PFT_VF_001_01a.pdf
Planimetria generale prevenzione incendi
Num. Doc. P-49 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

10452302_PFT_VF_003_01a.pdf
Montalettighe : Piante Piani Seminterrato e Terra
Num. Doc. P-51 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_VF_003_01b.pdf
Num. Doc. P-88 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Marco TACCINIRilievo 29Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
ART.12 DLGS 36/2023

Titolo Rilievo COMPLETEZZA

Riferimento Normativo
Testo Rilievo PIANO TERRA: RIPORTARE LA SCRITTA "FILTRO A PROVA DI FUMO"

NEL LOCALE SBARCO MONTALETTIGHE

Testo Replica Si integreranno le informazioni mancanti nell' elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Esito -

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso
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10452302_PFT_ST_RTE_001a - Relazione tecnica strutturale vulnerabilità.pdf
Relazione tecnica strutturale vulnerabilità
Num. Doc. P-48 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_ST_RTE_001b - Relazione tecnica vulnerabilità.pdf
Num. Doc. P-87 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Francesco PORCORilievo 90Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DM 17/01/2018 - 10.2

Titolo Rilievo Giudizio motivato di accettabilità dei risultati

Riferimento Normativo
Testo Rilievo L'elaborato non è completo in quanto non sono illustrati i controlli del modello numerico a mezzo

di confronto con schemi approssimati.

Testo Replica Il documento 10452302_PFT_ST_RTE_01A - Relazione tecnica vulnerabilità viene integrato con
il paragrafo "validazione software"
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si evidenzia che il rilievo è relativo alla validazione del modello numerico e non del software.
Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

Testo Contradditorio La relazione sarà integrata.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Francesco PORCO
Esito Rilievo Chiuso

Francesco PORCORilievo 89Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DM 17/01/2018 - 7.2.3

Titolo Rilievo Verifica elementi non strutturali ed impianti

Riferimento Normativo
Testo Rilievo L'elaborato non è completo in quanto non sono riportate verifiche alle azioni orizzontali degli

elementi non strutturali (tamponature, etc.) ed impianti.

Testo Replica L’intervento prevede il solo adeguamento strutturale.
Non è prevista la ristrutturazione edile/impiantistica dell'interno del 3° Dente di Pettine.
Gli adeguamenti antisismici degli elementi non strutturali (tamponature e impianti) verranno
previsti in futuro quando si interverrà sugli interni.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Chiarimento non sufficiente a meno di specifica determinazione della S.A.
Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

Autore Contradditorio MORELLI Valentina
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Testo Contradditorio La SA conferma che non sono previsti interventi all'interno dell'edificio.
Contraddittorio Rilievo Chiuso

Francesco PORCORilievo 97Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DM 17/01/2018

Titolo Rilievo Dimensionamento interventi

Riferimento Normativo
Testo Rilievo L'elaborato non è completo in quanto pur trattandosi di un PFTE vanno quantomeno fornite

dettagli circa il primo dimensionamento degli interventi ipotizzati.

Testo Replica Il documento 10452302_PFT_ST_RTE_01A - Relazione tecnica vulnerabilità viene integrato con
il paragrafo contenente la verifica tipologica
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

Testo Esito Rilievo superato

Autore Esito Francesco PORCO
Esito Rilievo Chiuso

10452302_PFT_ST_EPU_01A - Elenco prezzi unitari.pdf
Elenco prezzi unitari strutture
Num. Doc. P-46 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_ST_EPU_001b - Elenco prezzi unitari.pdf
Num. Doc. P-86 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 46Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 32

Titolo Rilievo Nuovi Prezzi

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano riportate le voci relative ai Nuovi Prezzi indicate nei documenti Analisi Prezzi e

CME.

Testo Replica Si integreranno le voci mancanti nell' elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso
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Marco BONOMIRilievo 47Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 32

Titolo Rilievo Costi unitari

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Alcuni costi unitari risultano differenti rispetto a quelli riportati nel prezzario di riferimento

(Prezzario Regione Friuli Venezia Giulia - 2023).
Ad es.: 13.3.LS1.01.C

Testo Replica Si corregge il refuso
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452302_PFT_ST_CME_01A - Computo metrico estimativo.pdf
Computo metrico estimativo strutture
Num. Doc. P-44 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_ST_CME_001b - Computo metrico estimativo.pdf
Num. Doc. P-85 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 9Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 32

Titolo Rilievo Quadro riassuntivo

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risulta presente un quadro riassuntivo ai sensi dell'art. 32 del DPR 207/2010.

Testo Replica Il quadro riassuntivo risulta presente all'interno dell'ultima pagina del suddetto documento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI
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Marco BONOMIRilievo 56Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 32

Titolo Rilievo Voci campionate

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Voci campionate:

18/11.6.CP1.01.A, 28/PA.11.SDP, 34/11.8.CP1.01.A, 36/12.8.ZS5.02, 39/015008k,
41/PA.05.ACCNE-03, 46/PA.01.PE, 48/PA.20.RIP.

Testo Replica L'elaborato di riferimento nella quale sono presenti le voci individuate nel presente rilievo è:
10452303-PFT-ME-CME-001a
18/11.6.CP1.01.A: per le quantità di veda risposta al Ril. P-33.30. Il prezzo unitario è desunto dal
prezzario Regione Piemonte. Verrà fatta analisi prezzo come opera compiuta desunta da altri
prezziari.
28/PA.11.SDP: quantità come da elaborato 10452301PFTME001_01a - Schema centrale
antincendio. Verrà integrata analisi prezzo.
34/11.8.CP1.01.A: per le quantità di veda risposta al Ril. P-33.30. Il prezzo unitario è desunto dal
prezzario Regione Piemonte. Verrà fatta analisi prezzo come opera compiuta desunta da altri
prezziari.
36/12.8.ZS5.02: per le quantità di veda risposta al Ril. P-33.30. Il prezzo unitario è desunto dal
prezzario Regione Piemonte. Verrà fatta analisi prezzo come opera compiuta desunta da altri
prezziari.
39/015008k: per le quantità di veda risposta al Ril. P-33.30. Il prezzo unitario è desunto dal
prezziario DEI.
41/PA.05.ACCNE-03: per le quantità di veda risposta al Ril. P-33.30. Il prezzo unitario è desunto
dal prezzario Regione Piemonte. Verrà indicato nell' analisi prezzo il listino di riferimento.
46/PA.01.PE: per le quantità di veda risposta al Ril. P-33.30. Il prezzo unitario è desunto da
apposito listino il quale verrà indicato nell' analisi prezzo.
 48/PA.20.RIP: per le quantità di veda risposta al Ril. P-34.27. Il prezzo unitario è desunto dal
prezzario Regione Piemonte Verrà fornito il dettaglio dell' analisi prezzo.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Francesco PORCORilievo 96Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.lgs 50/2016 - Art.26 - completezza

Titolo Rilievo Ripercorribilità

Riferimento Normativo
Testo Rilievo L'elaborato non è completo e ripercorribile in quanto coerentemente con il livello di progettazione

sono presenti solo tipologici di intervento pertanto non è possibile verificare tutte le voci di
computo (scavi, incidenze acciaio, etc.). E' necessario pertanto fornire dei riepiloghi delle
quantità adottate.

Testo Replica Le calcolazioni sono ripercorribili all'interno del file *xls fornito.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si resta in attesa del  documento, si evidenzia che è necessaria la ripercorribilità delle quantità.
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

Testo Esito Rilievo superato (si veda documento aggiornato trasferito).

Autore Esito Francesco PORCO
Esito Rilievo Chiuso
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Francesco PORCORilievo 88Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
\\

Titolo Rilievo Campionamento voci strutturali

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Voci campionate: 11.6.CP1.01.A; 16.5.EQ4.03.B; 20.1.EQ4.07.B; 20.2.RI1.01.B; 20.3.DH2.01.A;

23.4.GQ4.01.B; 20.1.EQ4.02.B; NP.04; 13.3.LS1.01.C; 26.8.ZN8.04.B; 26.8.ZN8.05.B;
26.8.ZN8.08.C; 26.8.ZN8.01

Testo Replica Presa visione
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

10452302_PFT_ST_ANP_01A - Analisi prezzi.pdf
Analisi prezzi aggiunti strutture
Num. Doc. P-43 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_ST_ANP_001b - Analisi prezzi.pdf
Num. Doc. P-84 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452302_PFT_AR_001_001_a - Inquadramento planimetrico degli interventi.pdf
Inquadramento planimetrico degli interventi
Num. Doc. P-1 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_AR_001_001_b - Inquadramento planimetrico degli interventi.pdf
Num. Doc. P-61 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo
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DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Efthimia PANTZARTZISRilievo 65Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Art. 52, comma 1 lett. c, DPR 207/10

Titolo Rilievo Incongurenza elaborati

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che l'elaborato localizza gli interventi oggetti del PFTE in un'area esterna (nuova vasca

riserva antincendio) e nel corpo degenza (adeguamento montaletti antincendio), in difformità da
quanto descritto nell'elaborato RGE_001A, in cui si descrive adeguamento sismico del III Dente
di Pettine.

Testo Replica Si integreranno le informazioni mancanti nell'elaborato grafico di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si resta in attesa dell'elaborato integrato.
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS

Testo Esito Azione correttiva eseguita.

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
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Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Efthimia PANTZARTZISRilievo 82Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Art. 52, comma 1 lett. c, DPR 207/10

Titolo Rilievo Incongurenza elaborati

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che l'elaborato localizza gli interventi oggetti del PFTE in un'area esterna (nuova vasca

riserva antincendio) e nel corpo degenza (adeguamento montaletti antincendio), in difformità da
quanto descritto nell'elaborato RGE_001A, in cui si descrive adeguamento sismico del III Dente
di Pettine.

Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. P-1.65
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si resta in attesa dell'elaborato integrato.
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS

Testo Esito Azione corretiva eseguita.

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo
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DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Teresa Palma PAGNELLIRilievo 91Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.P.R.207/2010 art. 52 commac

Titolo Rilievo Integrazioni

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si richiede la quotatura planoaltimetrica generale della planimetria generale, si rileva inoltre

l'assenza dell'indicazione del nord.

Testo Replica Si integreranno le informazioni mancanti nell'elaborato grafico di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Teresa Palma PAGNELLI

Testo Esito Azione correttiva effettuata, il rilievo si ritiene chiuso.

Autore Esito Teresa Palma PAGNELLI
Esito Rilievo Chiuso

Inquadramento urbanistico, territoriale e paesaggistico
Num. Doc. P-6 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_AR_DRO_001_b - Inquadramento urbanistico, territoriale e paesaggistico.pdf
Num. Doc. P-64 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -
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10452302_PFT_AR_DRO_01a - Inquadramento urbanistico, territoriale e paesaggistico.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Andrea VIGORilievo 4Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.P.R. 207/2010 Art. 21 c. 1 p.to a

Titolo Rilievo Pianificazione territoriale e vincoli

Riferimento Normativo
Testo Rilievo L’area in esame non è compresa nello stralcio del PAI (riportato in basso a dx). Inoltre, nello

stralcio in alto a dx la localizzazione del CRO non è univocamente individuabile.

Testo Replica Si integreranno le informazioni mancanti nell'elaborato grafico di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Andrea VIGO

Testo Esito Azione correttiva effettuata.

Autore Esito Andrea VIGO
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Teresa Palma PAGNELLIRilievo 92Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.P.R.207/2010 art. 52

Titolo Rilievo Integrazioni

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che nei due stralci planimetrici (in alto a destra ed in basso a destra) non si è evidenzata

l'area di intervento, inoltre non è indicato da che piano è stata stralciata la planimetria in alto a
destra.
Si rileva l'assenza dell'inquadramento su carta geomorfologica.

Testo Replica Si integreranno le informazioni mancanti nell'elaborato grafico di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Teresa Palma PAGNELLI

Autore Esito Teresa Palma PAGNELLI
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Testo Esito Azioni correttive effettuate, il rilievo si ritiene chiuso
Esito Rilievo Chiuso

10452302_PFT_EL_002_01a_antincendio.pdf
Alimentazione centrale antincendio - planimetria e schemi
Num. Doc. P-13 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_EL_002_01b_Antincendio.pdf
Num. Doc. P-66 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

10452302_PFT_EL_CME001a_Computo metrico.pdf
Computo metrico estimativo impianti elettrici e special
Num. Doc. P-14 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_EL_CME_001b_Computo metrico.pdf
Num. Doc. P-67 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 54Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
DPR 207/2010 art. 32

Titolo Rilievo Voci campionate

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Voci campionate:

2/NP-E030.QAS-COM, 3/025039h, 10/62.3.IH2.21.B, 18/NP-E300.STF, 21/NP-E030.QSA,
22/62.1.OH5.05.G, 23/62.3.IH2.21.B, 27/NP-E040.INTERF2, 32/NP-E035.IMP2, 33/NP-E300.RI-
STF.

Testo Replica Presa visione
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI
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DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Marco TACCINIRilievo 32Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
ART.16 ALL.TO I.7 DLGS 36/2023

Titolo Rilievo QUANTITA' NON VERIFICABILI (LUNGHEZZE, PESI, VOLUMI, ETC)

Riferimento Normativo
Testo Rilievo VERIFICA A CAMPIONE DELLE QUANTITA'

LE SEGUENTI VOCI NON SONO VERIFICABILI IN QUANTO DEFINITE DA LUNGHEZZE,
VOLUMI, PESI ETC
n.p. 3 - 10 - 32/18 - 22 - 23

Testo Replica Le quantità sono deducibili dagli elaborati grafici allegati:
- voce n.3: linee di alimentazione normale (alim. ordinaria) e privilegiata (alim. da GE) del quadro
"QAS-COM" vedere tavola 10452302_PFT_EL_001_01a_montalettighe
- voce n.10: canalina metallica per posa linea di alimentazione quadro servizi centrale
antincendio vedere tavola 10452302_PFT_EL_002_01a_antincendio
- voce n.32/18: maggiorazione staffaggio antisismico impianti valutata come percentuale
sull'importo opere - vedere anche riga 54 del presente documento
- voce 22: interruttore integrato nel quadro generale BT della cabina MT/BT "centrale impianti"
predisposto per l'alimentazione del quadro servizi centrale antincendio vedere tavola
10452302_PFT_EL_002_01b_antincendio
- voce 23: quadro servizi centrale antincendio vedere tavola
10452302_PFT_EL_002_01b_antincendio

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si richiede di inserire nel computo per ciascuna voce i riferimenti ai documenti di riferimento o i
metodi di valutazione utilizzati (p.e. vedi staffaggi).
relativamente alle quantità espresse in metri, la disponibilità dei soli files in pdf non ne permette il
controllo.
per le quantità espresse in peso/volume, etc si richiede di inserire le righe di calcolo o di allegare
al computo un foglio di calcolo

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Contradditorio Sarà prevista una wbs di computo in cui i livelli di wbs avranno l'indicazione delle tavole. I
computi in excel riportano i calcoli.

Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito SI REITERA IL RILIEVO.
MANCANO I RIFERIMENTI ALLE TAVOLE DI PROGETTO E IL FILE EXCEL CON I CALCOLI
RILIEVO SUPERATO DALL'EMISSIONE DEL DOCUMENTO REVISIONATO (doc.
10452302_PFT_EL_CME_001b - con WBS)

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

Marco TACCINIRilievo 33Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
ART.16 ALL.TO I.7 DLGS 36/2023

Titolo Rilievo QUANTITA' CORRETTE

Riferimento Normativo
Testo Rilievo VERIFICA A CAMPIONE DELLE QUANTITA'

LE SEGUENTI QUANTITA' RISULTANO CORRETTE:
n.p. 2 - 21 - 19/27 - 29/32 - 33

Testo Replica Presa visione
Domenico CUTOLLÈAutore Replica
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Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

10452302_PFT_EL_CSP_001a_Capitolato Imp Elettrici.pdf
Capitolato speciale di appalto impianti elettrici e speciali
Num. Doc. P-15 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_EL_CSP_001b_Capitolato Imp Elettrici.pdf
Num. Doc. P-68 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Marco TACCINIRilievo 15Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
ART.14 ALL.TO I.7 DLGS 36/2023

Titolo Rilievo COMPLETEZZA ED ESAUSTIVITA'

Riferimento Normativo
Testo Rilievo INSERIRE APPOSITO CAPITOLO CON LA DESCRIZIONE DELLE OPERE DI ASSISTENZA

MURARIA NECESSARIE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI (P.E. SMONTAGGI OE
RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTI PER PASSAGGIO CANALINE,RIPRISTINI MURARI E DI
COMPARTIMENTAZIONI REI/EI, ETC).
SPECIFICARE ALTRESI' E PER QUANTO POSSIBILE DESCRIVERE GLI INTERVENTI
NECESSARI SUGLI IMPIANTI E COMPONENTI EDILI ESISTENTI PER
L'INSERIMENTO/MODIFICA DEI NUOVI COMPONENTI (P.E. SMONTAGGI E RIMONTAGGI
CANALINE ELETTRICHE ESISTENTI, CANALIZZAZIONI ARIA, RIVELATORI DI FUMO, ETC).
SPECIFICARE INFINE CHE TUTTI I RELATIVI COSTI SONO COMPRESI
FORFETTARIAMENTE NELLE SPESE GENERALI DEI SINGOLI PREZZI.

Testo Replica La descrizione delle assistente murarie è presente al par.2.23 del capitolato impianti elettrici.
La relazione descrittiva verrà integrata.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Esito -

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

Marco TACCINIRilievo 16Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
ART.14 ALL.TO I.7 DLGS 36/2023

Titolo Rilievo cronoprogramma lavori e tempistiche di intervento

Riferimento Normativo
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Testo Rilievo SPECIFICARE COME E SE SIANO STATI VALUTATI ECONOMICAMENTE I MAGGIORI

ONERI PER RITARDI E TEMPISTICHE PROLUNGATE A SEGUITO DI INDISPONIBILITA'
TEMPORANEE DI AREE O INTERFERENZE CON IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA
SANITARIA ESISTENTE (VEDI P.E. SOSTITUZIONE MONTALETTIGHE ESISTENTI,
RIPRISTINI COMPARTIMENTAZIONI, ETC).

Testo Replica I maggiori oneri per ritardi e tempistiche prolungate a seguito di indisponibilità temporanee di
aree o di interferenze con il funzionamento della struttura sanitaria esistente saranno valutate
dalla DL e dalla Direzione tecnica del CRO  in fase di esecuzione delle opere in relazione alle
criticità riscontrate.
A tale scopo potranno essere utilizzate le somme previste per gli imprevisti.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica si prende atto del contenuto della replica.
Tuttavia, si richiede di inserire apposita nota esplicativa nel documento previa formale
approvazione del RUP

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Contradditorio Il RUP conferma. Sarà inserita nota esplicativa.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito -

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

10452302_PFT_EL_EPA001a_Analisi prezzi.pdf
Analisi prezzi aggiunti impianti elettrici e speciali
Num. Doc. P-16 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_EL_EPA_001b_Analisi prezzi.pdf
Num. Doc. P-69 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 41Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 32

Titolo Rilievo Nuovi Prezzi mancanti

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano allegati tutti i Nuovi Prezzi indicati in Elenco Prezzi.

Ad es.: NP-E300.ED, NP-E300.RI-STF, NP-E300.STF.

Testo Replica Si integreranno le voci mancanti nell' elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso
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Testo Esito -

Marco BONOMIRilievo 39Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 32

Titolo Rilievo Pezze di appoggio/offerte

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano allegate le "pezze di appoggio/offerte" ed eventuali indagini di mercato.

Testo Replica Verranno rese disponibili le offerte delle principali apparecchiature.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Marco TACCINIRilievo 18Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
ART.16 ALL.TO I.7 DLGS 36/2023

Titolo Rilievo COMPLETEZZA

Riferimento Normativo
Testo Rilievo MANCA L'ANALISI DI ALCUNI NUOVI PREZZI (VEDI P.E. NP-E300.RI-STF, NP-E300.STF,

ETC)

Testo Replica - NP-E300.ED  e NP-E300.STF sono valutate in percentuale sull'importo delle opere,
rispettivamente pari al 3% e 4 %.
- NP-E300: Rilievo recepito, l'analisi sarà integrata
- Il documento 10452302_PFT_EL_EPA001a_Analisi prezzi sarà aggiornato

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Esito -

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

Marco TACCINIRilievo 17Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
ART.16 ALL.TO I.7 DLGS 36/2023

Titolo Rilievo RIFERIMENTI

Riferimento Normativo
Testo Rilievo MANCANO I RIFERIMENTI AI LISTINI/PREZZIARI UTILIZZATI PER LA COMPOSIZIONE DEI

NUOVI PREZZI (P.E. QUADRI E ALTRI COMPONENTI ELETTRICI, ETC)
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Testo Replica Si integrerà l'elaborato di riferimento con le indicazioni dei listini di riferimento.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Esito -

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

10452302_PFT_EL_EPU001a_Elenco prezzi.pdf
Elenco prezzi unitari impianti elettrici e speciali
Num. Doc. P-17 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_EL_EPU_001b_Elenco prezzi.pdf
Num. Doc. P-70 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 40Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 32

Titolo Rilievo Prezzario di riferimento

Riferimento Normativo
Testo Rilievo La voce "025039h"  non trova riscontro nel Prezzario Friuli Venezia Giulia 2023.

Testo Replica Il prezziario di riferimento della voce 025039h è il DEI.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Tale informazione va integrata nella documentazione di progetto.
Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Contradditorio Sarà specificato
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

Marco BONOMIRilievo 7Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 32

Titolo Rilievo Prezzari di riferimento

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano indicati i prezzari di riferimento dai quali vengono dedotte le voci delle lavorazioni.
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Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. P-16.17.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452302_PFT_EL_RTE001a_Rel imp elettrici.pdf
Relazione tecnica impianti elettrici e speciali
Num. Doc. P-19 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_EL_RTE_001b_Rel imp elettrici.pdf
Num. Doc. P-71 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Marco TACCINIRilievo 19Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
ART.8 ALL.TO I.7 DLGS 36/2023

Titolo Rilievo COMPLETEZZA ED ESAUSTIVITA'

Riferimento Normativo
Testo Rilievo INSERIRE APPOSITO CAPITOLO CON LA DESCRIZIONE DELLE OPERE DI ASSISTENZA

MURARIA NECESSARIE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI (P.E. SMONTAGGI OE
RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTI PER PASSAGGIO CANALINE,RIPRISTINI MURARI E DI
COMPARTIMENTAZIONI REI/EI, ETC).
SPECIFICARE ALTRESI' E PER QUANTO POSSIBILE DESCRIVERE GLI INTERVENTI
NECESSARI SUGLI IMPIANTI E COMPONENTI EDILI ESISTENTI PER
L'INSERIMENTO/MODIFICA DEI NUOVI COMPONENTI (P.E. SMONTAGGI E RIMONTAGGI
CANALINE ELETTRICHE ESISTENTI, CANALIZZAZIONI ARIA, RIVELATORI DI FUMO, ETC).
SPECIFICARE INFINE CHE TUTTI I RELATIVI COSTI SONO COMPRESI
FORFETTARIAMENTE NELLE SPESE GENERALI DEI SINGOLI PREZZI.

Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. P-15.15
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI
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Testo Valutazione Replica -

Testo Esito -

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

Marco TACCINIRilievo 20Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
ART.8 ALL.TO I.7 DLGS 36/2023

Titolo Rilievo cronoprogramma lavori e tempistiche di intervento

Riferimento Normativo
Testo Rilievo SPECIFICARE COME E SE DOVRANNO ESSERE VALUTATI ECONOMICAMENTE I

MAGGIORI ONERI PER RITARDI E TEMPISTICHE PROLUNGATE A SEGUITO DI
INDISPONIBILITA' TEMPORANEE DI AREE O INTERFERENZE CONIL FUNZIONAMENTO
DELLA STRUTTURA SANITARIA (VEDI P.E. SOSTITUZIONE MONTALETTIGHE ESISTENTI,
RIPRISTINI COMPARTIMENTAZIONI, ETC).

Testo Replica I maggiori oneri per ritardi e tempistiche prolungate a seguito di indisponibilità temporanee di
aree o di interferenze con il funzionamento della struttura sanitaria esistente saranno valutate
dalla DL e dalla Direzione tecnica del CRO  in fase di esecuzione delle opere in relazione alle
criticità riscontrate.
A tale scopo potranno essere utilizzate le somme previste per gli imprevisti.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica si prende atto del contenuto della replica.
Tuttavia, si richiede di inserire apposita nota esplicativa nel documento previa formale
approvazione del RUP

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Contradditorio Il RUP conferma. Sarà inserita nota esplicativa.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito -

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

10452302_PFTGE_PSC001A_RELAZIONE.PDF
Piano di sicurezza e coordinamento
Num. Doc. P-20 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_GE_PSC_001b_Relazione.pdf
Num. Doc. P-73 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
MAURO DE LUCA PICIONERilievo 73Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
(ref. L.108/21 Linee guida MIMS PNRR art.3.2.10, D.Lgs 81/08 All.XV art. 4.1.3)

Titolo Rilievo Prezzario di riferimento

Riferimento Normativo
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Testo Rilievo Si rileva che le voci con codice 01.P01.A30.005 e 01.P24.H60.005, dell'analisi nuovo prezzo,

non sono ripercorribili in quanto non trovano corrispondenza nel prezzario regionale vigente, nè
vi è indicazione del prezzario di riferimento utilizzato.

Testo Replica L'analisi nuovo prezzo è stata condotta a partire dalle voci 01.P01.A30.005 e 01.P24.H60.005
del Prezzario Regione Piemonte, compendente la stessa percentuale di spese generali (15%)
del Prezzario FVG e detraendo l'utile di impresa (10%). L'"Allegato 5.2 - Analisi prezzi costi della
sicurezza" riporta "Prezziario di riferimento Regione Piemonte 2023 "

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica L'utilizzo di prezziari differenti da quello regionale vigente deve essere esplicitamente autorizzato
dalla SA.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Contradditorio Le voci saranno eliminate dal computo.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Azione correttiva effettuata. Rilievo superato in riferimento all’ultima emissione dell’elaborato
dove la voce è stata eliminata.

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

MAURO DE LUCA PICIONERilievo 70Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
(ref. L.108/21 Linee guida MIMS PNRR art.3.2.10, D.Lgs 81/08 All.XV art. 4.1.1)

Titolo Rilievo Stima: apprestamenti computati

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che i costi degli apprestamenti quali i box prefabbricati, i parapetti, i cancelli di cantiere

etc, non sono ripercorribili in quanto non riportati nella planimetria di cantiere.

Testo Replica I costi degli apprestamenti sono dettagliati nella relazione del PSC, quindi ripercorribili (es. nei
paragrafi "4.2.1.1. MODALITÀ DI RECINZIONE DEL CANTIERE", "4.2.14. Misure generali di
protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto", "4.2.17. Misure generali di sicurezza
da adottare nel caso di lavori in spazi confinati", "Modalità di recinzione del cantiere", "4.2.2.2.
Installazioni da predisporre"

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si  reitera il rilievo, gli apprestamenti devono essere ripercorribili nelle planimetrie.
Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Contradditorio L'elaborato sarà aggiornato aggiungendo quanto necessario per la ripercorribilità della stima
economica.

Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Azione correttiva effettuata. Rilievo superato in riferimento all’ultima emissione dell’elaborato.

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

MAURO DE LUCA PICIONERilievo 71Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Titolo Rilievo Calcolazioni costi
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Verbale di Progetto
(ref. L.108/21 Linee guida MIMS PNRR art.3.2.10, D.Lgs 81/08 All.XV art. 4.1.3)Riferimento Normativo

Testo Rilievo La stima deve essere analitica per voci singole.
Si rileva che il quantitativo totale utilizzato per tutte le voci di costo, ad eccezione di quelle con
unità di misura cadauno, non è ripercorribile in quanto non sono indicate le calcolazioni effettuate
per arrivare a tale dato.

Testo Replica La stima dei costi della sicurezza è analitica per voci singole.
Le calcolazioni sono ripercorribili all'interno del file *xls fornito.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si reitera il rilievo, la possibilità di verificare le calcolazioni deve essere presente negli elaborati
sottoposti a verifica.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Contradditorio Saranno fornite le calcolazioni
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Azione correttiva effettuata. Rilievo superato in riferimento all’ultima emissione dell’elaborato.

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

MAURO DE LUCA PICIONERilievo 72Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
(ref. L.108/21 Linee guida MIMS PNRR art.3.2.10, D.Lgs 81/08 All.XV art. 4.1.1)

Titolo Rilievo Voce non afferente

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che la voce con codice 22.3.RR2.04.A non è affidabile in quanto non rientrante nei costi

della sicurezza, ma afferente si costi del computo metrico estimativo.

Testo Replica La voce con codice 22.3.RR2.04.A è stata utilizzata per la stima costi della sicurezza detraendo
gli utili di impresa dal prezzo unitario, dato che per le classi dalla 1 alla 74 del Prezzario Friuli
Venezia Giulia 2023 le voci comprendono sia le spese generali che l'utile d'impresa, mentre per
la sola classe 99 è stato computato esclusivamente l'onere per le spese generali . (rif. Premesse
Prezzario Friuli Venezia Giulia 2023).

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica I rilievo si riferisce all'utilizzo ai fini della sicurezza "della lastre in lastre prefabbricate in
cartongesso... " la lavorazione, infatti, è afferente alle lavorazioni e non ai costi della sicurezza.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Contradditorio Nel PSC sarà specificato l'utilizzo dei pannelli
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Azione correttiva effettuata. Rilievo superato in riferimento all’ultima emissione dell’elaborato.

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

MAURO DE LUCA PICIONERilievo 69Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
Titolo Rilievo Numeri voci
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Verbale di Progetto
(ref. L.108/21 Linee guida MIMS PNRR art.3.2.10, D.Lgs 81/08 All.XV art. 4.1.3)Riferimento Normativo

Testo Rilievo Si rileva che la stima dei costi potrebbe essere maggiormente ripercorribile, inserendo la
numerazione univoca e successiva delle voci considerate.

Testo Replica Presa visione
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Esito Azione correttiva effettuata. Osservazione superata in riferimento all’ultima emissione
dell’elaborato.

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

MAURO DE LUCA PICIONERilievo 74Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
(ref. L.108/21 Linee guida MIMS PNRR art.3.2.10, D.Lgs 81/08 All.XV art. 4.1.3)

Titolo Rilievo Calcolo non analitico

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che i costi considerati nell'ultimo rigo dell'analisi del nuovo prezzo (indicati come

materiali di consumo) non sono affidabili in quanto determinati a percentuale sul totale dei
materiali.

Testo Replica I materiali di consumo inseriti nell'analisi nuovo prezzo sono stati "stimati" in quanto difficilmente
"computabili". Si tratta infatti di materiali per la pulizia.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica La stima dei componenti dell'analisi dei prezzi deve essere svolta secondo le modalità previste
dalla normativa e non a percentuale.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Contradditorio Il documento sarà aggiornato.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Azione correttiva effettuata. Rilievo superato in riferimento all’ultima emissione dell’elaborato
dove la voce è stata eliminata.

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

MAURO DE LUCA PICIONERilievo 67Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
(ref. L.108/21 Linee guida MIMS PNRR art.3.2.10, D.Lgs 81/08 All.XV art. 2.1.4)

Titolo Rilievo Planimetria: Scala di rappresentazione

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che la planimetria di cantiere non è completa in quanto non riporta la scala di

rappresentazione utilizzata o le quote degli apprestamenti indicati, necessari ai fini della
ripercorribilità dei calcoli degli stessi nella stima dei costi della sicurezza.

Testo Replica Non necessario né richiesto dalla normativa (l'allegato XV art. 2.1.4 richiede che il PSC sia
corredato da tavole esplicative di progetto relative agli aspetti della sicurezza, ovvero tavole volte
a rendere comprensibile gli aspetti della sicurezza, il ché non impone la rappresentazione in

Domenico CUTOLLÈAutore Replica
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Verbale di Progetto
scala o l'inserimento delle quote.

Testo Valutazione Replica Si reitera il rilievo, la normativa richiede che la stima dei costi della sicurezza sia analitica e
ripercorribile. Il rilievo, quindi, richiede che sia possibile ripercorrere le quantità degli
apprestamenti, riportati nella stima, sulle planimetrie.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Contradditorio L'elaborato sarà aggiornato aggiungendo le quote necessarie per la ripercorribilità della stima
economica.

Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Azione correttiva effettuata. Rilievo superato in riferimento all’ultima emissione dell’elaborato.

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

MAURO DE LUCA PICIONERilievo 68Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
(ref. L.108/21 Linee guida MIMS PNRR art.3.2.10, D.Lgs 81/08 All.XV art. 2.1.4)

Titolo Rilievo Planimetria campo base

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che la planimetria di cantiere non è completa in quanto manca quella relativa al campo

base con gli apprestamenti individuati nel PSC e computati nella stima.

Testo Replica L'"Allegato 3" sono riportati:
- in ciano il "Campo base e area stoccaggio" e all'interno di tale area sono riportati gli ingombri
delle baracche referttorio, spogliatoio e servizi igienici,
- in arancione recinzioni attorno alle aree di lavoro esterne (campo base, vasca antincendio, aree
cortilizie 3° dente di pettine, attorno ai ponteggi),
- in verde ponteggi per lavori in facciata 3° dente di pettine.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica La planimetria indicata non è completa degli elementi costituenti il Lay Out come viabilità,
depositi ecc.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Contradditorio L'elaborato sarà aggiornato aggiungendo quanto necessario per la ripercorribilità della stima
economica.

Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Azione correttiva effettuata. Rilievo superato in riferimento all’ultima emissione dell’elaborato.

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

schema centrale antincendio
Num. Doc. P-27 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452301_PFT_ME_001_01b - Schema centrale antincendio.pdf
Num. Doc. P-77 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -
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Verbale di Progetto
10452301-PFT-ME-001_01a.pdf

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

10452301-PFT-ME-003_01a.pdf
Planimetria rete idranti esterni
Num. Doc. P-29 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452301_PFT_ME_003_01b - Planimetria rete idranti esterni.pdf
Num. Doc. P-78 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

10452302_PFT_ME_PMA_001a - Piano di manutenzione imp meccanici.pdf
Piano di manutenzione imp meccanici
Num. Doc. P-31 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_ME_PMA_001b - Piano di manutenzione imp meccanici.pdf
Num. Doc. P-80 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 23Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
ART.19 ALL.TO I.7 DLGS 36/2023

Titolo Rilievo COMPLETEZZA ED ESAUSTIVITA

Riferimento Normativo
Testo Rilievo IL DOCUMENTO NON E' COMPLETO: MANCANO I MANUALI D'USO E DI MANUTENZIONE

MANCA LA PARTE RELATIVA ALLE SERRANDE TAGLIAFUOCO

Testo Replica Si integreranno le informazioni mancanti nell' elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Esito -

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso
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Verbale di Progetto

10452302_PFT_ME_CSP_001a - Capitolato speciale d'appalto imp meccanici.pdf
Capitolato speciale d'appalto imp meccanici
Num. Doc. P-30 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_ME_CSP_001b - Capitolato speciale d'appalto imp meccanici.pdf
Num. Doc. P-79 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 21Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
ART.14 ALL.TO I.7 DLGS 36/2023

Titolo Rilievo COMPLETEZZA ED ESAUSTIVITA'

Riferimento Normativo
Testo Rilievo INSERIRE APPOSITO CAPITOLO CON LA DESCRIZIONE DELLE OPERE DI ASSISTENZA

MURARIA NECESSARIE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI (P.E. SMONTAGGI OE
RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTI PER PASSAGGIO CANALINE,RIPRISTINI MURARI E DI
COMPARTIMENTAZIONI REI/EI, ETC).
SPECIFICARE ALTRESI' E PER QUANTO POSSIBILE DESCRIVERE GLI INTERVENTI
NECESSARI SUGLI IMPIANTI E COMPONENTI EDILI ESISTENTI PER
L'INSERIMENTO/MODIFICA DEI NUOVI COMPONENTI (P.E. SMONTAGGI E RIMONTAGGI
CANALINE ELETTRICHE ESISTENTI, CANALIZZAZIONI ARIA, RIVELATORI DI FUMO, ETC).
SPECIFICARE INFINE CHE TUTTI I RELATIVI COSTI SONO COMPRESI
FORFETTARIAMENTE NELLE SPESE GENERALI DEI SINGOLI PREZZI.

Testo Replica La descrizione delle opere di assistenza muraria è fornita in un apposito capitolo delle specifiche
tecniche (codice M.01.MAS.01) allegate al capitolato 10452302_PFT_ME_CSP_001a. Nel
computo tale voce è stata valutata a corpo come percentuale sull'importo delle opere.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Pur trattandosi di un PFTE si reitera il rilievo.
Le informazioni contenute al capitolo M.01.MAS.01 sono generiche e, a titolo di esempio, non
specificano le lavorazioni di smontaggio e rimontaggio sugli impianti esistenti da prevedere nelle
aree esistenti

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Contradditorio Sarà specificato che non sono previste lavorazioni all'interno dell'edificio, ad eccezione delle
serrande tagliafuoco per cui la descrizione è stata inserita.

Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito -

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

Marco TACCINIRilievo 22Nr.
Titolo Rilievo cronoprogramma lavori e tempistiche di intervento
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Verbale di Progetto
Tipologia Rilievo Non conformità

ART.14 ALL.TO I.7 DLGS 36/2023Riferimento Normativo
Testo Rilievo SPECIFICARE COME E SE SIANO STATI VALUTATI ECONOMICAMENTE I MAGGIORI

ONERI PER RITARDI E TEMPISTICHE PROLUNGATE A SEGUITO DI INDISPONIBILITA'
TEMPORANEE DI AREE O INTERFERENZE CON IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA
SANITARIA ESISTENTE (VEDI P.E. SOSTITUZIONE MONTALETTIGHE ESISTENTI,
RIPRISTINI COMPARTIMENTAZIONI, ETC).

Testo Replica I maggiori oneri per ritardi e tempistiche prolungate a seguito di indisponibilità temporanee di
aree o di interferenze con il funzionamento della struttura sanitaria esistente saranno valutate
dalla DL e dalla Direzione tecnica del CRO  in fase di esecuzione delle opere in relazione alle
criticità riscontrate.
A tale scopo potranno essere utilizzate le somme previste per gli imprevisti.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica si prende atto del contenuto della replica.
Tuttavia, si richiede di inserire apposita nota esplicativa nel documento previa formale
approvazione del RUP

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Contradditorio Il RUP conferma. Sarà inserita nota esplicativa.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito -

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

10452303-PFT-ME-CME-001a.PDF
Computo metrico impianti meccanici
Num. Doc. P-33 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452303-PFT-ME-CME-001b.pdf
Num. Doc. P-81 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 55Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
DPR 207/2010 art. 32

Titolo Rilievo Voci campionate

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Voci campionate:

18/11.6.CP1.01.A, 28/PA.11.SDP, 34/11.8.CP1.01.A, 36/12.8.ZS5.02, 39/015008k,
41/PA.05.ACCNE-03, 46/PA.01.PE, 48/PA.20.RIP.

Testo Replica Presa visione
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI
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DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 31Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
ART.16 ALL.TO I.7 DLGS 36/2023

Titolo Rilievo QUANTITA' CORRETTE

Riferimento Normativo
Testo Rilievo VERIFICA A CAMPIONE DELLE QUANTITA'

LE SEGUENTI QUANTITA' RISULTANO CORRETTE:
n.p. 28 - 48

Testo Replica Presa visione
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Marco TACCINIRilievo 30Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
ART.16 ALL.TO I.7 DLGS 36/2023

Titolo Rilievo QUANTITA' NON VERIFICABILI (LUNGHEZZE, PESI, VOLUMI, ETC)

Riferimento Normativo
Testo Rilievo VERIFICA A CAMPIONE DELLE QUANTITA'

LE SEGUENTI VOCI NON SONO VERIFICABILI IN QUANTO DEFINITE DA LUNGHEZZE,
VOLUMI, PESI ETC
n.p. 18 - 34 - 36 - 39 - 41 - 46

Testo Replica Rilievo recepito. Si integreranno le informazioni mancanti negli elaborati:
- 10452301PFTME001_01a - Schema centrale antincendio
- 10452301PFTME003_01a - Planimetria rete idranti esterni

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Esito -

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

10452303-PFT-ME-EPA-001a.PDF
Analisi prezzi impianti meccanici
Num. Doc. P-34 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452303-PFT-ME-EPA-001b.pdf
Num. Doc. P-82 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
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Verbale di Progetto
Marco BONOMIRilievo 45Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 32

Titolo Rilievo Nuovi Prezzi mancanti

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano allegati tutti i Nuovi Prezzi indicati in Elenco Prezzi e CME.

Ad es.: PA.19.ASM, PA.20.RIP.

Testo Replica Le voci indicate rappresentano rispettivamente un valore percentuale della totalità delle opere ed
un budget in accordo con la PA per il ripristino REI del corpo degenze.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Non è chiara l'azione correttiva proposta.
Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Contradditorio Verrà fornito.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

Marco BONOMIRilievo 43Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità / Osservazione
DPR 207/2010 art. 32

Titolo Rilievo Pezze di appoggio/offerte

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano allegate le "pezze di appoggio/offerte" ed eventuali indagini di mercato.

Testo Replica Verranno rese disponibili le offerte delle principali apparecchiature (montalettighe antincendio,
gruppo di pompaggio antincendio)
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito Non risultano allegate "pezze di appoggio/offerte" ed eventuali indagini di mercato.
I costi unitari delle voci PA.09.FV, PA.10.SDA non risultano ripercorribili rispetto ai giustificativi
trasmessi.

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 26Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
ART.16 ALL.TO I.7 DLGS 36/2023

Titolo Rilievo RIFERIMENTI

Riferimento Normativo
Testo Rilievo MANCANO I RIFERIMENTI AI LISTINI/PREZZIARI UTILIZZATI PER  LA COMPOSIZIONE DI

ALCUNI DEI NUOVI PREZZI (VEDI P.E. PA.09.FV, PA.11.SDP, ETC)
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Testo Replica Si integrerà l'elaborato di riferimento con le indicazioni dei listini di riferimento.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Esito -

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

Marco TACCINIRilievo 27Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
ART.16 ALL.TO I.7 DLGS 36/2023

Titolo Rilievo COMPLETEZZA

Riferimento Normativo
Testo Rilievo MANCA L'ANALISI DI ALCUNI NUOVI PREZZI (VEDI P.E. PA.20.RIP DELL'ELENCO PREZZI

UNITARI doc. P-35)

Testo Replica Si integreranno le informazioni mancanti nell' elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Esito -

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

10452303-PFT-ME-EPU-001a.PDF
Elenco prezzi impianti meccanici
Num. Doc. P-35 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452303-PFT-ME-EPU-001b.pdf
Num. Doc. P-83 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 42Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 32

Titolo Rilievo Prezzario di riferimento

Riferimento Normativo
Testo Rilievo La voce "015008k" non trova riscontro nel Prezzario Friuli Venezia Giulia 2023.

Testo Replica La voce 015008k appartiene al prezziario DEI, indicato da SA come prezziario utilizzabile per
l'individuazione delle voci di computo
Domenico CUTOLLÈAutore Replica
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Verbale di Progetto

Testo Valutazione Replica Tale informazione va integrata nella documentazione di progetto.
Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Contradditorio Sarà specificato.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

Marco BONOMIRilievo 8Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 32

Titolo Rilievo Prezzari di riferimento

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano indicati i prezzari di riferimento dai quali vengono dedotte le voci delle lavorazioni.

Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. P-34.26
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452302_PFT_AR_CME_001_a - Computo Metrico Estimativo.PDF
Computo Metrico Estimativo
Num. Doc. P-4 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_AR_CME_001_b - Computo Metrico Estimativo.pdf
Num. Doc. P-62 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Efthimia PANTZARTZISRilievo 81Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Titolo Rilievo Verifica quantità
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Verbale di Progetto
Art. 52, comma 1, lett. c, DPR  207/10Riferimento Normativo

Testo Rilievo Le voci campionate sono: 10.3.AY8.01.A, NP.ARC.03, 42.1.PQ3.02, NP.ARC.04, 32.7.XH2.07.B,
32.7.XH2.07.C, 32.7.XH2.07.B, 32.7.XH2.07.D,32.7.XH2.07.B, 32.7.XH2.07.D, 32.7.XH2.07.B,
32.7.XH2.07.D, 32.7.XH2.07.B,32.7.XH2.07.D, 32.7.XH2.07.B, NP.ARC.14, NP.ARC.15.
Non sono ripercorribili in termini di quantità, in quanto non individuabili negli elaborati grafici, le
voci: 42.1.PQ3.02 , NP.ARC.14 , NP.ARC.15.

Testo Replica Si integreranno le informazioni mancanti nell'elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si resta in attesa dell'elaborato revisionato e ripercorribile.
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS

Testo Esito Azione correttiva eseguita

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 53Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
DPR 207/2010 art. 32

Titolo Rilievo Voci campionate

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Voci campionate:

1/10.3.AY8.01.A, 4/NP.ARC.03, 15/42.1.PQ3.02, 17/NP.ARC.04, 25/32.7.XH2.07.B,
26/32.7.XH2.07.C, 29/32.7.XH2.07.B, 30/32.7.XH2.07.D, 33/32.7.XH2.07.B, 34/32.7.XH2.07.D,
38/32.7.XH2.07.B, 39/32.7.XH2.07.D, 44/32.7.XH2.07.B, 45/32.7.XH2.07.D, 50/32.7.XH2.07.B,
75/NP.ARC.14, 76/NP.ARC.15.

Testo Replica Si integreranno le informazioni mancanti nell' elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

10452302_PFT_AR_CSP_001a - Capitolato speciale d'appalto opere architettoniche.pdf
Capitolato speciale d'appalto opere architettoniche
Num. Doc. P-5 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_AR_CSP_001_b - Capitolato speciale d'appalo opere architettoniche.pdf
Num. Doc. P-63 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Marco VASSALERilievo 101Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DM 256/2022

Titolo Rilievo Requisiti CAM

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non si individuano richiami al rispetto dei requisiti CAM indicati nella relazione CAM e imposti

dalla normativa vigente.

Testo Replica Si integreranno le informazioni mancanti nell'elaborato 10452302_PFT_AR_CSP_001a -
Capitolato speciale d'appalto opere architettoniche
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Testo Esito Rilievo chiuso dalla revisione dell'elaborato.

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

10452302_PFT_AR_EPA_001_a - Analisi prezzi aggiunti.pdf
Analisi prezzi aggiunti
Num. Doc. P-9 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_AR_EPA_001_b - Analisi prezzi aggiunti.pdf
Num. Doc. P-65 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Efthimia PANTZARTZISRilievo 188Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
DL50/2016, art.26,  comma4

Titolo Rilievo adeguatezza prezzi

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che il NP.ARC.04 presenta descrizione e quantità non congrue. Inoltre è assente

l'allegato dell'offerta a cui fa riferimento.
---
Rilievo superato dall'emissione dai documenti revisionati PFT_AR_ EPA_001_c e
PFT_AR_CME_001_c e dall'offerta allegata.

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 38Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 32

Titolo Rilievo Pezze di appoggio/offerte

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano allegate le "pezze di appoggio/offerte" ed eventuali indagini di mercato di alcune

voci di Nuovi Prezzi.
Ad es.: NP.ARC.01-02-03
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Verbale di Progetto

Testo Replica Si integreranno le informazioni mancanti nell' elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito Non risultano allegate "pezze di appoggio/offerte" ed eventuali indagini di mercato dei Nuovi
Prezzi.
Elaborato sostituito con "10452302_PFT_AR_EPA_001_c - Analisi prezzi aggiunti" (P-91).

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

Marco BONOMIRilievo 37Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 32

Titolo Rilievo Nuovi Prezzi mancanti

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano presenti tutti i Nuovi Prezzi indicati in Elenco Prezzi.

Ad es.: NP.ARC.05-06-07-08-09-10-11-13-14-15.

Testo Replica Si integreranno le informazioni mancanti nell' elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

10452302_PFT_GE_EEL_001a - Elenco elaborati.pdf
Elenco elaborati
Num. Doc. P-21 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_GE_EEL_001b - Elenco elaborati.pdf
Num. Doc. P-72 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

55/114MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Luca AGLIOCCHIRilievo 12Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Linee Guida Mims artt. 3.2.7 e 3.2.8

Titolo Rilievo CSA Parte Prima e Schema di Contratto

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Nell'Elenco Elaborati non risultano previsti nè CSA Parte Prima, nè Schema di Contratto

Testo Replica L’appalto è già stato assegnato tramite accordo quadro Invitalia.
Il bando prevede l’utilizzo di specifici documenti contrattuali già inseriti dal bando e sviluppati dal
RUP.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica gli elaborati in questione devono comunque essere oggetto di verifica, salvo diversa
determinazione del RUP

Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Luca AGLIOCCHI

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Efthimia PANTZARTZISRilievo 62Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Linee Guida PFTE Luglio 2021 (art. 48 comma 7, DL 77/2021 convertito in L 108/2021)

Titolo Rilievo Mancanza elaborati di progetto

Riferimento Normativo
Testo Rilievo L'elaborato non contiene i seguenti elaborati: relazione di sostenibilità dell'opera, rilievi plano-

altimetrici  e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato
intorno delle opere da progettare, schema di contratto, cronoprogramma.

Testo Replica Relazione di sostenibilità: Si veda risposta al rilievo Ril. P-21.94
Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti
nell'immediato intorno delle opere da progettare: Si recepisce il rilievo e si integrerà il progetto.
Cronoprogramma: Si veda risposta al rilievo Ril. G-60

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si resta in attesa degli elaborati assenti (rilievi plano-altimetrici e stato di consistemza delle
opere e cronoprogramma.
Si suggerisce di rinominare l'elaborato individuato come 10452302_PFT_GE_ICD_001a con la
nomenclatura prevista dalla normativa. Si tratta di due elaborati differenti.

Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS

Testo Esito Azione correttiva eseguita.

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Efthimia PANTZARTZISRilievo 83Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Linee Guida PFTE Luglio 2021 (art. 48 comma 7, DL 77/2021 convertito in L 108/2021)

Titolo Rilievo Mancanza elaborati di progetto

Riferimento Normativo
Testo Rilievo L'elaborato non contiene i seguenti elaborati: relazione di sostenibilità dell'opera, rilievi plano-

altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato
intorno delle opere da progettare, schema di contratto, cronoprogramma.

Testo Replica Relazione di sostenibilità: Si veda risposta al rilievo Ril. P-21.94
Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti
nell'immediato intorno delle opere da progettare: Si recepisce il rilievo e si integrerà il progetto.
Cronoprogramma: Si veda risposta al rilievo Ril. G-60

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si resta in attesa degli elaborati assenti (rilievi plano-altimetrici e stato di consistemza delle
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS
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Verbale di Progetto
opere e cronoprogramma.
Si suggerisce di rinominare l'elaborato individuato come 10452302_PFT_GE_ICD_001a con la
nomenclatura prevista dalla normativa. Si tratta di due elaborati differenti.

Testo Esito Azione correttiva eseguita.

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Teresa Palma PAGNELLIRilievo 94Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Linee guida Mims

Titolo Rilievo Integrazione eleborati

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva l'assenza della relazione di sostenibilità dell'opera, studio delle interferenze.

Testo Replica L'elaborato è individuato come segue: 10452302_PFT_GE_ICD_001a - Prime indicazioni CAM e
DNSH.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica
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Verbale di Progetto
Si integrerà il progetto con una planimetria delle interferenze.

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Teresa Palma PAGNELLI

Testo Esito Azione correttiva effettuata, il rilievo si ritiene chiuso

Autore Esito Teresa Palma PAGNELLI
Esito Rilievo Chiuso

10452302_PFT_GE_QEC_001a.pdf
Quadro economico
Num. Doc. P-23 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_GE_QEC_001b.pdf
Num. Doc. P-74 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 57Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 16

Titolo Rilievo Costi strutture

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Il totale della voce "A5 STRUTTURE S.03" risulta essere al netto del costo del "Montalettighe

antincendio" (20734,04 €)

Testo Replica Si corregge il refuso nel QE.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

Marco BONOMIRilievo 63Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità / Osservazione
DPR 207/2010 art. 16

Titolo Rilievo Sezione A

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Nella sezione "A-lavori" vengono inseriti alcuni importi relativi agli oneri di progettazione (A6.1,

A6.2).

Testo Replica Nel quadro A sono inseriti gli importi del progetto da sviluppare nell’appalto integrato.
Le spese tecniche sono state calcolate dal RUP ai sensi di Legge.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica
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Verbale di Progetto
Il RUP è disponibile a fornire i giustificativi.

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito Si demanda alla SA la verifica di congruenza degli importi delle spese tecniche rispetto alle
valutazioni eseguite dal RUP.

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo non risolto

Marco BONOMIRilievo 64Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità / Osservazione
DPR 207/2010 art. 16

Titolo Rilievo Dettaglio del calcolo

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Per alcune voci non è presente il dettaglio del calcolo.

Ad es.: A6.1, A6.2, B4.1, B4.2, B4.3, B4.4, B4.5, B4.6, B4.7, B4.8.

Testo Replica Le spese tecniche sono state calcolate dal RUP ai sensi di Legge.
Il RUP è disponibile a fornire i giustificativi.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito Si demanda alla SA la verifica di congruenza degli importi rispetto alle valutazioni eseguite dal
RUP.

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo non risolto

10452302_PFT_GE_RGE_001a.pdf
Relazione generale
Num. Doc. P-24 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_GE_RGE_001b.pdf
Num. Doc. P-75 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Andrea VIGORilievo 2Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
L. 447/1995, D.P.C.M. 05/12/1997, D.P.R. 207/2010 Art. 18 c. 1 e CAM D.M. 256 23/06/2022

Titolo Rilievo Aspetti austici

Riferimento Normativo
Testo Rilievo L’elaborato non fornisce gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo, relativamente agli

aspetti acustici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: requisiti acustici passivi, clima/impatto
acustico, ecc).
Domenico CUTOLLÈAutore Replica
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Verbale di Progetto
Testo Replica L'elaborato non fornisce gli indirizzi poiché gli interventi in oggetto non rientrano nei caso

considerati dalla L. 447/1995. In virtù della localizzazione spaziale - isolata rispetto il contesto e
lontana da eventuali insediamenti limitrofi che potrebbero produrre rumore - e trattandosi della
riquaificazione di un edificio esistente senza modifiche catastali e/o variazioni dal punto di vista
stradale, per quanto riguarda il clima acustico, si ritiene che acusticamente l’area non subirà
variazioni rispetto la situazione attuale già autorizzata. Per quanto riguarda l'impatto acustico, il
gruppo di progettazione evidenzia che l'impatto non sarebbe verso altri utenti, ma verso
l'opedale stesso, casistica non contemplata dalla L. 447/1995.
Rispetto ai requisiti acustici passivi, si trova applicazione esclusivamente nelle presrizioni
acustiche impiantistiche secondo CAM DM 256 23/06/2022 per la sostituzione dei due nuovi
impianti ascensore, fermo restando che la richiesta del suddetto decreto per gli edifici esistenti
consiste in un miglioramento dei RAP preesinstenti. Questo tema verrà inserito in relazione
10452302_PFT_GE_RGE_001a, in quanto si ritiene controproducente creare un elaborato ad
hoc.

Testo Valutazione Replica Azione correttiva accettata a condizione che l'approccio progettuale relativo al rispetto dei
requisiti acustici passivi venga condiviso con RUP/SA e da questo esplicitamente accettato.
La verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi (relativa ai due nuovi impanti ascensori) andrà
sviluppata nei riguardi di quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/1997 e dai CAM 2022 (D.M. 256
23/06/2022). Di tale aspetto andrà fornito risconto nell'elaborato tecnico ritenuto pertinente
(relazione Generale o relazione CAM).

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Andrea VIGO

Testo Contradditorio Il RUP condivide l'approccio progettuale.
La relazione generale sarà aggiornata relativamente al rispetto dei requisiti acustici passivi
relativa ai nuovi ascensori.

Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Azione correttiva effettuata.

Autore Esito Andrea VIGO
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
MAURO DE LUCA PICIONERilievo 59Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
(ref. L.108/21 Linee guida MIMS PNRR art.3.2.1.7)

Titolo Rilievo Cantiere

Riferimento Normativo
Testo Rilievo La relazione generale contiene le indicazioni sulla fase di dismissione del cantiere e di ripristino

anche ambientale dello stato dei luoghi.
Si rileva che l'elaborato non è completo poiché tali aspetti non sono analizzati.

Testo Replica Si integreranno le informazioni mancanti nell' elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
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Verbale di Progetto

Testo Esito Azione correttiva effettuata. Rilievo superato in riferimento all’ultima emissione dell’elaborato.
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Luca AGLIOCCHIRilievo 13Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Linee Guida Mims art. 3.2.1

Titolo Rilievo Relazione Generale

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Nella Relazione Generale non sono presenti i contenuti di cui all'art. 3.2.1., comma 1, nn. 6) e 7)

Testo Replica L’appalto è già stato assegnato tramite accordo quadro Invitalia.
Il bando prevede l’utilizzo di specifici documenti contrattuali già inseriti dal bando e sviluppati dal
RUP.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica indipendentemente dallo stato di avanzamento della procedura di gara, i contenuti segnalati
assenti (ai sensi delle Linee Guida Mims) devono essere previsti nell'elaborato

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Luca AGLIOCCHI

Testo Contradditorio La relazione sarà integrata.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito -

Autore Esito Luca AGLIOCCHI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Efthimia PANTZARTZISRilievo 66Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Art. 52, comma 1 lett. c, DPR 207/10

Titolo Rilievo Incongruenza elaborati

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che l'elaborato descrive gli interventi oggetti del PFTE in un'area esterna (nuova vasca

riserva antincendio), nel corpo degenza (adeguamento montaletti antincendio), e nel III Dente di
Pettine (adeguamento sismico) in difformità da quanto indicato nell'elaborato AR_001_001_a.

Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. P-1.65.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si resta in attesa dell'elaborato integrato.
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Andrea VIGORilievo 1Nr.

Titolo Rilievo Aspetti geologici
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Verbale di Progetto
Tipologia Rilievo Non conformità

D.P.R. 207/2010 Art. 18 c. 1 p.to b) e Art. 19 c. 1Riferimento Normativo
Testo Rilievo L’elaborato non riferisce in merito a: geologia, geotecnica, sismica, vincoli geologici, piano di

gestione delle materie, idrologia, idraulica.

Testo Replica Le informazioni citate sono presenti all'interno dell'elaborato: 10452302_PFT_GE_RTE_002a
Per la parte di Idrologia ed Idraulica fare riferimento alle risposte dei rilievi: Ril. P-24.34, Ril. P-
24.35

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si reitera il rilievo. Ai sensi della normativa citata la relazione deve affrontare gli argomenti citati e
non limitarsi a rimandare ad altri elaborati.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Andrea VIGO

Testo Contradditorio La relazione sarà integrata coi contenuti richiesti; per gli approfondimenti, si inserirà rimando agli
elaborati specifici.

Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Azione correttiva effettuata.

Autore Esito Andrea VIGO
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Francesco PORCORilievo 86Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DM 17/01/2018 - 8.4

Titolo Rilievo Verifiche in fondazione edificio esistente

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Per gli interventi di miglioramento e di adeguamento l’esclusione di provvedimenti in fondazione

deve essere motivata attraverso una verifica di idoneità del sistema di fondazione.

Testo Replica Ai sensi del paragrafo 8.3, non sussistono le condizioni per le quali la verifca del sistema di
fondazione è obbligatoria. Le fondazioni risultano comunque collegate fra di loro da un reticolo di
travi in cemento armato e presentano dimensioni adeguate.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Il riferimento citato (8.3) è relativo alla verifica di sicurezza e non agli interventi di
miglioramento/adeguamento. Deve essere riportata la verifica delle fondazioni.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

Testo Contradditorio La relazione sarà integrata con la verifica delle fondazioni.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Francesco PORCO
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
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Verbale di Progetto
Elena PIERRIRilievo 35Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DGR n.800 del 21 marzo 2018 e ss.mm.ii.

Titolo Rilievo Invarianza idraulica

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Mancano riferimenti al soddisfacimento del principio dell'invarianza idraulica ex DGR n.800 del

21 marzo 2018 e ss.mm.ii. ovvero eventuali motivi di esclusione

Testo Replica L'intervento ai sensi del cap.4 dell’Allegato 1 del DPReg 083-2018 del Friuli-Venezia Giulia,
ricade in un livello "non significativo" in quanto la superficie di riferimento S è minore di 500 mq.
Verrà inserito un paragrafo dedicato che illustra l'esclusione all'interno della Relazione Generale.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Proposta esaustiva
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Elena PIERRI

Testo Esito Rilievo chiuso con l'inserimento del paragrafo 3.4 Principio di invarianza idraulica

Autore Esito Elena PIERRI
Esito Rilievo Chiuso

Elena PIERRIRilievo 34Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 18

Titolo Rilievo Inquadramento idrologico ed idraulico

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Manca inquadramento idrologico idraulico dell’area di interesse, mancano riferimenti alla

pianificazione di bacino.

Testo Replica Le informazioni citate sono presenti all'interno dell'elaborato: 10452302_PFT_GE_RTE_002a
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera b la relazione illustrativa riferisce in merito all’esito delle
indagini  idrologiche e idrauliche di prima approssimazione delle aree interessate, pertanto si
reitera il rilievo salva diversa determinazione della Stazione Appaltante.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Elena PIERRI

Testo Contradditorio La relazione sarà aggiornata.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio MORELLI Valentina

Testo Esito L'elaborato è stato aggiornato con i contenuti richiesti, rilievo chiuso.

Autore Esito Elena PIERRI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Efthimia PANTZARTZISRilievo 84Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Art. 52, comma 1 lett. c, DPR 207/10

Titolo Rilievo Incongruenza elaborati

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che l'elaborato descrive gli interventi oggetti del PFTE in un'area esterna (nuova vasca

riserva antincendio), nel corpo degenza (adeguamento montaletti antincendio), e nel III Dente di
Pettine (adeguamento sismico) in difformità da quanto indicato nell'elaborato AR_001_001_a.

Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. P-1.65
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si resta in attesa dell'elaborato revisionato.
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS

Testo Esito Azione correttiva eseguita.

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Teresa Palma PAGNELLIRilievo 93Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.P.R. 207/2010 art.52

Titolo Rilievo Integrazioni

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si richiede di integrare la relazione con uno schema riepilogativo del procedimento autorizzativo

in atto e da espletareanche per i successivi livelli di progettazione, un elenco dei pareri
autorizzativi necessari e degli enti preposti a rilasciarli.

Testo Replica E' stata indetta dalla Stazione Appaltante la Conferenza dei Servizi preliminare semplificata in
modalità asincrona ex artt. 14 comma 3 e 14 bis L. 241/1990 e dell’articolo 48 del D.L.
In fase di progetto definitivo/esecutivo verrà indetta Conferenza dei Servizi decisoria semplificata
in modalità asincrona ex artt. 14 comma 2 e 14 bis L. 241/1990 e dell’articolo 13 del D.L.
76/2020 (convertito in L.120/2020).

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Teresa Palma PAGNELLI

10452302_PFT_GE_RTE_002a.pdf
Relazione geologica e sismica
Num. Doc. P-26 Inserito il: 30/10/2023 Rev. 0
Sostituisce:
10452302_PFT_GE_RTE_002b.pdf
Num. Doc. P-76 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Francesco PORCORilievo 85Nr.

Titolo Rilievo Vita nominale e classe d'uso
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Verbale di Progetto
Tipologia Rilievo Non conformità

DM 17/01/2018Riferimento Normativo
Testo Rilievo L'elaborato non è completo e ripercorribile in quanto non è indicata la vita nominale assunta e si

riporta classe d'uso II, diversa da quella indicata nella relazione generale (IV).

Testo Replica Si recepisce l'osservazione aggiornando l'elaborato di riferimento
(10452302_PFT_GE_RTE_002a - Relazione geologica e sismica). A fronte del cambio di classe
d'uso da II a IV (con vita nominale pari a 50 anni) saranno aggiornati anche i parametri sismici
associati.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Francesco PORCO
Esito Rilievo Chiuso

10452301_PFT_GE_001_01a - Planimetria interferenze.pdf
Planimetria delle interferenze e dei sottoservizi
Num. Doc. P-54 Inserito il: 19/01/2024 Rev. 0

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

10452302_PFT_GE_RSO_001a.pdf
Relazione di sostenibilità dell'opera
Num. Doc. P-60 Inserito il: 19/01/2024 Rev. 0

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

10452302_PFT_GE_PIC_001a.pdf
Prime indicazioni CAM
Num. Doc. P-57 Inserito il: 19/01/2024 Rev. 0

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

10452302_PFT_GE_PRL_001a.pdf
Cronoprogramma
Num. Doc. P-59 Inserito il: 19/01/2024 Rev. 0

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

10452302_PFT_GE_PDD_001a.pdf
Piano di disassemblaggio e demolizione selettiva
Num. Doc. P-56 Inserito il: 19/01/2024 Rev. 0

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452302_PFT_GE_PID_001a.pdf
Prime indicazioni DNSH
Num. Doc. P-58 Inserito il: 19/01/2024 Rev. 0

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

10452302_PFT_AR_DRO_004_a - Planimetria stato di consistenza e rilievi.pdf
Planimetria stato di consistenza e rilievi
Num. Doc. P-55 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

Template GNA.pdf
Template GNA
Num. Doc. P-89 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

10452302_PFT_AR_CME_001_c - Computo Metrico Estimativo.PDF.p7m
Computo Metrico Estimativo
Num. Doc. P-90 Inserito il: 08/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

10452302_PFT_AR_EPA_001_c - Analisi prezzi aggiunti.pdf.p7m
Analisi prezzi aggiunti
Num. Doc. P-91 Inserito il: 08/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

10452302_PFT_AR_EPU_001_b - Elenco prezzi.PDF.p7m
Elenco prezzi
Num. Doc. P-92 Inserito il: 08/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

10452302_PFT_GE_EEL_001c - Elenco elaborati.pdf.p7m
Elenco elaborati
Num. Doc. P-93 Inserito il: 08/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

Prime indicazioni DNSH
Num. Doc. P-94 Inserito il: 08/03/2024 Rev. -

77/114MyCheck



Verbale di Progetto
10452302_PFT_GE_PID_001b - Prime indicazioni DNSH.pdf.p7m

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

10452302_PFT_GE_RGE_001c - Relazione generale del PFTE.pdf.p7m
Relazione generale
Num. Doc. P-95 Inserito il: 08/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

10452302_PFT_ST_CME_001C - Computo metrico estimativo.pdf.p7m.p7m
Computo metrico estimativo strutture
Num. Doc. P-96 Inserito il: 08/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

Prezzo budget quadri schneider_.pdf
Num. Doc. P-97 Inserito il: 20/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

NSXm-tecnica.pdf
Num. Doc. P-98 Inserito il: 20/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

QSA_tecnica.pdf
Num. Doc. P-99 Inserito il: 20/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

RILIEVI SUI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

RICH.P0038193.23-1_20230927_L1.NOTA-00.pdf
Num. Doc. R-3 Inserito il: 30/10/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

79/114MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

80/114MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

2023-09-26 RISCONTRO SU DOCUMENTAZIONE ODA N.4 R1.PDF
Riscontro nota
Num. Doc. R-1 Inserito il: 30/10/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

81/114MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

82/114MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

F- ODA N.2.PDF
Num. Doc. R-4 Inserito il: 30/10/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

83/114MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

84/114MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

H- DELIBERA N.508 ALL  EI PPI 2022 DEFINITIVO.PDF
Num. Doc. R-6 Inserito il: 30/10/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

85/114MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

86/114MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

H- DELIBERA N.508 DEL 24.10.2022.PDF
Num. Doc. R-8 Inserito il: 30/10/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

87/114MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

88/114MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

H- ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA GIUNTA FVG N.550-2022.PDF
Num. Doc. R-5 Inserito il: 30/10/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

89/114MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

90/114MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

H- DELIBERA N.508 ALL  RELAZIONE GENERALE.PDF
Num. Doc. R-7 Inserito il: 30/10/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

91/114MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

92/114MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

H- DIP LOTTO 2 CUP J35F22000690001(FIRMATO).PDF
Num. Doc. R-9 Inserito il: 30/10/2023 Rev. -

93/114MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

94/114MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

95/114MyCheck



Verbale di Progetto

K- ATTODELEGAPNRR_IRCCSCRO(FIRMATO).PDF
Num. Doc. R-11 Inserito il: 30/10/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

96/114MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

97/114MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

K- 2022-07-01 DTR 233 DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA.PDF
Num. Doc. R-10 Inserito il: 30/10/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

98/114MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

99/114MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

K- C_17_PUBBLICAZIONI_3240_4_ALLEG.PDF
Num. Doc. R-12 Inserito il: 30/10/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

100/114MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

101/114MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

L- D 27016 DEL 2022_11_29 DECRETO IMPEGNO PNRR OS CRO J35F22000690001 LOTTO2.PDF
Num. Doc. R-13 Inserito il: 30/10/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

102/114MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

P- 00. AQ1 MISSIONE 6 - DISCIPLINARE UNICO-SIGNED.PDF
Num. Doc. R-14 Inserito il: 30/10/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

Elenco progettisti.pdf
Num. Doc. R-2 Inserito il: 30/10/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

2024-01-03 prot. 0119-A Trasm Parere soprint PFTE L2.pdf
Num. Doc. R-16 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

Protocollo 17602 - dichirarzione amianto.pdf
Num. Doc. R-17 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo
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Num. Doc. R-15 Inserito il: 19/01/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto
_RdO_revisioni offerta C 297 23_12_19 EP&S.pdf

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

2023-T-06741-9-CEN-GR Offerta Commerciale.pdf
Num. Doc. R-19 Inserito il: 08/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

AN 50-250_7.pdf
Num. Doc. R-20 Inserito il: 08/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

Dati Tecnici - JC00000000N - FILTRO A SABBIA_SANDFILTER SF45 BOX.pdf
Num. Doc. R-21 Inserito il: 08/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

OS 021-22 O - EP&S - Ospedale - Valle Belbo (AT).pdf
Num. Doc. R-22 Inserito il: 08/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

PE_14-11_2022_WEB.pdf
Num. Doc. R-23 Inserito il: 08/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

Offerte ricevute.pdf
Num. Doc. R-24 Inserito il: 08/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

Pompe Eurostar HF (DE-EN-FR-NL-IT) FT 02-2017  (1).pdf
Num. Doc. R-25 Inserito il: 08/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

2023-T-06741-7-CEN-GR Descrizione Tecnica.pdf
Num. Doc. R-26 Inserito il: 08/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo
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VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA  
 
 

Premessa 
 

Richiamate 
- la DGR n. 550 del 22.04.2022, con la quale è stato approvato il Piano Operativo Regionale per quanto 

attiene agli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui 
attuazione è di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, che include la linea di investimento 
relativa all’intervento in oggetto; 

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia, 
sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il Ministero della Salute in data 30.05.2022; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 233 del 01.07.2022 con cui questo Istituto ha disposto di avvalersi di 
Invitalia quale centrale di Committenza ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell’ambito di 
quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato 
del 24 gennaio 2022, n. 6 per l’indizione e l’aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di 
Accordi Quadro per l’affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, 
ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della 
Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri; 

- l'atto di delega amministrativa sottoscritto in data 12.08.2022 assunto al prot.14479 di pari data, in 
esecuzione della DGR n. 1045 del 15.07.2022 da parte della Regione Friuli Venezia Giulia a questo 
Istituto, per l'attuazione degli interventi di competenza a valere sul CIS, nell'ambito del quale sono state 
confermate le suddette linee di investimento; 

- la nota prot. 14694 del 19.08.2022, agli atti, con la quale si trasmettevano al soggetto Attuatore 
Regione FVG i documenti di indirizzo alla progettazione ( DIP ) relativi ai lotti 1 e 2 corrispondenti alla 
realizzazione del V dente di pettine ed adeguamento III dente di pettine entro il termine previsto;  

- la deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 24.10.2022 con la quale è stato da ultimo approvato 
in via definitiva il programma preliminare degli investimenti (PPI) per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 33, 
comma 6 della LR 10.11.2015 n.26 ed in particolare quanto riportato in relazione generale relativamente 
alla linea EI01 nella quale si descrive l’intervento di adeguamento complessivo dell’Istituto alla normativa 
antisismica ed antincendio che risulta suddiviso nei seguenti lotti: 
o Lotto 1 - Realizzazione V Dente di pettine 
o Lotto 2 - Ristrutturazione/Adeguamento III dente di pettine 
o Lotto 3 - Ristrutturazione/Adeguamento II Dente di pettine 
o Lotto 4 - Ristrutturazione/Adeguamento I Dente di pettine; 

dai seguenti quadri economici determinati in termini parametrici:  
  Lotto 1 

Realizzazione V 
dente di pettine 

Lotto 2 
Adeguamento III 
dente di pettine 

Lotto 3 
Adeguamento II 
dente di pettine 

Lotto 4 
Adeguamento I 
dente di pettine 

A Lavori (oneri 
sicurezza inclusi) 9.783.772,29 €   4.225.472,92 €      8.025.646,21 €      3.254.280,14 €  

B1 IVA 978.377,23 €       929.604,04 €      1.765.642,17 €         715.941,63 €  

B2 
Spese tecniche  
(IVA e cassa 
incluse) 

1.467.565,84 €       633.820,94 €      1.203.846,93 €         488.142,02 €  

B3 Imprevisti (IVA 
inclusa)     146.756,58 €          63.382,09 €         120.384,69 €       48.814,20 €  

   12.376.471,95 €   5.852.280,00 €   11.115.520,00 €   4.507.178,00 €  

Per un totale pari a € 33.851.499,95, finanziati come di seguito riportato: 
o € 18.228.751,95 Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR Missione 

6, Componente 2, Investimenti 1.2 – verso un ospedale sicuro e sostenibile) della Regione Friuli 
Venezia Giulia per interventi di adeguamento antincendio e antisismico di cui alla DGR FVG n. 321 
del 11.03.2022 (Lotto 1 e Lotto 2); 
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o € 12.009.293,97 nelle disponibilità dell’Istituto come di seguito esplicitato  
      800.000,00 €  DGR FVG n. 1626 del 27.09.2019 Assestamento bilancio 

   5.494.331,00 €  DGR FVG n. 693 del 15.05.2020 conto capitale 2020 

   5.714.962,97 €  DGR FVG n. 1223 del 07.08.2020 all.4 consolidato consuntivo bilancio 2019 - Utile 

o € 3.613.404,03 quota parte del risultato d’esercizio 2020 così come previsto all’ All. 2 della DGR n. 
1854 del 02.12.2021; 

- la successiva Determina n. 282 del 09.06.2023 con la quale, unicamente per quanto attiene al lotto 1 
vengono ridefinite le dotazioni finanziarie nulla variando rispetto alle previsioni relative al lotto 2 in 
oggetto. 

Rilevato che: 
- per il Lotto Geografico [FRIULI VENEZIA GIULIA], Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici, è stato 

assegnato il Cluster [AQ1 - Friuli Venezia Giulia 11] nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate 
per la realizzazione degli Interventi di competenza di questo Istituto quale Soggetto Attuatore Esterno al 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato da Engineering Project & Service s.c.a.r.l. 
Consorzio Stabile siglabile: EP&S s.c.a.r.l. – Consorzio Stabile con sede legale in Torino (TO) via 
Treviso n. 12 – C.F e P.I.V.A. 11040080019 quale capogruppo mandatario del RTP costituito ai sensi 
degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio 
Adami dott.ssa Francesca di Torino, rep. 1977 / racc. 966 in data 19.12.2022, registrata all’Agenzia delle 
Entrate – Ufficio di Torino il 23.12.2022 al n. 62925 Serie 1T tra essa medesima e le seguenti imprese 
mandanti:  
 Archiliving s.r.l., con sede in Ferrara, via Maverna n. 4 c.f. e p.i.v.a. 01835300383; 
 Genovese & Associati Società tra professionisti s.r.l. con sede in Torino, via Camogli n. 10 c.f. 

ep.i.v.a. 07282110019; 
 Archeologa Rotella Anna Maria; 
 Architetto Moglia Massimo.  

- per il Lotto Geografico [FRIULI VENEZIA GIULIA], Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica, è 
stato assegnato il Cluster [AQ1 - Friuli Venezia Giulia 11] nell’ambito del quale eseguire le prestazioni 
affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza di questo Istituto quale Soggetto Attuatore 
Esterno alla società RINA Check, con sede legale in via Corsica, 12 16128 Genova – C.F. e P.IVA 
01927190999; 

Visto: 
- l’Ordine di Attivazione ODA n. 2 per i servizi di progettazione finalizzata all’appalto integrato, 

coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione e Direzione dei Lavori relativi 
all’intervento Investimento/subinvestimento “Adeguamento alla normativa antisismica e di prevenzione 
incendi DM 19 marzo 2015. Lotto 2 – Adeguamento III Dente di Pettine” - CUP J35F22000690001, 
assunta al prot. n. 12009 del 23.06.2023, agli atti; 

- il contratto tra questo Soggetto Attuatore Esterno ed il raggruppamento temporaneo di professionisti 
sopra indicato, stipulato in data 27.06.2023, agli atti. 

- l’Ordine di Attivazione ODA n. 4 per i servizi di verifica della progettazione relativi all’intervento 
Investimento/subinvestimento sopra richiamato, trasmessa con nota prot. n. 16554 del 13.09.2023 e 
conclusa con nota assunta al prot. n. 22563 del 13.12.2023, agli atti; 

- la nota prot. n. 17253 del 26.09.2023 con la quale si trasmetteva alla società di verifica tutta la 
documentazione di progetto e di riferimento disponendo l'avvio d'urgenza del servizio nelle more della 
formale stipula del contratto, che risulta tutt’ora in fase di definizione; 

- Il dialogo con i professionisti aggiudicatari e le necessarie modifiche rispetto alle previsioni del 
Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), come da comunicazioni agli atti, che ha portato alla 
definizione puntuale del cronoprogramma, del dettaglio delle opere ed alla decisione di procedere 
all’appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica al fine di contrarre i tempi e 
verificato dalle prime analisi che l’intervento per gli aspetti strutturali può essere realizzato intervenendo 
dall’esterno senza interrompere l’attività sanitaria mentre per gli aspetti antincendio si potranno 
realizzare (sempre senza necessità di sospendere attività dei laboratori di ricerca) una vasca e gruppo 
di pompaggio antincendio nonché l’adeguamento dei montalettighe a servizio di tutto l’istituto. 
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Si sono organizzati vari momenti di confronto, più meno informali, alcuni incontri hanno avuto tema 
specifico: in data 01.06.2023 primo incontro di inquadramento complessivo del terzo dente di pettine, 
29.06.2023 di rappresentazione da parte dei professionisti degli interventi ritenuti necessari, 19.07.2023 
di illustrazione del dettaglio degli interventi di miglioramento sismico, 03.08.2023 incontro con 
professionisti e comando VVF per la condivisione della migliore strategia di azione, considerate le 
risorse ed i tempi a disposizione e la necessaria definizione di interventi di miglioramento complessivo 
della struttura dal punto di vista antincendio che abbiano un impatto minimo sull’operatività della 
struttura  
 

 
Il raggruppamento temporaneo di professionisti, con note prot.n. 16734 del 18.09.2023 e prot.16837 del 
19.09.2023 ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnico economica ed il Piano di sicurezza e coordinamento. 
 
Con nota prot. n.17454 del 28.09.2023 gli elaborati sono stati trasmessi dall’Istituto agli enti chiamati ad 
esprimersi nell’ambito della conferenza di servizi preliminare semplificata in modalità asincrona ex artt. 14 
comma 3 e 14 bis L. 241/1990 e dell’articolo 48 del D.L. 77/2021 per esame del Progetto in oggetto. 
 
Visto il riepilogo dei pareri acquisiti, agli atti, dal quale non risultano particolari aspetti di criticità, si dà atto che 
tutti i pareri saranno trasmessi al soggetto esecutore del successivo livello di progettazione nell’ambito 
dell’appalto integrato all’atto della definizione ed emissione dell’Ordine di Attivazione ODA n.6 in adesione 
all’accordo quadro INVIATLIA sopra richiamati. Si tiene inoltre in considerazione il fatto che successiva 
Conferenza dei Servizi decisoria sarà indetta necessariamente sul successivo livello progettuale 
definitivo/esecutivo.  
 
Dato atto che l’attività di verifica della progettazione si svolge con il supporto della piattaforma MyCheck 
utilizzata dal soggetto verificatore per tenere traccia del processo in modo automatico e puntuale; 
 
Il CRO, con nota prot. 17253 del 26.09.2023 ha trasmesso la documentazione di progetto al soggetto 
verificatore che ha trasmesso report di verifica intermedio con nota prot.n. 21565 del 28.11.2023 rilevando 
alcune non conformità ed osservazioni;  
 
Tale rapporto è stato trasmesso al raggruppamento di professionisti con nota prot.n. 21565 del 28.11.2023, per 
rivedere/rielaborare i documenti progettuali al fine di poter concludere con esito positivo il processo di verifica del 
progetto; gli stessi professionisti hanno concluso in data 12.12.2023 la redazione delle repliche tramite 
piattaforma myCheck di cui alle evidenze agli atti; 
 
Successivamente il rapporto intermedio è stato aggiornato sulla piattaforma MyCheck e trasmesso con nota 
prot. n. 22824 del 18.12.2023 evidenziando la necessità di un confronto in contraddittorio fra ispettori, progettisti 
e PA, per la risoluzione delle non conformità non esaustivamente corrette dagli stessi; tale contraddittorio si è 
svolto in modalità telematica il giorno 22.12.2023 come da verbale trasmesso dal soggetto verificatore ed 
assunto al prot.n. 1112 del 19.01.2024; 
 
Il raggruppamento di professionisti, in data 19.01.2024 ed 07.03.2024, ha successivamente provveduto 
all’aggiornamento degli elaborati direttamente sulla piattaforma. 
 
Il soggetto verificatore, con nota assunta al prot. 6983 del 04.04.2024, ha emesso il Rapporto finale di ispezione 
concludendo che il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a “III Dente di pettine” è CONFORME con 
alcune osservazioni sulle valutazioni relative ai compensi per la progettazione definitiva esecutiva che saranno 
puntualmente rivalutate nell’ambito dell’ODA per l’appalto integrato, che quindi non influiscono sul giudizio 
complessivo di conformità. 
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Preso atto 
 
- che il progetto di fattibilità tecnico economica è costituito dai seguenti elaborati: 
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- è completo; 
- è coerente e completo nel quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
- è appaltabile nella soluzione progettuale prescelta; 
- minimizza i rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
- è verificata la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
- è adeguato nei prezzi unitari utilizzati; 
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Accertato 
 

che a fronte del controllo e verifica effettuato ai sensi art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 30 comma 7 della 
L.R. 14/2002 e s.m.i., si ritiene che la progettazione di fattibilità tecnica economica possa essere considerata 
adeguatamente sviluppata e conforme alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche 
contenute, sulla base: 
- degli elaborati del documento di indirizzo alla progettazione (DIP sopra richiamato); 
- del Disciplinare d’incarico stipulato nell’ambito dell’ODA n.2 sopra richiamata; 
- delle indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento nel corso della progettazione; 
- del rapporto conclusivo relativo all’attività di verifica preventiva della Progettazione di Fattibilità Tecnico 

Economica di cui all’art.26 del D.Lgs 50/2016 trasmesso dal soggetto verificatore con nota prot. 6983 del 
04.04.2024; 

- delle norme e dei regolamenti attualmente in vigore che disciplinano la materia (in particolare il D. Lgs. 50/2016 
e il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente e per quanto non in contrasto la L.R. 14/2002 e s.m.i., e il 
D.P.Reg 5 giugno 2003 n. 0165/Pres e s.m.i.). 

 
Il sottoscritto Ing. Dimitri Troncon, in qualità di Responsabile del Procedimento, preso atto di quanto sopra 
esposto ed in particolare del rapporto conclusivo relativo all’attività di verifica preventiva della Progettazione di 
Fattibilità Tecnico Economica di cui all’art.26 del D.Lgs 50/2016  
 

Attesta 
 
ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la validità del progetto di fattibilità tecnico economica 
per la realizzazione dei lavori di “ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA E DI PREVENZIONE 
INCENDI DM 19 MARZO 2015. Lotto 2 – Adeguamento III dente di pettine” (costituito dagli elaborati elencati in 
premessa e qui richiamati), redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato da Engineering 
Project & Service s.c.a.r.l. Consorzio Stabile siglabile: EP&S s.c.a.r.l. – Consorzio Stabile con sede legale in 
Torino (TO) via Treviso n. 12 – C.F e P.I.V.A. 11040080019 quale capogruppo mandatario e i seguenti soggetti 
mandanti:  

−  Archiliving s.r.l., con sede in Ferrara, via Maverna n. 4 c.f. e p.i.v.a. 01835300383; 
−  Genovese & Associati Società tra professionisti s.r.l. con sede in Torino, via Camogli n. 10 c.f. ep.i.v.a. 

07282110019; 
−  Archeologa Rotella Anna Maria; 
−  Architetto Moglia Massimo. 

 
 
Il progetto pertanto risulta approvabile. 
 
 
Aviano, 10 aprile 2024 
 
 

                          Il Responsabile del Procedimento 
                                 Ing. Dimitri Troncon 
Direttore S.O.C. “Gestione Delle Tecnologie Cliniche Tecnico Strutturali e Informatiche” del CRO 

 
 
 
 
Allegati:  
Rapporto conclusivo relativo all’attività di verifica preventiva della Progettazione di Fattibilità Tecnico economica 
di cui all’art.26 del D.Lgs 50/2016. 
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