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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 

n.   436 
 

  
 

DATA  
 
 
 

31/07/2024 

 
 Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-
Strutturali e Informatiche”, adotta la presente determinazione 
 
 

OGGETTO: 
 

“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILI ED IMPIANTISTICI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PRELIMINARI ALL'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA 
RADIOLOGICO TELECOMANDATO DIGITALE”. APPROVAZIONE STATO 
AVANZAMENTO LAVORI N. 1 AL 12.07.2024 E LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA 
PRESOTTO ENNIO S.R.L. DI PORCIA (PN). CUP: J34E22001240006, CIG: B11EACF91D. 
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OGGETTO: “Lavori di riqualificazione edili ed impiantistici di manutenzione straordinaria 

preliminari all'installazione di un sistema radiologico telecomandato digitale”. 
Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 1 al 12.07.2024 e liquidazione 
all’impresa Presotto Ennio S.r.l. di Porcia (PN). CUP: J34E22001240006, CIG: 
B11EACF91D. 

 
IL SOSTITUTO DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,  

TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE” 
 
Premesso che: 

− con Determinazione Dirigenziale del Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa 
“Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche” n. 117 del 
14.03.2024 è stato approvato il progetto esecutivo per i “Lavori necessari all’installazione 
di un sistema radiologico telecomandato digitale nell’ambito del PNRR – M6C2 
investimento/sub investimento 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero”, cofinanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu.”, dell’importo 
complessivo di € 171.000,00 di cui € 109.300,00 per lavori ed € 61.700,00 per somme a 
disposizione dell’Ente, redatto dall’arch. Luca Casetta con sede legale in Via Strada delle 
Liti, 2 33080 Prata di Pordenone (PN); 

− con propria Determinazione Dirigenziale n. 168 del 08.04.2024 è stata disposta 
l’aggiudicazione dei lavori in argomento alla ditta Presotto Ennio con sede in via Talponedo, 
9 Porcia (PN), per l’importo complessivo di € 109.224,53 (composto da € 75.393,19 come 
importo soggetto a ribasso ed € 33.831,34 per costi di manodopera e oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 41, co. 14 del Codice) IVA esclusa. 

− in data 24.04.2024 è stato stipulato il contratto per i lavori che sono iniziati con verbale di 
consegna del 06.05.2024; 

 
Considerato che: 

− ai sensi dell’art. 9 del contratto, l’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso 
d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, 
raggiunga la cifra di Euro 50.000,00, il tutto risultante dagli Stati di Avanzamento dei 
Lavori emessi dalla Direzione dei Lavori.  

− Dato atto che il Direttore dei Lavori ha trasmesso il primo stato d’avanzamento, assunto al 
prot. CRO n. 13824-A del 12.07.2024, per lavori a tutto il 12 luglio 2024, per l’importo 
complessivo al netto del ribasso d’asta pari a € 60.762,78, oneri di sicurezza inclusi (allegato 
A);  

− Atteso che il Responsabile Unico di Progetto, verificata la regolarità contributiva 
dell’impresa Presotto Ennio s.r.l., (Prot. INAIL_43999033 regolare per INAIL, INPS e 
CNCE con scadenza validità 03/10/2024) ha emesso il certificato di pagamento n.1 del 
25.07.2024 (allegato B) che dispone il pagamento della rata relativa al primo stato 
d’avanzamento lavori di importo complessivo pari a € 60.762,78, da cui dedotte le ritenute 
di legge per € 303,81 (pari allo 0,5%) e l’anticipazione di € 12.152,56 (pari al 20%) rimane 
il credito dell’impresa di € 48.306,41 oltre ad IVA al 22% pari a 10.627,41 per complessivi 
€ 58.933,82; 

 
Acquisite dal Direttore Amministrativo e dal Direttore della S.O.C. Gestione risorse 

economico-finanziarie comunicazioni di attestazione, per gli ambiti di rispettiva competenza, della 
compatibilità amministrativa, tecnica e contabile del presente provvedimento con riferimento alla 
vigente legislazione regionale e statale, agli atti; 
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Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m.i.;  

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m.i.; 

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e 
gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e 
“Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano.” e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”; 
Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario 

regionale”; 
Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di 

pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 
26/2015 e alla legge regionale 6/2006”; 

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 24.04.2024; 
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 08.02.2024 avente ad oggetto 

“Regolamento attuativo dell’atto aziendale – aggiornamento”; 
 

D E T E R M I N A 
 
per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. di approvare il primo Stato d’Avanzamento Lavori, emesso dal Direttore dei Lavori Arch. Luca 

Casetta a tutto il 12 luglio 2024, per l’importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d’asta, 
dell’anticipazione contrattuale e delle ritenute di legge pari ad € 48.306,41 oneri di sicurezza 
inclusi, IVA esclusa (allegato A); 
 

2. di prendere atto del certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Progetto 
relativo al primo Stato d’Avanzamento Lavori (allegato B) pari a € 60.762,78, da cui, dedotte le 
ritenute di legge per € 303,81 (pari allo 0,5%) e l’anticipazione di € 12.152,56 (pari al 20%), 
rimane il credito dell’impresa di € 48.306,41 oltre ad IVA al 22% pari ad € 10.627,41, per 
complessivi € 58.933,82; 
 

3. di confermare che la spesa trova copertura nella quota parte di € 436.658,00 del quadro 
economico dell’intervento di acquisizione del sistema radiologico telecomandato digitale in 
oggetto, finanziato per € 335.230,00 dall’Unione Europea – “NextGenerationEU” nell’ambito 
del PNRR, e per la restante parte dal contributo regionale in conto capitale assegnato con DGR 
n. 1600 del 28.10.2022, come indicato nella Deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 
31.10.2022 e nella Determinazione del Direttore della SOC Approvvigionamenti Economato e 
Logistica n. 289 del 14.06.2023;  

 
4. che contabilmente la spesa sarà registrata sul conto 20.200.200.0.0.0 “Fabbricati Strumentali 

(indisponibili)” – 20FABB.INDIS a valere sui budget PNRR (PNRR.TEL) e Piano investimenti 
2022 (PIANO2022- BO REG2022 sulla quota TELECO/REG) per le quote di competenza. 

 
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Informatico on- line del CRO, in 

apposita area del sito WEB della stazione appaltante. 
 
Allegati: n. 2 

1. Allegato A - SAL n.1 per lavori a tutto il 12.07.2024 
2. Allegato B - Certificato di pagamento n.1 del 12.07.2024 
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  IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE 

TECNOLOGIE CLINICHE, TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE” 
- Ing. Martina De Luca - 

 

 
 



 Atto n. 436 del 31/07/2024

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MARTINA DE LUCA
CODICE FISCALE: DLCMTN86L66M089Y
DATA FIRMA: 31/07/2024 10:31:46
IMPRONTA: 7F29CFA53D85CFA48F1CF5D67A137FF2C6A5DC52CFB0B0763FC343EFD1699825
          C6A5DC52CFB0B0763FC343EFD1699825CA8F05585155F84B718FC141E82DCCD4
          CA8F05585155F84B718FC141E82DCCD4CAC7F2B6C0CD25BC7646B31B33A59E7B
          CAC7F2B6C0CD25BC7646B31B33A59E7B3D1FB265B99D8FDB3239619754FBA099



 

ATTO SO TTOSCRITTO  DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P .R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
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IRCCS CENTRO  DI RIF ERIM ENTO  ONCO LO GICO  DI AVIANO 
 
_______________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO ON-LINE 

 
La determina n. 436 del 31/07/2024 è conforme all’originale, redatta in forma elettronica e sottoscritta 

digitalmente e archiviata presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata all’Albo del Centro di 

Riferimento Oncologico di Aviano in data 31/07/2024 ai sensi dell’art. 32, comma l, della L. 69/2009, 

rimanendovi per quindici giorni consecutivi 

_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente determinazione è esecutiva dal giorno di pubblicazione ai sensi dell’art. 4 comma 2 LR 21/1992 

e ss.mm.ii.  

_______________________________________________________________ 
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- UFFICIO BILANCIO 
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 L’INCARICATO 
Aviano, lì 31/07/2024 Mariella Losciale 
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Aviano
Provincia di Pordenone

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Contratto in data 24/04/2024 rep. n.  registrato a AVIANO in data 24/04/2024 al n.  di 
euro 109 224.53

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILI ED IMPIANTISTICI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRELIMINARI 
ALL'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO 
TELECOMANDATO DIGITALE

CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO

PRESOTTO ENNIO SRL

N. 1 A TUTTO IL 12/07/2024

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____

0

0

04/08/2024

90

06/05/2024

06/05/2024

109 300.00

0.00

21 844.91

6 300.00

0.00

0.00

0.00

27 531.34

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  102 9́24,53 - 100%)

1 OPERE EDILI  E STRUTTURALI - OPERE PROPEDEUTICHE
001.001 SOMMANO % 100,00 2 1́50,09 2 1́50,09

aliquote (2,089%) (2,089%)

2 OPERE EDILI  E STRUTTURALI - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
001.002 SOMMANO % 100,00 6 1́91,94 6 1́91,94

aliquote (6,016%) (6,016%)

3 OPERE EDILI  E STRUTTURALI - STRUTTURE
001.003 SOMMANO % 100,00 8 6́20,96 8 6́20,96

aliquote (8,376%) (8,376%)

4 OPERE EDILI  E STRUTTURALI - SOTTOFONDI
001.004 SOMMANO % 50,00 941,76 470,88

aliquote (0,915%) (0,458%)

5 OPERE EDILI  E STRUTTURALI - CARTONGESSI
001.005 SOMMANO % 95,00 19 1́08,97 18 1́53,52

aliquote (18,566%) (17,638%)

6 OPERE EDILI  E STRUTTURALI - FINITURE
001.006 SOMMANO % 30,00 7 5́89,65 2 2́76,90

aliquote (7,374%) (2,212%)

7 IMPIANTI MECCANICI
002 SOMMANO % 95,00 8 1́17,66 7 7́11,78

aliquote (7,887%) (7,493%)

8 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
003 SOMMANO % 30,00 38 0́22,38 11́ 406,71

aliquote (36,942%) (11,083%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 56 9́82,78
aliquota (55,364%)

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 12/07/2024
COMMITTENTE: CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO

A   R I P O R T A R E 56 9́82,78
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 56 9́82,78

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

9 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
SIC.SPCL previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono

compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 60,00 6 3́00,00 3 7́80,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3 7́80,00

T O T A L E   euro 60 7́62,78

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 12/07/2024
COMMITTENTE: CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Of f erta: Unico Ribasso
Importo oneri Manodopera non soggetti a ribasso euro 15 2́42,36

LAVORI A CORPO euro 56 9́82,78
aliquota (55,364%)

PER LAVORI A CORPO euro 56 9́82,78

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3 7́80,00

T O T A L E   euro 60 7́62,78

 
    AVIANO, 12/07/2024

L'Impresa
PRESOTTO ENNIO SRL

Il Direttore dei Lavori
CASETTA LUCA Architetto

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 12/07/2024
COMMITTENTE: CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO  [SAL 1 CONTABILITA.dcf   (\\DISKSTATION\AArchivio Studio\COMUNE DI AVIANO\CRO\20 CONTABILITA\SAL 1\)  v.1/10]

A   R I P O R T A R E 



Comune di Aviano
Provincia di Pordenone

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILI ED IMPIANTISTICI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PRELIMINARI ALL'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO 
TELECOMANDATO DIGITALE

CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO

PRESOTTO ENNIO SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 48 3́06,41

CERTIFICATI PRECEDENTI

n. data importo

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza n. 26617687/31 continuativa presso
l'INAIL di Pordenone.

Il Direttore dei Lavori
CASETTA LUCA Architetto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTALE 0,00

anticipazione 21 844.91

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 24/04/2024 repertorio n.  registrato a AVIANO in data 24/04/2024 al n.  con il 
quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è 
quello in seguito riportato:

60 7́62,78

60 7́62,78

0,00

DETRAZIONI

303,81

12 1́52,56

0,00

12 4́56,37

48 3́06,41

10 6́27,41

58 9́33,82

Lavori e somministrazioni

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

Ritenuta per infortuni 0,5%

Recupero anticipazione 20%

Ammontare dei certificati precedenti euro

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

CREDITO Impresa arrotondato a  0 euro

per I.V.A. al  22%

T O T A L E    G E N E R A L E    euro

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo 2.17 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa 
la rata di euro 48 3́06,41 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quarantaottomilatrecentosei/41).

AVIANO, 12/07/2024

Il R.U.P.
TRONCON DIMITRI

Ingegnere


