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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 

n.   482 
 

  
 

DATA  
 
 
 

29/08/2024 

 
 Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-
Strutturali e Informatiche”, adotta la presente determinazione 
 
 

OGGETTO: 
 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILI ED IMPIANTISTICI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PRELIMINARI ALL'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA 
RADIOLOGICO TELECOMANDATO DIGITALE. APPROVAZIONE STATO 
AVANZAMENTO LAVORI N.2 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE 
ALL’IMPRESA PRESOTTO ENNIO S.R.L. DI PORCIA (PN). CUP: J34E22001240006, CIG: 
B11EACF91D. 
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OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILI ED IMPIANTISTICI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRELIMINARI ALL'INSTALLAZIONE 
DI UN SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO DIGITALE. 
Approvazione Stato Avanzamento Lavori n.2 Corrispondente al Finale e liquidazione 
all’impresa Presotto Ennio S.r.l. di Porcia (PN). CUP: J34E22001240006, CIG: 
B11EACF91D. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,  

TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE” 
Premesso che: 

− con Determinazione Dirigenziale del Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “GESTIONE DELLE 
TECNOLOGIE CLINICHE, TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE” n. 117 del 14.03.2024 è 
stato approvato il progetto esecutivo per i “Lavori necessari all’installazione di un sistema radiologico 
telecomandato digitale nell’ambito del PNRR – M6C2 investimento/sub investimento 1.1.2 
“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”, cofinanziato dall’Unione Europea – 
Nextgenerationeu.”, dell’importo complessivo di € 171.000,00 di cui € 109.300,00 per lavori ed € 
61.700,00 per somme a disposizione dell’Ente, redatto dall’arch. Luca Casetta con sede legale in Via 
Strada delle Liti, 2 33080 Prata di Pordenone (PN); 

− con propria Determinazione Dirigenziale n. 168 del 08.04.2024 è stata disposta l’aggiudicazione dei 
lavori in argomento alla ditta Presotto Ennio con sede in via Talponedo, 9 Porcia (PN), per l’importo 
complessivo di € 109.224,53 (composto da € 75.393,19 (importo soggetto a ribasso) ed € 33.831,34 (per 
costi di manodopera e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 41, co. 14 del 
Codice) IVA esclusa. 

− in data 24.04.2024 è stato stipulato il contratto per i lavori che sono iniziati con verbale di consegna del 
06.05.2024; 

− con Determinazione Dirigenziale n. 436 del 27.07.2024 è stata disposta l’Approvazione dello Stato di 
Avanzamento dei Lavori n. 1 al 12.07.2024 e la liquidazione all’impresa Presotto Ennio S.r.l. di Porcia 
(PN). 

 
Considerato che: 

− Con nota assunta al prot. n.15294 del 02.08.2024 il Direttore dei Lavori trasmetteva il certificato di 
ultimazione lavori nel quale si certificava la conclusione degli stessi il giorno 02.08.2024, salvo 
lavorazioni di piccola entità da ultimarsi entro il 30.08.2024; 

− ai sensi dell’art. 9 del contratto, l’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni 
qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di Euro 
50.000,00, il tutto risultante dagli Stati di Avanzamento dei lavori emessi dalla Direzione dei lavori.  

− Con nota assunta al prot.16550 del 29.08.2024 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il secondo stato 
d’avanzamento lavori, corrispondente al finale, per lavori a tutto il 29.08.2024, per l’importo 
complessivo al netto del ribasso d’asta pari a € 113.496,33 oneri di sicurezza inclusi (allegato A);  

− Atteso che il Responsabile del Procedimento, verificata la regolarità contributiva dell’impresa Presotto 
Ennio s.r.l., (Prot. INAIL_43999033 regolare per INAIL, INPS e CNCE con scadenza validità 
03/10/2024), ha emesso il certificato di pagamento n.2 del 29.08.2024 (allegato B) che dispone il 
pagamento della rata relativa al secondo stato d’avanzamento lavori, corrispondente al finale, di importo 
complessivo pari a € 113.496,33, da cui dedotte le ritenute di legge per € 567,48 (pari allo 0,5%), 
l’anticipazione di € 21.844,91 (pari al 20% dell’importo contrattuale) e l’ammontare dei certificati 
precedenti di € 48.306,41  rimane il credito dell’impresa di € 42.777,53 oltre ad IVA al 22% pari a € 
9.411,06 per complessivi € 52.188,59; 

Acquisite dal Direttore Amministrativo, anche in qualità di sostituto del Direttore della S.O.C. Gestione 
risorse economico-finanziarie, le comunicazioni di attestazione, per gli ambiti di rispettiva competenza, della 
compatibilità amministrativa, tecnica e contabile del presente provvedimento con riferimento alla vigente 
legislazione regionale e statale, agli atti; 

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 
1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m.i.;  
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Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m.i.; 

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento 
Oncologico” di Aviano.” e s.m.i.; 

Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.”; 

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di 
pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla 
legge regionale 6/2006”; 

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 24.04.2024; 

Visto l’Atto Aziendale vigente, da ultimo adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 500 del 
15.12. 2023; 

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 08.02.2024 avente ad oggetto “Regolamento 
attuativo dell’atto aziendale – aggiornamento”; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. di approvare il secondo stato d’avanzamento lavori, corrispondente al finale, emesso dal Direttore dei 

lavori Arch. Luca Casetta a tutto il 29 agosto 2024, per l’importo complessivo al netto del ribasso d’asta 
pari a € 113.496,33 oneri di sicurezza inclusi (allegato A) (allegato A); 

2. di prendere atto del certificato di pagamento n.2 emesso dal Responsabile del Procedimento relativo al 
secondo stato d’avanzamento lavori (allegato B) pari a € 113.496,33, da cui dedotte le ritenute di legge 
per € 567,48 (pari allo 0,5%), l’anticipazione di € 21.844,91 (pari al 20% dell’importo contrattuale) e 
l’ammontare dei certificati precedenti di € 48.306,41 rimane il credito dell’impresa di € 42.777,53 oltre 
ad IVA al 22% pari a € 9.411,06 per complessivi € 52.188,59; 

3. di confermare che la spesa trova copertura nella quota parte di € 436.658,00 del quadro economico 
dell’intervento di acquisizione del sistema radiologico telecomandato digitale in oggetto, finanziato per 
€ 335.230,00 dall’Unione Europea – “NextGenerationEU” nell’ambito del PNRR, e per la restante parte 
dal contributo regionale in conto capitale assegnato con DGR n. 1600 del 28.10.2022, come indicato 
nella Deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 31.10.2022 e nella Determinazione del Direttore 
della SOC Approvvigionamenti Economato e Logistica n. 289 del 14.06.2023;  

4. che contabilmente la spesa sarà registrata sul conto 20.200.200.0.0.0 “Fabbricati Strumentali 
(indisponibili)” – 20FABB.INDIS a valere sui budget PNRR (PNRR.TEL) e Piano investimenti 2022 
(PIANO2022- BO REG2022 sulla quota TELECO/REG) per le quote di competenza; 

 
 
Allegati: n. 2 

1. Allegato A - SAL n.2 corrispondente al finale per lavori a tutto il 29.08.2024 
2. Allegato B - Certificato di pagamento n.2 del 29.08.2024 

 
 
 

  IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE, 
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE” 

- Ing. Dimitri Troncon - 
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Comune di Aviano
Provincia di Pordenone

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILI ED IMPIANTISTICI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PRELIMINARI ALL'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO 
TELECOMANDATO DIGITALE

CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO

PRESOTTO ENNIO SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 42 7́77,53

CERTIFICATI PRECEDENTI

n. data importo

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza n. 26617687/31 continuativa presso 
l'INAIL di Pordenone.

Il Direttore dei Lavori
CASETTA LUCA Architetto
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12/07/2024 48 3́06,41

TOTALE 48 3́06,41

anticipazione 21 844.91

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 24/04/2024 repertorio n.  registrato a AVIANO in data 24/04/2024 al n.  con il 
quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è 
quello in seguito riportato:

113 4́96,33

113 4́96,33

0,00

DETRAZIONI

567,48

21́ 844,91

48 3́06,41

70 7́18,80

42 7́77,53

9 4́11,06

52 1́88,59

Lavori e somministrazioni

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

Ritenuta per infortuni 0,5%

Recupero anticipazione

Ammontare dei certificati precedenti euro

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

CREDITO Impresa arrotondato a  0 euro

per I.V.A. al  22%

T O T A L E    G E N E R A L E    euro

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo 2.17 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa 
la rata di euro 42 7́77,53 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quarantaduemilasettecentosettantasette/53).

AVIANO, 29/08/2024

Il R.U.P.
TRONCON DIMITRI

Ingegnere
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Aviano
Provincia di Pordenone

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Contratto in data 24/04/2024 rep. n.  registrato a AVIANO in data 24/04/2024 al n.  di 
euro 109 224.53

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILI ED IMPIANTISTICI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRELIMINARI 
ALL'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO 
TELECOMANDATO DIGITALE

CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO

PRESOTTO ENNIO SRL

N. 2 A TUTTO IL 29/08/2024

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____

0

0

04/08/2024

90

06/05/2024

06/05/2024

109 300.00

0.00

21 844.91

6 300.00

113 575.00

0.00

6 300.00

27 531.34

28 608.17

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO
(Atto di sottomissione 16.07.2024 euro  107 1́96,33 - 100%)

1 OPERE EDILI  E STRUTTURALI - OPERE PROPEDEUTICHE
V.001.001 SOMMANO % 100,00 2 1́50,36 2 1́50,36

aliquote (2,006%) (2,006%)

2 OPERE EDILI  E STRUTTURALI - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
V.001.002 SOMMANO % 100,00 6 1́92,73 6 1́92,73

aliquote (5,777%) (5,777%)

3 OPERE EDILI  E STRUTTURALI - STRUTTURE
V.001.003 SOMMANO % 100,00 8 6́20,73 8 6́20,73

aliquote (8,042%) (8,042%)

4 OPERE EDILI  E STRUTTURALI - SOTTOFONDI
V.001.004 SOMMANO % 100,00 941,18 941,18

aliquote (0,878%) (0,878%)

5 OPERE EDILI  E STRUTTURALI - CARTONGESSI
V.001.005 SOMMANO % 100,00 19 1́08,82 19 1́08,82

aliquote (17,826%) (17,826%)

6 OPERE EDILI  E STRUTTURALI - FINITURE
V.001.006 SOMMANO % 100,00 7 5́88,43 7 5́88,43

aliquote (7,079%) (7,079%)

7 OPERE EDILI  E STRUTTURALI - INFISSI
V.001.007 SOMMANO % 100,00 12 1́81,79 12 1́81,79

aliquote (11,364%) (11,364%)

8 IMPIANTI MECCANICI
V.002 SOMMANO % 100,00 8 1́17,98 8 1́17,98

aliquote (7,573%) (7,573%)

9 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
V.003 SOMMANO % 100,00 38 0́22,54 38 0́22,54

aliquote (35,470%) (35,470%)

10 OPERE EDILI INTEGRATIVE
V.004.008 SOMMANO % 100,00 4 2́71,77 4 2́71,77

aliquote (3,985%) (3,985%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 107 1́96,33
aliquota (100,000%)

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 29/08/2024
COMMITTENTE: CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO

A   R I P O R T A R E 107 1́96,33
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 107 1́96,33

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

11 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti
SIC.SPCL dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi

unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,00 6 3́00,00 6 3́00,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6 3́00,00

T O T A L E   euro 113 4́96,33

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 29/08/2024
COMMITTENTE: CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Of f erta: Unico Ribasso
Importo oneri Manodopera non soggetti a ribasso euro 28 6́08,17

LAVORI A CORPO euro 107 1́96,33
aliquota (100,000%)

PER LAVORI A CORPO euro 107 1́96,33

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6 3́00,00

T O T A L E   euro 113 4́96,33

 
    AVIANO, 29/08/2024

L'Impresa
PRESOTTO ENNIO SRL

Il Direttore dei Lavori
CASETTA LUCA Architetto

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 29/08/2024
COMMITTENTE: CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO

A   R I P O R T A R E 
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 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

IRCCS CENTRO  DI RIF ERIM ENTO  ONCO LO GICO  DI AVIANO 
 
_______________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO ON-LINE 

 
La determina n. 482 del 29/08/2024 è conforme all’originale, redatta in forma elettronica e sottoscritta 

digitalmente e archiviata presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata all’Albo del Centro di 

Riferimento Oncologico di Aviano in data 30/08/2024 ai sensi dell’art. 32, comma l, della L. 69/2009, 

rimanendovi per quindici giorni consecutivi 

_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
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