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n.   615 
 

  
 

DATA  
 
 
 

05/12/2024 

 
 Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-
Strutturali e Informatiche”, adotta la presente determinazione 
 
 

OGGETTO: 
 

LAVORI NECESSARI ALL’INSTALLAZIONE DI UN ACCELERATORE IN 
SOSTITUZIONE DELL’ACCELERATORE 2100CD NELL’AMBITO DEL PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6, COMPONENTE 2 
(INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1.2 “AMMODERNAMENTO DEL PARCO 
TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO”), “FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”. CUP J34E22001210006. APPROVAZIONE PERIZIA 
DI VARIANTE. 
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OGGETTO: LAVORI NECESSARI ALL’INSTALLAZIONE DI UN ACCELERATORE IN 
SOSTITUZIONE DELL’ACCELERATORE 2100CD NELL’AMBITO DEL PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6, COMPONENTE 2 
(INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1.2 “AMMODERNAMENTO DEL PARCO 
TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO”), “FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”. CUP J34E22001210006. Approvazione perizia di 
variante. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,  
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE” 

 
 

Premesso che: 
− con Determinazione Dirigenziale n. 98 del 01.03.2024 è stato approvato il progetto esecutivo, a firma 

dell’architetto Molinaro Emilio dello studio ARCODE di Varese, per la realizzazione dei lavori edili ed 
impiantistici di manutenzione straordinaria necessari all’installazione e messa in funzione di un 
acceleratore lineare in sostituzione dell’acceleratore 2100CD, acquisito tramite AQ Consip nell’ambito 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6, Componente 2 
(investimento/subinvestimento 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”), 
“Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU”, dell’importo complessivo di € 676.232,47, 
dato da € 421.182,69 per lavori (di cui € 7.664,10 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e € 
255.049,78 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

− con propria Determinazione Dirigenziale n. 172 del 11.04.2024 è stata disposta l’aggiudicazione dei 
lavori in argomento alla ditta Limes Impianti Srl con sede in via Ippolito Nievo, 7 Bassano del Grappa 
(VI), per l’importo complessivo di € 463.801,24 (€ 380.164,95 per lavori e oneri della sicurezza + 
83.636,29 per IVA), avendo offerto uno sconto pari all’11,65% sull’importo a base d’asta ribassabile di 
€ 352.083,64 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 7.664,10 e dei costi della manodopera 
scorporati dall’importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell’art. 41, co. 14 del Codice; 

− in data 07.05.2024 è stato stipulato il contratto per i lavori che sono iniziati con verbale di consegna del 
03.06.2024; 

− con propria Determinazione Dirigenziale n.298 del 20.06.2024 ha autorizzato a corrispondere alla ditta 
Limes Impianti Srl l’anticipazione contrattuale nella misura del 20% e pari ad € 76.433,99; 

− con propria Determina Dirigenziale n.479 del 29.08.2024 si è proceduto all’approvazione e liquidazione 
dello Stato Avanzamento Lavori n.1 per lavori a tutto il 08 agosto 2024; 

− con propria Determina Dirigenziale n.601 del 25.11.2024 si è proceduto all’approvazione e liquidazione 
dello Stato Avanzamento Lavori n.2 per lavori a tutto il 18 ottobre 2024; 
 

Visto il quadro economico di aggiudicazione: 
QUADRO ECONOMICO  Aggiudicazione - 

Sc.offerto 11,65% 

A. LAVORI  A CORPO     
A.1 Opere edili  251.317,68 
A.2 Impianti meccanici    53.790,38 
A.3 Impianti elettrici    67.392,79 
A.4 Oneri per la sicurezza      7.664,10 
  SOMMANO A.   380.164,95 
  Suddivisi in:    
A.a Importo esecuzione dei lavori (esclusi per l’attuazione dei piani di sicurezza)   

A.b Importo esecuzione dei lavori (esclusi costi della manodopera e oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza)- base d'asta 311.065,90 

A.c Costi della manodopera (scorporati dall’importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell’art. 
41, co. 14 del Codice), non soggetti a ribasso 61.434,95 
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A.d Oneri per attuazione Piani di Sicurezza (scorporati dall’importo lavori assoggettato a ribasso, 
ai sensi dell’art. 41, co. 14 del Codice), non soggetti a ribasso 7.664,10 

      
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   
B.1 IVA 22% su A.  83.636,29 
B.2 Spese generali e tecniche (C.P. e IVA inclusa)  88.682,79 
B.3 Lavori in economia (IVA inclusa)  0,00 
B.4 Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. 36/2023  5.402,33 
B.5 Imprevisti (IVA inclusa)  50.449,26 
B.6 Ribasso d'asta  50.041,64 
B.7 Arredi  17.855,20 
  SOMMANO B.   296.067,52 
C. SPESA TOTALE = SOMME A. + SOMME B.   676.232,47 

 
Dato atto che il Direttore dei lavori, l’Arch. Emiliano Molinaro, con email del 14.11.2024 ed 

acquisita al prot. 21443-A del 14.11.2024, (successivamente integrata nella versione definitiva del 
26.11.2024), ha presentato la documentazione relativa alla perizia di variante, (Allegato A), resasi necessaria 
per eseguire alcune lavorazioni non previste né prevedibili per l’importo complessivo pari a € 45.653,29 + € 
10.043,72 per IVA di legge incluso e complessivamente ricompreso nel quadro economico, costituita dai 
seguenti elaborati: 

− Relazione tecnica e descrittiva. 
− Quadro economico comparativo. 
− Computo metrico estimativo delle opere di sola variante. 
− Atto di sottomissione del 11.10.2024. 

 
Preso atto del quadro economico della perizia suppletiva e di variante, come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO  Perizia di variante n.1 
- Sc.offerto 11,65% 

A. LAVORI  A CORPO     
A.1 Opere edili   279.696,54 
A.2 Impianti meccanici     57.576,15 
A.3 Impianti elettrici     80.881,45 
A.4 Oneri per la sicurezza       7.664,10 
  SOMMANO A.   425.818,24 
  Suddivisi in:    
A.a Importo esecuzione dei lavori (esclusi per l’attuazione dei piani di sicurezza)   

A.b Importo esecuzione dei lavori (esclusi costi della manodopera e oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza)- base d'asta 349.324,21 

A.c Costi della manodopera (scorporati dall’importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell’art. 
41, co. 14 del Codice), non soggetti a ribasso 68.829,92 

A.d Oneri per attuazione Piani di Sicurezza (scorporati dall’importo lavori assoggettato a ribasso, 
ai sensi dell’art. 41, co. 14 del Codice), non soggetti a ribasso 7.664,10 

      
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   
B.1 IVA 22% su A.  93.680,01 
B.2 Spese generali e tecniche (C.P. e IVA inclusa)  88.682,79 
B.3 Lavori in economia (IVA inclusa)  0,00 
B.4 Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. 36/2023  5.402,33 
B.5 Imprevisti (IVA inclusa)  44.793,90 
B.6 Ribasso d'asta  0,00 
B.7 Arredi  17.855,20 
  SOMMANO B.   250.414,23 
C. SPESA TOTALE = SOMME A. + SOMME B.   676.232,47 
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Rilevato che il RUP, con relazione tecnica del 03.12.2024 (Allegato B), propone l’approvazione della 

prima perizia suppletiva e di variante di data 14.11.2024 accertando, fra l’altro, che le motivazioni connesse 
alla redazione della stessa rientrano nei casi previsti dall’art. 120 comma 2 e 12 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., 
non comportando variazioni dell’importo totale dell’intervento di € 676.232,47; 

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione della suddetta prima perizia suppletiva e di variante e 
del relativo quadro economico come sopra riportato; 

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m.i.;  

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m.i.; 

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento 
Oncologico” di Aviano.” e s.m.i.; 

Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario 
regionale.”; 

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di 
pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla 
legge regionale 6/2006”; 

Visto il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della 
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”; 

 

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 24.04.2024; 
Visto l’Atto Aziendale vigente, da ultimo adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 500 

del 15.12. 2023; 
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 08.02.2024 avente ad oggetto “Regolamento 

attuativo dell’atto aziendale – aggiornamento”; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. di approvare la prima perizia suppletiva e di variante in corso d’opera dei Lavori in oggetto, trasmessa dal 
Direttore dei Lavori, arch. Emilio Molinaro, con email del 14.11.2024 ed acquisita al prot. 21443-A del 
14.11.2024 (successivamente integrata nella versione definitiva del 26.11.2024), redatta ai sensi dell’art. 
120 c.1 del D.Lgs. 36/2023 e costituita dai seguenti elaborati: 
− Relazione tecnica e descrittiva. 
− Quadro economico comparativo. 
− Computo metrico estimativo delle opere di sola variante. 
− Atto di sottomissione del 11.10.2024. 
− di approvare il nuovo quadro economico come in premessa dettagliato; 

 

2. di precisare che la Perizia di variante di cui al punto 1) comporta una spesa per lavori pari a € 45.669,45 + 
€ 10.047,28 per IVA di legge incluso e complessivamente ricompreso nel quadro economico complessivo 
di € 676.232,47; 

3. di precisare che la spesa complessiva di € 55.716,73 IVA inclusa trova copertura, come già indicato nella 
determinazione dirigenziale n. 98 del 01.03.2024, nella somma complessiva prevista del quadro 
economico pari ad € 3.327.800,00 e che contabilmente sarà registrata sul conto 20.900.0.0.0.0 
“Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti” (20.IMMO.CORSO) per i Bilanci di competenza a 
valere sul finanziamento di € 2.844.400,00 dell’UNIONE EUROPEA – “NEXTGENERATIONEU”, 
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disposto con Decreto di impegno della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità n. 
26931/GRFVG del 29.11.2022 

 
Allegati:  
Allegato A - Prima perizia di variante 
Allegato B - Relazione tecnica del RUP del 03.12.2024 

 
 

  IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE, 
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE” 

- Ing. Dimitri Troncon - 
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COMUNE DI AVIANO 

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA 

COMMITTENTE:   Centro di Riferimento Oncologico – CRO  

Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO (PN)  

LAVORI DI :  Missione 6, Componente 2 Salute, Investimento/Subinvestimento 1.1.2 - Ammodernamento del 

parco tecnologico e digitale ospedaliero. OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTOD EI LOCALI, 

PROPEDEUTICHE ALL’INSTALLAZIONE DI UN ACCELERATORE LINEARE PRESSO LA RADIOTERAPIA 

ONCOLOGICA DEL CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO. CUP J34E22001210006 - CIG 

B0CBF4E87B. 

IMPRESA :    LIMES S.R.L.  Via I. Nievo n. 7, Bassano del Grappa (VI) P.IVA 00187060249 

AFFIDAMENTO LAVORI:  Determinazione Dirigenziale n. 172 del 11-04-2024 

    Contratto di Appalto del 07-05-2024 

IMPORTO DEI LAVORI E ONERI DI SICUREZZA DI CONTRATTO:     € 380.164,95 

DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA:                 € 7.664,10 

RUP : Ing. Dimitri TRONCON 

RELAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE 

art. 8 comma 2 D.M. 49/2018 

Descrizione dell’intervento 

I locali oggetto di intervento per l’adeguamento del Bunker alla nuova installazione sono meglio identificati 

negli elaborati grafici di progetto e comunque si trovano ubicati all’interno del Centro di Riferimento Oncologico 

(CRO) di Aviano, al piano primo interrato del reparto di radioterapia, presso gli stessi locali dove attualmente 

è ubicato l’acceleratore da sostituire. Il progetto illustra le opere di trasformazione dell’attuale bunker per il 

trattamento con le caratteristiche di finitura e gli impianti necessarie a rendere funzionali ed operativi i locali 

oggetto dell'intervento. 

L’intervento progettuale prevede le opere di completamento/adeguamento dei locali destinati all’installazione 

della nuova apparecchiatura nel bunker identificato nei documenti di gara. 

In particolare, le opere per il completamento e finitura dei locali interni riguardano: 

− Adeguamento contro-pareti e controsoffitti; 

− Adeguamento pavimenti e rivestimenti. 

− sostituzione della porta schermante. 
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− adeguamento delle schermature sia interne che esterne al bunker; 

− tinteggiature; 

Verranno INTEGRATI O SOSTITUITI tutti gli impianti tecnologici esistenti necessari alla completa funzionalità 

delle apparecchiature installate: 

− impianti elettrici ed affini; 

− impianto idrico di raffreddamento dell’acceleratore; 

L’area messa a disposizione ha una superficie di 63,77 mq oltre all’intervento nei locali accessori in cui si 

rinforza la schermatura di radioprotezione. 

PROGETTAZIONE PFTE/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE 

Con determinazione dirigenziale della S.O.C. “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e 

Informatiche” n. 509 del 14.11.2023 sono stati affidati i servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la 

realizzazione dei lavori necessari all’installazione di un acceleratore lineare e componenti accessori (incarico di 

progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva in unica soluzione, coordinamento per la sicurezza e 

direzione lavori), allo studio professionale ARCODE dell’architetto Molinaro Emilio con sede in via Oslavia, 9 

21100 Varese per un importo complessivo pari ad € 69.895,01, composto da € 4.111,47 (determinato dal 

ribasso del 75% sull’importo presunto di spese e oneri accessori di € 16.445,88) ed € 65.783,54 (compenso 

non soggetto al ribasso) al netto di contributi ed IVA;  

Preso atto della lettera prot. n. 6464-P del 14.11.2023, con la quale si è provveduto a comunicare l’affidamento 

allo studio professionale ARCODE e si è congiuntamente disposto, considerata la necessità dell’istituto di 

procedere con la realizzazione dell’intervento nel minor tempo possibile e così come previsto nella lettera invito 

ai sensi dell’art. 17 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, l’immediato avvio della progettazione in unica soluzione, 

anche nelle more della stipula del disciplinare 

VERIFICA DEL PROGETTO FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE 

Con determina dirigenziale n° 98 del 01/03/2024, il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione 

delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche”, preso atto che in data 12.01.2024 si è svolta, in 

contraddittorio con i progettisti incaricati, una riunione di coordinamento nella quale è emersa la necessità di 

apportare alcune modifiche al progetto che sono state recepite dal professionista nell’ultima revisione trasmessa 

con nota del 24.01.2024 (assunta al prot. CRO n. 1488 del 25.01.2024); 

Tenuto conto: 

− che l’ufficio tecnico dell’Istituto ha emesso il Rapporto finale di ispezione (Lista di controllo e verifica del 

progetto esecutivo - Rapporto del 23.02.2024). Tale rapporto è stato trasmesso al Professionista in pari data 

per la sottoscrizione quale contraddittorio e/o per formulare eventuali controdeduzioni; 

− che in data 23.02.2024 il Professionista ha trasmesso il Rapporto finale di ispezione (Lista di controllo e 
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verifica del progetto esecutivo - Rapporto del 23.02.20 

Visto il documento di validazione del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori necessari all’installazione 

e messa in funzione di un acceleratore del 23.02.2024 allegato parte integrante al presente provvedimento; 

ha determinato: 

1. di prendere atto del documento di Validazione del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori 

necessari all’installazione e messa in funzione di un Acceleratore del 23.02.2024; 

2. di approvare il Progetto Esecutivo, redatto dallo studio professionale ARCODE dell’architetto Molinaro 

Emilio, per la realizzazione dei lavori necessari all’installazione e messa in funzione di un acceleratore lineare 

in sostituzione dell’acceleratore 2100CD, acquisito tramite AQ Consip nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6, Componente 2 (investimento/sub investimento 1.1.2 

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Finanziato dall’Unione Europea – Next 

Generation EU. L’importo dell’intervento è pari ad euro 676.232,47, dato da euro 421.182,69 per lavori (di 

cui euro 7.664,10 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e euro 255.049,78 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 
QUADRO ECONOMICO APPROVATO 
 

A. LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA 
 
A.1 

 
Opere edili 

 
278.991,40 

A.2 Impianti meccanici 59.713,48 

A.3 Impianti elettrici 74.813,71 

A.4 Oneri per la sicurezza 7.664,10 
 SOMMANO A. 421.182,69 

 
Suddivisi in: 

 

A.a Importo esecuzione dei lavori (base d'asta) 413.518,59 

A.b Oneri per attuazione Piani di Sicurezza 7.664,10 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

B.1 IVA 22% su A. 92.660,19 

B.2 Spese generali e tecniche (C.P. e IVA inclusa) 88.682,79 

B.3 Lavori in economia (IVA inclusa) 0,00 

B.4 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 5.402,33 

B.5 Imprevisti (IVA inclusa) 50.449,27 
B.6 Arredi 17.855,20 
 SOMMANO B. 225.049,78 
C. SPESA TOTALE 

C.1 SOMME A. + SOMME B. 676.232,47 
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LA GARA DI APPALTO 

Con Determinazione Dirigenziale n°172 dell’11/04/2024 Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa 

“Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico- Strutturali e Informatiche”: 

− Visto che con verbale di gara del 09.04.2024 si sono concluse le operazioni di valutazione delle offerte 

da parte del RUP ed è stata generata la graduatoria dei concorrenti da cui si riscontra che la ditta Limes 

S.r.l. con sede in via Ippolito Nievo, 7 Bassano del Grappa (VI), risulta essere la miglior offerente con 

uno sconto del 11,65% sull’importo a base di gara soggetto a ribasso,  

− Accertato che il numero di offerte ammesse è risultato inferiore a cinque e che quindi non si è applicato 

quanto previsto dall’art. 54 del D. Lgs. 36/2023 (esclusione automatica delle offerte anomale), 

valutando inoltre congruo il prezzo offerto, avuto riguardo alle condizioni di mercato, della tempistica 

di esecuzione e delle norme vigenti; 

− Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico- finanziario è avvenuta, ai sensi dell’art. 99 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 attraverso 

l’utilizzo della BDNCP gestita dall’AN AC e mediante interrogazione al sistema Net4Market- CSA med, 

come da documentazione agli atti; 

Ritenuto di: 

− approvare il verbale di gara del 09.04.2024 (Allegato 1) e la graduatoria finale; 

− dare atto del quadro economico di aggiudicazione come di seguito esposto: 

 

QUADRO 

ECONOMICO 

Det n.98 del 
01.03.2024 

Approvazione 
Progetto Esecutivo 

 

Aggiudicazione - 
Sc.offerto 11,65% 

A. LAVORI A CORPO 
   

     

A.1 Opere edili 
 

278.991,40 
 

A.2 Impianti meccanici 
 

59.713,48 
 

A.3 Impianti elettrici 
 

74.813,71 
 

A.4 Oneri per la sicurezza 
 

7.664,10 
 

 
SOMMANO A. 

 
421.182,69 380.164,95 

 
Suddivisi in: 

   

A.a Importo esecuzione dei lavori (esclusi per l’attuazione dei 

piani di sicurezza) 
  

A.b Importo esecuzione dei lavori (esclusi costi della manodopera 

e oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza)- base d'asta 

352.083,64 311.065,90 

A.c Costi della manodopera (scorporati dall’importo lavori 61.434,95 61.434,95 
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assoggettato a ribasso, ai sensi dell’art. 

41, co. 14 del Codice), non soggetti a ribasso 

A.d Oneri per attuazione Piani di Sicurezza (scorporati 

dall’importo lavori assoggettato a ribasso, 

ai sensi dell’art. 41, co. 14 del Codice), non soggetti a ribasso 

7.664,10 7.664,10 

     

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

B.1 IVA 22% su A. 
 

92.660,19 83.636,29 

B.2 Spese generali e tecniche (C.P. e IVA inclusa) 
 

88.682,79 88.682,79 

B.3 Lavori in economia (IVA inclusa) 
 

0,00 0,00 

B.4 Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. 
36/2023  

5.402,33 5.402,33 

B.5 Imprevisti (IVA inclusa) 
 

50.449,26 50.449,26 

B.6 Ribasso d'asta 
  

50.041,64 

B.7 Arredi 
 

17.855,20 17.855,20 

 
SOMMANO B. 

 
255.049,78 296.067,52 

C. SPESA TOTALE = SOMME A. + SOMME B. 
 

676.232,47 676.232,47 

 

− di aggiudicare i lavori necessari all’installazione di un acceleratore in sostituzione dell’acceleratore 

2100CD nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla ditta Limes S.r.l. con sede 

in via Ippolito Nievo, 7 Bassano del Grappa (VI), per l’importo complessivo di € 463.801,24 (€ 

380.164,95 per lavori e oneri della sicurezza + 83.636,29 per IVA), avendo offerto uno sconto pari 

all’11,65% sull’importo a base d’asta ribassabile di € 352.083,64 al netto degli oneri per la sicurezza 

pari ad € 7.664,10 e dei costi della manodopera scorporati dall’importo lavori assoggettato a ribasso, 

ai sensi dell’art. 41, co. 14 del Codice; 

OPERE MIGLIORATIVE IN VARIANTE 

L’opportunità di completare le opere previste con ulteriori lavorazioni di miglioramento, riqualificazione e 

adeguamento dei locali oggetto di intervento comporta in un incremento delle lavorazioni previste sia in ambito 

edile che in ambito impiantistico. 

SISTEMAZIONE CORRIDOIO ZONA CONSOLE 

Il RUP, su proposta del D.L., ha concordato sulla necessità di rimuovere i rivestimenti esistenti dalle pareti che 

rappresentavano un supporto inadeguato alla finitura prevista in corrispondenza della zona consolle nonché 

ripristinare con una nuova controparete in cartongesso. Si è anche resa necessaria la sostituzione della 

controsoffittatura esistente. 

Si è contestualmente sostituito l’impianto di illuminazione inserendo lampade a led a bassissimo consumo 

incassate nel controsoffitto. 
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Importo lordo da CME Opere Integrative :  euro 8.322,34 

MODIFICA CORRIDOIO INGRESSO REPARTI RADIOLOGIA 

Il RUP, su proposta del D.L., ha concordato sulla necessità di procedere al completamento delle aree di 

distribuzione nell’immediata vicinanza del bunker a seguito dello smontaggio dei serramenti esistenti avvenuto 

per la necessità di introdurre le componenti più grosse dell’acceleratore. 

Si è proceduto alla sostituzione delle porte con porte REI120 nel rispetto del progetto generale antincendio del 

Presidio Ospedaliero. Le pareti afferenti alla zona di installazione sono state realizzate con pacchetto EI120 

certificato. 

Importo lordo da CME Opere Integrative :  euro 21.148,45 

SPOSTAMENTO QUADRO CDZ ALL'INTERNO DEL CORRIDOIO DELLA RADIOTERAPIA 

Il RUP, su proposta del D.L., ha concordato sulla necessità di procedere allo spostamento del quadro di gestione 

dell’impianto di raffreddamento del nuovo acceleratore all’interno del padiglione in corrispondenza della zona 

consolle. 

Si è proceduto al ricollegamento elettrico e dei segnali, sostituzione delle linee di potenza e dati. 

Importo lordo da CME Opere Integrative :  euro 6.163,98 

NUOVI CAVI DATI TRA QUADRO DI PIANO E ZONA CONSOLLE 

Il RUP, su proposta del D.L., ha concordato sul realizzare un impianto di trasmissione dati completamente nuovo 

collegato con il rack dati di piano per rendere coerente l’intervento con gli obbiettivi di adeguamento dei sistemi 

informativi ospedalieri. 

Si è realizzata una nuova via cavi nel controsoffitto propedeutica alla stesura di tutto il cablaggio in categoria 

6. 

Importo lordo da CME Opere Integrative :  euro 8.813,40 

TINTEGGIATURA LOCALI ACCESSORI 

Il RUP, su proposta del D.L., ha concordato sulla necessità di completare la finitura delle pareti esistenti dei 

locali accessori per i quali non era stata prevista la finitura. 

Si è proceduto con mano di rasante previa raschiatura, oltre a pitturazione a due riprese. 

Importo lordo da CME Opere Integrative :  euro 1.896,46 

CONTENITORE DOSIMETRI 

Il RUP, su proposta del D.L., ha concordato sulla necessità di installare un coperchio sul vano nella controparete 

atto a nascondere i cavi dosimetrici. 
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Importo lordo da CME Opere Integrative :  euro 251,02 

 

CONDIZIONATORE LOCALE QUADRO MODULATORE 

Il RUP, su proposta del D.L., ha concordato sulla necessità di sostituire l’impianto di raffreddamento del locale 

modulatore per garantire la perfetta efficienza impiantistica a supporto del nuovo apparecchio radioterapico.  

Si è proceduto con la sostituzione integrale del condizionatore autonomo. 

Importo lordo da CME Opere Integrative :  euro 4.205,08 

 

FASCIA PARACOLPI CORRIDOIO LOCALE BUNKER 

Il RUP, su proposta del D.L., ha concordato sulla necessità di completare la finitura delle pareti esistenti con la 

fascia paracolpi. 

Si è proceduto con la posa della fascia nella sala di terapia compreso di paraspigoli. 

Importo lordo da CME Opere Integrative :  euro 3.039,67 

 

 

DEDUZIONI 

Il RUP, su proposta del D.L., ha concordato sulla necessità rifinire le pavimentazioni e le pareti in maniera 

coerente con quanto presente nel progetto di riqualificazione della sala d’attesa e degli spazi comuni. Si è 

deciso, quindi, di stralciare tutte le lavorazioni che non si integravano con quanto progettato per gli spazi attigui 

Importo lordo da CME Opere Integrative :  euro   – 3.142,30 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE DI PERIZIA 

  
Det n.98 del 
01.03.2024 

    

QUADRO ECONOMICO 
Approvazione Progetto 

Esecutivo 
Aggiudicazione 

Sc.offerto 11,65% 
Perizia di variante 

Perizia di variante 
Sc.offerto 11,65% 

A. LAVORI A CORPO        

           

A.1 Opere edili   278.991,40 €  310.507,04 €   

A.2 Impianti meccanici   59.713,48 €  63.918,56 €   

A.3 Impianti elettrici   74.813,71 €  89.791,09 €   

A.4 Oneri per la sicurezza   7.664,10 €  7.664,10 €   

  SOMMANO A.   421.182,69 € 380.164,95 € 471.880,79 €     425.818,23 €  

  Suddivisi in:        

A.a 
Importo esecuzione dei lavori (esclusi per 
l’attuazione dei piani di sicurezza) 

     

A.b 

Importo esecuzione dei lavori (esclusi costi 
della manodopera e oneri per l’attuazione 
dei 352.083,64 € 311.065,90 € 395.386,77 €           349.324,20 €  

piani di sicurezza)- base d'asta 

A.c 

Costi della manodopera (scorporati 
dall’importo lavori assoggettato a ribasso, 
ai sensi dell’art. 61.434,95 € 61.434,95 € 68.829,92 €             68.829,92 €  

41, co. 14 del Codice), non soggetti a 
ribasso 

A.d 

Oneri per attuazione Piani di Sicurezza 
(scorporati dall’importo lavori assoggettato 
a ribasso, 7.664,10 € 7.664,10 € 7.664,10 €               7.664,10 €  

ai sensi dell’art. 41, co. 14 del Codice), 
non soggetti a ribasso 

           

B. 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE 

     

B.1 IVA 22% su A.   92.660,19 € 83.636,29 € 103.813,77 €             93.680,01 €  

B.2 
Spese generali e tecniche (C.P. e IVA 
inclusa) 

  88.682,79 € 88.682,79 € 88.682,79 €             88.682,79 €  

B.3 Lavori in economia (IVA inclusa)   -   € -   € -   €                          -   €  

B.4 
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D. 
Lgs. 36/2023 

  5.402,33 € 5.402,33 € 5.402,33 €               5.402,33 €  

B.5 Imprevisti (IVA inclusa)   50.449,26 € 50.449,26 € -   €             44.793,90 €  

B.6 Ribasso d'asta    50.041,64 € -   €                          -   €  

B.7 Arredi   17.855,20 € 17.855,20 € 6.452,78 €             17.855,20 €  

  SOMMANO B.   255.049,77 € 296.067,51 € 204.351,67 €     250.414,23 €  

C. SPESA TOTALE = SOMME A. + SOMME B. 676.232,46 € 676.232,46 € 676.232,46 €     676.232,46 €  
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NUOVI PREZZI 

Nella redazione della perizia è stato necessario introdurre prezzi elementari; tutti questi prezzi sono stati 

assoggettati allo stesso ribasso d’asta del contratto di appalto e fanno riferimento al Prezziario adottato in fase 

di progettazione 

TEMPO DI ULTIMAZIONE 

Premesso che la sospensione parziale è stata convertita, a tutti gli effetti, una sospensione totale dopo il 19 

agosto 2024 in attesa della produzione della presente Perizia di Variante il termine per eseguire le opere di 

perizia viene fissato in 9 giorni naturali e consecutivi dalla data del 20 novembre 2024 fissando la data del 29 

novembre 2024 come termine ultimo. 

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

Sulla base delle somme computate nei punti precedenti si è determinato un aumento della spesa prevista dal 

contratto originario e, pertanto, il costo degli interventi e delle variazioni indicate risulta rimodulato all’interno 

delle singole categorie di lavori con variazioni superiori al 10%. 

DOCUMENTI FORMANTI LA PERIZIA: 

1) Relazione di perizia 

2) Computo metrico estimativo di perizia 

3) Quadro comparativo di confronto 

4) Atto di sottomissione/atto aggiuntivo e concordamento elenco nuovi prezzi 

 

Aviano, lì 11 OTTOBRE 2024 

 

 Il Direttore dei Lavori 

 

Il Responsabile del procedimento 



11/10/2024 

COMUNE DI AVIANO 

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA 

COMMITTENTE:  Centro di Riferimento Oncologico – CRO  

Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO (PN) 

LAVORI DI :  Missione 6, Componente 2 Salute, Investimento/Subinvestimento 1.1.2 - Ammodernamento del 

parco tecnologico e digitale ospedaliero. OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTOD EI LOCALI, 

PROPEDEUTICHE ALL’INSTALLAZIONE DI UN ACCELERATORE LINEARE PRESSO LA RADIOTERAPIA 

ONCOLOGICA DEL CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO. CUP J34E22001210006 - CIG 

B0CBF4E87B. 

IMPRESA : LIMES S.R.L.  Via I. Nievo n. 7, Bassano del Grappa (VI) P.IVA 00187060249 

AFFIDAMENTO LAVORI: Determinazione Dirigenziale n. 172 del 11-04-2024 

Contratto di Appalto del 07-05-2024 

IMPORTO DEI LAVORI E ONERI DI SICUREZZA DI CONTRATTO:     € 380.164,95 

DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA:                 € 7.664,10 

RUP : Ing. Dimitri TRONCON 

VARIANTE IN CORSO D’OPERA 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
OPERE INTEGRATIVE
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Descrizione UM Q.tà Prezzo Importo

SISTEMAZIONE CORRIDOIO CONSOLE 8.322,34 €

1

M
A

.0
0.

00
5.

00
10 Rimozione di contropareti compresa la  eventuale coibentazione costituita da materassino di 

lana di roccia, degli elementi di sostegno, compresi: i  piani di lavoro o trabatelli, le opere 
provvisionali  e  di  protezione;  la  cernita  e  l'accatastamento  degli  elementi  riutilizzabili;  
la movimentazione  delle  macerie  nell'ambito  del  cantiere;  la  cernita  per  la  raccolta 
differenziata,  il  carico  e  trasporto  agli impianti  di  stoccaggio,  di  recupero  o  a  
discariche autorizzate. Compresi gli oneri di smaltimento e la redazione dei formulari di 
smaltimento, quando necessari.

Pareti zona corridoio consolle ora 40 36,42           1.456,80           

2

1C
.0

1.
08

0.
00

10
.b Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli,  

le opere provvisionali e di protezione; la cernita e 'accatastamento degli elementi riutilizzabili; 
la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di  smaltimento. Nei tipi: - 
in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli continui  fissi pendinati e 
stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili

Controsoffitto zona corridoio consolle mq 15 10,57           158,55 

3

22
.3

.R
R2

.0
4.

C Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso a formazione di contropareti 
poste in opera su orditura metallica in acciaio zincato compreso lastre,  orditura metallica, 
viti, tasselli, paraspigoli, fori, stuccature, rasature con gesso, tagli, sfridi, attrezzature di lavoro 
ed ogni altra lavorazione per dare la superficie atta a ricevere la tinteggiatura. Rivestimento 
dell'orditura con lastre da 12.5 mm

Pareti zona corridoio consolle mq 30 49,06           1.471,80           

4

22
.3

.R
R2

.0
4D Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso a formazione di contropareti 

poste in opera su orditura metallica in acciaio zincato compreso lastre,  D orditura metallica, 
viti, tasselli, paraspigoli, fori, stuccature, rasature con gesso, tagli, sfridi, attrezzature di lavoro 
ed ogni altra lavorazione per dare la superficie atta a ricevere la tinteggiatura. Sovrapprezzo 
per doppia lastra
Pareti zona corridoio consolle mq 30 13,38           401,40 



5
35

.2
.S

M
1.

01
.A Esecuzione di controsoffitto piano in locali di qualsiasi forma e dimensione, posizionato ad 

altezze fino a 3,50 m, realizzato mediante fornitura e posa in opera di pannelli in fibre 
minerali da 60x60 cm spessore 15 mm, Classe 1, decorati sulla faccia in vista, rifiniti in 
fabbrica con una mano di imprimitura e due mani di vernice acrilica bianca, non contenenti 
amianto, cotti in forno ad alta temperatura con struttura di sostegno in vista, compreso 
struttura di sostegno, clips di fissaggio, ancoraggio a soffitto con adeguati accessori, finizioni 
a muro, cornici perimetrali di sostegno, l'onere per predisposizione di fori per canalizzazioni, 
bocchette d'aria e per apparecchi di illuminazione, tagli, sagomature, sfridi.
Pannelli con struttura in vista

Controsoffitto zona corridoio consolle mq 15 66,90           1.003,50           

6

A
20

.0
10

.0
0

5.
o Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo a 

spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: lavabile germicida-
fungicida

Pareti zona corridoio consolle mq 10 7,59             75,90                

7 C
.

09 Operaio livello C3 installazione impianti

Smontaggio e messa in sicurezza impianto corridoio zona consolle (compresi utile imprea 
10% e spese generali 15%)

ora 20 38,39           767,80              

8

62
.3

.IN
6.

03
.C Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio  

autoestinguente classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo autorinvenente (nel  
caso di posa entro i getti di calcestruzzo), posti in opera sotto traccia, conformi alle norme CEI 
EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 completi di raccordi, sonda tiracavi, cassette di  derivazione 
in materiale isolante componibili complete di diaframmi di separazione e  coperchi con viti, 
formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di cemento. Tubo d. est. 25 mm

Distribuzione impianto illuminazione m 40 4,18             167,20              



9
62

.1
.O

H
5.

09
.a Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma 

62.1.OH5.09. etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola 
LSOH di qualità M16 e riempitivo non igroscopico, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-
38, CEI 20-67, CEI UNEL 35324-35016-35328, CEI EN 50399 – 60332-1-2, 60754-2, 
61034-2, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN 50575/A1:16. Posati entro portacavi o a vista, 
completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle 
apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in 
plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto 
riferita al  relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante 
cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 
3x1,5 mm²

Linea illuminazione emergenza corridoio consolle m 20 5,63             112,60              

10

62
.1

.O
H

5.
09

.B Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma 
62.1.OH5.09. etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola 
LSOH di qualità M16 e riempitivo non igroscopico, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-
38, CEI 20-67, CEI UNEL 35324-35016-35328, CEI EN 50399 – 60332-1-2, 60754-2, 
61034-2, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN 50575/A1:16. Posati entro portacavi o a vista, 
completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle 
apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in 
plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto 
riferita al  relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante 
cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 
3x2,5 mm²

Linea illuminazione corridoio consolle m 20 6,89             137,80              

11

63
.7

.Q
Z1

.2
5 Apparecchio LED ultra-slim 600x600. Sorgenti LED warm white (3000K) e neutral white 

(4000K). Emissione diretta diffusa. Installabile senza accessori ad incasso in controfffitto a 
pannello 600x600 con struttura visiva.Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di 
colore bianco, diffusore opale ad altra trasmittanza. Cablaggio ad alimentazione elettronica  
inclusa a 220V-240V con alimentatore esterno al pannello LED collegabile attraverso 
connettore rapido.
Pannello LED 600x600
Apparecchi per illuminazione ordinaria n 3 181,09         543,27              



12
63

.6
.Q

Z2
.0

1.
E Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza con dispositivo di 

autodiagnosi in grado di verificare il corretto funzionamento del tubo fluorescente e E 
l'autonomia delle batterie, inibizione a distanza tramite centralina, realizzato in materiale 
plastico, completo di lampade fluorescenti, grado di protezione IP40, doppio isolamento,  
marchio F, batterie al nikel-cadmio con tempo di ricarica pari a 12 ore, led di segnalazione  
ed indicazione malfunzionamenti, alimentazione 230 V 50 Hz, conformi alle norme CEI EN 
60598-2-22. L'articolo comprende e compensa accessori di fissaggio, collegamenti elettrici,  
staffe di fissaggio e pittogrammi adesivi realizzati in conformità alla normativa di settore. 
Da 18 W autonomia 3 ore

Apparecchi per illuminazione emergenza n 2 296,17         592,34 

13

N
P0

1 Fornitura e posa in opera di porta a soffietto in PVC dim. 1,10 (L) x 2,10 (H) m

Accesso cavedio tecnico ingresso radiologia n 1 475,38         475,38 

14

42
.2

.T
N

6.
01

.A Esecuzione di rivestimento su pareti interne mediante fornitura e posa in opera di teli in PVC  
Classe 1  con  altezza  pari  a  200  cm, spessore  0,9  mm  applicati  sulle  murature  con 
collante acrilico in dispersione acquosa saldati meccanicamente o chimicamente, compreso 
tagli,  sfridi,  formazione  di  guscia,  rasatura  a  gesso  della  superficie  di  posa,  listelli  di 
chiusura, coprifili. Escluso ponteggi. Rivestimento pareti con teli in PVC 

Rivestimento parete corridoio mq 20 47,90           958,00 

MODIFICA CORRIDOIO INGRESSO REPARTI RADIOLOGIA 21.148,45 €

14

N
P0

2 Fornitura e posa in opera di porta REI120 normalmente aperta 2000(L)x2150(H) mm a due 
ante con oblo, colore RAL 9000, compelta di maniglioni antipanico, chiudiporta, nr. 2 
elettromagneti 
Ingresso corridioio n 1 6.757,22      6.757,22           

15

N
P0

3 Fornitura e posa in opera di :
- parete in cartongesso doppia parete EI120 (spallette porta e architrave 80cm circa)
- soffitto a membrana autoportante EI120, posto a quota +300cm, realizzato con lastre tipo
Fireguard 13 di spessore 3x12,7mm, posati su orditura realizzata con profili a C 75x50x0,6
scatolati posti con passo 400mm (vedi esempio scheda tecnica allegata)
Area interessata dall'intervento 4,00x2,40x 3,00(h) m



Ingresso corridoio n 1 6.817,20      6.817,20           

16

N
P0

4 Fornitura e posa in opera di porte in alluminio freddo da 50mm con apertura a 2 ante 
dimensioni 2300x2250 mm complete di:
doppio vetro satinato 4+4
paracolpi inallumino con piatto 50x10mm come tipologia esistente
maniglioni interasse 350mm in acciaio inox satinato
chiudi porta con piastra e braccio
smontaggio della porta esistente

n 1 6.247,88      6.247,88           
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62
.3

.IN
6.

03
.C Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio  

autoestinguente classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo autorinvenente (nel  
caso di posa entro i getti di calcestruzzo), posti in opera sotto traccia, conformi alle norme CEI 
EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 completi di raccordi, sonda tiracavi, cassette di  derivazione 
in materiale isolante componibili complete di diaframmi di separazione e  coperchi con viti, 
formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di cemento. Tubo d. est. 25 mm

Distribuzione impianto illuminazione m 10 4,18             41,80                

18

62
.1

.O
H

5.
09

.a Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma 
62.1.OH5.09. etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola 
LSOH di qualità M16 e riempitivo non igroscopico, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-
38, CEI 20-67, CEI UNEL 35324-35016-35328, CEI EN 50399 – 60332-1-2, 60754-2, 
61034-2, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN 50575/A1:16. Posati entro portacavi o a vista, 
completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle 
apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in 
plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto 
riferita al  relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante 
cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 
3x1,5 mm²

Linea illuminazione emergenza corridoio m 50 5,63             281,50              
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62

.1
.O

H
5.

09
.B Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma 

62.1.OH5.09. etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola 
LSOH di qualità M16 e riempitivo non igroscopico, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-
38, CEI 20-67, CEI UNEL 35324-35016-35328, CEI EN 50399 – 60332-1-2, 60754-2, 
61034-2, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN 50575/A1:16. Posati entro portacavi o a vista, 
completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle 
apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in 
plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto 
riferita al  relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante 
cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 
3x2,5 mm²

Linea illuminazione emergenza corridoio m 50 6,89             344,50              

20

63
.7

.Q
Z1

.2
5 Apparecchio LED ultra-slim 600x600. Sorgenti LED warm white (3000K) e neutral white 

(4000K). Emissione diretta diffusa. Installabile senza accessori ad incasso in controfffitto a 
pannello 600x600 con struttura visiva.Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di 
colore bianco, diffusore opale ad altra trasmittanza. Cablaggio ad alimentazione elettronica  
inclusa a 220V-240V con alimentatore esterno al pannello LED collegabile attraverso 
connettore rapido.
Pannello LED 600x600
Linea illuminazione emergenza corridoio n 2 181,09         362,18              

21

63
.6

.Q
Z2

.0
1.

E Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza con dispositivo di 
autodiagnosi in grado di verificare il corretto funzionamento del tubo fluorescente e E 
l'autonomia delle batterie, inibizione a distanza tramite centralina, realizzato in materiale 
plastico, completo di lampade fluorescenti, grado di protezione IP40, doppio isolamento,  
marchio F, batterie al nikel-cadmio con tempo di ricarica pari a 12 ore, led di segnalazione  
ed indicazione malfunzionamenti, alimentazione 230 V 50 Hz, conformi alle norme CEI EN 
60598-2-22. L'articolo comprende e compensa accessori di fissaggio, collegamenti elettrici,  
staffe di fissaggio e pittogrammi adesivi realizzati in conformità alla normativa di settore. 
Da 18 W autonomia 3 ore

Apparecchi per illuminazione emergenza n 1 296,17         296,17              

SPOSTAMENTO QUADRO CDZ ALL'INTERNO DEL CORRIDOIO DELLA RADIOTERAPIA 6.163,98 €
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C

.0
9 Operaio livello C3 installazione impianti

Modifiche per posa linee (compreso utile impresa 10% e spese generali 15%) h 32 38,39           1.228,48           

23

62
.1

.O
H

5.
07

.C Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16M16 0,6/1 kV isolati in gomma 
etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qualità 
M16, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-38, CEI 20-67, CEI UNEL 35324-35016-
35328, CEI EN50399 – 60332-1-2, 60754-2, 61034-2, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN 
50575/A1:16. Posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, 
giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei 
singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea 
recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo quadro elettrico, identificazione 
del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e 
sezione e la sua identificazione.
Cavo 1x25mmq

Collegamento Qgen-Q Condizionam. m 40 11,44           457,60              

24

62
.1

.O
H

5.
07

.B Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in 
gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH 
di qualità M16 e riempitivo non igroscopico, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-38, CEI 
20-67, CEI UNEL 35324-35016-35328, CEI EN 50399 – 60332-1-2, 60754-2, 61034-2, 
CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN 50575/A1:16. Posati entro portacavi o a vista, completi 
di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e 
ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati 
alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo quadro 
elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di 
cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione.
Cavo FG16OM16 516mmq

Conduttori di fase Chiller m 70 34,54           2.417,80           
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62

.1
.O

H
5.

09
.D Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma 

62.1.OH5.09. etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola 
LSOH di qualità M16 e riempitivo non igroscopico, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-
38, CEI 20-67, CEI UNEL 35324-35016-35328, CEI EN 50399 – 60332-1-2, 60754-2, 
61034-2, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN 50575/A1:16. Posati entro portacavi o a vista, 
completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle 
apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in 
plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto 
riferita al  relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante 
cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. 
Cavo 3G6mmq

Alimentazione CDZ m 70 11,27           788,90              
Alimentazione presa CEE di servizio m 70 11,27           788,90              
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62
.1

.O
H

5.
09

.B Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma 
62.1.OH5.09. etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola 
LSOH di qualità M16 e riempitivo non igroscopico, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-
38, CEI 20-67, CEI UNEL 35324-35016-35328, CEI EN 50399 – 60332-1-2, 60754-2, 
61034-2, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN 50575/A1:16. Posati entro portacavi o a vista, 
completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle 
apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in 
plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto 
riferita al  relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante 
cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. 
Cavo 3x2,5 mm²

Pompa circolatore 1 m 70 6,89             482,30              

NUOVI CAVI DATI TRA QUADRO DI PIANO E ZONA CONSOLLE 8.813,40 €

27

C
.0

9 Operaio livello C3 installazione impianti

Apertura e chiusura controsoffitto e maggiori oneri ora 20 30,35           607,00              
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64

.6
.O

H
5.

24
.B Fornitura e posa in opera di cavi LAN UTP categoria 6 conformi alle norme CEI EN

50173, ISO/IEC 11801, CEI EN 50288-6-1, costituiti da 4 coppie di conduttori in rame AWG 
23/1 twistati senza schermatura, banda passante 250 MHz, guaina in PVC autoestinguente 
CEI 20-35 o LSZH, posati in accordo a CEI EN 50174 entro portacavi, completi di fascette, 
ancoraggi, raccordi ai componenti dell'impianto da realizzare ed ai terminali, compresa 
identificazione del cavo.
18 nuovi punti dati m 1680 5,06             8.500,80           
a dedurre impianto di progetto m -500 5,06             2.530,00-           
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62
.3

.IN
6.

01
.F Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi rigidi in PVC con grado di

protezione minimo IP55, serie media classificazione 3321, autoestinguenti, conformi alle 
norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-1 completi di raccordi, manicotti di giunzione, 
curve, giunti, sonda tiracavo, tratti di guaina flessibile in PVC di materiale autoestinguente, 
cassette di derivazione a vista in materiale isolante con grado di protezione IP54 minimo, 
compresi diaframmi di separazione e coperchi con viti, tasselli, inclusa realizzazione di fori e 
brevi tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio delle tubazioni mediante supporti a 
collare.
Tubo d. est. 50 mm
tubazioni per posa cavi dati corridoi m 180 12,42           2.235,60           

TINTEGGIATURA LOCALI ACCESSORI 1.896,46 €

30

A
20

.0
10

.0
0

5.
o Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo a 

spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: lavabile germicida-
fungicida

Locali strumentario 1 mq 53,786 7,59             408,24              
Locali strumentario 2 mq 67,35 7,59             511,19              

31

C
.0

3 Operaio specializzato

Manodopera per sistemazione locali (compresi utile imprersa 10% - spese generali 15%) ora 24 40,71           977,04              

CONTENITORE DOSIMETRI 251,02 €



32
65

.8
.Q

N
8.

02
.E Fornitura e posa in opera di centralini da incasso in materiale termoplastico

autoestinguente, doppio isolamento, conformi alle norme CEI 23-51 con porta piena o 
trasparente, completi di guide DIN, grado di protezione minimo IP40, spazio per morsettiere 
componibili sulle linee in uscita, cablaggio con cavo FS17, targhette di designazione delle 
apparecchiature, copriforo, innesto tubazioni, traccia per incasso, fissaggio, accessori di 
finitura.
Da 54 unità modulari IP40 minimo
Contenitore cavi flussimetri bunker cad 1 215,06         215,06              
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65
.8

.Q
N

8.
02

.A Fornitura e posa in opera di centralini da incasso in materiale termoplastico
autoestinguente, doppio isolamento, conformi alle norme CEI 23-51 con porta piena o 
trasparente, completi di guide DIN, grado di protezione minimo IP40, spazio per morsettiere 
componibili sulle linee in uscita, cablaggio con cavo FS17, targhette di designazione delle 
apparecchiature, copriforo, innesto tubazioni, traccia per incasso, fissaggio, accessori di 
finitura.
Da 8 unità modulari IP40 minimo
Contenitore cavi flussimetri bunker cad 1 35,96           35,96                

CONDIZIONATORE LOCALE QUADRO MODULATORE 4.205,08 €
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C
.0

3 Operaio specializzato

Manodopera per smontaggio condizionatore esistente ora 12 40,71           488,52              

35

55
.4

.Q
X1

.1
0.

D Fornitura  e posa  in  opera  di  condizionatore  autonomo  split  system  a  due  sezioni,  
fluido refrigerante  R407C/R410A,  funzionamento  solo  freddo  o  a  pompa  di  calore  con 
condensazione in aria, costituito da una motocondensante esterna e da una unità interna 
(evaporatore) con ventilatore  a tre velocità,  completo  di linea frigorifera in tubo di rame 
preisolato tra l'unità interna e l'unità esterna (isolamento compatibile con le temperature dei 
fluidi refrigeranti), pannello di comando, precarica con gas refrigerante R407C/R410A, staffe 
di sostegno, cablaggi elettrici, tubazione di scarico condensa, linea elettrica tra unità interne  
ed  unità  esterne,  esclusa  la  linea  elettrica  230  V/50  Hz  per  l'alimentazione  del 
condizionatore  e  l'interruttore  magnetotermico  di  protezione.  Potenzialità  frigorifera  non 
inferiore  a 3,4  kW,  misurata  con  temperatura  ambiente  di  27  °C,  bulbo  secco e  19  
°C bulbo umido, temperatura aria esterna di 35 °C, velocità massima. Potenzialità termica 
non inferiore a 3,8 kW misurata con temperatura ambiente di 20 °C, temperatura aria 
esterna di 7 °C bulbo secco e 6 °C bulbo umido, velocità massima. Modello a parete a 
pompa di calore

Condizionatore locale Quadro Modulatore cad 1 3.716,56      3.716,56           



FASCIA PARACOLPI CORRIDOIO LOCALE BUNKER 3.039,67 €

36

N
P0

5 Fornitura e posa in opera di strisce paracolpi e di paraspigoli in polimero per la protezione 
delle pareti del bunker composta da: 
- Fascia paracolpi altezza 200mm spessore 2mm – colore avorio 
- Paraspigolo 90° con ala 75mm
Protezione pareti del bunker – colore avorio a corpo 1 3.039,67      3.039,67           

DEDUZIONI -3.142,30 €
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42
.2

.T
N

6.
01

.A Esecuzione di rivestimento su pareti interne mediante fornitura e posa in opera di teli in PVC  
Classe 1  con  altezza  pari  a  200  cm, spessore  0,9  mm  applicati  sulle  murature  con 
collante acrilico in dispersione acquosa saldati meccanicamente o chimicamente, compreso 
tagli,  sfridi,  formazione  di  guscia,  rasatura  a  gesso  della  superficie  di  posa,  listelli  di 
chiusura, coprifili. Escluso ponteggi. Rivestimento pareti con teli in PVC 

Opera a compensazione per grafica speciale su richiesta mq -38 47,90           1.820,20-           

38

49
.3

.H
H

2.
01

.A Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio realizzati a semplice disegno con profili a U - 
T - L, tubolari, lamiere piegate, compreso tagli, sfridi, saldature, materiali di fissaggio e 
consumo, assistenze murarie. Con due mani di fondo chiusura in box isolato delle parti di 
impianto poste all'esterno.

kg -100 9,80             980,00-              
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46
.3

.K
N

6.
03

.C Esecuzione di isolamento termico di coperture piane mediante fornitura e posa in opera di 
astre in polistirene espanso estruso con marchio CE, Classe 1, con bordi battentati, C 
posizionate sopra la membrana impermeabile (tetto alla rovescia), completamente prive di 
HCFC, idrocarburi, alcool, resistenza alla compressione ammissibile sotto carico continuo 
non inferiore a 130 kPa, compreso tagli, sfridi, fissaggio, nastrature, , escluso ponteggi. 
Spessore 5 cm chiusura in box isolato delle parti di impianto poste all'esterno

mq -10 34,21           342,10-              

Totale 50.698,10                           



20/11/2024 

COMUNE DI AVIANO 

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA 

COMMITTENTE:  Centro di Riferimento Oncologico – CRO  

Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO (PN) 

LAVORI DI :  Missione 6, Componente 2 Salute, Investimento/Subinvestimento 1.1.2 - Ammodernamento del 

parco tecnologico e digitale ospedaliero. OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTOD EI LOCALI, 

PROPEDEUTICHE ALL’INSTALLAZIONE DI UN ACCELERATORE LINEARE PRESSO LA RADIOTERAPIA 

ONCOLOGICA DEL CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO. CUP J34E22001210006 - CIG 

B0CBF4E87B. 

IMPRESA : LIMES S.R.L.  Via I. Nievo n. 7, Bassano del Grappa (VI) P.IVA 00187060249 

AFFIDAMENTO LAVORI: Determinazione Dirigenziale n. 172 del 11-04-2024 

Contratto di Appalto del 07-05-2024 

IMPORTO DEI LAVORI E ONERI DI SICUREZZA DI CONTRATTO:     € 380.164,95 

DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA:                 € 7.664,10 

RUP : Ing. Dimitri TRONCON 

VARIANTE IN CORSO D’OPERA 

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO 



Det n.98 del 
01.03.2024

Approvazione 
Progetto Esecutivo

Aggiudicazione
Sc.offerto 11,65%

Perizia di variante 
Perizia di variante
Sc.offerto 11,65%

A. LAVORI A CORPO

A.1 Opere edili            278.991,40 €            310.507,04 € 

A.2 Impianti meccanici              59.713,48 €              63.918,56 € 

A.3 Impianti elettrici              74.813,71 €              89.791,09 € 

A.4 Oneri per la sicurezza                7.664,10 €                7.664,10 € 

SOMMANO A.           421.182,69 €           380.164,95 €           471.880,79 €           425.818,23 € 

Suddivisi in:

A.a

B.

B.1 IVA 22% su A.              92.660,19 €              83.636,29 €            103.813,77 €              93.680,01 € 

B.2
Spese generali e tecniche (C.P. e IVA
inclusa)

             88.682,79 €              88.682,79 €              88.682,79 €              88.682,79 € 

B.3 Lavori in economia (IVA inclusa)                           -   €                           -   €                           -   €                           -   € 

B.4
Incentivi per funzioni tecniche art. 45
D. Lgs. 36/2023

               5.402,33 €                5.402,33 €                5.402,33 €                5.402,33 € 

B.5 Imprevisti (IVA inclusa)              50.449,26 €              50.449,26 €                           -   €              44.793,90 € 

B.6 Ribasso d'asta              50.041,64 €                           -   €                           -   € 

B.7 Arredi              17.855,20 €              17.855,20 €                6.452,78 €              17.855,20 € 

SOMMANO B.           255.049,77 €           296.067,51 €           204.351,67 €           250.414,23 € 

C.           676.232,46 €           676.232,46 €           676.232,46 €           676.232,46 € SPESA TOTALE = SOMME A. + SOMME B.

           349.324,21 € 

             68.829,92 € 

               7.664,10 € 

           395.386,77 € 

             68.829,92 € 

               7.664,10 € 

           311.065,90 €            352.083,64 € 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE

A.c

Costi della manodopera (scorporati dall’importo lavori
assoggettato a ribasso, ai sensi dell’art.

41, co. 14 del Codice), non soggetti a ribasso

             61.434,95 € 

A.d

Oneri per attuazione Piani di Sicurezza (scorporati 
dall’importo lavori assoggettato a ribasso,

ai sensi dell’art. 41, co. 14 del Codice), non soggetti a
ribasso

               7.664,10 €                7.664,10 € 

             61.434,95 € 

QUADRO ECONOMICO

Importo esecuzione dei lavori (esclusi per l’attuazione dei
piani di sicurezza)

A.b

Importo esecuzione dei lavori (esclusi costi della
manodopera e oneri per l’attuazione dei

piani di sicurezza)- base d'asta
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COMUNE DI AVIANO 

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA 

COMMITTENTE:   Centro di Riferimento Oncologico – CRO  

Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO (PN)  

LAVORI DI :  Missione 6, Componente 2 Salute, Investimento/Subinvestimento 1.1.2 - Ammodernamento del 

parco tecnologico e digitale ospedaliero. OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTOD EI LOCALI, 

PROPEDEUTICHE ALL’INSTALLAZIONE DI UN ACCELERATORE LINEARE PRESSO LA RADIOTERAPIA 

ONCOLOGICA DEL CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO. CUP J34E22001210006 - CIG 

B0CBF4E87B. 

IMPRESA :    LIMES S.R.L.  Via I. Nievo n. 7, Bassano del Grappa (VI) P.IVA 00187060249 

AFFIDAMENTO LAVORI:  Determinazione Dirigenziale n. 172 del 11-04-2024 

    Contratto di Appalto del 07-05-2024 

IMPORTO DEI LAVORI E ONERI DI SICUREZZA DI CONTRATTO:     € 380.164,95 

DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA:                 € 7.664,10 

RUP : Ing. Dimitri TRONCON 

 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

Oggetto dell’appalto: I locali oggetto di intervento per l’adeguamento del Bunker alla nuova installazione sono 

meglio identificati negli elaborati grafici di progetto e comunque si trovano ubicati all’interno del Centro di 

Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano, al piano primo interrato del reparto di radioterapia, presso gli stessi 

locali dove attualmente è ubicato l’acceleratore da sostituire. Il progetto illustra le opere di trasformazione 

dell’attuale bunker per il trattamento con le caratteristiche di finitura e gli impianti necessarie a rendere 

funzionali ed operativi i locali oggetto dell'intervento. 

L’intervento progettuale prevede le opere di completamento/adeguamento dei locali destinati all’installazione 

della nuova apparecchiatura nel bunker identificato nei documenti di gara. 

In particolare, le opere per il completamento e finitura dei locali interni riguardano: 

− Adeguamento contro-pareti e controsoffitti; 

− Adeguamento pavimenti e rivestimenti. 

− sostituzione della porta schermante. 
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− adeguamento delle schermature sia interne che esterne al bunker; 

− tinteggiature; 

Verranno INTEGRATI O SOSTITUITI tutti gli impianti tecnologici esistenti necessari alla completa funzionalità 

delle apparecchiature installate: 

− impianti elettrici ed affini; 

− impianto idrico di raffreddamento dell’acceleratore; 

L’area messa a disposizione ha una superficie di 63,77 mq oltre all’intervento nei locali accessori in cui si 

rinforza la schermatura di radioprotezione. 

 

Con Determinazione Dirigenziale n°172 dell’11/04/2024 Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa 

“Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico- Strutturali e Informatiche” ha determinato di affidare i lavori 

necessari all’installazione di un acceleratore in sostituzione dell’acceleratore 2100CD nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla ditta Limes S.r.l. con sede in via Ippolito Nievo, 7 Bassano del 

Grappa (VI), per l’importo complessivo di € 463.801,24 (€ 380.164,95 per lavori e oneri della sicurezza + 

83.636,29 per IVA), avendo offerto uno sconto pari all’11,65% sull’importo a base d’asta ribassabile di € 

352.083,64 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 7.664,10 e dei costi della manodopera scorporati 

dall’importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell’art. 41, co. 14 del Codice; 

 

Premesso 

che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l’intervento e di far fronte alle nuove 

contingenze verificatesi in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la 

natura e la specificità dell’opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, 

pertanto, è stata redatta l’acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, 

dell’importo complessivo per lavori a corpo e a misura di euro € 50.698,10 (I.V.A. esclusa) al lordo dello sconto 

di gara; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra il Dott. Ing. Dimitri Troncon, in qualità Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione delle 

Tecnologie Cliniche, Tecnico- Strutturali e Informatiche”, e il P.I. Massimo Carraro Direttore Tecnico e 

Procuratore Limes S.r.l. con sede in via Ippolito Nievo, 7 Bassano del Grappa (VI), P.IVA n. 00187060249 

presa visione della già menzionata perizia di variante, 
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SI CONVIENE 

di adempiere a quanto segue: 

Art. 1 

l’Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di 

variante redatta dal Direttore dei Lavori e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori 

variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e 

condizioni del contratto di appalto del e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati nonché, per i lavori 

a corpo, secondo le nuove percentuali delle relative categorie di lavoro di cui all’acclusa tabella dei lavori, per 

l’importo complessivo dei lavori a corpo di € 50.698,10 (I.V.A. esclusa) al lordo dello sconto di gara rinunciando 

altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.  

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono 

integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem. 

 

Art. 2 

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità 

previste dall’art. 12 del contratto principale e in ordine alle nuove percentuali di lavorazione di cui all’acclusa 

tabella dei lavori a corpo. 

 

Art. 3 

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di € 50.698,10 (I.V.A. esclusa) 

al lordo dello sconto di gara rispetto a quelli contrattuali per lavori a corpo. 

 

Art. 4 

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l’esecuzione 

dei lavori viene modificato il tempo utile di ultimazione, contrattualmente fissato, prorogato di 100 giorni 

naturali e consecutivi fissando il nuovo termine per la consegna del primo lotto di intervento al 27 novembre 

2024. 

La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del 1‰ così come stabilito 

del contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori. 
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Art. 5 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo 

che siano intervenute le relative approvazioni di legge. 

Art. 6 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018 e dell’art. 11 del contratto principale, vengono concordati 

i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco presente nel Computo metrico 

estimativo di perizia. 

Del che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione. 

 

 

Aviano, lì 11 OTTOBRE 2024 

 

Per L’impresa 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 



 Atto n. 615 del 05/12/2024

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: DIMITRI TRONCON
CODICE FISCALE: TRNDTR71H28G284N
DATA FIRMA: 05/12/2024 16:42:20
IMPRONTA: 6C09392076A3C97A2F1920E43D48ED33353BABF2B63105566BED027330352A6A
          353BABF2B63105566BED027330352A6AB2321352E2774D2C407C5066D96C89E0
          B2321352E2774D2C407C5066D96C89E04733285343E6A3A4FA748EA92D81DE59
          4733285343E6A3A4FA748EA92D81DE59886378363C965809742689CAC051C2DD



 
 

   
 

S.O.C. “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico 
Strutturali e Informatiche” – Direttore: ing. Dimitri Troncon 
Tel. 0434.659594 email. dimitri.troncon@cro.it 

  
 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico (D.I. 31/07/90) 
Via Franco Gallini, 2 – 33081 Aviano (PN) – Italy 
C.F.  P.I.  00623340932 / Tel 39-434-659 111 / Fax 39-434-659 182 / Pec protocollo@pec.cro.it 
 

 
             Aviano, 03/12/2024 
 
LAVORI: Lavori LAVORI NECESSARI ALL’INSTALLAZIONE DI UN 

ACCELERATORE IN SOSTITUZIONE DELL’ACCELERATORE 
2100CD NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6, COMPONENTE 2 
(INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1.2 “AMMODERNAMENTO 
DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO”), 
“FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”. 
CUP J34E22001210006 
 

IMPRESA:   LIMES IMPIANTI S.R.L. , Via Ippolito Nievo n°7 – Bassano del Grappa (VI) 
 

DET.  
AFFIDAMENTO: 

 
n.172 del 11.04.2024 

 
CONTRATTO: 

 
Stipulato in data 07.05.2024, il cui importo ammonta ad Euro 380.164,95 
(compresi i costi per la sicurezza pari ad Euro 7.664,10) IVA esclusa 

 
 

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE 
Modifica di contratto art. 120 – D.Lgs. 36/2023 

 
 

RELAZIONE TECNICA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
In data 11.10.2024 il direttore dei lavori, l’Arch. Emiliano Molinaro, in accordo con il sottoscritto RUP, ha 
redatto la perizia suppletiva e di variante, trasmessa con email del 14.11.2024 ed acquisita al prot. 21443-A 
del 14.11.2024, (successivamente integrata come richiesto dal RUP, nella versione definitiva del 26.11.2024) 
in quanto, nel corso dei lavori, è emersa la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste. 
L’opportunità di completare le opere previste con ulteriori lavorazioni di miglioramento, riqualificazione e 
adeguamento dei locali oggetto di intervento comporta in un incremento delle lavorazioni previste sia in 
ambito edile che in ambito impiantistico. 
In particolare, si è considerato di intervenire per riqualificare il corridoio nella zona consolle rifacendo 
controparete e controsoffitto; sostituire le porte di ingresso alla sala d’attesa e corridoio con nuova porta REI 
e nuova in alluminio vetrata, spostamento quadro elettrico impianto raffreddamento dal cavedio al corridoio;  
nuovo impianto dati collegato al rack dati presente in locale tecnico, installazione di nuovo climatizzatore nel 
vano del modulatore e tinteggiatura dei locali strumentari. 
 
 
Tenuto conto che preliminarmente alla stesura della perizia suppletiva e di variante il Direttore dei Lavori, in 
data 11.11.2024, ha redatto l’Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi e lo stesso è stato 
firmato dall’appaltatore in segno di completa accettazione; 
 
Considerato che il direttore dei lavori, ha elaborato la Perizia suppletiva e di variante costituita da: 
• Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi (All. atto di sottomissione 241011); 



• Relazione di perizia (All. Relazione variante_241120); 
• Computo metrico estimativo di variante (All. Computo metrico estimativo opere integrative 241011); 
• Quadro economico perizia di variante e raffronto (All. Quadro economico COMPARATIVO 241120); 

 
Rilevato che le prestazioni principali oggetto di variante si possono riepilogare sommariamente come di 
seguito indicato: 
a) opere in più 
− F.p.o. di 30mq di contropareti in cartongesso e 15mq di controsoffitto modulare previa rimozione 

esistente; fornitura di 3 corpi illuminanti 
− Bussola davanti a corridoio e attesa pazienti realizzata mediante porta a 2 ante in alluminio e vetro, 

parete in cartongesso con caratteristiche EI120 oltre a porta EI120 a due ante e soffitto EI120 
autoportante 

− spostamento quadro elettrico impianto raffreddamento dal cavedio al corridoio, con prolungamento di 
cavi 

− nuovo impianto dati collegato al rack dati presente in locale tecnico 
− tinteggiatura pareti (121mq) dei locali strumentari 
− nuovo climatizzatore da 3,4Kw di potenza frigorifera da inserire nel vano modulatore 
− F.p.o. di centralini da incasso in materiale termoplasticoautoestinguente  

b) opere in meno 
− Grafica speciale per rivestimento a parete; 
− Box in lamiera d’acciaio per copertura impianti nel cavedio 

 
Le opere di variante modificano l’importo contrattuale come risulta dalla perizia ma non l’ammontare del 
quadro economico come riscontrabile dal quadro economico di raffronto predisposto dal direttore dei lavori. 
I maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di 
concordamento dei Nuovi Prezzi con ribasso d’asta del 11,65%. Di seguito si riporta il quadro economico 
comparativo: 
 

QUADRO ECONOMICO  

Det n.98 del 
01.03.2024 

Approvazione 
Progetto 

Esecutivo 

Aggiudicazione - 
Sc.offerto 11,65% 

Perizia di variante n.1  
(al lordo dello sconto) 

Perizia di variante 
n.1 - Sc.offerto 

11,65% 

A. LAVORI  A CORPO           

            

A.1 Opere edili  278.991,40 251.317,68 310.507,04 279.696,54 

A.2 Impianti meccanici  59.713,48 53.790,38 63.918,56 57.576,15 

A.3 Impianti elettrici  74.813,71 67.392,79 89.791,09 80.881,44 

A.4 Oneri per la sicurezza  7.664,10 7.664,10 7.664,10 7.664,10 

  SOMMANO A.   421.182,69 380.164,95 471.880,79 425.818,24 

  Suddivisi in:          

A.a Importo esecuzione dei lavori (esclusi per 
l’attuazione dei piani di sicurezza)         

A.b 
Importo esecuzione dei lavori (esclusi costi della 
manodopera e oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza)- base d'asta 

352.083,64 311.065,90 395.386,77 349.324,21 

A.c 
Costi della manodopera (scorporati dall’importo 
lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell’art. 41, 
co. 14 del Codice), non soggetti a ribasso 

61.434,95 61.434,95 68.829,92 68.829,92 

A.d 

Oneri per attuazione Piani di Sicurezza 
(scorporati dall’importo lavori assoggettato a 
ribasso, ai sensi dell’art. 41, co. 14 del Codice), non 
soggetti a ribasso 

7.664,10 7.664,10 7.664,10 7.664,10 

            

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE         

B.1 IVA 22% su A.  92.660,19 83.636,29 103.813,77 93.680,01 

B.2 Spese generali e tecniche (C.P. e IVA inclusa)  88.682,79 88.682,79 88.682,79 88.682,79 



B.3 Lavori in economia (IVA inclusa)  0,00 0,00 0,00 0,00 

B.4 Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. 
36/2023  5.402,33 5.402,33 5.402,33 5.402,33 

B.5 Imprevisti (IVA inclusa)  50.449,26 50.449,26 0,00 44.793,90 

B.6 Ribasso d'asta    50.041,64   0,00 

B.7 Arredi  17.855,20 17.855,20 6.452,78 17.855,20 

  SOMMANO B.   255.049,78 296.067,52 204.351,68 250.414,23 

C. SPESA TOTALE = SOMME A. + SOMME 
B.   676.232,47 676.232,47 676.232,47 676.232,47 

 
 
 
Accertato che le modifiche introdotte con la perizia suppletiva e di variante (pari al 12,01% del valore 
iniziale del contratto) rientrano nei casi previsti dall’art. 120 comma 2 e 12 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., non 
comportano variazioni dell’importo totale dell’intervento di € 676.232,47; 
 
Considerato che allo stato attuale come da verbale del Direttore dei Lavori del 14.08.2024, i lavori in appalto 
risultano sospesi parzialmente (precisamente nelle aree esterne al bunker) e che gli stessi riprenderanno a far 
data dalla pubblicazione della presente determina; 
 
Considerato che per eseguire i lavori contenuti nella perizia di variante si necessita di una innovazione del 
tempo contrattuale pari a 9gg, contrattualmente decorrenti dalla data di pubblicazione della presente 
determina; 
 
Verificato che la maggiore spesa della variante, di € 45.653,29 + 10.043,72 per IVA di legge, risulta 
compensata dall’utilizzo delle quote per imprevisti per cui la spesa finale complessiva rientra nei fondi a 
disposizione di € 676.232,47 come da quadro economico generale di perizia. 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 
 
Valutata la correttezza della documentazione con la presente propone di procedere all’approvazione della 
perizia suppletiva e di variante in argomento ai sensi dell’art. 120 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. 
 
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Dimitri Troncon 
(Firmato digitalmente) 

 



 

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO 
 
_______________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO ON-LINE 

 
La determina n. 615 del 05/12/2024 è conforme all’originale, redatta in forma elettronica e sottoscritta 

digitalmente e archiviata presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata all’Albo del Centro di 

Riferimento Oncologico di Aviano in data 06/12/2024 ai sensi dell’art. 32, comma l, della L. 69/2009, 

rimanendovi per quindici giorni consecutivi 

_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente determinazione è esecutiva dal giorno di pubblicazione ai sensi dell’art. 4 comma 2 LR 21/1992 

e ss.mm.ii. 

_______________________________________________________________ 
 
 
Inviato per quanto di competenza a: 
 
- DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
- UFFICIO BILANCIO 
- UFFICIO TECNICO 
 
 
 
 
 L’INCARICATO 
Aviano, lì 06/12/2024 Giulia Proto 
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