

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA “APPROVVIGIONAMENTI, ECONOMATO E LOGISTICA”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 190

DATA

24/04/2024

Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Approvvigionamenti, Economato e Logistica”, adotta la presente determinazione

#### OGGETTO:

**APPROVAZIONE DI UN AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DELL'APPALTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO DIGITALE DA DESTINARE ALLA S.O.C. DI RADIOLOGIA ONCOLOGICA DEL C.R.O. DI AVIANO, IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER “FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI RADIOLOGIA – TELECOMANDATI E POLIFUNZIONALI, SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ED. I – ID 2489 (CIG 9188559EBF), FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6, COMPONENTE 2 SALUTE, INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1.2 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE), “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”. CIG DERIVATO: 9605479407 - CUP: J34E22001240006. AFFIDATARIO SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DI UN AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DELL'APPALTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO DIGITALE DA DESTINARE ALLA S.O.C. DI RADIOLOGIA ONCOLOGICA DEL C.R.O. DI AVIANO, IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER "FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI RADIOLOGIA - TELECOMANDATI E POLIFUNZIONALI, SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ED. I - ID 2489 (CIG 9188559EBF), FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6, COMPONENTE 2 SALUTE, INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1.2 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE), "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU". CIG DERIVATO: 9605479407 - CUP: J34E22001240006. AFFIDATARIO SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. "APPROVVIGIONAMENTI, ECONOMATO E LOGISTICA"

**Premesso che:**

- l'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico (CRO) con sede in Aviano (PN), ha la necessità di procedere alla sostituzione del sistema radiologico telecomandato Siemens Axiom mod. Iconos R200 utilizzato in Radiologia per l'esecuzione di esami fluoroscopici, radiografici, contrastografici e di radiologia interventistica, in ragione della sua vetustà. Tale apparecchiatura è un elemento indispensabile e insostituibile in Radiologia;
- l'acquisizione della nuova apparecchiatura è stata programmata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - missione 6, componente 2, investimento/subinvestimento 1.1.2 "ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature sanitarie)" "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU";

**Visti:**

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 01 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubblicato nella G.U., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari", adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

**Richiamati:**

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19

**Richiamati inoltre:**

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, in coerenza con quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.
- l'articolo 9 del Regolamento (EU) 241/2021 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e l'obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;

**Considerato** che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile;
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

**Dato atto** che, ai fini dell'acquisizione del nuovo sistema radiologico telecomandato digitale di cui trattasi quale linea di investimento PNRR nell'ambito della Missione 6 Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - 1.1.2 "ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature sanitarie)", con deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 09 settembre 2021 è

stato approvato in via definitiva il Programma preliminare degli investimenti (PPI) per l'anno 2021 di questo Istituto, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 2;

**Atteso** che, con riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in conformità al parere del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitarie e Sociali (NVISS) n. 1848-PPI2242-IC-PR, rilasciato nella seduta del 23 giugno 2021, il Programma suddetto prevede che:

- nella proposta di ripartizione dei fondi di investimento di cui al punto 1.1, recante *“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale”* per la Missione 6 – componente nr. 2 denominata *“Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”*, che si occupa della sostituzione, per gli Enti sanitari, di grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico caratterizzato da una vetustà maggiore di anni cinque, sono state individuate le seguenti tecnologie per il CRO di Aviano:

ID	TECNOLOGIA	QUANTITA'	Dettaglio modello da sostituire
18	Gamma camera/TAC	1	GE Infinia 4
19	PET/TAC	1	Philips Gemini TF 16
13	Sistema Radiologico Telecomandato per la SOC Radiologia Oncologica	1	Siemens Axiom Iconos R200
14	Acceleratori lineari	1	Varian CLINAC 2100 CD
15	Acceleratori lineari	1	Tomotherapy Inc Hi Art System
9	Mammografo 3D con Tomosintesi	1	Lorad M IV Selenia
21	Ecotomografo con elastosonografia	2	ND

- le suddette linee di investimento saranno inserite nella futura pianificazione finanziaria, a seguito dell'approvazione finale del PNRR e della proposta di ripartizione alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità del relativo finanziamento;

**Dato atto** che, con delibera di Generalità n. 275 del 25.02.2022, la Giunta Regionale ha, tra l'altro, disposto che:

- nell'ambito della M6C2 1.1 *“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”* rientra l'acquisto di n. 68 apparecchiature, la cui selezione è stata stabilita sulla base di criteri oggettivi di obsolescenza e di appartenenza alle classi tecnologiche applicati omogeneamente per tutti gli enti del SSR sul territorio regionale come stabilito con Generalità n. 1231 del 30 luglio 2021;
- le risorse finanziarie riportate nel relativo Piano allegato si riferiscono alle quote di finanziamento del PNRR;
- in sede di programmazione definitiva sarà determinato il fabbisogno finanziario e la corrispondente eventuale copertura a valere su altre fonti di finanziamento disponibili;

**Viste:**

- la delibera di Giunta regionale n. 321 dell'11.03.2022, di approvazione definitiva delle Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale anno 2022 la quale, all'allegato 1, ha preso atto che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dall'Italia, una linea di azione riguarda gli interventi finalizzati alla digitalizzazione dei DEA di I e II livello (Missione 6, Componente 2 – 1.1), e che, al fine di intervenire sull'ammodernamento delle infrastrutture digitali ospedaliere che presentano un significativo grado di obsolescenza che rischia di compromettere l'efficienza del sistema, sono stati assegnati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia complessivamente euro 22.201.960,70 per la sostituzione di n. 68 apparecchiature individuate nel corso del 2021 nell'ambito della ricognizione promossa dal Ministero stesso, la cui selezione è stata stabilita sulla base di criteri oggettivi di obsolescenza e di appartenenza alle classi tecnologiche applicati omogeneamente per tutti gli enti del SSR sul territorio regionale come stabilito con delibera di Generalità n. 1231 del 30.07.2021.”;
- la delibera di Giunta regionale n. 550 del 22 aprile 2022, con la quale è stato approvato il Piano Operativo Regionale (POR) riguardante gli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute la cui attuazione è di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, il quale include la linea di investimento relativa all'acquisizione del sistema radiologico telecomandato digitale in oggetto;
- la delibera di Giunta regionale n. 750 del 24 maggio 2022 recante *“PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”*;

**Visto** il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia, sottoscritto dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia in data 27 maggio 2022 e dal Ministro della Salute in data 30 maggio 2022, il quale, nella Componente 2, contiene le seguenti linee di investimento riguardanti le Grandi apparecchiature sanitarie afferenti all'IRCCS CRO di Aviano, come elencate nell'Allegato 2 *“Tabelle localizzazione interventi”* del CIS medesimo:

- Sub investimento 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature Sanitarie)” per l’acquisizione delle seguenti apparecchiature:

CUP	Apparecchiatura	Importo prospetto economico
J34E22001230006	Mammografo con tomosintesi digitale per Radiologia	€ 324.864,00
J34E22001240006	Sistema Radiologico Telecomandato digitale per Radiologia	€ 335.230,00
J34E22001210006	Acceleratore Lineare per Oncologia radioterapica	€ 2.844.400,00
J34E22001220006	PET/TAC per Medicina Nucleare	€ 1.842.085,00
TOTALE		€ 5.346.579,00

**Richiamata** la circolare n. 29 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Servizio centrale per il PNRR del 26 luglio 2022 la quale ha previsto che a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all’accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma;

**Vista** la delibera di Giunta regionale n. 1045 del 15 luglio 2022, con la quale è stato approvato lo schema di “Provvedimento di delega amministrativa” predisposto dal Ministero della Salute al fine di formalizzare agli enti del SSR la delega all’attuazione degli interventi specificati nel Piano Operativo Regionale parte integrante del CIS, dando mandato al Presidente della Regione di sottoscrivere il relativo atto, apportando ogni modifica non sostanziale che si rendesse eventualmente necessaria;

**Dato atto** che l’atto di delega amministrativa da parte della Regione Friuli Venezia Giulia all’IRCCS CRO di Aviano è stato sottoscritto in data 12.08.2022 dal Direttore Generale del CRO e il 16.08.2022 dal Presidente della Regione confermando le suddette linee di investimento;

**Atteso** che:

- il Ministero della Salute ha disposto che, ad ogni linea di investimento rientrante nel PNRR, deve essere associato un Codice Unico di Progetto (CUP) che faccia esplicito riferimento all’ambito progettuale;
- con riferimento all’acquisizione del sistema radiologico telecomandato digitale di cui trattasi è stato acquisito il CUP J34E22001240006;
- con riferimento alla medesima apparecchiatura si è provveduto anche ad associare nel Sistema SIMOG di ANAC il CUP n. J34E22001240006 al CIG derivato 9605479407 riferito all’acquisizione della tecnologia di cui trattasi;

**Atteso** che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 420 del 14.09.2022, in conformità all’articolo 21, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato approvato il Programma biennale 2022/2023 dell’IRCCS CRO di Aviano relativo agli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00, nel quale è inserita, tra le altre, la linea di investimento “Sistema Radiologico Telecomandato digitale per Radiologia” in esame, alla quale è stato associato il CUI F00623340932202200095;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 24.10.2022, in conformità all’articolo 33, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) è stato approvato in via definitiva il Programma preliminare degli investimenti (PPI) 2022 del medesimo Istituto, con riferimento al quale il NVISS, nella seduta del 28/10/2022, ha emesso parere favorevole n. 1908-PPI2318-IC-PR alle sottoindicate proposte di investimento rientranti nel PNRR, con un aggiornamento delle previsioni di spesa per alcuni interventi in programma:

ID	Intervento/acquisizione	Nuovo importo approvato	CUP
BMT-9	Mammografo digitale SOC Radiologia	€ 324.864,00	J34E22001230006
BMT-13	Sistema Radiologico Telecomandato digitale per Radiologia	€ 436.658,00	J34E22001240006
BMT-14	Acceleratore lineare SOC Radioterapia Oncologica	€ 3.327.800,00	J34E22001210006
BMT-19	PET/TAC SOC Medicina Nucleare	€ 2.849.422,00	J34E22001220006

- con deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 31.10.2022, esecutiva in data 02.11.2022, è stato approvato il Programma triennale degli investimenti 2022-2024 di questo Istituto, redatto ai sensi dell'articolo 33, comma 8, della citata legge regionale n. 26/2015, comprendente i suddetti investimenti finanziati dal PNRR ed è stato disposto di integrare la quota di finanziamento riferita all'intervento in oggetto di euro 335.230,00 "FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU", con una quota di euro 101.428,00 assegnata all'Istituto con Delibera di Giunta regionale n. 1600 del 28.10.2022 "LR 26/2015. Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2022-2023" a valere sulla quota stanziata di euro 2.764.019,90;
- il prospetto economico dell'investimento inserito nel suddetto programma è il seguente:

A) APPARECCHIATURA	IMPORTI
A.1 Importo fornitura	€ 257.000,00
A.2 Accessori opzionali	€ 12.000,00
A.3 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 500,00
A.4 Smontaggio	€ 2.500,00
TOTALE A)	€ 272.000,00
B) LAVORI	
B.1 Lavori propedeutici all'installazione	€ 70.000,00
B.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00
B.3 Spese tecniche	€ 8.400,00
TOTALE B)	€ 80.400,00
C) SOMME C	
C.1 Imprevisti	€ 2.459,02
C.2 Accantonamenti	€ 1.000,00
C.2.a Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 2.730,00
C.2.b Spese commissioni giudicatrici	
C.2.c Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	
TOTALE C)	€ 6.189,02
D) IVA	
D.1 IVA su B+C.1	€ 18.228,98
D.2 IVA su A	€ 59.840,00
TOTALE D)	€ 78.068,98
TOTALE GENERALE A+B+C+D	€ 436.658,00

- con nota inviata alla Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità prot. n. 22098/P del 09/12/2022 l'Istituto ha confermato la richiesta delle modifiche degli importi complessivi degli interventi previsti nel Piano Operativo allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo per i seguenti interventi, oltre alla modifica della modalità di acquisizione dell'Acceleratore lineare avendo ottenuto conferma da parte di Consip della possibilità di aderire all'Accordo quadro Consip "Acceleratori Lineari" (ID2488):

CUP	Intervento/acquisizione	Importo totale aggiornato
J34E22001240006	Sistema Radiologico Telecomandato digitale per Radiologia	436.658,00 €
J34E22001210006	Acceleratore lineare SOC Radioterapia Oncologica	3.327.800,00 €
J34E22001220006	PET/TAC SOC Medicina Nucleare	2.849.422,00 €

- con Delibera di Giunta regionale n. 1923 del 16.12.2022 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art. 13" è stato disposto di provvedere alla richiesta di modifica del CIS, ai sensi dell'art. 13 del Contratto istituzionale di sviluppo, rimodulando gli interventi come da richiesta dell'Istituto;

**Rilevato** che la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità ha emesso i seguenti Decreti di finanziamento dell'intervento in oggetto:

- Decreto n° 25884/GRFVG del 25/11/2022 avente ad oggetto "DGR n. 1600 del 28 ottobre 2022 "LR

26/2015. Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2022-2024”. Impegno e trasferimento della quota per interventi di investimento edili impiantistici e per acquisizioni di beni mobili e tecnologici a favore dell’IRCCS CRO” è stato disposto a favore di questo Istituto l’impegno e la richiesta di emissione del ROP a favore dell’IRCCS CRO della quota pari a euro 2.764.019,90 per la copertura finanziaria di interventi di investimento edili impiantistici e per acquisizioni di beni mobili e tecnologici compresi nel Programma Preliminare degli Investimenti in vigore, di cui euro 101.428,00 destinato all’integrazione del finanziamento PNRR dell’intervento in oggetto;

- Decreto n° 26928/GRFVG del 29/11/2022 è stato disposto a favore dell’IRCCS CRO l’impegno delle risorse finanziarie per la copertura dell’intervento in oggetto individuato dal codice CUP J34E22001240006 da realizzare nell’ambito della Missione 6 Componente 2 Investimento 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)” del PNRR a carico alle risorse disponibili sul bilancio regionale alla Missione 13 – Programma 5 – Titolo 2 capitolo 58222, per un importo complessivo di euro 335.230,00;

**Precisato** che ad informare il Piano Operativo Regionale sono le Schede Intervento che rappresentano l’unità tecnica minima descrittiva del singolo progetto riconducibile all’interno della linea dell’intervento, contenente informazioni anagrafiche, finanziarie e modalità attuative, e che dette schede, per la parte investimenti, sono state compilate e sottoscritte, secondo quanto previsto dalle procedure nazionali per l’attuazione del PNRR, dai Responsabili Unici del Procedimento incaricati dagli Enti del Sistema sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia sulla Piattaforma informatica dedicata, resa disponibile sul sito di Agenas, e che le medesime schede sono state validate sulla medesima Piattaforma informatica dedicata dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;

**Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale n. 444 del 21.09.2022 “Attuazione PNRR – Missione 6 Salute – C2 – Sostituzione RUP”, esecutiva in data 22.09.2022, con la quale si è dato atto della sostituzione del RUP per gli investimenti PNRR di questo Istituto relativi alle Grandi apparecchiature sanitarie, con nomina del dott. Raffaello Uliana, Direttore della S.O.C. Approvvigionamenti, Economato e Logistica;

**Dato atto** che in tutti gli atti relativi al presente procedimento sarà garantito il rispetto dei principi generali del PNRR, in particolare in merito a:

- Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento”, in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (EU) 241/2021 e, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021;
- realizzazione delle attività progettuali senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- realizzazione delle attività progettuali coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del “Tagging” climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
- rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

**Precisato** che:

- l’intervento in argomento è soggetto alle regole di monitoraggio e rendicontazione previste dal succitato decreto legge 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, come specificate dalla circolare n. 30 dell’11.08.2022 “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” e deve pertanto essere garantita la completa e corretta alimentazione del sistema ReGiS, sistema informatico implementato dalla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 1043 della legge n. 178/2020 e del DPCM 15 settembre 2021;

- negli atti di liquidazione e pagamento del corrispettivo, conseguenti al collaudo finale dell'apparecchiatura ed emissione ed approvazione del certificato di verifica di conformità, sarà riportato il CUP J34E22001240006 associato al finanziamento PNRR;
- in tutti gli atti successivi e conseguenti alla modifica della fonte di finanziamento in precedenza citata sarà indicato il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, mediante l'inserimento del logo dell'Unione Europea e l'inserimento della frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

**Dato atto che:**

- Consip S.p.a. ha indetto una gara a procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di un Accordo quadro avente ad oggetto *“Apparecchiature di Radiologia – Telecomandati e Polifunzionali, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Ed. I – ID 2489”*, suddiviso nei seguenti tre lotti:
  - Lotto 1 – Telecomandati per esami di reparto
  - Lotto 2 – Telecomandati per esami di pronto soccorso
  - Lotto 3 – Sistemi polifunzionali per radiologia digitale diretta (DR)
- Il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-087 del 04/05/2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 06/05/2022;
- l'aggiudicazione definitiva della gara è divenuta efficace in data 24.11.2022;
- in data 02/12/2022, in esito alla suddetta procedura di gara, Consip S.p.A. ha stipulato l'accordo quadro con i soggetti aggiudicatari;
- in data 17/01/2023 è stata attivata la possibilità di emettere ordinativi per il lotto 2 “telecomandati per esami di pronto soccorso – CIG 918859EBF”, che è risultato di interesse di questo Istituto secondo indicazioni della competente S.O.C. di Radiologia Oncologica;
- l'art 24 del capitolato oneri dell'accordo quadro Consip S.p.a. stabilisce per gli appalti specifici, da stipularsi da parte dell'amministrazioni aderenti, che:

*“le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro eseguirà le prestazioni sono le seguenti:*

*1) criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito, fino ad esaurimento del relativo quantitativo;*

*2) in deroga al criterio sub 1) e fino ad esaurimento del relativo quantitativo, in base alle specifiche esigenze, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del codice, adeguatamente motivate e di seguito indicate:*

- *tempi stringenti per la consegna e installazione dell'apparecchiatura;*
- *specifiche esigenze cliniche legate a particolari configurazioni/funzionalità tecniche dell'apparecchiatura o a tipologie di pazienti su cui è possibile eseguire esami”.*

- con relazione acquisita a prot. n. 0000792 del 16.01.2023 e conservata agli atti, il Direttore della S.O.C. di Radiologia Oncologica, dopo aver esaminato la documentazione tecnica ed economica delle offerte presentate degli operatori economici aggiudicatari con riferimento al suddetto lotto 2, di interesse della Struttura, ha comunicato le motivazioni cliniche e tecniche in ordine alla scelta effettuata del soggetto nei confronti del quale emettere l'Ordine di fornitura in adesione all'accordo quadro stipulato da Consip S.p.A.;
- per le motivazioni cliniche e tecniche riportate nella suddetta relazione, la scelta è stata effettuata nei confronti della Siemens Healthcare S.r.l., con sede legale a Milano, via Vipiteno n. 4, P.IVA 12268050155, risultata terza in graduatoria, per l'importo di € 192.200,00, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dell'IVA, oltre alla prestazione opzionale relativa al servizio di smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra dell'apparecchiatura da sostituire, per la quale è previsto dall'Accordo quadro un costo fisso di € 2.500,00, più IVA;
- in data 17.01.2023 è stato acquisito nulla osta, per quanto di competenza, del Direttore f.f. della S.O.C. Fisica Sanitaria in relazione all'acquisizione della suddetta apparecchiatura, ferma restando l'eventuale necessità di acquisizione futura di accessori radioprotezionistici non compresi nell'Accordo quadro;
- questo Istituto ha predisposto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 il DUVRI riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, ad integrazione del “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DVRI - Allegato 5 del Capitolato Oneri Consip);
- in data 17.01.2023, in conformità alle suddette indicazioni, è stato pertanto emesso l'Ordine diretto di acquisto n. 7115534, in adesione all'Accordo quadro in oggetto per il “lotto 2 Telecomandati per esami di Pronto Soccorso”, nei confronti della SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., sede legale in Milano, via



Vipiteno n. 4, P.IVA 12268050155, per l'importo complessivo di € 194.700,00, più IVA nella misura di legge, come di seguito ripartito:

DESCRIZIONE	IMPORTO al netto dell'IVA
Sistema radiologico telecomandato digitale (modello Multitom Rax come da offerta tecnica dell'Affidatario)	€ 192.200,00
Servizio di smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra dell'apparecchiatura da sostituire	€ 2.500,00
TOTALE al netto dell'IVA nella misura di legge	€ 194.700,00

- al suddetto importo si aggiunge quello degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per rischi interferenziali quantificati in € 500,00, più Iva nella misura di legge, come risulta dal summenzionato DUVRI predisposto da questa Amministrazione, parte integrante dei documenti contrattuali;
- in data 25.01.2023 la SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., tramite il Portale Acquistinretepa di Consip S.p.A. ha accettato l'Ordine di fornitura di questo Istituto, perfezionando in tal modo il contratto, come previsto dai documenti di gara;
- nell'Ordine di fornitura summenzionato questo istituto ha richiesto il sopralluogo da parte dell'Affidatario ai fini della redazione del Progetto di massima, che dovrà avere i seguenti contenuti previsti dall'art. 3.1 del Capitolato tecnico ed è necessario per la redazione del progetto esecutivo dei lavori:
  - *“Il “progetto di massima” relativo allo stato dei locali presso i quali dovranno essere installate le apparecchiature dovrà contenere: i) la dichiarazione di presa visione dello stato dei locali e delle fonti di energia; ii) un quadro personalizzato delle opere impiantistiche necessarie, del quadro elettrico, delle condizioni di esercizio (temperatura, umidità), delle caratteristiche elettriche; iii) elaborati grafici con l'indicazione delle dimensioni di tutta l'apparecchiatura, delle dimensioni dell'elemento più voluminoso, del fissaggio dell'apparecchiatura e di ogni altra circostanza che possa influire sull'installazione e messa in funzione delle apparecchiature”.*
- l'art. 3.1 del Capitolato tecnico dell'accordo quadro Consip S.p.A. stabilisce che:
  - *“Entro 10 (dieci) giorni solari dall'effettuazione del sopralluogo, pena l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro, il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione un “progetto di massima”.*
  - *Sarà a carico dell'Amministrazione la redazione del “progetto esecutivo” per la realizzazione dei lavori necessari nonché l'esecuzione di tutte le opere edili e strutturali necessarie alla predisposizione del locale sulla base del “progetto di massima”, incluse quelle necessarie a consentire il fissaggio e l'installazione delle apparecchiature (quali, a titolo esemplificativo, il rinforzo del solaio/pavimento).*
  - *L'Amministrazione, salvo diverso accordo con il Fornitore, dovrà avviare e concludere i lavori di predisposizione dei locali entro 210 giorni solari dalla data di perfezionamento dell'Ordine di Fornitura. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Fornitore avrà diritto ad un indennizzo, come previsto nell'articolo 31 dello Schema di Accordo Quadro”.*
- con determinazione dirigenziale n. 40 del 27.01.2023 è stato dato atto dell'avvenuta adesione di questo Istituto, mediante emissione dell'ODA n. 7115534 succitato, all'accordo quadro in oggetto stipulato in data 02.12.2022 tra Consip S.p.a. e SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.;
- con comunicazione prot. n. 2177/P del 31.01.2023 questo Istituto ha comunicato alla SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. l'interesse ad acquisire i seguenti dispositivi opzionali previsti nell'Accordo quadro e compresi nel prezzo di acquisto dell'apparecchiatura in argomento:
  - Secondo monitor per sala esami
  - SW: Stitching per le immagini di lungo formato
- successivamente, a seguito della possibilità resa disponibile da Consip S.p.a. di emettere ODA specifici in relazione ai suddetti elementi opzionali gratuiti, sono stati emessi in data 16.03.2023 gli ODA n. 7195197 (secondo monitor per sala esami) e n. 7195283 (SW: Stitching per le immagini di lungo formato);
- come da comunicazione dell'Appaltatore, acquisita a protocollo dell'Istituto al n. 4256/A del 28.02.2023, il giorno 20/03/2023 si è regolarmente svolto il prescritto sopralluogo, come risulta dal relativo verbale conservato agli atti;
- l'Appaltatore ha trasmesso il progetto di massima via pec in data 31.03.2023, acquisito in pari data a protocollo dell'Istituto al n. 6598/A, che è stato esaminato dall'Amministrazione ed oggetto di una serie di approfondimenti per individuare la soluzione più idonea a soddisfare le esigenze funzionali della Struttura sanitaria;
- con determinazione dirigenziale n. 252 del 22.05.2023 è stato approvato il cronoprogramma complessivo dell'intervento in oggetto, ed è stato dato atto che, con comunicazione del 10.05.2023, acquisita a protocollo dell'Istituto in pari data al n. 8960-A, la SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. ha approvato il

termine di 467 giorni naturali consecutivi decorrenti dall'emissione dell'ODA (17.01.2023), proposto dall'Amministrazione, per concludere i lavori edili ed impiantistici di predisposizione dei locali propedeutici all'avvio dell'installazione dell'apparecchiatura in oggetto;

- con determinazione dirigenziale n. 289 del 14.06.2023 è stato approvato il progetto di massima redatto dalla SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. nell'aggiornamento finale trasmesso il 06.06.2023, acquisito a protocollo dell'Istituto in data 07.06.2023 al n. 10870/A, relativo al posizionamento dell'apparecchiatura e relativi componenti accessori;

**Rilevato che:**

- con determinazione dirigenziale n. 531 del 23/11/2023 l'Istituto ha affidato all'arch. Luca Casetta di Prata di Pordenone l'incarico di Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica ed esecutiva (in unica soluzione), direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori edili ed impiantistici di manutenzione straordinaria preliminari all'installazione del sistema radiologico telecomandato digitale in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 24.968,69, più oneri accessori;
- con determinazione dirigenziale n. 117 del 14.03.2024 l'Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo dei lavori propedeutici di adeguamento dei locali, a carico dell'Istituto, redatto dall'arch. Luca Casetta;
- con determinazione dirigenziale n. 168 del 08.04.2024 l'esecuzione dei lavori propedeutici di adeguamento dei locali è stata affidata alla Presotto Ennio S.r.l. di Porcia (PN), per un importo complessivo di € 133.253,93 (€ 109.224,53 per lavori e oneri per la sicurezza e € 24.029,40 per IVA);

**Atteso che:**

- in data 18.04.2024 si è svolta, su convocazione del RUP dell'appalto in oggetto, una riunione di coordinamento nell'ambito della quale è stato definito il seguente cronoprogramma aggiornato delle fasi esecutive dell'intervento, che è stato approvato dai referenti degli operatori economici coinvolti e dai referenti tecnici e sanitari dell'Amministrazione:

Attività	Date	Soggetto coinvolto
Delimitazione cantiere edile	dal 29 al 30 aprile	PRESOTTO ENNIO SRL
Smontaggio non conservativo Telecomandato RX Siemens AXIOM Iconos R200 C90_C s/n 6606	dal 2 al 3 maggio	SIEMENS HEALTHCARE SRL
Inizio lavori di adeguamento locali	il 06/05/2024	PRESOTTO ENNIO SRL
Ultimazione lavori di adeguamento locali	02/08/2024	PRESOTTO ENNIO SRL
Sopralluogo verifica idoneità locali	02/08/2024	SIEMENS HEALTHCARE SRL
Consegna apparecchiatura e installazione meccanica	dal 05 al 09/08/2024	SIEMENS HEALTHCARE SRL
Esecuzione prove e calibrazioni su nuova apparecchiatura	dal 12 al 20/08/2024	SIEMENS HEALTHCARE SRL
Prove di collaudo e test con Ingegneria Clinica e Fisica sanitaria	dal 21 al 27/08/2024	SIEMENS HEALTHCARE SRL
Relazione della Fisica Sanitaria sui test eseguiti ed emissione certificato di collaudo tecnico/funzionale (parziale in attesa del completamento della formazione con lo specialist) da parte dell'Ingegneria Clinica	28/08/2024	SIEMENS HEALTHCARE SRL
Formazione del personale sanitario e tecnico del CRO da parte di tecnico SIEMENS con prime applicazioni sul paziente	dal 28 al 30/08/2024	SIEMENS HEALTHCARE SRL
Verbale di esecuzione della formazione su personale sanitario e tecnico e collaudo definitivo (inclusa formazione con lo specialist)	30/08/2024	SIEMENS HEALTHCARE SRL
Emissione certificato di verifica di conformità fornitura nuova apparecchiatura	dal 02/09/2024	SIEMENS HEALTHCARE SRL

- per effetto delle date concordate con riferimento al suddetto cronoprogramma, si rende necessario ridefinire in 565 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall'emissione dell'ODA (17.01.2023), con scadenza al 03.08.2024, il termine entro il quale questa Amministrazione dovrà concludere i lavori di predisposizione dei locali per consentire alla SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. la consegna ed installazione della nuova apparecchiatura in oggetto;

- il suddetto aggiornamento relativo al termine di esecuzione dei lavori, consentito dall'art. 3.1. del Capitolato tecnico dell'Accordo quadro in oggetto, si rende necessario per effetto delle tempistiche di redazione del progetto esecutivo dei lavori, previo espletamento della procedura di affidamento del relativo incarico, e di individuazione dell'operatore economico designato a procedere alla realizzazione degli stessi;
- in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione inviata con nota prot. n. 8137/P del 20.04.2024, la SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., con comunicazione di data 23.04.2024, acquisita a protocollo dell'Istituto in data 24.04.2024 al n. 8313/A, ha approvato il termine di 565 giorni naturali consecutivi decorrenti dall'emissione dell'ODA (17.01.2023) proposto dall'Amministrazione per concludere i lavori di predisposizione dei locali propedeutici all'avvio dell'installazione dell'apparecchiatura in oggetto;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di approvare l'aggiornamento del cronoprogramma delle fasi esecutive dell'intervento fino alla prevista messa in esercizio dell'apparecchiatura in oggetto, che è stato definito con i referenti sanitari e tecnici di questo Istituto;

**Dato atto** che l'intervenuto accordo con la SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. in relazione al termine di 565 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall'emissione dell'ODA (17.01.2023), per concludere i lavori di predisposizione dei locali propedeutici all'avvio dell'installazione dell'apparecchiatura, è consentito dall'art. 3.1 del Capitolato tecnico dell'accordo quadro in oggetto;

**Ritenuto** di trasmettere il presente provvedimento a Consip S.p.A. e alla Regione Friuli Venezia Giulia, quest'ultima in qualità di soggetto Attuatore della linea di investimento PNRR di cui trattasi;

**Precisato** che dall'approvazione del presente atto non derivano oneri a carico del bilancio dell'Istituto;

**Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale n. 444 del 21.09.2022 "Attuazione PNRR – Missione 6 Salute – C2 – *Sostituzione RUP*", esecutiva in data 22.09.2022, con la quale si è dato atto della sostituzione del RUP per gli investimenti PNRR di questo Istituto relativi alle Grandi apparecchiature sanitarie sopra citate, con nuova nomina del dott. Raffaello Uliana, Direttore della S.O.C. Approvvigionamenti, Economato e Logistica;

**Precisato** che l'intervento in argomento è soggetto alle regole di monitoraggio e rendicontazione previste dal predetto D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", come specificate dalla Circolare n. 30 dell'11.08.2022 "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR" e deve pertanto essere garantita la completa e corretta alimentazione del sistema ReGiS, sistema informatico implementato dalla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043 della Legge n. 178/2020 e del DPCM 15 settembre 2021;

**Acquisite** dal Direttore Amministrativo e dal Direttore della S.O.C. Gestione risorse economico-finanziarie, le comunicazioni conservate agli atti di attestazione, per gli ambiti di rispettiva competenza, della compatibilità amministrativa, tecnica e contabile del presente provvedimento con riferimento alla vigente legislazione regionale e statale;

**Accertata** la regolarità istruttoria tecnica e contabile, nonché la compatibilità con la vigente normativa in materia;

**Visto** il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421." e s.m. ed i.;

**Visto** il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3." e s.m. ed i.;

**Vista** la L.R. 10.08.2006, n. 14 "Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di Riferimento Oncologico" di Aviano." e s.m. ed i.;

**Visto** il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";

**Vista** la L.R. 17.12.2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.";

**Vista** la L.R. 12.12.2019, n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006";

**Visto** l'Atto Aziendale da ultimo adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 380 del 11.08.2022 ed in particolare il Titolo IV "Controllo Economico-Organizzativo e relativa strutturazione";

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 09/02/2022;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 10.02.2024 "Regolamento attuativo dell'atto aziendale - aggiornamento";

## D E T E R M I N A

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **Di approvare**, come di seguito indicato, l'aggiornamento del cronoprogramma delle fasi esecutive fino alla prevista messa in esercizio del Sistema radiologico telecomandato digitale da destinare alla S.O.C. di Radiologia Oncologica (CIG DERIVATO: 9605479407 - CUP: J34E22001240006 - CUI F00623340932202200095), in adesione all'Accordo Quadro in oggetto con riferimento al lotto 2 Telecomandati per esami di Pronto Soccorso ID SIGEF 2489:

Attività	Date	Soggetto coinvolto
Delimitazione cantiere edile	dal 29 al 30 aprile	PRESOTTO ENNIO SRL
Smontaggio non conservativo Telecomandato RX Siemens AXIOM Iconos R200 C90 C s/n 6606	dal 2 al 3 maggio	SIEMENS HEALTHCARE SRL
Inizio lavori di adeguamento locali	il 06/05/2024	PRESOTTO ENNIO SRL
Ultimazione lavori di adeguamento locali	02/08/2024	PRESOTTO ENNIO SRL
Sopralluogo verifica idoneità locali	02/08/2024	SIEMENS HEALTHCARE SRL
Consegna apparecchiatura e installazione meccanica	dal 05 al 09/08/2024	SIEMENS HEALTHCARE SRL
Esecuzione prove e calibrazioni su nuova apparecchiatura	dal 12 al 20/08/2024	SIEMENS HEALTHCARE SRL
Prove di collaudo e test con Ingegneria Clinica e Fisica sanitaria	dal 21 al 27/08/2024	SIEMENS HEALTHCARE SRL
Relazione della Fisica Sanitaria sui test eseguiti ed emissione certificato di collaudo tecnico/funzionale (parziale in attesa del completamento della formazione con lo specialist) da parte dell'Ingegneria Clinica	28/08/2024	SIEMENS HEALTHCARE SRL
Formazione del personale sanitario e tecnico del CRO da parte di tecnico SIEMENS con prime applicazioni sul paziente	dal 28 al 30/08/2024	SIEMENS HEALTHCARE SRL
Verbale di esecuzione della formazione su personale sanitario e tecnico e collaudo definitivo (inclusa formazione con lo specialist)	30/08/2024	SIEMENS HEALTHCARE SRL
Emissione certificato di verifica di conformità fornitura nuova apparecchiatura	dal 02/09/2024	SIEMENS HEALTHCARE SRL

2. Di dare atto che, con comunicazione 23.04.2024, acquisita a protocollo dell'Istituto in data 24.04.2024 al n. 8313/A, la SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. ha approvato il termine aggiornato di 565 giorni naturali consecutivi decorrenti dall'emissione dell'ODA (17.01.2023), con scadenza al 03.08.2024, proposto dall'Amministrazione, per concludere i lavori edili ed impiantistici di predisposizione dei locali propedeutici all'avvio dell'installazione dell'apparecchiatura in oggetto;
3. Di dare atto che il suddetto aggiornamento del termine di esecuzione dei lavori, precedentemente definito con determinazione dirigenziale n. 252 del 22.05.2023, è stato concordato con la SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., per le motivazioni in premessa esposte, avvalendosi della possibilità di intesa prevista tra le parti di cui all'art. 3.1 del Capitolato tecnico dell'accordo quadro in oggetto;
4. Di dare comunicazione del suddetto accordo relativo al termine di esecuzione dei lavori e del cronoprogramma approvato, a Consip S.p.A. e alla Regione Friuli Venezia Giulia, quest'ultima in qualità di soggetto Attuatore della linea di investimento PNRR di cui trattasi;

5. Di trasmettere il presente provvedimento alle Strutture di questo Istituto coinvolte nel procedimento, per gli adempimenti di competenza in relazione all'attuazione del cronoprogramma dell'intervento;
6. Di precisare che dall'approvazione del presente atto non derivano oneri a carico del bilancio dell'Istituto;
7. Di dare atto, infine, che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento.
8. Di provvedere agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., nonché dalla L. n. 190/2012 s.m.i., disponendo la pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sul sito web istituzionale nella pertinente sezione di "Amministrazione Trasparente".

Allegati: n. //

IL DIRETTORE DELLA S.O.C.  
"APPROVVIGIONAMENTI, ECONOMATO E LOGISTICA"  
- *dott. Raffaello Uliana* -

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLO ULIANA

CODICE FISCALE: LNURFL66D23G888H

DATA FIRMA: 24/04/2024 09:10:48

IMPRONTA: 7BD01C652665199D365F8F66C945BE4E7D6975AC6ED24D6BDBABE6541D6D61F4  
7D6975AC6ED24D6BDBABE6541D6D61F4F3E80C05351A2FB0B755CCE5856E5096  
F3E80C05351A2FB0B755CCE5856E5096C70E530E622DDC1F12209BCE79169D2D  
C70E530E622DDC1F12209BCE79169D2DC1A83205C9662208D2C3B3F39927BDC0

**IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO ON-LINE**

La determina n. 190 del 24/04/2024 è conforme all'originale, redatta in forma elettronica e sottoscritta digitalmente e archiviata presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata all'Albo del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano in data 24/04/2024 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente determinazione è esecutiva dal giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.

---

Inviato per quanto di competenza a:

- DIREZIONE AMMINISTRATIVA
- UFFICIO BILANCIO
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
- UFFICIO TECNICO
- DIREZIONE SANITARIA

Aviano, li 24/04/2024

L'INCARICATO  
Giulia Proto

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIULIA PROTO

CODICE FISCALE: PRTGLI96T54G888D

DATA FIRMA: 24/04/2024 09:59:30

IMPRONTA: 42F3B31C8D33E7E14E92733B321B960EC4D09889CC51426946F67EC6D28BFE67  
C4D09889CC51426946F67EC6D28BFE67C806B2FF541D8466587466AE482D6EAA  
C806B2FF541D8466587466AE482D6EAA30C417A95F5B07490CA1C062B1578C25  
30C417A95F5B07490CA1C062B1578C25574228B5D8268EF3D9F39C4AA11ECBD3