

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
del Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa
“GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE”**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 77

DATA

10/03/2022

Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche”, adotta la presente determinazione

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI QUADRI ELETTRICI DI SCAMBIO DEI GRUPPI ELETTROGENI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 A TUTTO IL 24 FEBBRAIO 2022 ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA 2R IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN VIA FERMI, 4 33082 AZZANO DECIMO (PN). CUP J34E16000420002 - CIG 8541307D80

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria ai quadri elettrici di scambio dei gruppi elettrogeni. Approvazione e liquidazione Stato Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 24 febbraio 2022 all'impresa aggiudicataria 2R IMPIANTI s.r.l. con sede in Via Fermi, 4 33082 Azzano Decimo (PN). CUP J34E16000420002 - CIG 8541307D80

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. "GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE"

Premesso che:

- con Delibera n. 274 del 23.07.2020 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo per la realizzazione dei lavori di "manutenzione straordinaria ai quadri elettrici di scambio dei gruppi elettrogeni" dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 352.098,14 per lavori e € 147.901,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria Determina Dirigenziale n. 69 del 05.03.2021 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in argomento alla ditta 2R IMPIANTI s.r.l. con sede in Via Fermi, 4 33082 Azzano Decimo (PN) per l'importo complessivo di Euro 284.999,60 (IVA esclusa);
- in data 21.04.2021 è stato stipulato il contratto per i lavori che sono iniziati con verbale di consegna del 27.05.2021;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2.17 del capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di Euro 120.000,00, il tutto risultante dagli Stati di Avanzamento dei lavori emessi dalla Direzione dei lavori;

Dato atto che il Direttore dei lavori Per. ind. Mauro Menegatti, con nota del 25.02.2022 assunta al prot. 4724/GeTec del 10.03.2022, ha presentato il primo stato d'avanzamento lavori a tutto il 24 febbraio 2022 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta pari a € 248.280,78 oneri di sicurezza inclusi (allegato A);

Atteso che il Responsabile del Procedimento, verificata la regolarità contributiva della ditta 2R Impianti srl, ha emesso il certificato di pagamento n.1 del 25.02.2022 (allegato B) che dispone il pagamento della rata relativa al primo stato d'avanzamento lavori di importo complessivo pari a € 249.528,42, da cui dedotte le ritenute di legge per € 1.247,64 (pari allo 0,5%), rimane il credito dell'impresa di € 248.280,78 oltre ad IVA al 22% pari a € 54.621,77 per complessivi € 302.902,55;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.*" e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.1996, n. 49 "*Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria.*" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 "*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.*" e s.m.i.;

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 "*Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di Riferimento Oncologico" di Aviano.*" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 "*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.*";

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “*Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006*”;

Giusta deliberazione del Direttore Generale n. 246 del 06.06.2019;

D E T E R M I N A

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante e sostanziale anche del dispositivo:

1. di approvare il primo stato d'avanzamento lavori, emesso dal Direttore dei lavori per. ind. Mauro Menegatti a tutto il 24 febbraio 2022 e trasmesso con nota del 25.02.2022 assunta al prot. n. 4724/Getec del 10.03.2022, per l'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta pari a € 248.280,78 oneri di sicurezza inclusi (allegato A);
2. di prendere atto del certificato di pagamento n.1 del 25.02.2022 (allegato B) emesso dal Responsabile del Procedimento che dispone il pagamento della rata relativa al primo stato d'avanzamento lavori di importo complessivo pari a € 249.528,42, da cui dedotte le ritenute di legge per € 1.247,64 (pari allo 0,5%), rimane il credito dell'impresa di € 248.280,78 oltre ad IVA al 22% pari a € 54.621,77 per complessivi € 302.902,55;
3. di precisare che la somma di € 302.902,55 (IVA inclusa) trova copertura, come già indicato nella Delibera n. 274 del 23.07.2020, nella somma complessiva stanziata di € 500.000,00 (IVA inclusa) come segue:
 - per € 108.626,74 nel finanziamento assegnato con Delibera di Giunta Regionale n. 349 del 04.03.2016 (Quota ripartita ex. art 33 comma 10 LR 26/2015) e concesso con Decreto n. 1534/SPS del 28.11.2016, Prenumero 1707 – Delibera CRO n. 208 del 26.06.2017;
 - per € 391.373,26 nel contributo regionale di Euro 7.200.000,00 previsto con L.R. 1 art. 5 commi da 77 a 80 per la realizzazione di un “Campus” per ricercatori italiani e stranieri operanti presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano - Delibera CRO n. 396 del 02.10.2018;

contabilmente la stessa sarà registrata sul conto 20.900.0.0.0.0 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” – 20IMMO.CORSO del bilancio di relativa competenza con contropartita al conto 200.200.300.100.0.0 “Contributi regionali in c/capitale indistinti” – 200REG.INDIS

per nomina del Direttore Generale
IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE
CLINICHE, TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE”
- Ing. Dimitri Troncon -

Allegati:

Allegato A - SAL n.1 per lavori a tutto il 24.02.2022

Allegato B - Certificato di pagamento n.1 del 25.02.2022

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DIMITRI TRONCON

CODICE FISCALE: TRNDTR71H28G284N

DATA FIRMA: 10/03/2022 13:48:09

IMPRONTA: 29DF08F0019B162CD1F0DCB3DC7D9626FDD0D85962B9AA0F5D3F789D427673F3
FDD0D85962B9AA0F5D3F789D427673F39D0E860F0499DBA03C2767B6518EB6E5
9D0E860F0499DBA03C2767B6518EB6E54E89C672538EF8C04DF27A2872E51AF5
4E89C672538EF8C04DF27A2872E51AF5868F1B4A532AB64A551B6B6AC8AAC782

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO ON-LINE

Copia della presente determinazione viene pubblicata nell'Albo on-line del C.R.O. per 15 giorni consecutivi dal 10/03/2022, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva il 10/03/2022, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 50 della L.R. 19.12.1996 n. 49.

Copia della stessa viene notificata a:

- UFFICIO BILANCIO
 - UFFICIO TECNICO
-

Aviano, li 10/03/2022

L'INCARICATO
Silvia Pivetta

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SILVIA PIVETTA

CODICE FISCALE: PVTSLV87P50G888M

DATA FIRMA: 10/03/2022 15:51:33

IMPRONTA: 784B55B4F3A66963B5252A48FE03394C5A2E5E74D4D7CE40317738137D8D99FF
5A2E5E74D4D7CE40317738137D8D99FF9D10BE932A7B3B35FB42D701B50CA04D
9D10BE932A7B3B35FB42D701B50CA04DDA761F5E77A0218EFE6416EC08E311A4
DA761F5E77A0218EFE6416EC08E311A481DF6741D7066287378E3173C7A29C91

AVIANO

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 24/02/2022

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione straordinaria ai quadri elettrici di scambio dei gruppi elettrogeni"

COMMITTENTE: C.R.O. di Aviano

IMPRESA: 2R IMPIANTI S.R.L.

Contratto in data 21/04/2021 rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di Euro 284 999.60

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	352 098.14
Data Consegna:	27/05/2021	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	27/05/2021	Importo per la Sicurezza:	4 076.69
Giorni Utili per Ultimazione:	110	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Lavori di "Manutenzione straordinaria ai quadri elettrici di scambio dei gruppi elettrogeni"
CUP: J34E16000420002 - CIG: 8541307D80

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DIMITRI TRONCON

CODICE FISCALE: TRNDTR71H28G284N

DATA FIRMA: 10/03/2022 13:41:02

IMPRONTA: 7C928D4A3AF60946DAB7F6E18B8DE971858FC908F989E92A1CD59A6B962A9495
858FC908F989E92A1CD59A6B962A9495712523B02E86203D509F198D62769DAA
712523B02E86203D509F198D62769DAA370B90AFBF4860A626191B48CC37EBC0
370B90AFBF4860A626191B48CC37EBC09F02E296746F1F2CCF720BB09BB4B4E5

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DIMITRI TRONCON

CODICE FISCALE: TRNDTR71H28G284N

DATA FIRMA: 10/03/2022 13:39:58

IMPRONTA: 55C10CC541BC9388AD62074912F9A594783D124176360DEA993A946463B3AEBB
783D124176360DEA993A946463B3AEBB2198C5A2CED2C127661541B6196A5261
2198C5A2CED2C127661541B6196A52610B873851C952B03D1CF13F100EA91EFC
0B873851C952B03D1CF13F100EA91EFC07EB7E0F329E84080BEEBDF806742D