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 Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-
Strutturali e Informatiche”, adotta la presente determinazione 
 
 

OGGETTO: 
 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), PIANO NAZIONALE 
COMPLEMENTARE (PNC) –  M6 C2 1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE. 
INTERVENTO DI ”ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA E DI 
PREVENZIONE INCENDI DM 19 MARZO 2015. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE V DENTE 
DI PETTINE” - CUP J38I21000460001 - CIG DELL’ACCORDO QUADRO: 9326119CDA - CIG 
DERIVATO 966747900D. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO FINALIZZATO 
ALL’APPALTO INTEGRATO. 
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OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale Complementare 
(PNC) –  M6 C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile. Intervento di 
”Adeguamento alla normativa antisismica e di prevenzione incendi DM 19 marzo 
2015. Lotto 1 – Realizzazione V dente di pettine” - CUP J38I21000460001 - CIG 
dell’accordo quadro: 9326119CDA - CIG derivato 966747900D. Approvazione 
Progetto Definitivo finalizzato all’appalto integrato. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,  
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE” 

 
Premesso che: 
- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti 

complementari (di seguito, “PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della 
Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 
sanitario nazionale da concludersi entro il 2026. 

- La Missione 6 “Salute” del PNRR (“M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio 
sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone 
a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica. 

- In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “Amministrazione centrale Titolare 
dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108,  

- Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 
destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 – Salute alle 
Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito 
“Soggetti Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli 
Investimenti anzi indicati.  

- In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli 
Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 
D.L. n. 77/2021, prevedeva la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra 
l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 
decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022. 

- A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l’Amministrazione Titolare il Piano operativo 
regionale (POR), in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito della M6 – Salute di propria 
competenza, organizzati a seconda della Componente e dell’Investimento a cui si riferiscono.  

- I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con gli 
Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, come 
definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i 
suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (definiti 
“Soggetti Attuatori Esterni”). 

- al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 - Salute, 
l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 
Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del D.L. n. 77/2021; 

- con bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla 
stessa al n. S141-402343 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V 
Serie Speciale, n. 85 del 22/07/2022, e sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la 
“PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA 
REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI 
QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E 
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SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE 
DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI  E 
OSPEDALI SICURI”;  

- la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di 
aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co.  7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi 
quadro multilaterali; 

- i Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di 
Committenza Invitalia, quali Stazioni Appaltanti, possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le 
prestazioni necessarie all’attuazione degli Interventi di loro competenza; 

- la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 21 lotti geografici, ciascuno dei quali è stato ripartito in 
massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati: 

o sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla 
progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

o sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice 
dei Contratti;  

o sub-lotto prestazionale 3: Lavori; 
o sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co.  5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del 
progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 
59, co.  1, quarto periodo, del Codice dei Contratti; 

o sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; 
statico, ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti,  

- all’esito della Procedura, con provvedimento n. 0326878 del 10/11/2022 e provvedimento n. 0351656 del 
2/12/2022, è stato aggiudicato, nell’ambito del Lotto Geografico n.3 FRIULI VENEZIA GIULIA, il Sub-
lotto Prestazionale 1 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come sub Allegato 1 
all’Accordo Quadro; 

- in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel 
disciplinare unico di gara, secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e 
negli altri atti di gara a questo allegati; 

- per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha 
manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 
condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a 
quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro 
documento indicato o richiamato dai suddetti documenti; 

- per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha 
manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 
(“OdA”) che saranno emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di appositi contratti 
specifici con gli Appaltatori stessi (aventi ad oggetto le prestazioni di cui allo specifico Sub-Lotto 
Prestazionale) 

Richiamati inoltre: 
- la DGR n. 550 del 22.04.2022, con la quale è stato approvato il P iano Operativo Regionale per quanto 

attiene agli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui 
attuazione è di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, che include la linea di investimento 
relativa all’intervento in oggetto; 

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia, 
sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il Ministero della Salute in data 30.05.2022; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 233 del 01.07.2022 con cui questo Istituto ha disposto di avvalersi di 
Invitalia quale centrale di Committenza ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell’ambito di 
quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato 
del 24 gennaio 2022, n. 6 per l’indizione e l’aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di 
Accordi Quadro per l’affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, 
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ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della 
Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri; 

- l'atto di delega amministrativa sottoscritto in data 12.08.2022 assunto al prot.14479 di pari data, in 
esecuzione della DGR n. 1045 del 15.07.2022 da parte della Regione Friuli Venezia Giulia a questo 
Istituto, per l'attuazione degli interventi di competenza a valere sul CIS, nell'ambito del quale sono state 
confermate le suddette linee di investimento; 

- la nota prot. 14694 del 19.08.2022, agli atti, con la quale si trasmettevano, al soggetto Attuatore Regione 
FVG, i documenti di indirizzo alla progettazione ( DIP ) relativi ai lotti 1 e 2 corrispondenti alla 
realizzazione del V dente di pettine ed adeguamento III dente di pettine entro il termine previsto;  

- la deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 24.10.2022 con la quale è stato da ultimo approvato in 
via definitiva il programma preliminare degli investimenti (PPI) per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 33, 
comma 6 della LR 10.11.2015 n.26 ed in particolare quanto riportato in relazione generale relativamente 
alla linea EI01 nella quale si descrive l’intervento di adeguamento complessivo dell’Istituto alla 
normativa antisismica ed antincendio che risulta suddiviso nei seguenti lotti: 

o Lotto 1 - Realizzazione V Dente di pettine 
o Lotto 2 - Ristrutturazione/Adeguamento III dente di pettine 
o Lotto 3 - Ristrutturazione/Adeguamento II Dente di pettine 
o Lotto 4 - Ristrutturazione/Adeguamento I Dente di pettine; 

dai seguenti quadri economici determinati in termini parametrici:  
  Lotto 1 

Realizzazione V 
dente di pettine 

Lotto 2 
Adeguamento III 
dente di pettine 

Lotto 3 
Adeguamento II 
dente di pettine 

Lotto 4 
Adeguamento I 
dente di pettine 

A Lavori (oneri sicurezza inclusi) 9.783.772,29 €   4.225.472,92 €      8.025.646,21 €      3.254.280,14 €  
B1 IVA 978.377,23 €       929.604,04 €      1.765.642,17 €         715.941,63 €  
B2 Spese tecniche (IVA e cassa incluse) 1.467.565,84 €       633.820,94 €      1.203.846,93 €         488.142,02 €  
B3 Imprevisti (IVA inclusa)     146.756,58 €          63.382,09 €         120.384,69 €       48.814,20 €  

   12.376.471,95 €   5.852.280,00 €   11.115.520,00 €   4.507.178,00 €  
Per un totale pari a € 33.851.499,95, finanziati come di seguito riportato: 
o € 18.228.751,95 Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR 

Missione 6, Componente 2, Investimenti 1.2 – verso un ospedale sicuro e sostenibile) della 
Regione Friuli Venezia Giulia per interventi di adeguamento antincendio e antisismico di cui 
alla DGR FVG n. 321 del 11.03.2022 (Lotto 1 e Lotto 2); 

o € 12.009.293,97 nelle disponibilità dell’Istituto come di seguito esplicitato  
      800.000,00 €  DGR FVG n. 1626 del 27.09.2019 Assestamento bilancio 
   5.494.331,00 €  DGR FVG n. 693 del 15.05.2020 conto capitale 2020 
   5.714.962,97 €  DGR FVG n. 1223 del 07.08.2020 all.4 consolidato consuntivo bilancio 2019 - Utile 

o € 3.613.404,03 quota parte del risultato d’esercizio 2020 così come previsto all’ All. 2 della 
DGR n. 1854 del 02.12.2021; 

Rilevato che per il Lotto Geografico [FRIULI VENEZIA GIULIA], Sub-Lotto Prestazionale 1, è stato 
assegnato il Cluster [AQ1 - Friuli Venezia Giulia 11] nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate 
per la realizzazione degli Interventi di competenza di questo Istituto quale Soggetto Attuatore Esterno al 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato da Engineering Project & Service s.c.a.r.l. Consorzio 
Stabile siglabile: EP&S s.c.a.r.l. – Consorzio Stabile con sede legale in Torino (TO) via Treviso n. 12 – C.F e 
P.I.V.A. 11040080019 quale capogruppo mandatario del RTP costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del 
Codice dei Contratti, con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Adami dott.ssa Francesca di 
Torino, rep. 1977 / racc. 966 in data 19.12.2022, registrata all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino il 
23.12.2022 al n. 62925 Serie 1T tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:  

 Archiliving s.r.l., con sede in Ferrara, via Maverna n. 4 c.f. e p.i.v.a. 01835300383; 
 Genovese & Associati Società tra professionisti s.r.l. con sede in Torino, via Camogli n. 10 c.f. 

ep.i.v.a. 07282110019; 
 Archeologa Rotella Anna Maria; 
 Architetto Moglia Massimo.  

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.282 del 09.06.2023 con la quale si prende atto, fra l’altro: 
- dell’Ordine di Attivazione ODA n. 1 per i servizi di progettazione preliminare, progettazione definitiva 

finalizzata all’appalto integrato, coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione e 
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Direzione dei Lavori relativi all’intervento Investimento/subinvestimento “Adeguamento alla normativa 
antisismica e di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015. Lotto 1 – Realizzazione V dente di pettine” - 
CUP J38I21000460001, trasmesso da questo Istituto al costituito Raggruppamento Temporaneo di 
professionisti sopra elencato, con nota prot. n. 4502 del 02.03.2023 agli atti; 

- del contratto tra questo Soggetto Attuatore Esterno ed il raggruppamento temporaneo di professionisti 
sopra indicato, stipulato in data 16.03.2023, agli atti; 

e si stabilisce che la necessaria copertura finanziaria dell' importo complessivo dell' intervento relativo al lotto 
1 di realizzazione del V dente di pettine, pari ad € 22.876.471,95, viene assicurata utilizzando parte delle 
risorse economiche già a disposizione dell' istituto sull' intervento complessivo di adeguamento e 
precisamente come segue: 

•  12.376.471,95 € Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR 
Missione 6, Componente 2, Investimenti 1.2 – verso un ospedale sicuro e 
sostenibile) della Regione Friuli Venezia Giulia per interventi di adeguamento 
antincendio e antisismico di cui alla DGR FVG n. 321 del 11.03.2022 

•     800.000,00 € Assestamento di bilancio di cui alla DGR FVG n. 1626 del 27.09.2019; 
•  5.494.331,00 € Finanziamento conto capitale 2020 di cui alla DGR FVG n. 693 del 

15.05.2020 
•  4.205.669,00 €  quota parte di totali € 5.714.962,97 derivante dall’utile di esercizio anno 2019 

di cui alla DGR FVG n. 1223 del 07.08.2020 all.4 
 
Visti altresì: 
- l’Ordine di Attivazione ODA n. 3 per i servizi di verifica della progettazione relativi all’intervento 

Investimento/subinvestimento sopra richiamato, trasmessa con nota prot. n. 16554 del 13.09.2023 e 
conclusa con nota assunta al prot. n. 13279-A del 12.07.2023, agli att; 

- il contratto, tra questo Soggetto Attuatore Esterno ed il soggetto sopra indicato, stipulato in data 
16.08.2023, agli atti; 

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n.329 del 20.07.2023 con la quale si dispone di: 
− approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori di realizzazione del V dente di pettine, 

trasmesso con nota prot. 10319 del 30.05.2023, agli atti, dell’importo complessivo di € 22.876471,95 di 
cui € 18.417.942,26 per lavori e € 4.458.529,69 per somme a disposizione dell’Amministrazione, redatto 
dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato da EP&S s.c.a.r.l. con sede legale in Torino 
(TO) via Treviso n. 12 (capogruppo mandatario), Archiliving s.r.l., con sede in Ferrara, (mandante), 
Genovese & Associati Società tra professionisti s.r.l. con sede in Torino, Archeologa Rotella Anna Maria, 
Architetto Moglia Massimo; 

− dare atto che l'intervento trova copertura nell' importo complessivo € 22.876.471,95 utilizzando parte delle 
risorse economiche già a disposizione dell' istituto sull' intervento complessivo di adeguamento, come 
ricapitolato in Determinazione Dirigenziale n.282 del 09.06.2023, e precisamente come segue: 
o  12.376.471,95 € Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR Missione 

6, Componente 2, Investimenti 1.2 – verso un ospedale sicuro e sostenibile) della 
Regione Friuli Venezia Giulia per interventi di adeguamento antincendio e 
antisismico di cui alla DGR FVG n. 321 del 11.03.2022 

o     800.000,00 € Assestamento di bilancio di cui alla DGR FVG n. 1626 del 27.09.2019; 
o  5.494.331,00 € Finanziamento conto capitale 2020 di cui alla DGR FVG n. 693 del 15.05.2020 
o  4.205.669,00 €  quota parte di totali € 5.714.962,97 derivante dall’utile di esercizio anno 2019 di 

cui alla DGR FVG n. 1223 del 07.08.2020 all.4 
Richiamati vari momenti di confronto con i professionisti incaricati e vari soggetti dell’amministrazione per 
lo sviluppo della progettazione definitiva e per i necessari aggiustamenti alle previsioni del Progetto di 
Fattibilità Tecnico Economico, come da scambio di corrispondenza agli atti, nei quali sono state condivise le 
scelte progettuali, fino alla redazione della relazione sanitaria del 12.09.2023, agli atti. 
Dato atto che il R.T.I. sopra citato con nota dell’11.10.2023 assunta al prot. 18336, ha presentato il progetto 
definitivo per cui è necessaria l’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta, concessioni, 
autorizzazioni, permessi, licenze o altri atti di assenso, comunque denominati relativi all’intervento 
medesimo. 
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Richiamata la Determinazione dirigenziale n.97 del 01.03.2024 di conclusione positiva con prescrizioni 
della conferenza di servizi decisoria svolta in modalità semplificata ed asincrona ex artt. 14 comma 2 e 14 bis 
L. 241/1990 e dell’articolo 13 del D.L. 76/2020 (convertito in L.120/2020), convocata con nota prot. 23626 
del 29.12.2023, ai fini dell’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza 
delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. 
Considerato che condizioni e le prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte nella conferenza dei 
servizi, ai fini dell’assenso, possono essere recepite nel corso del processo di verifica di cui all’art.42 del 
D.Lgs.36/2023, con nota prot. 4476 del 01.03.2024 si è richiesto al RTP di procedere alla revisione dei 
necessari documenti ed integrare direttamente in piattaforma MyCheck; poiche’ permanevano ancora rilievi 
non risolti, si è provveduto ad una ulteriore revisione degli elaborati, che sono stati consegnati al soggetto 
verificatore in più momenti, da ultimo in data 06.06.2024 tramite la piattaforma MyCheck. 
Visto il Rapporto di Controllo conclusivo del 12.06.2024, trasmesso con nota assunta al prot. n. 11682 del 
12.06.2024, con cui il soggetto verificatore Rina Check srl ha attestato che il progetto definitivo è conforme 
per la tipologia d’appalto, con alcune osservazioni su ambiti di minima rilevanza già chiarite nell’ambito del 
processo di verifica stesso; 
Visto che in data 12.06.2024 è stato emesso il documento di Validazione del progetto definitivo, di cui 
all’art. 26 c.8 del D.Lgs.50/2016, per la realizzazione dei lavori in oggetto, nel quale si dà atto del rapporto 
conclusivo del soggetto preposto all’attività di verifica preventiva della Progettazione di cui all’art.26 del 
D.Lgs 50/2016, sopra richiamato; 
Tenuto conto che il progetto definitivo è costituito dai seguenti elaborati, agli atti: 
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Ritenuto di provvedere all’approvazione del Progetto Definitivo finalizzato all’appalto integrato dei lavori 
di realizzazione del V dente di pettine, trasmesso inizialmente con nota prot. 18336 del 11.10.2023 e da 
ultimo revisionato nel giugno 2024 nell’ambito del processo di verifica di cui all’art.26 del D.Lgs.50/2016, 
integrando le modifiche richieste nell’ambito della conferenza dei servizi sopra richiamata, dell’importo 
complessivo di € 22.876471,95 di cui € 18.660.814,10 per lavori e € 4.215.657,85 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato da EP&S s.c.a.r.l. 
con sede legale in Torino (TO) via Treviso n. 12 (capogruppo mandatario), Archiliving s.r.l., con sede in 
Ferrara, (mandante), Genovese & Associati Società tra professionisti s.r.l. con sede in Torino, Archeologa 
Rotella Anna Maria, Architetto Moglia Massimo, ed avente il seguente quadro economico: 

 
Acquisite dal Direttore Amministrativo e dal Direttore della S.O.C. Gestione risorse economico-

finanziarie comunicazioni di attestazione per gli ambiti di rispettiva competenza, della compatibilità 
amministrativa, tecnica e contabile del presente provvedimento con riferimento alla vigente legislazione 
regionale e statale, agli atti; 

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m.i.;  

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m.i.; 

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento 
Oncologico” di Aviano.” e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario 
regionale.”; 

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di 
pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla 
legge regionale 6/2006”; 

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 246 del 06.06.2019; 

Visto l’Atto Aziendale vigente, da ultimo adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 500 
del 15.12. 2023  
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Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 08.02.2024 “Regolamento attuativo dell'atto 
aziendale– aggiornamento”; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
− prendere atto del documento di Validazione del progetto di fattibilità tecnico economica, di cui all’art. 26 

c.8 del D.Lgs.50/2016 e del rapporto finale di ispezione del 12.06.2024, trasmesso con nota assunta al 
prot. n. 11682 di pari data (Allegati); 

− approvare il progetto Definitivo finalizzato all’appalto integrato dei lavori di realizzazione del V dente di 
pettine, trasmesso inizialmente con nota prot. 18336 del 11.10.2023 e da ultimo revisionato nel giugno 
2024 nell’ambito del processo di verifica di cui all’art.26 del D.Lgs.50/2016, dell’importo complessivo di 
€ 22.876.471,95 di cui € 18.660.814,10 per lavori e € 4.215.657,85 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato da EP&S 
s.c.a.r.l. con sede legale in Torino (TO) via Treviso n. 12 (capogruppo mandatario), Archiliving s.r.l., con 
sede in Ferrara, (mandante), Genovese & Associati Società tra professionisti s.r.l. con sede in Torino, 
Archeologa Rotella Anna Maria, Architetto Moglia Massimo; 

− confermare che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le funzioni di Responsabile del 
Procedimento (RUP) saranno svolte dall' ing. Dimitri Troncon Direttore della S.O.C. "Gestione delle 
Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche. 

− riconoscere al gruppo di lavoro della S.O.C. “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e 
Informatiche che ha già svolto o che svolgerà le prestazioni di cui all’art. 113, comma 2, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., gli incentivi per funzioni tecniche secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal 
“Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 
18.04.2016 n. 50 e s.m.i.” adottato con Delibera del Direttore Generale n. 519 del 15.11.2018; 

− dare atto che l'intervento trova copertura nell' importo complessivo € 22.876.471,95 utilizzando parte delle 
risorse economiche già a disposizione dell' istituto sull' intervento complessivo di adeguamento, come 
ricapitolato in Determinazione Dirigenziale n.282 del 09.06.2023, e precisamente come segue: 
•  12.376.471,95 € Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR Missione 

6, Componente 2, Investimenti 1.2 – verso un ospedale sicuro e sostenibile) della 
Regione Friuli Venezia Giulia per interventi di adeguamento antincendio e 
antisismico di cui alla DGR FVG n. 321 del 11.03.2022 

•     800.000,00 € Assestamento di bilancio di cui alla DGR FVG n. 1626 del 27.09.2019; 
•  5.494.331,00 € Finanziamento conto capitale 2020 di cui alla DGR FVG n. 693 del 15.05.2020 
•  4.205.669,00 €  quota parte di totali € 5.714.962,97 derivante dall’utile di esercizio anno 2019 di 

cui alla DGR FVG n. 1223 del 07.08.2020 all.4 
− dare atto che contabilmente la spesa sarà registrata sul conto 20.900.0.0.0.0 “Immobilizzazioni materiali 

in corso e acconti” 20IMMO.CORSO del bilancio di relativa competenza, a valere sui finanziamenti a 
sostegno del quadro economico dell’intervento; 

 

 

Allegati: 
- Verifica preventiva della progettazione definitiva - Rapporto finale del 12.06.2024; 
- Verbale di Validazione del 12.06.2024 
 
 

  IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE, 
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE” 

- Ing. Dimitri Troncon - 
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1 SCOPO DEL LAVORO E RIFERIMENTI DI PROGETTO

Il presente rapporto di controllo si riferisce all’incarico di verifica preventiva della

progettazione relativa all’intervento ““Adeguamento alla normativa antisismica e di

prevenzione incendi - Lotto 1 - Realizzazione V Dente di Pettine” conferito da CRO Aviano a

RINA Check S.r.l.

Il presente rapporto è relativo al livello di progettazione definitiva.

In data 04/06/2024 la Stazione Appaltante chiedeva ai progettisti di revisionare gli elaborati

al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione dell’opera. Il rapporto riguarda i controlli effettuati

sulla documentazione revisionata a seguito di tale richiesta della Stazione Appaltante.

Il presente rapporto integra e sostituisce il precedente a seguito di nuovo riesame della

documentazione oggetto di ulteriore riemissione.

Tale rapporto è da intendersi quale Rapporto di Controllo Finale dell’attività di verifica e

quindi riporta il capitolo relativo all’esito della verifica.

Tale rapporto è da intendersi quale rapporto conclusivo ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.

Lgs. 50/2016.

Le risultanze del controllo riportate in questo documento si riferiscono esclusivamente agli

elaborati di progetto e alle opere ispezionate oggetto della Commessa riportata in

intestazione.

Questo documento è rilasciato senza pregiudizio per gli scopi consentiti dalla Legge e Atti di

Governo vigenti.

Non può essere riprodotto se non nella sua completezza e con l'esplicito consenso, riportato

per iscritto sia dal Cliente, sia da questo Organismo d'Ispezione.

1.1 Breve descrizione del progetto, dell’iter di appalto, e indicazioni sulla prosecuzione del

procedimento

La realizzazione del V dente di pettine nasce dalla necessità di consentire il completamento

delle opere previste per l’adeguamento e la messa in sicurezza di tutti gli edifici costituenti il

complesso ospedaliero alle normative vigenti in ambito di Prevenzione incendi e di

Pericolosità sismica, mantenendo attiva le attività sanitarie e scientifiche presenti all’interno.

Il complesso, allo stato attuale, si articola in differenti corpi di fabbrica. Un edificio principale
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con impianto rettangolare di 8 piani fuori terra ospita gli ingressi preferenziali alla struttura, il

blocco degenze e spazi a servizio degli usuari. Nella porzione retrostante il blocco appena

descritto sono ubicati quattro edifici di quattro piani fuori terra ciascuno, denominati denti di

pettine.

Il lotto presenta un’ampia superficie a

verde, attualmente popolata da

numerose specie arboree e arbustive che

contribuiscono alla mitigazione del

complesso stesso, sia in termini visivi,

garantendo un’eccellente riservatezza,

sia a livello ambientale stringendo un

sodalizio fondamentale con l’ambiente

naturale circostante.

La realizzazione del quinto dente di

pettine si inserisce all’interno di una più ampia serie di interventi atti al miglioramento

qualitativo degli spazi interni di ricerca e laboratori e delle condizioni edili, strutturali e

impiantistiche dei manufatti esistenti. L’esigenza, espressa all’interno del DIP dalla Stazione

Appaltante, è in prima battuta di permettere lo spostamento dal III dente di pettine delle

attività in esse allocate per permetterne l’adeguamento alle normative cogenti in ambito

sismico e di prevenzione incendi e in futuro di aggiungere ulteriori laboratori e spazi volti alla

ricerca ospedaliera.

L’edificio si sviluppa su tre piani fuori terra, di cui l’ultimo adibito a locale impiantistico, e un

vano interrato. Gli spazi sono destinati a laboratori e spazi di ricerca, il piano interrato sarà

occupato dalla morgue.

È prevista la demolizione di una porzione del IV dente di pettine per permettere l’inserimento

di un corpo di fabbrica integrato con il nuovo blocco da destinare a locali tecnologici.

Ulteriori opere di rimozione di terreni o sbancamento verranno effettuate per permettere

l’installazione e la messa in opera delle fondazioni dell’edificio, oltre che degli spazi esterni a

servizio della morgue.

(Descrizione tratta dalla Relazione Generale)

L’importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) è stimato pari a

18.660.814,10 € (importo desunto da 10452301_DEF_GE_QEC_001c - Quadro economico).

La progettazione esecutiva e i lavori sono già stati affidati tramite Accordo Quadro.
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1.2 Finalità della verifica, aspetti e criteri del controllo

I controlli sono stati condotti sulla documentazione progettuale con riferimento alle finalità

della verifica e agli aspetti e criteri del controllo indicati nel Piano dell’Ispezione rev. 0 del

19/12/2023.

Quanto sopra al fine dell’accertamento della conformità del progetto definitivo ai dispositivi

di cui al Capo I Titolo II del DPR 207/2010 in materia di progettazione.

2 LIVELLO DI PROGETTAZIONE, NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO, GRUPPO DI

PROGETTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

2.1 Livello di progettazione e normativa di riferimento

Il livello della progettazione sottoposta all’esame dell’Organismo di Ispezione è quello di un

progetto definitivo.

La conformità del progetto è stata verificata secondo i dispositivi di cui all’art. 23 del D. Lgs.

50/2016 e agli articoli da 24 a 32 del DPR 207/2010, oltre alle varie normative di settore

applicabili.

2.2 Documentazione di riferimento

Con nota RICH/TINRE/VALMO/307 del 24/11/2023 RINA Check provvedeva a comunicare

alla Stazione appaltante l’avvio del servizio richiedendo una copia della documentazione di

riferimento per l’ispezione.

La documentazione richiesta veniva depositata presso il sistema informatico depot.rina.org

in data 12/12/2023.

In data 04/06/2024 veniva inviata via pec dalla Stazione Appaltante la nota prot. GEN

0011160 Richiesta modifica per rispetto tempistiche.

L’elenco dei documenti di riferimento utilizzati per la verifica è riportato nella tabella di cui

all’Appendice A del presente rapporto.

2.3 Gruppo di progettazione e responsabile unico del procedimento

Con nota RICH/TINRE/VALMO/307 del 24/11/2023  RINA Check provvedeva a richiedere alla
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Stazione appaltante l’elenco dei soggetti coinvolti nel procedimento.

La Stazione appaltante riscontrava alla richiesta in data 12/12/2023 indicando i seguenti

nominativi:

2.3 a) gruppo di progettazione

 Ing. Giorgio Bo (EP&S - Responsabile integrazione prestazioni specialistiche e
progettazione impianti meccanici);

 Arch. Irene Ferroni (Archliving - Responsabile progettazione edilizia);
 Arch. Massimo Moglia (Libero professionista - Responsabile progettazione edilizia);
 Ing. Stefano Dalmasso (EP&S – Responsabile progettazione strutturale);
 Ing. Tiziano Manassero (EL SRL ENGINEERING SERVICE – Responsabile progettazione

impianti meccanici);
 Geol.  Giuseppe Genovese (GENOVESE & ASSOCIATI STP SRL – Geologo);
 Ing. Pierluigi Pascale (Archliving – Direttore dei lavori);
 Ing. Umberto Siniscalco (SI.ME.TE. - Coordinatore della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione);
 Ing. Luca Racciatti (SI.ME.TE.).

2.3 b) responsabile unico del procedimento

- Ing. Dimitri Troncon.

3 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE EFFETTUATA

I controlli descritti e documentati nel presente rapporto sono stati effettuati su tutti gli

elaborati progettuali inerenti il progetto trasmesso.

L’intero processo di verifica è stato gestito utilizzando il sistema informatico MyCheck messo

a disposizione da RINA.

Il presente rapporto riporta:

- l’esito della verifica in ordine ad affidabilità, completezza ed adeguatezza,

leggibilità, coerenza e ripercorribilità e compatibilità del corpo progettuale e dei

contenuti dei singoli elaborati progettuali consegnati ai fini dell’accertamento della

conformità del progetto ai dispositivi di cui al Capo I Titolo II del DPR 207/2010 in

materia di progettazione;

- l’esito della verifica di conformità del corpo progettuale ai documenti di riferimento;

- l’esito della verifica inerente l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di
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legge e rispondenza delle soluzioni progettuali ad eventuali prescrizioni;

- l’esito della verifica in relazione all’avvenuto rilascio da parte del direttore dei lavori

dell’attestazione di cui all’art. 4 del D.M. 49/2018.

3.1 Definizione del piano di campionamento delle parti d’opera

L’attività di controllo è stata effettuata su tutti gli elaborati progettuali, senza ricorrere a

nessuna forma di campionamento.

Relativamente ai controlli sulla documentazione di stima economica e in particolare

relativamente alla verifica di correttezza delle misure riportate nel computo metrico

estimativo, come previsto nel PISP, RINA ha effettuato controlli a campione: sono state

campionate 399 voci su 2109 ottenendo un campione di valore complessivo pari al 77% del

totale dell’appalto.

3.2 Tempi e luoghi di svolgimento dei controlli

RINA Check ha svolto la propria attività dal 15/12/2023 alla data del presente rapporto

secondo le fasi dettagliate nel seguito.

3.3 Esame del progetto

Il progetto nella sua prima emissione è stato consegnato a RINA Check in data 15/12/2023 a

mezzo del sistema informatico mycheck.rina.org.

Le risultanze del primo controllo sono contenute nel rapporto di verifica RC01 e nel

documento “Riepilogo Verifica - 366 - Esame Progetto” disponibile nella sezione Allegati della

piattaforma MyCheck.

3.4 Repliche dei progettisti

In data 25/01/2024 i progettisti hanno provveduto al caricamento sul sistema informatico

MyCheck delle repliche (proposte di azioni correttive e/o chiarimenti) ai rilievi emersi

nell’istruttoria condotta da RINA sul progetto in prima emissione.

3.5 Commenti preliminari sulle repliche dei progettisti

In riscontro alle proposte di azioni correttive e/o chiarimenti forniti dai progettisti, RINA Check
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ha provveduto a formulare delle valutazioni preliminari inserendole in corrispondenza di

ciascuna replica a mezzo del sistema informatico MyCheck.

Le valutazioni delle repliche sono riportate nel documento Riepilogo Verifica - 366 -

Valutazione Repliche disponibile nella sezione Allegati della piattaforma MyCheck e allegato

al rapporto intermedio RC02 del 05/02/2024.

3.6 Riunione di contraddittorio

In data 13/02/2024 si riunivano in modalità a distanza RINA Check, rappresentata dall’arch.

Valentina Morelli (PM), l’ing. Dimitri Troncon nella sua qualità di responsabile unico del

procedimento, e l’ing. Domenico Cutollè in qualità di progettistia degli interventi, al fine di

procedere al contraddittorio sui rilievi sui quali permaneva un disaccordo sulle azioni da

attuare a seguito delle valutazioni condotte da RINA Check sulle repliche dei progettisti.

Durante il contraddittorio venivano affrontati puntualmenti i rilievi e per ciascuno veniva

determinata l’azione correttiva da mettere in atto con la revisione del progetto.

Gli esiti del contraddittorio con i progettisti e il dettaglio di tutte le determinazioni assunte in

tal sede sono riportati nel documento “Riepilogo Verifica - 366 - Contraddittorio” disponibile

nella sezione Allegati della piattaforma MyCheck.

3.7 Riesame del progetto

Il progetto revisionato è stato consegnato a RINA Check in data 11/03/2024 a mezzo del

sistema informatico MyCheck.

Gli esiti dei controlli effettuati sul progetto revisionato sono contenuti nel presente rapporto

di verifica RC03 e nel documento “Riepilogo Verifica - 366 - Riesame Progetto” disponibile

nella sezione Allegati della piattaforma MyCheck.

3.8 Secondo riesame del progetto

Dato che permanevano ancora rilievi non risolti, si è provveduto ad una ulteriore revisione

degli elaborati, consegnata a RINA Check in data 31/03/2024 e in data 03/05/2024 tramite

MyCheck.

Gli esiti dei controlli effettuati sul progetto ulteriormente revisionato sono contenuti nel

presente rapporto di verifica RC03C rev. 01 e nel documento “Riepilogo Verifica - 453 -
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Riesame Progetto” disponibile nella sezione Allegati della piattaforma MyCheck e allegato

al presente rapporto.

3.9 Terzo riesame del progetto

A seguito della richiesta della Stazione Appaltante di ottimizzare le tempistiche di

realizzazione dell’opera, i progettisti hanno aggiornato gli elaborati, consegnandoli a RINA

Check in data 06/06/2024 tramite piattaforma MyCheck.

L’elenco completo degli elaborati oggetto di controllo in questa fase è riportato nella tabella

di cui all’Appendice B del presente rapporto.

4 RISULTANZE DEL CONTROLLO

Nei paragrafi a seguire sono riportate le risultanze dei controlli operati sulla documentazione

progettuale esaminata.

4.1 Controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progettazione

Nella tabella che segue, si dà evidenza della verifica documentale mediante controllo

dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare.

Con nota prot. RICH/TINRE/VALMO/307 RINA Check provvedeva a richiedere alla stazione

appaltante se vi fossero disposizioni ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 che

motivassero l’eventuale integrazione o riduzione degli elaborati previsti per il livello di

progettazione in oggetto.

La Stazione Appaltante riscontrava con nota del 12/12/2023 dichiarando che non ci sono

disposizioni in merito.

Le risultanze dei controlli sono riportate nel dettaglio sulla piattaforma MyCheck nella sezione

Rilievi Generali.
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note elaborato Progetto
definitivo

ART. 24.2.a RELAZIONE GENERALE

ART. 25 relazione generale X 10452301_DEF_GE_RGE_001a

ART. 24.2.b) RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE



CRO Aviano

“Adeguamento alla normativa antisismica e
di prevenzione incendi - Lotto 1 -
Realizzazione V Dente di Pettine.”

Verifica preventiva della progettazione
definitiva

Commessa n.
RICH.P0036745.23

Rapporto di Controllo:
RC03.C rev.02

pag. 11/32

CL-IBD-RFC-00 rev.18

Rif. DPR
207/2010 Tipo elaborato

pr
es

en
te

pa
rz

ia
le

as
se

nt
e

note elaborato Progetto
definitivo

ART.26.1.a a) relazione geologica X 10452301_DEF_GE_RTE_002a

ART.26.1.b b) relazioni idrologica e idraulica X 10452301_DEF_ID_RII_001a

ART.26.1.c

c) relazione sulle strutture (se relativa
a interventi su edifici esistenti è
integrata da una specifica
relazione inerente la valutazione
dello stato di fatto dell’immobile)

X 10452301_DEF_ST_RTE_01a

ART.26.1.d d) relazione geotecnica X 10452301_DEF_ST_RTE_003a

ART.26.1.e e) relazione archeologica X 10452301_DEF_GE_RTE_001a

ART.26.1.f f) relazione tecnica delle opere
architettoniche X 10452301_DEF_AR_RTE_001a

ART.26.1.g g) relazione tecnica degli impianti X

Contenuto presente all’interno dei
seguenti elaborati:

- 10452301_DEF_ME_RTE_001a
- 10452301_DEF_EL_RTE_01a

ART.26.1.h

h) relazione che descrive la
concezione del sistema di
sicurezza per l’esercizio e le
caratteristiche del progetto

X 10452301_DEF_AR_RSE_001a

ART.26.1.i i) relazione sulla gestione delle
materie X 10452301_DEF_GE_RTE_005a

ART.26.1.j relazione sulle interferenze X 10452301_DEF_GE_RGE_001a

ART.24.2.c RILIEVI PLANOALTIMETRICI E STUDIO DETTAGLIATO DI INSERIMENTO URBANISTICO

rilievi planoaltimetrici X 10452301_DEF_AR_100_01a

studio dettagliato di inserimento
urbanistico X 10452301_DEF_AR_101_01a

ART. 24.2.d ELABORATI GRAFICI

ART. 28.2.a

stralcio dello strumento urbanistico
generale o attuativo con l'esatta
indicazione dell'area interessata
all’intervento;

X 10452301_DEF_GE_100_01a

ART. 28.2.b

planimetria d'insieme in scala non
inferiore a 1:500, con le indicazioni delle
curve di livello dell'area interessata
all’intervento, con equidistanza non
superiore a cinquanta centimetri, delle
strade, della posizione, sagome e
distacchi delle eventuali costruzioni
confinanti e delle eventuali alberature
esistenti con la specificazione delle
varie essenze;

X 10452301_DEF_GE_102_01a

ART. 28.2.c

planimetria in scala non inferiore a 1:500
con l’ubicazione delle indagini
geologiche; planimetria in scala non
inferiore a 1:200, in relazione alla
dimensione dell'intervento, con
indicazione delle indagini geotecniche
e sezioni, nella stessa scala, che
riportano il modello geotecnico del
sottosuolo;

X 10452301_DEF_GE_RTE_002a

ART. 28.2.d

planimetria in scala non inferiore a
1:200, in relazione alla dimensione
dell'intervento, corredata da due o più
sezioni atte ad illustrare tutti i profili
significativi dell’intervento, anche in
relazione al terreno, alle strade ed agli
edifici circostanti, prima e dopo la
realizzazione, nella quale risultino
precisati la superficie coperta di tutti i
corpi di fabbrica. Tutte le quote

X

Contenuto presente all’interno dei
seguenti elaborati:

- 10452301_DEF_AR_100_01a
- 10452301_DEF_AR_600_01a
- 10452301_DEF_AR_101_01a
- 10452301_DEF_ME_401_01a
- 10452301_DEF_AR_300_01a
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Rif. DPR
207/2010 Tipo elaborato
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note elaborato Progetto
definitivo

altimetriche relative sia al piano di
campagna originario sia alla
sistemazione del terreno dopo la
realizzazione dell’intervento, sono
riferite ad un caposaldo fisso. La
planimetria riporta la sistemazione degli
spazi esterni indicando le recinzioni, le
essenze arboree da porre a dimora e le
eventuali superfici da destinare a
parcheggio; è altresì integrata da una
tabella riassuntiva di tutti gli elementi
geometrici del progetto: superficie
dell'area, volume dell'edificio, superficie
coperta totale e dei singoli piani e ogni
altro utile elemento;

- 10452301_DEF_AR_301_01a
- 10452301_DEF_AR_302_01a
- 10452301_DEF_AR_303_01a

ART. 28.2.e

le piante dei vari livelli, nella scala
prescritta dai regolamenti edilizi o da
normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100 con l'indicazione delle
destinazioni d'uso, delle quote
planimetriche e altimetriche e delle
strutture portanti. Le quote altimetriche
sono riferite al caposaldo di cui alla
lettera d) ed in tutte le piante sono
indicate le linee di sezione di cui alla
lettera f);

X

Contenuto presente all’interno dei
seguenti elaborati:

- 10452301_DEF_AR_200_01a
- 10452301_DEF_AR_201_01a
- 10452301_DEF_AR_202_01a
- 10452301_DEF_AR_203_01a
- 10452301_DEF_AR_204_01a

ART. 28.2.f

un numero adeguato di sezioni,
trasversali e longitudinali nella scala
prescritta da regolamenti edilizi o da
normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100, con la misura delle
altezze nette dei singoli piani, dello
spessore dei solai e della altezza totale
dell'edificio. In tali sezioni è altresì
indicato l'andamento del terreno prima
e dopo la realizzazione dell’intervento,
lungo le sezioni stesse, fino al confine ed
alle eventuali strade limitrofe. Tutte le
quote altimetriche sono riferite allo
stesso caposaldo di cui alla lettera d);

X

Contenuto presente all’interno dei
seguenti elaborati:

- 10452301_DEF_AR_600_01a
- 10452301_DEF_AR_400_01a
- 10452301_DEF_AR_401_01a

ART. 28.2.g

tutti i prospetti, a semplice contorno,
nella scala prescritta da normative
specifiche e comunque non inferiore a
1:100 completi di riferimento alle altezze
e ai distacchi degli edifici circostanti,
alle quote del terreno e alle sue
eventuali modifiche. Se l'edificio è
adiacente ad altri fabbricati, i disegni
dei prospetti comprendono anche
quelli schematici delle facciate
adiacenti;

X

Contenuto presente all’interno dei
seguenti elaborati:

- 10452301_DEF_AR_402_01a
- 10452301_DEF_AR_403_01a

ART. 28.2.h

elaborati grafici nella diversa scala
prescritta da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:100 atti ad
illustrare il progetto strutturale nei suoi
aspetti fondamentali, in particolare per
quanto riguarda le fondazioni;

X

10452301_DEF_ST_000_01a
10452301_DEF_ST_001_01a
10452301_DEF_ST_002_01a
10452301_DEF_ST_003_01a
10452301_DEF_ST_004_01a
10452301_DEF_ST_005_01a
10452301_DEF_ST_006_01a
10452301_DEF_ST_007_01a
10452301_DEF_ST_008_01a
10452301_DEF_ST_009_01a
10452301_DEF_ST_010_01a
10452301_DEF_ST_010_02a
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note elaborato Progetto
definitivo

10452301_DEF_ST_011_01a
10452301_DEF_ST_011_02a
10452301_DEF_ST_011_03a
10452301_DEF_ST_012_01a
10452301_DEF_ST_012_02a
10452301_DEF_ST_012_03a
10452301_DEF_ST_013_01a
10452301_DEF_ST_013_02a
10452301_DEF_ST_013_03a
10452301_DEF_ST_014_01a
10452301_DEF_ST_014_02a
10452301_DEF_ST_015_01a
10452301_DEF_ST_016_01a
10452301_DEF_ST_016_02a
10452301_DEF_ST_016_03a
10452301_DEF_ST_016_04a
10452301_DEF_ST_016_05a
10452301_DEF_ST_016_06a
10452301_DEF_ST_016_07a
10452301_DEF_ST_016_08a
10452301_DEF_ST_017_01a
10452301_DEF_ST_017_02a
10452301_DEF_ST_018_01a
10452301_DEF_ST_018_02a
10452301_DEF_ST_019_01a
10452301_DEF_ST_020_01a

ART. 28.2.i
schemi funzionali e dimensionamento di
massima dei singoli impianti, sia interni
che esterni;

X

10452301_DEF_EL_100_01a
10452301_DEF_EL_101_01a
10452301_DEF_EL_102_01a
10452301_DEF_EL_103_01a
10452301_DEF_EL_104_01a
10452301_DEF_EL_105_01a
10452301_DEF_EL_106_01a
10452301_DEF_EL_110_01°
10452301_DEF_ME_111_01a
10452301_DEF_ME_122_01a
10452301_DEF_ME_211_01a
10452301_DEF_ME_212_01a
10452301_DEF_ME_213_01a
10452301_DEF_ME_221_01a
10452301_DEF_ME_222_01a
10452301_DEF_ME_223_01a
10452301_DEF_ME_231_01a
10452301_DEF_ME_251_01a
10452301_DEF_ME_311_01a
10452301_DEF_ME_321_01a
10452301_DEF_ME_322_01a
10452301_DEF_ME_323_01a
10452301_DEF_ME_324_01a
10452301_DEF_ME_331_01a
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note elaborato Progetto
definitivo

10452301_DEF_ME_332_01a
10452301_DEF_ME_341_01a
10452301_DEF_ME_351_01a

ART. 28.2.l

planimetrie e sezioni in scala non
inferiore a 1:100, in cui sono riportati i
tracciati principali delle reti
impiantistiche esterne e la
localizzazione delle centrali dei diversi
apparati, con l'indicazione del rispetto
delle vigenti norme in materia di
sicurezza, in modo da poterne
determinare il relativo costo.

X

10452301_DEF_EL_111_01a
10452301_DEF_EL_112_01a
10452301_DEF_EL_113_01a
10452301_DEF_EL_200_01a
10452301_DEF_EL_201_01a
10452301_DEF_EL_202_01a
10452301_DEF_EL_203_01a
10452301_DEF_EL_300_01a
10452301_DEF_EL_301_01a
10452301_DEF_EL_302_01a
10452301_DEF_EL_303_01a
10452301_DEF_EL_400_01a
10452301_DEF_EL_401_01a
10452301_DEF_EL_402_01a
10452301_DEF_EL_403_01a
10452301_DEF_EL_404_01a
10452301_DEF_EL_500_01a
10452301_DEF_EL_501_01a
10452301_DEF_EL_502_01a
10452301_DEF_EL_503_01a
10452301_DEF_EL_504_01a
10452301_DEF_EL_600_01a
10452301_DEF_EL_601_01a
10452301_DEF_EL_602_01a
10452301_DEF_EL_700_01a
20452301_DEF_EL_701_01a
10452301_DEF_EL_800_01a
10452301_DEF_EL_900_01a
10452301_DEF_EL_210_01a
10452301_DEF_EL_211_01a
10452301_DEF_ME_001_01a
10452301_DEF_ME_401_01a
10452301_DEF_ME_431_01a
10452301_DEF_ME_501_01a
10452301_DEF_ME_511_01a
10452301_DEF_ME_512_01a
10452301_DEF_ME_513_01a
10452301_DEF_ME_514_01a
10452301_DEF_ME_521_01a
10452301_DEF_ME_522_01a
10452301_DEF_ME_523_01a
10452301_DEF_ME_524_01a
10452301_DEF_ME_531_01a
10452301_DEF_ME_532_01a
10452301_DEF_ME_533_01a
10452301_DEF_ME_534_01a
10452301_DEF_ME_541_01a
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Rif. DPR
207/2010 Tipo elaborato
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e

note elaborato Progetto
definitivo

10452301_DEF_ME_542_01a
10452301_DEF_ME_543_01a
10452301_DEF_ME_544_01a
10452301_DEF_ME_551_01a
10452301_DEF_ME_552_01a
10452301_DEF_ME_553_01a
10452301_DEF_VF_001_01a
10452301_DEF_VF_002_01a
10452301_DEF_VF_003_01a
10452301_DEF_VF_004_01a
10452301_DEF_VF_005_01a
10452301_DEF_VF_006_01a
10452301_DEF_VF_007_01a
10452301_DEF_VF_008_01a
10452301_DEF_VF_009_01a
10452301_DEF_VF_010_01a
10452301_DEF_VF_011_01a
10452301_DEF_ID_001_01a
10452301_DEF_ID_002_01a
10452301_DEF_ID_003_01a

ART. 28.4

Per interventi su opere esistenti, gli
elaborati indicano, con idonea
rappresentazione grafica, le parti
conservate, quelle da demolire e quelle
nuove.

X

Contenuto presente all’interno dei
seguenti elaborati:

- 10452301_DEF_AR_600_01a
- 10452301_DEF_ME_431_01a

ART. 28.6
Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo
comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, commi 9 e 11.

ART. 15.9.a

studio della viabilità di accesso ai
cantieri, ed eventualmente la
progettazione di quella provvisoria, in
modo che siano contenuti l'interferenza
con il traffico locale ed il pericolo per le
persone e l'ambiente;

X 10452301_DEF_GE_RGE_001a

ART. 15.9.b
indicazione degli accorgimenti atti ad
evitare inquinamenti del suolo, acustici,
idrici ed atmosferici;

X

Contenuto presente all’interno dei
seguenti elaborati:

- 10452301_DEF_GE_RGE_002a
- 10452301_DEF_GE_RGE_002a
- 10452301_DEF_GE_PSC_001a

ART. 15.9.c

localizzazione delle cave
eventualmente necessarie e la
valutazione sia del tipo e quantità di
materiali da prelevare, sia delle
esigenze di eventuale ripristino
ambientale finale;

X

Contenuto presente all’interno dei
seguenti elaborati:

- 10452301_DEF_GE_RTE_002a
- 10452301_DEF_GE_CME_001a

ART. 15.9.d

studio e la stima dei costi per la
copertura finanziaria per la realizzazione
degli interventi di conservazione,
protezione e restauro volti alla tutela e
salvaguardia del patrimonio di interesse
artistico e storico e delle opere di
sistemazione esterna.

X Non pertinente

ART. 24.2.e STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE/ STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE

ART. 27
Studio di impatto ambientale, ove
previsto dalla normativa vigente,
ovvero studio di fattibilità ambientale

X 10452301_DEF_GE_RFA_01a

ART. 24.2.f CALCOLI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI
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Rif. DPR
207/2010 Tipo elaborato

pr
es

en
te

pa
rz

ia
le

as
se

nt
e

note elaborato Progetto
definitivo

ART. 29.1 calcoli delle strutture X 10452301_DEF_ST_RTE_01a

ART. 29.2 calcoli degli impianti X
- 10452301_DEF_ME_RTE_001a
- 10452301_DEF_EL_RTE_01a

ART. 24.2.g DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI*

ART. 30.1 disciplinare descrittivo e prestazionale
degli elementi tecnici X

Contenuto presente all’interno dei
seguenti elaborati:

- 10452301_DEF_GE_CSA_001a
- 10452301_DEF_EL_CSP_01a
- 10452301_DEF_EL_STE_01a
- 10452301_DEF_ME_CSP_001a
- 10452301_DEF_ST_CSP_01a

ART. 24.2.h CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

ART.26.1.l.1 planimetria con individuazione di tutte
le interferenze X

Contenuto presente all’interno dei
seguenti elaborati:

- 10452301_DEF_AR_600_01a
- 10452301_DEF_ME_431_01a

-10452301_DEF_GE_RGE_001a

ART.26.1.l.2 relazione giustificativa della risoluzione
delle singole interferenze X 10452301_DEF_GE_RGE_001a

ART.26.1.l.3 progetto dell’intervento di risoluzione
della singola interferenza X

Contenuto presente all’interno dei
seguenti elaborati:

- 10452301_DEF_EL_113_01a
- 10452301_DEF_ME_431_01a

ART. 24.2.i PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
ART.31 piano particellare di esproprio X 10452301_DEF_GE_101_01a

ART. 24.2.l ELENCO PREZZI UNITARI ED EVENTUALI ANALISI

ART. 32 elenco prezzi unitari X

10452301_DEF_GE_EPU_001
a

10452301_DEF_ST_EPU_001a
10452301_DEF_EL_EPU_001a
10452301_DEF_ME_EPU_001

a

ART. 32 analisi prezzi X

10452301_DEF_GE_ANP_001a
10452301_DEF_ST_ANP_001a
10452301_DEF_EL_ANP_001a
10452301_DEF_ME_ANP_001a

ART. 24.2.m COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART. 32 computo metrico estimativo X

10452301_DEF_GE_CME_001
a
10452301_DEF_ST_CME_001
a
10452301_DEF_EL_CME_001
a
10452301_DEF_ME_CME_001
a

ART. 24.2.n
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI

PIANI DI SICUREZZA**

aggiornamento del documento
contenente le prime indicazioni e
disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza

X

Non pertinente
(Progetto già
appaltato tramite
Accordo Quadro;
è  stato redatto
PSC)

ART. 24.2.o QUADRO ECONOMICO
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Rif. DPR
207/2010 Tipo elaborato

pr
es

en
te

pa
rz

ia
le

as
se

nt
e

note elaborato Progetto
definitivo

ART. 32.6
ART.16 quadro economico X 10452301_DEF_GE_QEC_001a

(*,**) SE IL PROGETTO DEVE ESSERE POSTO A BASE DI GARA

ART. 24
comma 3

(*) in sostituzione, schema di contratto X
Progetto già
appaltato tramite
Accordo Quadro

(*) in sostituzione, capitolato speciale
d’appalto X

Progetto già
appaltato tramite
Accordo Quadro

(**) in sostituzione, Piano di Sicurezza e
Coordinamento (non corredato dal
Fascicolo con le caratteristiche
dell’Opera il quale resta di pertinenza
del CSE)

X 10452301_DEF_GE_PSC_001a

Sulla base delle risultanze dei controlli effettuati si evince che:

I. Il progetto è costituito da tutti gli elaborati previsti per il livello di progettazione.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Completezza in ordine all’esistenza di
tutti gli elaborati previsti per il livello di
progettazione

Completezza a)
Coerenza e completezza QE b)

A. 1
B. 1

4.2 Controllo sulla conformità della documentazione progettuale

Le risultanze dei controlli sono riportate nel dettaglio sulla piattaforma MyCheck nella sezione

Rilievi su documentazione di progetto.

A margine di ogni singolo elaborato (colonna rubricata “Stato”) è espresso un giudizio

sintetico in merito allo stato di conformità del documento, utilizzando le seguenti sigle:

“Conforme” il documento in esame è conforme, ovvero non sono state rilevate

“Non conformità”/”Osservazioni” o le stesse sono state prese in carico

ed esaustivamente risolte;

 “Non conforme” quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti,

norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro

Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di

potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti

coinvolti nella realizzazione dell’opera.

“Osservazione” quando si rileva un aspetto progettuale e/o esecutivo non

sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa
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definizione può essere effettuata a posteriori dal progettista, dal

Direttore Lavori, e/o dall’impresa, senza che questo si configuri come

elemento di valenza “importante”.

Sulla base delle risultanze dei controlli effettuati si evince che:

I. Non sono necessarie modifiche/integrazioni.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1 NC C OSSERV.

Affidabilità in ordine all’applicazione
delle norme specifiche e regole
tecniche di riferimento adottate per la
redazione del progetto e la coerenza
delle ipotesi progettuali poste a base
delle elaborazioni tecniche
ambientali, cartografiche,
architettoniche, strutturali,
impiantistiche e di sicurezza

Completezza progettazione a)
Coerenza e completezza QE b)

Durabilità d)
Minimizzazione rischi Variante e)

Sicurezza delle Maestranze g)
Adeguatezza dei prezzi h)

Manutenibilità opere i)

A. 2, 4, 7
B. 2

D. 1, 5
E. 1

G. 2, 3
H. 1÷5
I. 1÷5

Completezza ed adeguatezza in
ordine all’esaustività delle informazioni
tecniche ed amministrative
contenute nei singoli elaborati

Completezza a)
Minimizzazione Rischi Variante e)

A. 5, 6, 8
E. 3, 4

Leggibilità, coerenza e ripercorribilità,
in ordine alla leggibilità degli elaborati
con riguardo alla utilizzazione dei
linguaggi convenzionali di
elaborazione, alla comprensibilità
delle informazioni contenute ed alla
ripercorribilità delle calcolazioni
effettuate

Coerenza quadro economico b)
Appaltabilità c)

Minimizzazione rischi di variante e)
Ultimazione opera entro i termini

prev. f)

B. 3
C. 2 ÷ 4

E. 2
F. 1

Compatibilità, in ordine alla
rispondenza delle soluzioni progettuali
alle normative assunte a riferimento

Durabilità opera nel tempo d)
Rischi Variante e)

Ultimazione opera entro i termini
prev. f)

Sicurezza maestranze ed
utilizzatori g)

D. 2÷4
E. 5

F. 2, 3
G. 1, 4

4.3 Confronto con i documenti di riferimento

Nel presente paragrafo si dà evidenza degli accertamenti effettuati mediante confronto

della documentazione progettuale con i documenti di riferimento riportati nell’Appendice A

del presente rapporto.

Le risultanze dei controlli sono riportate nel dettaglio sulla piattaforma MyCheck nella sezione

Rilievi su documentazione di riferimento.

4.3.1 Corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e

sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità

Dai controlli effettuati si evince che:

I. I nominativi dei progettisti corrispondono a quelli titolari dell’affidamento, così come
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indicati dalla Stazione Appaltante nella nota del 12/12/2023;

II. Il progetto da verificare è stato fornito in formato *.p7m  e gli elaborati risultano firmati

digitalmente dai progettisti).

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Corrispondenza dei nominativi dei
progettisti a quelli titolari dell’affidamento
ed alla sottoscrizione dei documenti
progettuali per l’assunzione delle
rispettive responsabilità

Completezza a) A. 9-10

4.3.2 Esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale

Con nota del 12/12/2023 la S.A. ha indicato di fare riferimento ai seguenti documenti:

 Delibera di Giunta FVG n.550/2022;

 Delibera del direttore generale CRO n.508/2022 di approvazione del piano degli

investimenti;

 Documento di Indirizzo alla Progettazione.

Dai controlli effettuati si evince che:

I. Il progetto risulta esaustivo in funzione del quadro esigenziale espresso dalla stazione

appaltante.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Esaustività del progetto in funzione del
quadro esigenziale

Completezza progettazione a)
Appaltabilità c)

A. 3
C. 5

4.3.3 Adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione

Con nota del 12/12/2023 la S.A. ha indicato di fare riferimento ai seguenti documenti:

 Disciplinare Unico;

 SUB Disciplinare per i servizi tecnici di progettazione.

Dai controlli effettuati si evince che:

II. I progettisti hanno adempiuto alle obbligazioni previste.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1 NC C OSSERV.

Adempimento delle obbligazioni previste
nel disciplinare di incarico di
progettazione

Completezza progettazione a) A. 5

4.3.4 Rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali
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prodotti nella fase precedente

L’unità progettuale è stata verificata con riferimento al progetto di fattibilità tecnica ed

economica (documento di riferimento R-4).

I. Le soluzioni progettuali sono rispondenti ai requisiti espressi negli elaborati progettuali

prodotti nella fase precedente.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.3

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Rispondenza delle soluzioni progettuali ai
requisiti espressi negli elaborati
progettuali prodotti nella fase
precedente

Unità Progettuale L. 1÷4

4.3.5 Acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di

progettazione oggetto di controllo

In data 11/03/2024 il RUP ha consegnato la documentazione relativa agli esiti della

Conferenza dei Servizi (si vedano documenti di riferimento da R-65 a R-73).

In data 30/03/2024 è stato consegnato il Parere favorevole dei VVF (doc. rif. R-74).

I. Sono state acquisite tutte le approvazioni e autorizzazioni previste.

Criteri generali della verifica
(art. 52 e art. 53 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.3

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Acquisizione di tutte le approvazioni ed
autorizzazioni di legge previste per il livello
di progettazione

Unità progettuale
A.7 C.1

L. 5

4.3.6 Rispondenza delle soluzioni progettuali ad eventuali prescrizioni

I. Le soluzioni progettuali sono rispondenti alle prescrizioni espresse nell’ambito della

Conferenza dei Servizi.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Rispondenza delle soluzioni progettuali
alle prescrizioni Appaltabilità c)

A.7
C. 1

4.3.7 Esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente

esame

Dall’esame della documentazione progettuale si rileva che:

I. Le modifiche apportate al progetto sono esaustive.
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Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Esaustività delle modifiche apportate al
progetto a seguito di un suo precedente
esame

Unità Progettuale L. 1÷4

4.3.8 Avvenuto rilascio da parte del direttore dei lavori dell’attestazione di cui all’art. 4 del

DM 49/2018

I. E’ stata trasmessa apposita dichiarazione a firma del Direttore Lavori arch. Irene Ferroni

(si veda documento di riferimento n. 8).

Criteri generali della verifica
(art. 54 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Avvenuto rilascio da parte del direttore
dei lavori dell’attestazione di cui all’art. 4
del DM 49/2018

Appaltabilità c) C. 2, 3

4.4 Ulteriori annotazioni

Nessuna ulteriore annotazione.

5 ESITO DELLA VERIFICA

In relazione alle risultanze delle verifiche operate e descritte nel § 4, il progetto definitivo

relativo all ” Adeguamento alla normativa antisismica e di prevenzione incendi - Lotto 1 -

Realizzazione V Dente di Pettine ” è CONFORME con Osservazioni. In particolare:

Paragrafo Criteri generali della verifica
Rt-07

Ap.tab1 NC C OSS.

§ 4.1 Completezza in ordine all’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello
di progettazione

A. 1
B. 1

§ 4.2

Affidabilità in ordine all’applicazione delle norme specifiche e regole
tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto e la
coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche
ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di
sicurezza

A. 2, 4, 7
B. 2

D. 1, 5
E. 1

G. 2, 3
H. 1÷5
I. 1÷5

§ 4.2 Completezza ed adeguatezza in ordine all’esaustività delle informazioni
tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati

A. 5, 6, 8
E. 3, 4

§ 4.2
Leggibilità, coerenza e ripercorribilità, in ordine alla leggibilità degli
elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di
elaborazione, alla comprensibilità delle informazioni contenute ed alla
ripercorribilità delle calcolazioni effettuate

B. 3
C. 2÷4

E. 2
F. 1
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Paragrafo Criteri generali della verifica
Rt-07

Ap.tab1
NC C OSS.

§ 4.2 Compatibilità, in ordine alla rispondenza delle soluzioni progettuali alle
normative assunte a riferimento

D. 2÷4
E. 5

F. 2, 3
G. 1, 4

§ 4.3.1
Corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari
dell’affidamento ed alla sottoscrizione dei documenti progettuali per
l’assunzione delle rispettive responsabilità

A. 9, 10

§ 4.3.2 Esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale A. 3

§ 4.3.3 Adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di
progettazione A. 5

§ 4.3.4 Rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati
progettuali prodotti nella fase precedente L. 1÷4

§ 4.3.5 Acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per
il livello di progettazione

A.7 C.1
L. 5

§ 4.3.6 Rispondenza delle soluzioni progettuali alle prescrizioni A.7 C.1

§ 4.3.7 Esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo
precedente esame L. 1÷4

§ 4.3.8 Avvenuto rilascio da parte del direttore dei lavori dell’attestazione di cui
all’art. 4 del DM 49/2018 C. 2, 3
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6 GRUPPO DI LAVORO DI ISPEZIONE

Il personale di RINA Check che ha partecipato all’attività di controllo è stato il seguente:

Giovanni B. Damonte Responsabile Tecnico

Valentina MORELLI, arch. Project Manager

ALESSANDRO Bacchetti, arch. coordinamento dell'ispezione

Andrea VIGO, geol. geologia e idrogeologia, acustica

Andrea PIAGGIO, archeol. archeologia

Elena PIERRI, ing. Idrologia e idraulica

Teresa PALMA PAGNELLI Pianificazione territoriale Urbanistica Ambiente e Paesaggio

Efthimia Pantzartzis, arch. Edilizia ospedaliera, Tecnologie degli elementi costruttivi,

ALESSANDRO Bacchetti, arch. Tecnologie e protocolli per la sostenibilità in edilizia

Francesco PORCO, ing. Geotecnica

Marco TACCINI, ing.

Tecnologie degli impianti meccanici a fluido e degli impianti di raccolta e

trattamento delle acque meteoriche;  tecnologie degli impianti elettrici e

speciali; antincendio;

Marco BONOMI, ing.  Stima dei costi di costruzione

Mauro DE LUCA PICIONE, ing.
Rilevamento e tracciamento interferenze, Sicurezza delle maestranze,

cantierizzazione e programmazione

Luca AGLIOCCHI, avv. Contrattualistica pubblica

Marco VASSALE, ing. Building Information Model Checker

Rispetto al gruppo di lavoro indicato nel PISP del 19/12/2023, a seguito della richiesta della

SA di verificare anche i modelli BIM è stato aggiunto l’ing. Marco Vassale.

Genova, 11/06/2024

Il Responsabile Tecnico
ing. Giovanni B. Damonte

(documento firmato digitalmente)
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7 ALLEGATI

Le risultanze di dettaglio dei controlli effettuati sono riportate sul sistema informatico

MyCheck al seguente indirizzo: https://mycheck.rina.org/project-management/453 e sono

allegate al presente Rapporto tramite i documenti Riepilogo Verifica - 453 - Riesame progetto

e Riepilogo Verifica - 507 - Riesame progetto.

8 APPENDICE A: ELENCO DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Nella tabella sono evidenziati in verde documenti consegnati per la presente fase di verifica.

N. TITOLO DOCUMENTO NOME FILE DATA

R-1 RUP Nota riscontro 2023-12-12 RISCONTRO A RINA SU DOC PDEF
L1_SIGNED.PDF 12/12/2023

R-2 Indicazioni dei progettisti sul superamento dei
rilievi residui del PFTE 20231124 _Elenco non conformità-osservazioni.pdf 24/11/2023

R-3 Verbale contraddittorio PFTE RICH.P0036745.23-1_20230706 verbale
contraddittorio.pdf 06/07/2023

R-4 RC03 PFTE RICH.P0036745.23-1_20230710_L1.RC03.C-
00_Signed-RK.gdm.pdf 10/07/2023

R-5 Nota richiesta documentale RICH.P0036745.23-1_20231124_L2.NOTA-00.pdf 24/11/2023

R-6 Riepilogo contraddittorio PFTE Riepilogo Verifica - 250 - Contraddittorio.pdf 06/07/2023

R-7 Tabella completezza documentale c- V DENTE DI PETTINE COMPLETEZZA.pdf 01/09/2023

R-8 Attestazione stato deli luoghi y- Attestazione dello stato dei luoghi - DL-signed.pdf

R-9 Progetto di fattibilità tecnica ed economica PFTE.pdf 29/05/2023

R-10 Determina e autorizzazione a contrarre tramite
INVITALIA

H- 2022-07-01 DTR 233 DETERMINA E
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE
INVITALIA.PDF

01/07/2022

R-11 Provvedimento di delega amministrativa H- ATTODELEGAPNRR_IRCCSCRO(FIRMATO).PDF 12/08/2022

R-12

Contratto istituzionale di sviluppo per
l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti
a regia realizzati dalle Regioni e Provincie
Autonome tra Ministero della Salute e Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia

H- C_17_PUBBLICAZIONI_3240_4_ALLEG.PDF 30/05/2022

R-13 Delibera n- 550 - allegato G- ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA GIUNTA FVG N.550-
2022.PDF 12/12/2023

R-14 Delibera n. 508 - allegato G- DELIBERA N.508 ALL  EI PPI 2022 DEFINITIVO.PDF 24/10/2022

R-15 Delibera n. 508 - allegato G- DELIBERA N.508 ALL  RELAZIONE GENERALE.PDF 24/10/2022

R-16 Delibera n. 508 G- DELIBERA N.508 DEL 24.10.2022.PDF 24/10/2022

R-17 Documento di indirizzo alla progettazione G- DIP LOTTO 1 CUP J38I21000460001(FIRMATO).PDF 19/08/2022

R-18 Approvazione PFTE - allegato r- 2023-07-20 DEL n.329 Allegato.pdf 20/07/2023

R-19 Approvazione PFTE r- 2023-07-20 DEL n.329 Approvazione PFTE.pdf 20/07/2023

R-20 Parere soprintendenza archeologica, belle arti
e paesaggio

v- 2023-09-06 prot. 16134-A Parere soprint PFTE
L1.pdf 06/09/2023

R-21 File QGIS QGIS.pdf N.D.

R-22 Giustificativi/AR/ N.P.ED.007 - Vespaio aerato.pdf N.D.

R-23 Giustificativi/AR/ NP.ED.001-002 - Preventivo di fornitura LVNG.pdf N.D.

R-24 Giustificativi/AR/ NP.ED.003 - AB-23-0597-99_Archliving - Ferrara.pdf N.D.
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R-25 Giustificativi/AR/ NP.ED.004 - Offerta0188923.pdf N.D.

R-26 Giustificativi/AR/ NP.ED.005 - Thermactive.037.pdf N.D.

R-27 Giustificativi/AR/ NP.ED.006 - Mapelastic.pdf N.D.

R-28 Giustificativi/EL/antintrusione-TVcc/ 23_OTT_MB - Capitolato ampliamento AF TVCC
IP_CRO Aviano.pdf N.D.

R-29 Giustificativi/EL/apparecchi illuminanti/ Listino Disano HECTO.pdf N.D.

R-30 Giustificativi/EL/apparecchi illuminanti/ Listino Disano PORTOFINO.pdf N.D.

R-31 Giustificativi/EL/apparecchi illuminanti/ Listino Disano per palo luce.pdf N.D.

R-32 Giustificativi/EL/apparecchi illuminanti/ Offerta 3F.pdf N.D.

R-33 Giustificativi/EL/apparecchi illuminanti/ Offerta Simes.pdf N.D.

R-34 Giustificativi/EL/apparecchi illuminanti/ Offerta Targetti.pdf N.D.

R-35 Giustificativi/EL/attivatore sganci emergenza/ PuntoZeroListino.pdf N.D.

R-36 Giustificativi/EL/cabina prefabbricata/ 207tmt2023 - CABINA 300X710 - EP&S GROUP.PDF N.D.

R-37 Giustificativi/EL/controllo accessi/ CRO AVIANO_EP&S Impianto Simons Voss Business
Nr Business.pdf N.D.

R-38 Giustificativi/EL/evac/ offerta diffusione sonora evac.pdf N.D.

R-39 Giustificativi/EL/gruppo elettrogeno/ offerta GE.pdf N.D.

R-40 Giustificativi/EL/impianto TV/ Listino componenti impianto TV.pdf N.D.

R-41 Giustificativi/EL/quadri BT/ Offerta prezzi budget quadri BT.pdf N.D.

R-42 Giustificativi/EL/quadri MT/ Offerta prezzi budget Quadri MT.pdf N.D.

R-43 Giustificativi/EL/schermatura campi
elettromagn/ Offerta schermatura.pdf N.D.

R-44 Giustificativi/EL/trasformatori/ Offerta trasformatore.pdf N.D.

R-45 Giustificativi/EL/ups/ offerta UPS.pdf N.D.

R-46 Giustificativi/ME/CLI_Acquatec_pompe,
scambiatori,vasi,bollitori OFV04917.pdf N.D.

R-47 Giustificativi/ME/CLI_Clivet_Polivalente e PdC/ Offerta 834496 (5).pdf N.D.

R-48 Giustificativi/ME/CLI_Daikin Unità esterne ed
interne centrale elettrica/

OFFERTA DAIKIN N. 30731 EPS-GROUP
RIF. AVIANO LOTTO UNO.pdf N.D.

R-49 Giustificativi/ME/CLI_Euroclima_UTA/ offerta EP&S - Euroclima 83.023 REV5.pdf N.D.

R-50 Giustificativi/ME/CLI_Evapco_torri evaporative/ Evapco off. LSTE da 1300 CRO Aviano EPS
Prodim.pdf N.D.

R-51 Giustificativi/ME/CLI_Listino Lindab canali inox/ 2_Safe_listino_2022_03.pdf N.D.

R-52 Giustificativi/ME/CLI_Morgue_dislocatori e
diffusori/Offerta 2/ NB_162_2023_CRO_AVIANO.pdf N.D.

R-53 Giustificativi/ME/CLI_Nobel_Spurgo Torri/ SPURGO TORRI 50974 descr.pdf N.D.

R-54 Giustificativi/ME/CLI_Schako_BP-SFT/ SQ2223100036.pdf N.D.

R-55 Giustificativi/ME/CLI_Systemair_Ventilatori ed
Estrattori/ Systemair QUO-2505225 Rev 1 Lotto 1 Ventilatori.pdf N.D.

R-56 Giustificativi/ME/CLI_Trane_gruppi frigo/ Trane Rev.2 off. GVAF+CMAF+Lift CRO Aviano
EP&S.pdf N.D.

R-57 Giustificativi/ME/CLI_Trox_VAV e MP laboratori/ IT3301030-IT4000548-002-O.pdf N.D.

R-58 Giustificativi/ME/IDS_Acquatec
pompe,scambiatori, vasi,bollitori/ OFV05010.pdf N.D.

R-59 Giustificativi/ME/IDS_Disoleatore/ 629229083_OFF_2023_0000042610_2453_A23_1_1.pdf N.D.

R-60 Giustificativi/ME/IDS_Nobel_Trattamenti acqua/ Studio EP&S - Prodim (2923) - rev.off.2799 rif.Cro
Aviano (off.Nobel).pdf N.D.

R-61 Giustificativi/ME/IDS_Wilo_pompa meteoriche/ Studio EP&S (3122) - rif.10452301_CRO AVIANO
(Pompa Wilo).pdf N.D.
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R-62 Giustificativi/ME/IDS_Wilo_pompa meteoriche/ data sheet FA 10.33-223E + T 17-4 12HEx.PDF N.D.

R-63 Giustificativi/ME/Listino Isolanti/ LISTINO IMPIANTISTICA GIUGNO 2023.pdf N.D.

R-64 Giustificativi/ME/Listino Isolanti/ TABELLA SCONTI 2023_cat_16_Impiantisti.pdf N.D.

R-65 Parere Soprintendenza/ 2024-01-03 prot. 0119-A Parere soprint PFTE L2.pdf 03/01/2024

R-66 Parere Soprintendenza/ 2024-01-03 prot. 0119-A Trasm Parere soprint PFTE
L2.pdf 03/01/2024

R-67 CDS/ 2024-03-01 DET N.97 CONCLUSIONE CDS L1.PDF 03/01/2024

R-68 Parere Archeologia/
2023-09-06 Prot. 16134-A L1 Parere OK
Archeologica.pdf 06/09/2023

R-69 Prescrizione Demanio/ 2024-01-10 Prot. 501-A 1754_CRO AVIANO.pdf 10/01/2024

R-70 Parere DCDAE FVG Ambiente/
2024-02-07 Prot. 2522-A Parere Riepilogativo DCDAE
FVG Ambiente L1.pdf 07/02/2024

R-71 Comune Aviano / CRO - PARERE CDS V DENTE-SIGNED.PDF 12/02/2024

R-72 Comune Aviano/ report-documento.pdf 12/02/2024

R-73 Parere Azienda Sanitaria Friuli Occidentale/
2024-02-16 prot. 3271-A ASFO con prescriz x Morgue
L1.pdf 16/02/2024

R-74 Parere favorevole VVF Parere favorevole VVF llotto1.pdf 12/03/2024

R-75 Nota RUP prevalenza contrattuale
2024-05-06 SU PREVALENZA CONTRATTUALE
ELABORATI PDEF L1.PDF 06/05/2024

R-1 bis Nota RUP richiesta ottimizzazione tempistiche 2024-06-04 RICHIESTA MODIFICA PER RISPETTO
TEMPISTICHE 2026(FIRMATO).PDF 04/06/2024

R.2 bis Nota progettisti: chiarimento relativo alla
riduzione dei tempi Progettisti mail chiarimento.pdf 05/06/2024

9 APPENDICE B: ELENCO ELABORATI DI PROGETTO VERIFICATI

Nella tabella sono evidenziati in verde documenti revisionati e oggetto della presente fase

di verifica.

N. TITOLO DOCUMENTO CODICE DOCUMENTO DATA REV.

P-34 Schemi a blocchi impianti elettrici energia 10452301_DEF_EL_100_01 01/09/2023 0

P-35 Schemi a blocchi impianto rivelazione fumi 10452301_DEF_EL_101_01 01/09/2023 0

P-36 Schemi a blocchi impianto diffusione sonora EVAC 10452301_DEF_EL_102_01 01/09/2023 0

P-37 Schemi a blocchi impianto illuminazione di emergenza 10452301_DEF_EL_103_01 01/09/2023 0

P-38 Schemi a blocchi impianto cablaggio strutturato 10452301_DEF_EL_104_01 01/09/2023 0

P-39 Schemi a blocchi impianti speciali TV-safety&security 10452301_DEF_EL_105_01 01/09/2023 0

P-40 Schema a blocchi impianto fotovoltaico 10452301_DEF_EL_106_01 01/09/2023 0

P-41 Schema unifilare distribuzione e quadri MT 10452301_DEF_EL_110_01 01/09/2023 0

P-42 Cabina elettrica di consegna e area gruppi elettrogeni -
impianti elettrici e speciali 10452301_DEF_EL_111_01 01/09/2023 0

P-43 Cabina elettrica di trasformazione - impianti elettrici e speciali 10452301_DEF_EL_112_01 01/09/2023 0

P-44 Illuminazione esterna 10452301_DEF_EL_113_01 01/09/2023 0

P-45 Impianto di distribuzione - Piano seminterrato 10452301_DEF_EL_200_01 01/09/2023 0

P-46 Impianto di distribuzione - Piano  terra 10452301_DEF_EL_201_01 01/09/2023 0

P-47 Impianto di distribuzione - Piano  primo 10452301_DEF_EL_202_01 01/09/2023 0
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P-48 Impianto di distribuzione - Piano  secondo 10452301_DEF_EL_203_01 01/09/2023 0

P-49 Raccolta schemi quadri elettrici BT 10452301_DEF_EL_210_01 01/09/2023 0

P-50 Raccolta schema funzionali tipici 10452301_DEF_EL_211_01 01/09/2023 0

P-51 Impianti di forza motrice e dati - Piano  seminterrato 10452301_DEF_EL_300_01 01/09/2023 0

P-52 Impianti di forza motrice e dati - Piano  terra 10452301_DEF_EL_301_01 01/09/2023 0

P-53 Impianti di forza motrice e dati - Piano  primo 10452301_DEF_EL_302_01 01/09/2023 0

P-54 Impianti di forza motrice e dati - Piano  secondo 10452301_DEF_EL_303_01 01/09/2023 0

P-55 Impianto di illuminazione - Piano  seminterrato 10452301_DEF_EL_400_01 01/09/2023 0

P-56 Impianto di illuminazione - Piano  seminterrato - tunnel 10452301_DEF_EL_401_01 01/09/2023 0

P-58 Impianto di illuminazione - Piano  primo 10452301_DEF_EL_403_01 01/09/2023 0

P-59 Impianto di illuminazione - Piano  secondo 10452301_DEF_EL_404_01 01/09/2023 0

P-60 Impianti di rivelazione incendi e diffusione sonora - Piano
seminterrato 10452301_DEF_EL_500_01 01/09/2023 0

P-61 Impianti di rivelazione incendi e diffusione sonora - Piano
seminterrato-tunnel 10452301_DEF_EL_501_01 01/09/2023 0

P-62 Impianti di rivelazione incendi e diffusione sonora - Piano  terra 10452301_DEF_EL_502_01 01/09/2023 0

P-63 Impianti di rivelazione incendi e diffusione sonora - Piano  primo 10452301_DEF_EL_503_01 01/09/2023 0

P-64 Impianti di rivelazione incendi e diffusione sonora - Piano
secondo 10452301_DEF_EL_504_01 01/09/2023 0

P-65 Impianti speciali - Piano  seminterrato 10452301_DEF_EL_600_01 01/09/2023 0

P-66 Impianti speciali - Piano  terra 10452301_DEF_EL_601_01 01/09/2023 0

P-67 Impianti speciali - Piano  primo e secondo 10452301_DEF_EL_602_01 01/09/2023 0

P-68 Impianto di terra - Piano seminterrato 10452301_DEF_EL_700_01 01/09/2023 0

P-69 Impianto protezione scariche atmosferiche - Piano terzo-
copertura 10452301_DEF_EL_701_01 01/09/2023 0

P-70 Impianto fotovoltaico - Piano terzo - copertura 10452301_DEF_EL_800_01 01/09/2023 0

P-71 Particolari e tipologici di installazione impianti elettrici e speciali 10452301_DEF_EL_900_01 01/09/2023 0

P-74 Capitolato speciale d'appalto impianti elettrici e speciali 10452301_DEF_EL_CSP_01 01/09/2023 0

P-76 Relazione di calcolo dimensionamento delle condutture 10452301_DEF_EL_RDC_01 01/09/2023 0

P-77 Relazione di calcolo illuminotecnico 10452301_DEF_EL_RDC_02 01/09/2023 0

P-78 Relazione di verifica della protezione dalle scariche
atmosferiche 10452301_DEF_EL_RDC_03 01/09/2023 0

P-79 Elenco punti controllati BMS 10452301_DEF_EL_RDC_04 01/09/2023 0

P-81 Specifiche tecniche impianti elettrici e speciali 10452301_DEF_EL_STE_01 01/09/2023 0

P-83 Piano particellare preliminare delle aree 10452301_DEF_GE_101_01 01/09/2023 0

P-84 Corografia 10452301_DEF_GE_102_01 01/09/2023 0

P-94 Relazione preliminare per la verifica di interesse archeologico 10452301_DEF_GE_RTE_001 01/09/2023 0

P-99 Particolari costruttivi delle reti fognarie 10452301_DEF_ID_002_01a 01/09/2023 0

P-100 Particolari costruttivi degli impianti fognari 10452301_DEF_ID_003_01a 01/09/2023 0

P-101 Relazione di invarianza idraulica 10452301_DEF_ID_RII_001 01/09/2023 0

P-102 Legenda impianti 10452301_DEF_ ME_ 001_ 001 01/09/2023 0

P-106 Schema funzionale crioconservazione 10452301_DEF_ME_ 251_ 01 01/09/2023 0
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P-107 Schema funzionale di principio - idronico 10452301_DEF_ME_111_01 01/09/2023 0

P-108 Schema funzionale centrale frigorifera 10452301_DEF_ME_211_01 01/09/2023 0

P-109 Schema funzionale sottocentrale termica 10452301_DEF_ME_212_01 01/09/2023 0

P-110 Schema funzionale sottocentrale produzione vapore pulito 10452301_DEF_ME_213_01 01/09/2023 0

P-111 Schema funzionale UTA Laboratori 10452301_DEF_ME_221_01 01/09/2023 0

P-112 Schema funzionale UTA Morgue 10452301_DEF_ME_222_01 01/09/2023 0

P-113 Schema funzionale UTA Biobanca 10452301_DEF_ME_223_01 01/09/2023 0

P-114 Schema funzionale sottocentrale idrica 10452301_DEF_ME_231_01 01/09/2023 0

P-115 Schema altimetrico - Impianto idronico 10452301_DEF_ME_311_01 01/09/2023 0

P-116 Schema altimetrico - Impianto aeraulico assi 1-3 10452301_DEF_ME_321_01 01/09/2023 0

P-117 Schema altimetrico - Impianto aeraulico assi 3-6 10452301_DEF_ME_322_01 01/09/2023 0

P-118 Schema altimetrico - Impianto aeraulico assi 6-8 10452301_DEF_ME_323_01 01/09/2023 0

P-119 Schema altimetrico - Impianto estrazione cappe 10452301_DEF_ME_324_01 01/09/2023 0

P-120 Schema altimetrico - impianto idricosanitario adduzioni 10452301_DEF_ME_331_01 01/09/2023 0

P-121 Schema altimetrico - impianto idricosanitario scarichi 10452301_DEF_ME_332_01 01/09/2023 0

P-122 Schema altimetrico - impianto antincendio 10452301_DEF_ME_341_01 01/09/2023 0

P-123 Schema altimetrico - impianto gas tecnici 10452301_DEF_ME_351_01 01/09/2023 0

P-124 Planimetria - Impianti meccanici 10452301_DEF_ME_401_01 01/09/2023 0

P-126 Locali tecnici - Piano Interrato 10452301_DEF_ME_501_01 01/09/2023 0

P-127 Impianti di climatizzazione - Distribuzione acqua - Piano Interrato 10452301_DEF_ME_511_01 01/09/2023 0

P-128 Impianti di climatizzazione - Distribuzione acqua - Piano Terra 10452301_DEF_ME_512_01 01/09/2023 0

P-129 Impianti di climatizzazione - Distribuzione acqua - Piano Primo 10452301_DEF_ME_513_01 01/09/2023 0

P-130 Impianti di climatizzazione - Distribuzione acqua - Piano Secondo 10452301_DEF_ME_514_01 01/09/2023 0

P-131 Impianti di climatizzazione - Distribuzione aria - Piano Interrato 10452301_DEF_ME_521_01 01/09/2023 0

P-132 Impianti di climatizzazione - Distribuzione aria - Piano Terra 10452301_DEF_ME_522_01 01/09/2023 0

P-133 Impianti di climatizzazione - Distribuzione aria - Piano Primo 10452301_DEF_ME_523_01 01/09/2023 0

P-134 Impianti di climatizzazione - Distribuzione aria - Piano Secondo e
copertura 10452301_DEF_ME_524_01 01/09/2023 0

P-136 Impianto idricosanitario - Piano Terra 10452301_DEF_ME_532_01 01/09/2023 0

P-137 Impianto idricosanitario - Piano Primo 10452301_DEF_ME_533_01 01/09/2023 0

P-138 Impianto idricosanitario - Piano Secondo e copertura 10452301_DEF_ME_534_01 01/09/2023 0

P-139 Impianto antincendio - Piano Interrato 10452301_DEF_ME_541_01 01/09/2023 0

P-140 Impianto antincendio - Piano Terra 10452301_DEF_ME_542_01 01/09/2023 0

P-141 Impianto antincendio - Piano Primo 10452301_DEF_ME_543_01 01/09/2023 0

P-142 Impianto antincendio - Piano Secondo 10452301_DEF_ME_544_01 01/09/2023 0

P-143 Impianto gas tecnici - Piano Interrato 10452301_DEF_ME_551_01 01/09/2023 0

P-144 Impianto gas tecnici - Piano Terra 10452301_DEF_ME_552_01 01/09/2023 0

P-145 Impianto gas tecnici - Piano Primo 10452301_DEF_ME_553_01 01/09/2023 0

P-146 Capitolato speciale d'appalto - impianti meccanici 10452301_DEF_ME_CSP_001 01/09/2023 0
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P-147 Elenco punti controllati 10452301_DEF_ME_EPC_001 01/09/2023 0

P-148 Relazione tecnica - impianti meccanici 10452301_DEF_ME_RTE_001 01/09/2023 0

P-149 Specifiche di linea - impianti meccanici 10452301_DEF_ME_SLN_001 01/09/2023 0

P-150 Schema funzionale di principio - aeraulico 10452301_PFT_ME_122_01 01/09/2023 0

P-151 Tabella materiali 10452301_DEF_ST_000_01 01/09/2023 0

P-153 Carpenteria Piano Interrato 10452301_DEF_ST_002_01 01/09/2023 0

P-155 Carpenteria solaio Piano Primo 10452301_DEF_ST_004_01 01/09/2023 0

P-157 Carpenteria solaio Piano Copertura 10452301_DEF_ST_006_01 01/09/2023 0

P-159 Carpenteria vano Scala "A" 10452301_DEF_ST_008_01 01/09/2023 0

P-160 Carpenteria vano Scala "B" 10452301_DEF_ST_009_01 01/09/2023 0

P-162 Armatura muri controterra 10452301_DEF_ST_010_02 01/09/2023 0

P-163 Solaio piano terra Armatura integrativa 10452301_DEF_ST_011_01 01/09/2023 0

P-164 Solaio piano terra Armatura diffusa + punzonamento 10452301_DEF_ST_011_02 01/09/2023 0

P-165 Solaio piano terra Armatura: dettagli 10452301_DEF_ST_011_03 01/09/2023 0

P-166 Solaio piano primo Armatura integrativa 10452301_DEF_ST_012_01 01/09/2023 0

P-167 Solaio piano primo Armatura diffusa e punzonamento 10452301_DEF_ST_012_02 01/09/2023 0

P-168 Solaio piano primo Armatura: dettagli 10452301_DEF_ST_012_03 01/09/2023 0

P-169 Solaio piano secondo Armatura integrativa 10452301_DEF_ST_013_01 01/09/2023 0

P-170 Solaio piano secondo Armatura diffusa e punzonametno 10452301_DEF_ST_013_02 01/09/2023 0

P-171 Solaio piano secondo Armatura: dettagli 10452301_DEF_ST_013_03 01/09/2023 0

P-172 Solaio di copertura Armatura diffusa + integrativa inferiore 10452301_DEF_ST_014_01 01/09/2023 0

P-173 Solaio di copertura Armatura integrativa superiore +
punzonamento 10452301_DEF_ST_014_02 01/09/2023 0

P-174 Carpenteria + armature vasche 10452301_DEF_ST_015_01 01/09/2023 0

P-175 Armatura pilastri all. A 10452301_DEF_ST_016_01 01/09/2023 0

P-176 Armatura pilastri all. B 10452301_DEF_ST_016_02 01/09/2023 0

P-177 Armatura pilastri all. C 10452301_DEF_ST_016_03 01/09/2023 0

P-178 Armatura pilastri all. D 10452301_DEF_ST_016_04 01/09/2023 0

P-179 Armatura pilastri all. E 10452301_DEF_ST_016_05 01/09/2023 0

P-180 Armatura pilastri all. F 10452301_DEF_ST_016_06 01/09/2023 0

P-181 Armatura pilastri all. G 10452301_DEF_ST_016_07 01/09/2023 0

P-182 Armatura pilastri all. H 10452301_DEF_ST_016_08 01/09/2023 0

P-183 Vano scala "A" Armatura fondazioni e setti 10452301_DEF_ST_017_01 01/09/2023 0

P-184 Vano scala "A" Armatura rampe 10452301_DEF_ST_017_02 01/09/2023 0

P-185 Vano scala "B" Armatura fondazioni e setti 10452301_DEF_ST_018_01 01/09/2023 0

P-186 Vano scala "B" Armatura rampe 10452301_DEF_ST_018_02 01/09/2023 0

P-187 Realizzazione nuova apertura su setto esistente in c.a. 10452301_DEF_ST_019_01 01/09/2023 0

P-188 Carpenteria + armatura basamenti esterni 10452301_DEF_ST_020_01 01/09/2023 0

P-193 Piano di manutenzione 10452301_DEF_ST_PdM_00 01/09/2023 0
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P-195 Piano di monitoraggio geotecnico e strutturale 10452301_DEF_ST_RTE_02 01/09/2023 0

P-196 Estratto mappa - planimetria generale - sezioni 10452301_DEF_ VF_ 001_ 01/09/2023 0

P-197 Classificazione delle aree – altezza antincendio 10452301_DEF_ VF_ 002_ 01/09/2023 0

P-198 Pianta piano seminterrato 10452301_DEF_ VF_ 003_ 01/09/2023 0

P-199 Pianta piano terra 10452301_DEF_ VF_ 004_ 01/09/2023 0

P-200 Pianta piano primo 10452301_DEF_ VF_ 005_ 01/09/2023 0

P-201 Pianta piano secondo e copertura 10452301_DEF_ VF_ 006_ 01/09/2023 0

P-202 Particolare sistema di esodo 10452301_DEF_VF_007_01a 01/09/2023 0

P-203 Particolare impianto IRAI + EVAC – particolare impianto idrico
antincendio 10452301_DEF_VF_008_01a 01/09/2023 0

P-204 Particolare piastre radianti 10452301_DEF_VF_009_01a 01/09/2023 0

P-205 Particolare gruppo elettrogeno 10452301_DEF_VF_010_01a 01/09/2023 0

P-206 Sezioni e prospetti 10452301_DEF_VF_011_01a 01/09/2023 0

P-207 Relazione di prevenzione incendi 10452301_DEF_VF_RPI_001 01/09/2023 0

P-208 Planimetria generale 10452301_DEF_AR_102_01a 11/03/2024 0

P-209 Elaborato tecnico della copertura 10452301_DEF_AR_104 11/03/2024 0

P-284 relazione gestione materie 10452301_DEF_GE_RTE 30/03/2024 2

P-211 Relazione geotecnica 10452301_DEF_ST_RTE 11/03/2024 1

P-212 Rilievo plano-altimetrico e consistenza delle opere esistenti 10452301_DEF_AR_100_01 11/03/2024 1

P-213 Planimetria generale del lotto 10452301_DEF_AR_101_01 11/03/2024 1

P-214 Planimetria delle coperture 10452301_DEF_AR_102_01 11/03/2024 1

P-215 Piante - Piano Seminterrato - quotato 10452301_DEF_AR_200_01 11/03/2024 1

P-216 Piante - Piano Terra - quotato 10452301_DEF_AR_201_01 11/03/2024 1

P-217 Piante - Piano Primo - quotato 10452301_DEF_AR_202_01 11/03/2024 1

P-218 Piante - Piano Secondo - quotato 10452301_DEF_AR_203_01 11/03/2024 1

P-219 Piante - Piano Copertura - quotato 10452301_DEF_AR_204_01 11/03/2024 1

P-220 Piante - Piano Seminterrato - consistenze 10452301_DEF_AR_300_01 11/03/2024 1

P-221 Piante - Piano Terra - consistenze 10452301_DEF_AR_301_01 11/03/2024 1

P-222 Piante - Piano Primo - consistenze 10452301_DEF_AR_302_01 11/03/2024 1

P-223 Piante - Piano Secondo - consistenze 10452301_DEF_AR_303_01 11/03/2024 1

P-224 Sezioni trasversali 10452301_DEF_AR_400_01 11/03/2024 1

P-225 Sezioni longitudinali 10452301_DEF_AR_401_01 11/03/2024 1

P-226 Prospetti Nord e Sud 10452301_DEF_AR_402_01 11/03/2024 1

P-227 Prospetti Est e Ovest 10452301_DEF_AR_403_01 11/03/2024 1

P-228 Piante - Piano Seminterrato - controsoffitti 10452301_DEF_AR_500_01 11/03/2024 1

P-229 Piante - Piano Terra - controsoffitti 10452301_DEF_AR_501_01 11/03/2024 1

P-230 Piante - Piano Primo - controsoffitti 10452301_DEF_AR_502_01 11/03/2024 1

P-231 Planimetria generale - comparativa 10452301_DEF_AR_600_01 11/03/2024 1

P-232 Piano Seminterrato - comparativa 10452301_DEF_AR_601_01 11/03/2024 1
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P-233 Abaco componenti orizzontali 10452301_DEF_AR_700 11/03/2024 1

P-234 Abaco componenti verticali 10452301_DEF_AR_701 11/03/2024 1

P-235 Abaco dei serramenti 10452301_DEF_AR_702 11/03/2024 1

P-236 Accessibilità - Legge 13 10452301_DEF_AR_800_01 11/03/2024 1

P-237 Render - Viste 10452301_DEF_AR_900_01 11/03/2024 1

P-238 Analisi prezzi edile e finiture 10452301_DEF_GE_ANP_001 11/03/2024 1

P-239 Computo metrico estimativo edile e finiture 10452301_DEF_GE_CME_001 11/03/2024 1

P-240 Capitolato speciale di appalto edile e finiture 10452301_DEF_GE_CSA_001 11/03/2024 1

P-241 Elenco prezzi unitari edile e finiture 10452301_DEF_GE_EPU_001 11/03/2024 1

P-281 Relazione sul Superamento delle Barriere Architettoniche 10452301_DEF_AR_RSB_001 30/03/2024 2

P-243 Relazione Tecnica Architettonica 10452301_DEF_AR_RTE_001 11/03/2024 1

P-244 MODELLI BIM BIM 11/03/2024 1

P-245 Impianto di illuminazione - Piano  terra 10452301_DEF_EL_402_01 11/03/2024 1

P-282 Analisi prezzi 10452301_DEF_EL_ANP_02 30/03/2024 2

P-247 Computo metrico estimativo impianti elettrici e speciali 10452301_DEF_EL_CME_01 11/03/2024 1

P-248 Elenco prezzi unitari impianti elettrici e speciali 10452301_DEF_EL_EPU_01 11/03/2024 1

P-286 Relazione tecnica impianti elettrici e speciali 10452301_DEF_EL_RTE_01 11/04/2024 2

P-250 Inquadramento urbanistico, territoriale e paesaggistico 10452301_DEF_GE_100_01 11/03/2024 1

P-1
bis Elenco Elaborati 10452301_DEF_GE_EEL_001 05/06/2024 4

P-2
bis Cronoprogramma 10452301_DEF_GE_PRL_01 05/06/2024 2

P-3
bis Piano di Sicurezza e Coordinamento 10452301_DEF_GE_PSC_001 05/06/2024 2

P-4
bis Quadro economico di progetto 10452301_DEF_GE_QEC_001 05/06/2024 2

P-255 Relazione requisiti acustici passivi 10452301_DEF_GE_RAP_001 11/03/2024 1

P-256 Relazione consumi energetici 10452301_DEF_GE_RCE_001 11/03/2024 1

P-257 Relazione Studio di Fattibilità Ambientale 10452301_DEF_GE_RFA_01 11/03/2024 1

P-5
bis Relazione Generale 10452301_DEF_GE_RGE_001 05/06/2024 4

P-259 Relazione CAM e DNSH 10452301_DEF_GE_RGE_002 11/03/2024 1

P-260 Relazione geologica e di risposta sismica locale 10452301_DEF_GE_RTE_002 11/03/2024 1

P-261 Allegati fuori testo alla relazione geologica e di risposta sismica
locale 10452301_DEF_GE_RTE_003 11/03/2024 1

P-262 Piano di Gestione Informativa 10452301_DEF_GE_RTE_004 11/03/2024 1

P-263 Planimetria delle reti fognarie esterne e delle superfici scolanti 10452301_DEF_ID_001_01a 11/03/2024 1

P-264 Analisi prezzi - impianti meccanici 10452301_DEF_ ME_ANP_001 11/03/2024 1

P-265 Computo metrico estimativo - impianti meccanici 10452301_DEF_ ME_CME_001 11/03/2024 1

P-266 Schema funzionale crioconservazione 10452301_DEF_ME_ 251_ 01 11/03/2024 1

P-267 Planimetria - Impianto fognario 10452301_DEF_ME_431_01 11/03/2024 1

P-268 Impianto idricosanitario - Piano Interrato 10452301_DEF_ME_531_01 11/03/2024 1

P-269 Pianta delle fondazioni 10452301_DEF_ST_001_01 11/03/2024 1
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P-270 Carpenteria solaio Piano Terra 10452301_DEF_ST_003_01 11/03/2024 1

P-271 Carpenteria solaio Piano Secondo 10452301_DEF_ST_005_01 11/03/2024 1

P-272 Sezioni complessive 10452301_DEF_ST_007_01 11/03/2024 1

P-273 Armatura fondazioni 10452301_DEF_ST_010_01 11/03/2024 1

P-274 Analisi prezzi opere strutturali 10452301_DEF_ST_ANP_01 11/03/2024 1

P-275 Computo metrico estimativo opere strutturali 10452301_DEF_ST_CME_01 11/03/2024 1

P-276 Capitolato speciale di appalto opere strutturali 10452301_DEF_ST_CSP_01 11/03/2024 1

P-277 Elenco prezzi unitari opere strutturali 10452301_DEF_ST_EPU_01 11/03/2024 1

P-287 Relazione tecnica strutturale 10452301_DEF_ST_RTE 11/04/2024 2

P-279 Relazione sulla concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio
e le caratteristiche del progetto 10452301_DEF_AR_RSE_001a 30/03/2024 0

P-280 Relazione di calcolo - impianti meccanici 10452301_DEF_ME_RDC_001a 30/03/2024 0

P-6
bis Voci sicurezza revisionate al 05.06.2024.pdf All. 05/06/2024 0
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RILIEVI GENERALI
DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Marco VASSALERilievo 123Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
UNI 11337 e pGI

Titolo Rilievo Report di analisi e coordinamento

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non si riscontra, tra la documentazione consegnata, la presenza dei report di analisi e

coordinamento BIM ai sensi dei paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 del Piano di Gestione
Informativa.

Testo Replica I report di analisi e coordinamento sono stati prodotti durante le fasi di lavorazione ad uso
esclusivamente interno. Il PGi riporta tale indicazione all'interno del paragrafo 4.4 inerente il
coordinamento dei modelli.

Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica Ai fini della verifica di aderenza del processo informativo alle richieste della S.A. e delle
previsioni del pGI occorre poter visionare tali elaborati così come i modelli federati che li hanno
generati (completi delle regole di analisi).

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Autore Contradditorio Valentina MORELLI

1/170MyCheck



Verbale di Progetto

Testo Contradditorio Sarà consegnato il report di analisi e il file naviswork con le regole.
Contraddittorio Determinazione da recepire

Testo Esito Rilievo superato dalla documentazione consegnata e i chiarimenti forniti.

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
MAURO DE LUCA PICIONERilievo 115Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art.28.6

Titolo Rilievo Elaborati art.15.9

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Per ogni opera e lavoro gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i

lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15.9 tra i quali la localizzazione
delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da
prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale.
Si rileva che il corpo progettuale non è completo poichè tale elaborato risulta assente.

Testo Replica Verrà integrato specifico elaborato relativo gli scavi, la localizzazione delle cave e gli eventuali
approvvigionamenti di inerti necessari per eventuali ripristini ambientali.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Esito Azione correttiva effettuata con l'emissione dell'elaborato sulla gestione delle materie.

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Efthimia PANTZARTZISRilievo 12Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
DL 50/2016 art. 24 comma 4

Titolo Rilievo completezza progettazione

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si osserva che una key plan potrebbe agevolare la lettura degli elaborati grafici.

Testo Replica Gli elaborati verranno integrati con quanto richiesto.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si attendono elaborati revisionati.
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso
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Efthimia PANTZARTZISRilievo 122Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 26.1.h

Titolo Rilievo Sistema di sicurezza per l'esercizio

Riferimento Normativo
Testo Rilievo La relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l’esercizio e le

caratteristiche del progetto non è presente.

Testo Replica Verrà prodotta specifica relazione inerente la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si attende l'elaborato.
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS

Testo Esito Elaborato prodotto.

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Andrea VIGORilievo 41Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.P.R. 207/2010 Art. 26 c. 1 p.to i

Titolo Rilievo Relazione gestione materie

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Nel corpus progettuale non si trova riscontro della relazione sulla gestione delle materie.

Testo Replica Presente al paragrafo 6 dell'elaborato 10452301_DEF_GE_RTE_002a - RGL e RSL.pdf
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si reitera il rilievo. Salvo diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, il
progetto definitivo deve comprendere la relazione sulla gestione delle materie quale elaborato a
sé stante e non come capitolo/paragrafo all'interno di altra relazione  tecnica e specialistica.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Andrea VIGO

Testo Contradditorio La relazione delle materie sarà prodotta.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio Valentina MORELLI

Testo Esito Azione correttiva effettuata.

Autore Esito Andrea VIGO
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Francesco PORCORilievo 30Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DM 17/01/2018 - 10.2

Titolo Rilievo Verifica geotecnica berlinese

Riferimento Normativo
Testo Rilievo La verifica geotecnica della berlinese non è riportata in nessun elaborato.
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Testo Replica Si integra il documento RTE con la verifica della berlinese
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Francesco PORCO
Esito Rilievo Chiuso

Francesco PORCORilievo 17Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 - art.26.1.d

Titolo Rilievo Relazione geotecnica

Riferimento Normativo
Testo Rilievo La relazione geotecnica non risulta allegata. Alcuni contenuti sono presenti nella relazione

geologica (modello terreno), altri nella relazione di calcolo, ma è obbligatoria la redazione di una
relazione specialistica geotecnica.

Testo Replica Si integra il progetto con una relazione geotecnica a sé stante
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Francesco PORCO
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
MAURO DE LUCA PICIONERilievo 103Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 26.1.l

Titolo Rilievo Relazione interferenze

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Il progetto definitivo prevede il controllo e censimento delle interferenze con la specifica

progettazione della risoluzione e deve contenere almeno i seguenti elaborati:
1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000),
contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze;
2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;
3) progetto dell’intervento di risoluzione della singola interferenza.
Si rileva l'assenza di tali elaborati.

Testo Replica La risoluzione è stata scorporata all'interno degli elaborati grafici impiantistici meccanici ed
elettrici. Saranno inseriti nell'elaborato 10452301_DEF_GE_RGE_001a_Relazione Generale
DEF l'indicazione degli elaborati grafici a cui fare riferimento.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE
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Testo Esito Azione correttiva effettuata, nella relazione sono stati indicati gli elaborati diriferimento.

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Marco TACCINIRilievo 99Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 24 DPR 207/2010

Titolo Rilievo approvazione progetto di prevenzione incendi

Riferimento Normativo
Testo Rilievo manca l'approvazione del progetto di prevenzione incendi (ampliamento struttura esistente)

Testo Replica Rilievo recepito. E' stato trasmessa istanza di esame progetto al comando dei VVF di Pordenone
in data 06/12/2023.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica replica accettata. si rimane in attesa dell'approvazione del progetto
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Esito rilievo superato (vedi parere positivo VVF)

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 98Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 24 DPR 207/2010

Titolo Rilievo approvazione progetto di prevenzione incendi

Riferimento Normativo
Testo Rilievo manca l'approvazione del progetto di prevenzione incendi (ampliamento struttura esistente)

Testo Replica Rilievo recepito. E' stato trasmessa istanza di esame progetto al comando dei VVF di Pordenone
in data 06/12/2023.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica replica accettata. si rimane in attesa dell'approvazione del progetto
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Esito Il parere dei VVF è stato trasmesso (Doc. rif. R-74)

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

Marco TACCINIRilievo 86Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 29 DPR 207/2010

Titolo Rilievo relazione di calcolo impianti meccanici

Riferimento Normativo
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Testo Rilievo manca la relazione con il calcolo di dimensionamento dei seguenti impianti:

- reti idroniche calde e refrigerate
- reti idroniche AFS, ACS e ricircolo
- canalizzazioni dell'aria
- reti di distribuzione dei gas medicinali
- reti scarichi acque nere
- rete scarichi acque meteoriche
- rete idrica antincendio

Testo Replica L'elaborato verrà fornito
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Esito rilievo superato. VEDI DOC P-280

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Marco TACCINIRilievo 87Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 29 DPR 207/2010

Titolo Rilievo relazione di calcolo impianti meccanici - rete raccolta acque meteoriche

Riferimento Normativo
Testo Rilievo manca la relazione con il calcolo di dimensionamento della rete di raccolta delle acque

meteoriche

Testo Replica Il capitolo 10 dell'elaborato 10452301_DEF_ID_RII_001a - Relazione di invarianza idraulica
contiene quanto richiesto
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Marco TACCINIRilievo 88Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 29 DPR 207/2010

Titolo Rilievo relazione di calcolo impianti meccanici - rete impianto idrico antincendio

Riferimento Normativo
Testo Rilievo manca la relazione con il calcolo di dimensionamento della rete idrica antincendio

Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. G-86
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI
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Verbale di Progetto

Testo Esito rilievo superato. VEDI DOC P-280

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

Marco TACCINIRilievo 97Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 24 DPR 207/2010

Titolo Rilievo approvazione progetto di prevenzione incendi

Riferimento Normativo
Testo Rilievo manca l'approvazione del progetto  di prevenzione incendi (ampliamento struttura esistente)

Testo Replica Rilievo recepito. E' stato trasmessa istanza di esame progetto al comando dei VVF di Pordenone
in data 06/12/2023.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica replica accettata. si rimane in attesa dell'approvazione del progetto
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Esito rilievo superato (vedi parere positivo VVF)

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

RILIEVI SUI DOCUMENTI DI PROGETTO

10452301_DEF_ST_012_02a_Armatura solaio piano primo_Punzonamento.pdf
Solaio piano primo Armatura diffusa e punzonamento
Num. Doc. P-167 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_500_01a-Imp RF-EVAC-P-1.pdf
Impianti di rivelazione incendi e diffusione sonora - Piano  seminterrato
Num. Doc. P-60 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_311_01a - Altimetrici CL.pdf
Schema altimetrico - Impianto idronico
Num. Doc. P-115 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_ANP_001b - Analisi prezzi.pdf
Num. Doc. P-274 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 62Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 50/2016, art. 26.4

Titolo Rilievo Spese generali e utili d'impresa

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Nel calcolo del costo unitario delle nuove lavorazioni non risultano sommate le percentuali

relative a Spese Generali e Utili d'Impresa.

Testo Replica Verranno trasmessi i giustificativi delle principali voci
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_015_01a_Vasche.pdf
Carpenteria + armature vasche
Num. Doc. P-174 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_RTE_003a - Relazione Geotecnica.pdf
Relazione geotecnica
Num. Doc. P-211 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_011_03a_Armatura solaio piano terra_Dettagli.pdf
Solaio piano terra Armatura: dettagli
Num. Doc. P-165 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_VF_RPI_001a_Relazione prevenzione incendi.pdf
Relazione di prevenzione incendi
Num. Doc. P-207 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_SLN_001a_Specifiche di linea_Impianti meccanici.pdf
Specifiche di linea - impianti meccanici
Num. Doc. P-149 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_CSP_001a_Capitolato speciale d'appalto_Impianti meccanici.pdf
Capitolato speciale d'appalto - impianti meccanici
Num. Doc. P-146 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_402_01b-Imp illum-PT.pdf
Num. Doc. P-245 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

9/170MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ VF_ 002_ 01a-Classificazione.pdf
Classificazione delle aree – altezza antincendio
Num. Doc. P-197 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_503_01a-Imp RF-EVAC-P1.pdf
Impianti di rivelazione incendi e diffusione sonora - Piano  primo
Num. Doc. P-63 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ID_003_01a - Particolari costruttivi degli impianti fognari.pdf
Particolari costruttivi degli impianti fognari
Num. Doc. P-100 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_GE_RFA_01b - Relazione di Fattibilità ambientale.pdf
Num. Doc. P-257 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Riccardo ROGHIRilievo 119Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.P.R. 207/2010 art.52 comma b

Titolo Rilievo Richiesta integrazioni

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non c'e' alcun riferimento a quali siano le discariche e cave di riferimento a cui verranno

conferite macerie e e materiali di scavo  per un loro successivo eventuale riutilizzo.

Testo Replica Si integreranno le informazioni mancanti nell' elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica
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Verbale di Progetto

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Riccardo ROGHI

Testo Esito Rilievo superato dall'indicazione delle cave e discariche disponibili.

Autore Esito Riccardo ROGHI
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_AR_600_01b_Plan gen comparativa.pdf
Num. Doc. P-231 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_701_01a-Imp scariche atm-P3C.pdf
Impianto protezione scariche atmosferiche - Piano terzo-copertura
Num. Doc. P-69 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_PFT_ME_122_01a - SdP AERAULICO.pdf
Schema funzionale di principio - aeraulico
Num. Doc. P-150 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_211_01a - SF FRG.pdf
Schema funzionale centrale frigorifera
Num. Doc. P-108 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_401_01a_Planimetria_Impianti meccanici.pdf
Planimetria - Impianti meccanici
Num. Doc. P-124 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_018_02a_Armatura rampe vano scala B.pdf
Vano scala "B" Armatura rampe
Num. Doc. P-186 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ VF_ 001_ 01a-Planimetria.pdf
Estratto mappa - planimetria generale - sezioni
Num. Doc. P-196 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_303_01a-Imp FM-DT-P2.pdf
Impianti di forza motrice e dati - Piano  secondo
Num. Doc. P-54 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_504_01a-Imp RF-EVAC-P2.pdf
Impianti di rivelazione incendi e diffusione sonora - Piano  secondo
Num. Doc. P-64 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

10452301_DEF_GE_RGE_002b_CAM e DNSH.pdf
Num. Doc. P-259 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Alessandro BACCHETTIRilievo 5Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DM 256 del 23/06/22

Titolo Rilievo Criterio 2.3.9 Risparmio idrico

Riferimento Normativo
Testo Rilievo In premessa è spiegato che sono stati ritenuti applicabili i criteri progettuali relativi agli edifici, ai

prodotti ed al cantiere. Tuttavia si fa presente che il criterio 2.3.9 sul risparmio idrico, anche se il
decreto lo inserisce fra le specifiche di livello territoriale, in realtà riguarda l'utilizzo di sanitari che
consentono il risparmio di acqua, e pertanto lo si ritiene applicabile.

Testo Replica Si recepisce il rilievo e si darà riscontro nella relazione 10452301_DEF_GE_RGE_002a.pdf
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Alessandro BACCHETTI

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Alessandro BACCHETTI
Esito Rilievo Chiuso

Alessandro BACCHETTIRilievo 7Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DM 256 del 23/06/22 Art. 2.4.2

Titolo Rilievo Prestazione energetica

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Per questo requisito si rimanda alla "Relazione Consumi Energetici

(10452301_DEF_GE_RCE_001a) per l’esplicitazione dei relativi vincoli di e del loro
adempimento [...].
La relazione però non risulta verificabile per la mancata ripercorribilità dei dati (vedi rilievo
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Verbale di Progetto
all'elaborato 10452301_DEF_GE_RCE_001.
Inoltre, sarebbe comunque opportuno riportare in questa relazione i dati indicanti il
soddisfacimento dei parametri richiesti dal decreto sui CAM.

Testo Replica Si veda risposta al rilievoRil. P-90.6.
I dati indicanti il soddisfacimento dei parametri richiesti dal decreto sui CAM sono riportati
all'interno dell' allegato 2 dell'elaborato di riferimento.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Alessandro BACCHETTI

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Alessandro BACCHETTI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

Num. Doc. P-132 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0
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Verbale di Progetto

10452301_DEF_ME_522_01a_Impianti di climatizzazione_Distribuzione aria_Piano Terra.pdf
Impianti di climatizzazione - Distribuzione aria - Piano Terra

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 70Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - canalizzazioni terminali distribuzione aria

Riferimento Normativo
Testo Rilievo mancano i collegamenti tra le canalizzazioni principali e i diffusori/terminali dell'aria

Testo Replica Coerentemente con quanto indicato nel Piano di gestione informativa e le schede informative
allegate, sarebbe stata rappresentata solamente la distribuzione principale.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica si prende atto. Tuttavia si richiede di indicare quale sia l'elaborato Piano di gestione informativa
probabilmente non compreso tra quelli oggetto di verifica da parte dell'ispettore

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Contradditorio Il Piano di gestione informativa sarà assegnato all'ispettore per i relativi controlli.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio Valentina MORELLI

Testo Esito
Rilievo superato. VEDI DOC P-262

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_ME_231_01a - SF IDS.pdf
Schema funzionale sottocentrale idrica
Num. Doc. P-114 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_553_01a_Impianto gas tecnici_Piano Primo.pdf
Impianto gas tecnici - Piano Primo
Num. Doc. P-145 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 85Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - collegamenti ai terminali

Riferimento Normativo
Testo Rilievo mancano i tratti terminali di distribuzione dei gas medicali (dalla dorsale fino ai terminali)
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Verbale di Progetto

Testo Replica Coerentemente con quanto indicato nel Piano di gestione informativa e le schede informative
allegate, sarebbe stata rappresentata solamente la distribuzione principale.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica si prende atto. Tuttavia si richiede di indicare quale sia l'elaborato Piano di gestione informativa
probabilmente non compreso tra quelli oggetto di verifica da parte dell'ispettore

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Contradditorio Il Piano di gestione informativa sarà assegnato all'ispettore per i relativi controlli.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio Valentina MORELLI

Testo Esito
rilievo superato. VEDI DOC P-262

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_AR_204_01b_Piano cop quotato.pdf
Num. Doc. P-219 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_800_01a-Imp Fotovol-P3C.pdf
Impianto fotovoltaico - Piano terzo - copertura
Num. Doc. P-70 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_302_01b_Piano 1 consistenze.pdf
Num. Doc. P-222 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Efthimia PANTZARTZISRilievo 15Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
_

Titolo Rilievo leggibilità elaborato

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si osserva che il riferimento colore nella tabella riassuntiva delle consistenze non è leggibile.

Non è possibile individuare le funzioni sull'elaborato grafico.

Testo Replica Si provvede a modificare la legenda per una maggiore leggibilità delle destinazioni d'uso.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si attende l'elaborato revisionato.
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_006_01a_Carpenteria solaio di copertura.pdf
Carpenteria solaio Piano Copertura
Num. Doc. P-157 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_002_01a_Pianta piano interrato.pdf
Carpenteria Piano Interrato
Num. Doc. P-153 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_201_01a-Imp distr-PT.pdf
Impianto di distribuzione - Piano  terra
Num. Doc. P-46 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_501_01a-Imp RF-EVAC-P-1T.pdf
Impianti di rivelazione incendi e diffusione sonora - Piano  seminterrato-tunnel
Num. Doc. P-61 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_MEC_EPU_001b.pdf
Num. Doc. P-266 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 44Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 50/2016, art. 26.4

Titolo Rilievo Prezzari di riferimento

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano indicati/specificati i prezzari di riferimento dai quali siano state dedotte le voci

elencate. Non risulta possibile verificare la coerenza e correttezza delle voci campionate.

Testo Replica L'elaborato verrà integrato riportando i prezzari di riferimento.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_GE_101_01a_Piano PP.pdf
Piano particellare preliminare delle aree
Num. Doc. P-83 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Efthimia PANTZARTZISRilievo 9Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art.31

Titolo Rilievo completezza elaborato

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva l'assenza dell'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da

espropriare o asservire.

Testo Replica L'area non è soggetta ad alcun tipo di vincolo di esproprio, ma di completa proprietà della
stazione appaltante. Quindi non sussistono le condizioni per la redazione di un piano particellare
di esproprio in accordo con DPR 207/2010 art.31

Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica Tale indicazione deve essere riportata nell'elaborato.
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_402_01b_Prosp N S.pdf
Num. Doc. P-226 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_100_01a_SCBL Imp elettrici Energia.pdf
Schemi a blocchi impianti elettrici energia
Num. Doc. P-34 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

Impianti di rivelazione incendi e diffusione sonora - Piano  terra
Num. Doc. P-62 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0
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Verbale di Progetto
10452301_DEF_EL_502_01a-Imp RF-EVAC-PT.pdf

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_RTE_001a_Relazione tecnica_Impianti meccanici.pdf
Relazione tecnica - impianti meccanici
Num. Doc. P-148 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_STE_01a_Specifiche tecniche.pdf
Specifiche tecniche impianti elettrici e speciali
Num. Doc. P-81 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Marco TACCINIRilievo 58Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 30 DPR 207/2010

Titolo Rilievo coerenza delle informazioni - CPSS

Riferimento Normativo
Testo Rilievo manca la scheda tecnica relativa al gruppo di continuità CPSS 20 kVA aut 60 minuti

Testo Replica Presente sul documento "10452301_DEF_EL_STE_01a_Specifiche tecniche", specifica ST.27,
riferita alle sorgenti centralizzate (centrai e sottocentrali) per l'illuminazione di sicurezza (CPSS)
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

10452301_DEF_GE_RTE_004b_PGI.pdf
Num. Doc. P-262 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Marco VASSALERilievo 125Nr.
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Verbale di Progetto

Tipologia Rilievo Non conformità
Art. 52, c.1, lettera c) DPR 207/2010

Titolo Rilievo Ripercorribilità contenuti - Usi del modello

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Il paragrafo "Usi del modello" è presente due volte (con contenuti differenti) all'interno

dell'elaborato (par. 1.4 a pag 4 e par. 4.1 a pag. 10).

Testo Replica L'elaborato verrà integrato.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Testo Esito Rilievo superato dalla revisione dell'elaborato.

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

Marco VASSALERilievo 127Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Art. 52, c.1, lettera c) DPR 207/2010

Titolo Rilievo Cofidica modelli BIM

Riferimento Normativo
Testo Rilievo I modello BIM in formato .ifc consegnati riportano una codifica differente da quela indicata al

paragrafo 3.6 del presente elaborato.

Testo Replica I modelli verranno rinominati in maniera corretta.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Testo Esito Rilievo superato dalla revisione dei modelli. Si osserva tuttavia che permane una leggera
difformità in quanto l'ultimo campo della nomenclatura (descrizione) non è presente.

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

Marco VASSALERilievo 126Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Art. 52, c.1, lettera c) DPR 207/2010

Titolo Rilievo Elaborati estratti da modello

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Al paragrafo 1.4 "Usi del Modell" viene genericamente indicata la finalità di produrre gli elaborati

grafici architettonici e strutturali.
Ai fini della ripercorribilità del progetto occorre che indicare specificatamente quali elaborati di
progetto risultano estratti da BIM e, qualora pertinente, quali post-elaborazioni (o tipologia di post
-elaborazione) hanno subito una volta estratti da modello.

Testo Replica Verrà specificata la provenienza degli elaborati consegnati.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE
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Verbale di Progetto

Testo Esito Rilievo superato dalla revisione dell'elaborato.

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

Marco VASSALERilievo 124Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DM 560/2017 e smi

Titolo Rilievo Prevalenza contrattuale

Riferimento Normativo
Testo Rilievo L'elaborato non contiene una sezione riguarante l'esplicitazione della Prevalenza Contrattuale tra

contenuti progettuali "BIM" e contenuti progettuali "tradizionali" ai sensi del DM 560/2017 e s.m.i.

Testo Replica L'elaborato verrà integrato.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Testo Esito Rilievo superato dall'aggiornamento dell'elaborato e dalla determinazione del RUP di cui Prot . n.
GEN 0009044 / P Data 07/05/2024 e di cui documento prog. R-75 della presente istruttoria.

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_GE_RTE_002b_RGL e RSL.pdf
Num. Doc. P-260 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Andrea VIGORilievo 46Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
D.P.R. 120/2017 Allegato 1

Titolo Rilievo Caratterizzazione ambientale

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Al Cap. 6 non è esplicitato in quale fase progettuale verrà effettuata la caratterizzazione

ambientale.

Testo Replica Si recepisce il rilievo integrando l'elaborato di riferimento con l'informazione richiesta
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Andrea VIGO

Autore Esito Andrea VIGO
Esito Rilievo non risolto
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Verbale di Progetto
Testo Esito Azione correttiva effettuata in relazione a quanto esposto nel rilievo.

Si segnala che al Cap. 6 dell'elaborato vengono previsti n.4 punti di campionamento,
difformemente da quanto descritto nella Relazione sulla gestione delle materie (che al Cap. 4
prevende n.3 punti di campionamento).

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_551_01a_Impianto gas tecnici_Piano Interrato.pdf
Impianto gas tecnici - Piano Interrato
Num. Doc. P-143 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 83Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - collegamenti ai terminali

Riferimento Normativo
Testo Rilievo mancano i tratti terminali di distribuzione dei gas medicali (dalla dorsale fino ai terminali)

Testo Replica Coerentemente con quanto indicato nel Piano di gestione informativa e le schede informative
allegate, sarebbe stata rappresentata solamente la distribuzione principale.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica si prende atto. Tuttavia si richiede di indicare quale sia l'elaborato Piano di gestione informativa
probabilmente non compreso tra quelli oggetto di verifica da parte dell'ispettore

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Contradditorio Il Piano di gestione informativa sarà assegnato all'ispettore per i relativi controlli.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio Valentina MORELLI

Testo Esito
rilievo superato. VEDI DOC P-262

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_EL_400_01a-Imp illum-P-1.pdf
Impianto di illuminazione - Piano  seminterrato
Num. Doc. P-55 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

10452301_DEF_ VF_ 004_ 01a-Piano terra.pdf
Pianta piano terra
Num. Doc. P-199 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_EPU_01b_Elenco prezzi unitari.pdf
Num. Doc. P-248 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 43Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 50/2016, art. 26.4

Titolo Rilievo Prezzari di riferimento

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano indicati/specificati i prezzari di riferimento dai quali siano state dedotte le voci

elencate. Non risulta possibile verificare la coerenza e correttezza delle voci campionate.

Testo Replica L'elaborato verrà integrato riportando i prezzari di riferimento.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_700_01a-Imp Terra-P-1.pdf
Impianto di terra - Piano seminterrato
Num. Doc. P-68 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

Num. Doc. P-45 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0
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Verbale di Progetto

10452301_DEF_EL_200_01a-Imp distr-P-1.pdf
Impianto di distribuzione - Piano seminterrato

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_600_01a-Imp SP-P-1.pdf
Impianti speciali - Piano  seminterrato
Num. Doc. P-65 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_501_01b_Piano 0 controsoffitti.pdf
Num. Doc. P-229 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_012_03a_Armatura solaio piano primo_Dettagli.pdf
Solaio piano primo Armatura: dettagli
Num. Doc. P-168 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ VF_ 003_ 01a-Piano seminterrato.pdf
Pianta piano seminterrato
Num. Doc. P-198 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

10452301_DEF_ME_213_01a - SF PVP.pdf
Schema funzionale sottocentrale produzione vapore pulito
Num. Doc. P-110 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_ 251_ 01a - SF CRIOCONSERVAZIONE.pdf
Schema funzionale crioconservazione
Num. Doc. P-106 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_532_01a_Impianto idricosanitario_Piano Terra.pdf
Impianto idricosanitario - Piano Terra
Num. Doc. P-136 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_011_01a_Armatura solaio piano terra_Integrativa.pdf
Solaio piano terra Armatura integrativa
Num. Doc. P-163 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_301_01b_Piano 0 consistenze.pdf
Num. Doc. P-221 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Efthimia PANTZARTZISRilievo 14Nr.

Titolo Rilievo leggibilità elaborato
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Verbale di Progetto
Tipologia Rilievo Osservazione

_Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si osserva che il riferimento colore nella tabella riassuntiva delle consistenze non è leggibile.

Non è possibile individuare le funzioni sull'elaborato grafico.

Testo Replica Si provvede a modificare la legenda per una maggiore leggibilità delle destinazioni d'uso.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si attende l'elaborato revisionato.
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_017_01a_Armatura setti vano scala A.pdf
Vano scala "A" Armatura fondazioni e setti
Num. Doc. P-183 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_212_01a - SF SCT.pdf
Schema funzionale sottocentrale termica
Num. Doc. P-109 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_700_01b_Abaco comp oriz.pdf
Num. Doc. P-233 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_PdM_001a - Piano di manutenzione.pdf
Piano di manutenzione
Num. Doc. P-193 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_RTE_001b_Rel tecnica architettonica.pdf
Num. Doc. P-243 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_202_01b_Piano 1 quotato.pdf
Num. Doc. P-217 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_000_01a_Tabella materiali.pdf
Tabella materiali
Num. Doc. P-151 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_332_01a - Altimetrico SCARICHI.pdf
Schema altimetrico - impianto idricosanitario scarichi
Num. Doc. P-121 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_511_01a_Impianti di climatizzazione_Distribuzione FTV_Piano Interrato.pdf
Impianti di climatizzazione - Distribuzione acqua - Piano Interrato
Num. Doc. P-127 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_203_01a-Imp distr-P2.pdf
Impianto di distribuzione - Piano  secondo
Num. Doc. P-48 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

10452301_DEF_ST_005_01b - Carpenteria solaio piano secondo.pdf
Num. Doc. P-271 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_RTE_001b_Rel imp elettrici.pdf
Num. Doc. P-249 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Marco TACCINIRilievo 213Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 8/11/2021, n.199

Titolo Rilievo parere CDS non favorevole - uso dell'energia da fonti rinnovabili - potenza fotovoltaico

Riferimento Normativo
Testo Rilievo vedi rilievo R-71.212

Testo Esito vedi doc. P-286

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_ME_351_01a - Altimetrici gas tecnici.pdf
Schema altimetrico - impianto gas tecnici
Num. Doc. P-123 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_104_01a_Elaborato Tecnico della Copertura.pdf
Elaborato tecnico della copertura
Num. Doc. P-209 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_221_01a - Schema UTA Laboratori.pdf
Schema funzionale UTA Laboratori
Num. Doc. P-111 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_GE_RCE_001b_ConsumiEnergetici.pdf
Num. Doc. P-256 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Alessandro BACCHETTIRilievo 6Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 Art. 52

Titolo Rilievo Involucro edilizio

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non è chiara la corrispondenza fra i dati di questa relazione e gli elaborati grafici. Ad esempio nel

cap.6 sono indicate delle murature esterne con i codici M1 MURO ESTERNO_38CM  e M3
CONTROPARETE TUNNEL VS LNC_18CM  che non trovano corrispondenza nell'abaco
10452301_DEF_ AR_ 701_ 01a.
La M1 sembra simile alla Me1 dell'abaco, ma non è uguale in quanto non prevede le lastre di
cartongesso che si vedono in baco e risulta di 1 cm inferiore come spessore complessivo.
Questa considerazione vale anche per gli infissi, che utilizzano codici che non hanno riscontro
nel relativo abaco.

Testo Replica Si recepisce il rilievo e verrà riemesso l'elaborato 10452301_DEF_GE_RCE_001a  con la
corretta codifica presente nell'abaco.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Alessandro BACCHETTI

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Alessandro BACCHETTI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 215Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 8/11/2021, n.199

Titolo Rilievo parere CDS non favorevole - uso dell'energia da fonti rinnovabili - potenza fotovoltaico

Riferimento Normativo
Testo Rilievo vedi rilievo R-71.214

Testo Esito rilievo superato (vedi doc. P-286)

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso
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Verbale di Progetto

10452301_DEF_ST_016_02a_Armatura pilastri all B.pdf
Armatura pilastri all. B
Num. Doc. P-176 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_014_01a_Armatura solaio copertura_Diffusa + integrativa.pdf
Solaio di copertura Armatura diffusa + integrativa inferiore
Num. Doc. P-172 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_800_01b_Accessibilità - Lg 13.pdf
Num. Doc. P-236 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_VF_007_01a_Particolare sistema di esodo.pdf
Particolare sistema di esodo
Num. Doc. P-202 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_CME_01b_Computo.pdf
Num. Doc. P-247 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 48Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 50/2016, art. 26.4

Titolo Rilievo Prezzari di riferimento

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano indicati/specificati i prezzari di riferimento dai quali siano state dedotte le voci

elencate. Non risulta possibile verificare la coerenza e correttezza delle voci campionate.

Testo Replica L'elaborato verrà integrato riportando i prezzari di riferimento.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Marco TACCINIRilievo 61Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 32 DPR 207/2010

Titolo Rilievo ripercorribilità

Riferimento Normativo
Testo Rilievo il documento non è ripercorribile e le quantità non verificabili. Si richiede di inserire per ciascuna

voce l'indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici dai quali sia possibile verificare le
quantità

Testo Replica Il computo è stato suddiviso e sviluppato per tipologia di impianto, inserendo il dettaglio delle
voci di misurazione coerentemente con il grado di approfondimento richiesto dalla fase
progettuale, ciò garantisce la ripercorribilità dei risultati  sugli elaborati di progetto.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica si reitera il rilievo
Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Contradditorio Il computo sarà integrato.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio Valentina MORELLI

Testo Esito rilievo superato. inseriti capitoli con suddivisione piani

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

Schema altimetrico - impianto idricosanitario adduzioni
Num. Doc. P-120 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

36/170MyCheck



Verbale di Progetto
10452301_DEF_ME_331_01a - Altimetrico IDS.pdf

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_008_01a_Carpenteria vano scala A.pdf
Carpenteria vano Scala "A"
Num. Doc. P-159 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_GE_QEC_001b - Quadro economico.pdf
Num. Doc. P-254 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 64Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 50/2016, art. 26.4

Titolo Rilievo Giustificativi somme a disposizione

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Le somme a disposizione della Stazione appaltante non sono supportate da calcolo di dettaglio

delle stesse (ad es. calcolo delle parcelle).

Testo Replica Le spese tecniche sono state calcolate dal RUP ai sensi di Legge.
Il RUP è disponibile a fornire i giustificativi.
RUP: Confermo

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si rimanda al RUP ogni ulteriore verifica in merito.
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Marco BONOMIRilievo 55Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 50/2016, art. 26.4

Titolo Rilievo Costo totale edilizia

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Il costo totale della categoria "A1 EDILIZIA E.10" (5 029 774,72 €) non risulta corrispondere a

quello indicato nel documento "10452301_DEF_GE_CME_001a_Computo metrico estimativo" (5
179 196,45€).

Testo Replica Trattasi di refuso dell'elaborato 10452301_DEF_GE_CME_001a_Computo metrico estimativo.
L'elaborato correttò con l'importo corrispondente a quanto indicato nel Quadro Economico verrà
fornito.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica
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Verbale di Progetto

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_EL_102_01a_SCBL  Evac.pdf
Schemi a blocchi impianto diffusione sonora EVAC
Num. Doc. P-36 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_MEC_ANP_001b.pdf
Num. Doc. P-264 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 59Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 50/2016, art. 26.4

Titolo Rilievo Offerte/preventivi

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano allegate offerte/preventivi che giustifichino i costi unitari di materiali e/o forniture.

Testo Replica Verranno trasmessi i giustificativi delle principali voci
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 67Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 32 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza

Riferimento Normativo
Testo Rilievo mancano i riferimenti ai listini/offerte utilizzati per la composizione dei nuovi prezzi. si richiede di

allegarli al documento
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Verbale di Progetto

Testo Replica Si integreranno le informazioni nell'elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Esito -

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_ST_012_01a_Armatura solaio piano primo_Integrativa.pdf
Solaio piano primo Armatura integrativa
Num. Doc. P-166 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_341_01a - Altimetrici AI.pdf
Schema altimetrico - impianto antincendio
Num. Doc. P-122 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_533_01a_Impianto idricosanitario_Piano Primo.pdf
Impianto idricosanitario - Piano Primo
Num. Doc. P-137 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

Particolare gruppo elettrogeno
Num. Doc. P-205 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0
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Verbale di Progetto
10452301_DEF_VF_010_01a_Particolare gruppo elettrogeno.pdf

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_018_01a_Armatura setti vano scala B.pdf
Vano scala "B" Armatura fondazioni e setti
Num. Doc. P-185 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_542_01a_Impianto antincendio_Piano Terra.pdf
Impianto antincendio - Piano Terra
Num. Doc. P-140 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 76Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - copertura idranti

Riferimento Normativo
Testo Rilievo si richiede di inserire l'area di copertura di ciascun idrante

Testo Replica L'area di copertura è inserita all'interno dell'elaborato 10452301_DEF_VF_008_01a_Particolare
impianto IRAI + EVAC, particolare impianto idrico-antincendio
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Marco TACCINIRilievo 80Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - estintori

Riferimento Normativo
Testo Rilievo mancano gli estintori

Testo Replica Per il posizionamento estintori si veda elaborato 10452301_DEF_ VF_ 004_ 01a-Piano terra
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Marco TACCINIRilievo 95Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - estintori

Riferimento Normativo
Testo Rilievo mancano gli estintori

Testo Replica Per il posizionamento estintori si veda elaborato 10452301_DEF_ VF_ 004_ 01a-Piano terra
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Marco TACCINIRilievo 91Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - copertura idranti

Riferimento Normativo
Testo Rilievo si richiede di inserire l'area di copertura di ciascun idrante

Testo Replica L'area di copertura è inserita all'interno dell'elaborato 10452301_DEF_VF_008_01a_Particolare
impianto IRAI + EVAC, particolare impianto idrico-antincendio
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

10452301_DEF_ME_521_01a_Impianti di climatizzazione_Distribuzione aria_Piano Interrato.pdf
Impianti di climatizzazione - Distribuzione aria - Piano Interrato
Num. Doc. P-131 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 69Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - canalizzazioni terminali distribuzione aria

Riferimento Normativo
Testo Rilievo mancano  i collegamenti tra le canalizzazioni principali e i diffusori/terminali dell'aria

Testo Replica Coerentemente con quanto indicato nel Piano di gestione informativa e le schede informative
presenti al paragrafo 4.2, la distribuzione secondaria non sarebbe stata rappresentata.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI
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Verbale di Progetto
Testo Valutazione Replica si prende atto. Tuttavia si richiede di indicare quale sia l'elaborato Piano di gestione informativa

probabilmente non compreso tra quelli oggetto di verifica da parte dell'ispettore

Testo Contradditorio L'elaborato sarà assegnato all'ispettore per le verifiche del caso.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio Valentina MORELLI

Testo Esito rilievo superato. VEDI DOC P-262

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_EL_401_01a-Imp illum-P-1T.pdf
Impianto di illuminazione - Piano  seminterrato - tunnel
Num. Doc. P-56 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_EPU_001b_EPU Edile e finiture.PDF
Num. Doc. P-241 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 63Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 50/2016, art. 26.4

Titolo Rilievo Prezzari di riferimento

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano indicati/specificati i prezzari di riferimento dai quali siano state dedotte le voci

elencate. Non risulta possibile verificare la coerenza e correttezza delle voci campionate.

Testo Replica L'elaborato verrà integrato riportando i prezzari di riferimento.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

42/170MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_211_01a-Raccolta schemi funz tip.pdf
Raccolta schema funzionali tipici
Num. Doc. P-50 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_014_02a_Armatura solaio copertura_Punzonamento.pdf
Solaio di copertura Armatura integrativa superiore + punzonamento
Num. Doc. P-173 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_016_07a_Armatura pilastri all G.pdf
Armatura pilastri all. G
Num. Doc. P-181 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_EPU_001b - Elenco prezzi.pdf
Num. Doc. P-277 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 45Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 50/2016, art. 26.4

Titolo Rilievo Prezzari di riferimento

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano indicati/specificati i prezzari di riferimento dai quali siano state dedotte le voci

elencate. Non risulta possibile verificare la coerenza e correttezza delle voci campionate.

Testo Replica L'elaborato verrà integrato riportando i prezzari di riferimento.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica
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Verbale di Progetto

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_106_01a_SCBL fotovol.pdf
Schema a blocchi impianto fotovoltaico
Num. Doc. P-40 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_431_01b - Planimetria- Impianto fognario.pdf
Num. Doc. P-267 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 73Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - quote fondo tubo scarichi

Riferimento Normativo
Testo Rilievo mancano le quote fondo tubo di scorrimento nei punti di allaccio delle due nuove dorsali e del

collettore di scarico delle acque nere esistente (pozzetti di collegamento)

Testo Replica Si integreranno le informazioni nell'elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso
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Verbale di Progetto
Testo Esito -

10452301_DEF_EL_105_01a_SCBL speciali.pdf
Schemi a blocchi impianti speciali TV-safety&security
Num. Doc. P-39 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_GE_100_01b_Inq UTP.pdf
Num. Doc. P-250 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Riccardo ROGHIRilievo 101Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.P.R. 207/2010 art.52 comma 1.c)

Titolo Rilievo Scale grafiche

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che le scale dei diversi stralci cartografici non sono tutte al 10.000 come invece indicato

nella mascherina.

Testo Replica L'elaborato verrà modificato inserendo l'indicazione corretta della scala nel cartiglio
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Riccardo ROGHI

Testo Esito Rilievo superato dall'indicazione per la scala in cartiglio "come indicato".

Autore Esito Riccardo ROGHI
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_AR_702_01b_Abaco serramenti.pdf
Num. Doc. P-235 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_524_01a_Impianti di climatizzazione_Distribuzione aria_Piano Secondo e copertura.pdf
Impianti di climatizzazione - Distribuzione aria - Piano Secondo e copertura
Num. Doc. P-134 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 72Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - canalizzazioni terminali distribuzione aria

Riferimento Normativo
Testo Rilievo mancano i collegamenti tra le canalizzazioni principali e i diffusori/terminali dell'aria

Testo Replica Coerentemente con quanto indicato nel Piano di gestione informativa e le schede informative
allegate, sarebbe stata rappresentata solamente la distribuzione principale.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica si prende atto. Tuttavia si richiede di indicare quale sia l'elaborato Piano di gestione informativa
probabilmente non compreso tra quelli oggetto di verifica da parte dell'ispettore

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Contradditorio Il Piano di gestione informativa sarà assegnato all'ispettore per i relativi controlli.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio Valentina MORELLI

Testo Esito
rilievo superato. VEDI DOC P-262

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_GE_RAP_001b_Acustica.pdf
Num. Doc. P-255 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Andrea VIGORilievo 50Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
D.P.R. 207/2010 Art. 52 c. 1 p.to c

Titolo Rilievo Requisiti

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Nel par. 5.1.1 a pag. 54 si legge: “Si torna a sottolineare che trattandosi di una ristrutturazione in

edificio storico e vincolato, non potrà essere garantito il raggiungimento di tutti i requisiti relativi ai
CAM (…)”. Quanto affermato non corrisponde al progetto in esame.

Testo Replica Trattasi di refuso, l'elaborato di riferimento verrà corretto
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Andrea VIGO

Testo Esito Azione correttiva effettuata.

Autore Esito Andrea VIGO
Esito Rilievo Chiuso

BIM_01.pdf
Num. Doc. P-244 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_EPC_001a_Elenco punti controllati_Impianti meccanici.pdf
Elenco punti controllati
Num. Doc. P-147 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_101_01b_Plan generale lotto.pdf
Num. Doc. P-213 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Efthimia PANTZARTZISRilievo 10Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art.2 comma d

Titolo Rilievo completezza elaborato

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva assenza di planimetria generale in scala 1:200.

Testo Replica La planimetria in scala 1:200 è rappresentata nell'elaborato
10452301_DEF_AR_102_01a_Piano cop
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si reitera il rilievo. Risulta assente un elaborato "Planimetria generale" in scala 1:200.
Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS

Testo Contradditorio L'elaborato sarà prodotto.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio Valentina MORELLI

Testo Esito Nuovo elaborato prodotto.

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

48/170MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
MAURO DE LUCA PICIONERilievo 102Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 28.2.c

Titolo Rilievo Curve di livello

Riferimento Normativo
Testo Rilievo La planimetria d'insieme riporta indicazioni delle curve di livello, delle strade, della posizione,

sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti ed alberature.
Si rileva che l’elaborato non è completo in quanto mancano le curve di livello dell'area
interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri.

Testo Replica L'elaborato sarà integrato con le curve di livello.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo
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DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Riccardo ROGHIRilievo 100Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.P.R. 207/2010 art.52 comma 1.c)

Titolo Rilievo Integrazione quotatura

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si richiede di integrare le quotature altimetriche con una quotatura lineare generale per una

corretta leggibilità dell'elaborato.

Testo Replica L'elaborato verrà integrato con una quotatura lineare.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Riccardo ROGHI

Testo Esito Rilievo superato dall'aggiunta delle quote lineari in planimetria.

Autore Esito Riccardo ROGHI
Esito Rilievo Chiuso

Num. Doc. P-53 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0
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10452301_DEF_EL_302_01a-Imp FM-DT-P1.pdf
Impianti di forza motrice e dati - Piano  primo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_202_01a-Imp distr-P1.pdf
Impianto di distribuzione - Piano  primo
Num. Doc. P-47 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_534_01a_Impianto idricosanitario_Piano Secondo.pdf
Impianto idricosanitario - Piano Secondo e copertura
Num. Doc. P-138 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_541_01a_Impianto antincendio_Piano Interrato.pdf
Impianto antincendio - Piano Interrato
Num. Doc. P-139 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 79Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - estintori

Riferimento Normativo
Testo Rilievo mancano gli estintori

Testo Replica Per il posizionamento estintori si veda elaborato 10452301_DEF_ VF_ 003_ 01a-Piano
seminterrato
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI
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Marco TACCINIRilievo 75Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - copertura idranti

Riferimento Normativo
Testo Rilievo si richiede di inserire l'area di copertura di ciascun idrante

Testo Replica L'area di copertura è inserita all'interno dell'elaborato 10452301_DEF_VF_008_01a_Particolare
impianto IRAI + EVAC, particolare impianto idrico-antincendio
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Marco TACCINIRilievo 96Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - estintori

Riferimento Normativo
Testo Rilievo mancano gli estintori

Testo Replica Per il posizionamento estintori si veda elaborato 10452301_DEF_ VF_ 003_ 01a-Piano
seminterrato
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Marco TACCINIRilievo 92Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - copertura idranti

Riferimento Normativo
Testo Rilievo si richiede di inserire l'area di copertura di ciascun idrante

Testo Replica L'area di copertura è inserita all'interno dell'elaborato 10452301_DEF_VF_008_01a_Particolare
impianto IRAI + EVAC, particolare impianto idrico-antincendio
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

10452301_DEF_ST_013_03a_Armatura solaio piano secondo_Dettagli.pdf
Solaio piano secondo Armatura: dettagli
Num. Doc. P-171 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0
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DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_301_01a-Imp FM-DT-PT.pdf
Impianti di forza motrice e dati - Piano  terra
Num. Doc. P-52 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_010_02a_Armatura muri.pdf
Armatura muri controterra
Num. Doc. P-162 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_016_06a_Armatura pilastri all F.pdf
Armatura pilastri all. F
Num. Doc. P-180 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_400_01b_Sez trasv.pdf
Num. Doc. P-224 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo
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10452301_DEF_EL_112_01a_Plan cabina trasformaz.pdf
Cabina elettrica di trasformazione - impianti elettrici e speciali
Num. Doc. P-43 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_500_01b_Piano -1 controsoffitti.pdf
Num. Doc. P-228 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_113_01a_Illum esterna.pdf
Illuminazione esterna
Num. Doc. P-44 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_ANP_001b_ANP Edile e finiture.pdf
Num. Doc. P-238 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 56Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 50/2016, art. 26.4

Titolo Rilievo Offerte/preventivi

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano allegate offerte/preventivi che giustifichino i costi unitari di materiali e/o forniture.

Testo Replica Verranno allegati i giustificativi richiesti
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_RTE_02a_Piano di monitoraggio geotecnico e strutturale.pdf
Piano di monitoraggio geotecnico e strutturale
Num. Doc. P-195 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ ME_ 001_ 001a-Legenda impianti.pdf
Legenda impianti
Num. Doc. P-102 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_203_01b_Piano 2 quotato.pdf
Num. Doc. P-218 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_GE_PRL_001b_Cronoprogramma.pdf
Num. Doc. P-252 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
MAURO DE LUCA PICIONERilievo 104Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.1.2.i

Titolo Rilievo Ultime fasi

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che il diagramma non è completo in quanto manca la durata delle ultime tre fasi

individuate.

Testo Replica Si integreranno le informazioni nell'elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE
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Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_EL_210_01a-Raccolta schemi QE BT.pdf
Raccolta schemi quadri elettrici BT
Num. Doc. P-49 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_403_01a-Imp illum-P1.pdf
Impianto di illuminazione - Piano  primo
Num. Doc. P-58 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_300_01b_Piano -1 consistenze.pdf
Num. Doc. P-220 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Efthimia PANTZARTZISRilievo 13Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
_

Titolo Rilievo leggibilità elaborato

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si osserva che il riferimento colore nella tabella riassuntiva delle consistenze non è leggibile.

Non è possibile individuare le funzioni sull'elaborato grafico.

Testo Replica Si provvede a modificare la legenda per una maggiore leggibilità delle destinazioni d'uso.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si attende l'elaborato revisionato.
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso
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DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_322_01a - Altimetrici ARIA.pdf
Schema altimetrico - Impianto aeraulico assi 3-6
Num. Doc. P-117 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_110_01a_SCBL unif distr QE MT .pdf
Schema unifilare distribuzione e quadri MT
Num. Doc. P-41 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_VF_009_01a_Particolare piastre radianti.pdf
Particolare piastre radianti
Num. Doc. P-204 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_VF_011_01a_Sezione e prospetti.pdf
Sezioni e prospetti
Num. Doc. P-206 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_324_01a - Altimetrici ARIA.pdf
Schema altimetrico - Impianto estrazione cappe
Num. Doc. P-119 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0
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DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_303_01b_Piano 2 consistenze.pdf
Num. Doc. P-223 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Efthimia PANTZARTZISRilievo 16Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
_

Titolo Rilievo leggibilità elaborato

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si osserva che il riferimento colore nella tabella riassuntiva delle consistenze non è leggibile.

Non è possibile individuare le funzioni sull'elaborato grafico.

Testo Replica Si provvede a modificare la legenda per una maggiore leggibilità delle destinazioni d'uso.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si attende l'elaborato revisionato.
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_013_02a_Armatura solaio piano secondo_Punzonamento.pdf
Solaio piano secondo Armatura diffusa e punzonametno
Num. Doc. P-170 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_017_02a_Armatura rampe vano scala A.pdf
Vano scala "A" Armatura rampe
Num. Doc. P-184 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0
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DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_020_01a_Basamenti.pdf
Carpenteria + armatura basamenti esterni
Num. Doc. P-188 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_CME_001b_CME Edile e finiture.PDF
Num. Doc. P-239 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Andrea VIGORilievo 52Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.P.R. 207/2010 Art. 52 c. 1 p.to c

Titolo Rilievo Tappetino anti-calpestio

Riferimento Normativo
Testo Rilievo La voce “221 B.06.037.b” indica il tappetino anti-calpestio ai solai SI1 e SI4, difformemente da

quanto prescritto nella Relazione requisiti acustici passivi (cfr. Cap. 6 pag. 66).

Testo Replica Quanto riportato a pag.66 indica una prescrizione solo per quei solai che confinano con locali
abitativi. Pertanto, verranno ricalcolati i mq effettivi dei solai mancanti.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Andrea VIGO

Testo Esito Azione correttiva effettuata.

Autore Esito Andrea VIGO
Esito Rilievo Chiuso

Andrea VIGORilievo 53Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità / Osservazione
D.P.C.M. 05/12/1997, D.Lgs. 50/2016 Art. 26 c. 4 e D.P.R. 207/2010 Art. 52 c. 1 p.to c

Titolo Rilievo Caratteristiche acustiche

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Le voci relative a “serramenti interni”, “serramenti esterni” e “isolamenti termici e acustici” non

riportano le caratteristiche acustiche dei relativi elementi, di cui alla Relazione requisiti acustici
passivi.

Testo Replica Le voci relative i serramenti verranno sostituite con altre maggiormente dettagliate e che
indichino le caratteristiche acustiche specifiche.
Luigi BORGHETTIAutore Replica
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Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Andrea VIGO

Testo Esito Non si trova riscontro dell'azione correttiva proposta.
Si segnala quanto segue:
- la voce 97 31.3.XH4.01.E Prezzario Friuli Venezia Giulia LLPP 2023 e le successive num. 98,
99, 100, 101, 102 (serramenti esterni) non riportano le caratteristiche acustiche dei componenti;
- la voce 103 31.5.XH2.01.B Prezzario Friuli Venezia Giulia LLPP 2023 (serramenti interni)
riporta una prescrizione acustica incompleta e le successive num. 104, 105, 106, 107, 108 non
riportano le caratteristiche acustiche dei componenti.
Aggiornamento 02/04/2024: in relazione a quanto riscontrato dai Progettisti (cfr. file
"10452301_Rilievi aperti.xlsx"): <<La scelta dei serramenti è stata effettuata rispettando le
indicazioni contenute all'interno della relazione "10452301_DEF_GE_RAP_001b_Acustica", si
sottolinea comunque che nella voce è indicato testualmente: "Completo di garanzie di tenuta di
isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico." sufficiente a garantire le
prestazioni indicate>> si ritiene di declassare il rilievo ad "osservazione".

Autore Esito Andrea VIGO
Esito Rilievo non risolto

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Andrea PIAGGIORilievo 4Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 50_/2016 art. 26 comma 4

Titolo Rilievo Completezza Computo metrico estimativo

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che, ai fini della verifica della coerenza e completezza del computo metrico estimativo in

tutti i suoi aspetti, mancano le voci relative allo scavo ed all’assistenza archeologica, che
dovrebbero già essere state comprese, per lo meno negli imprevisti.

Testo Replica L'elaborato sarà integrato.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si resta in attesa dell'elaborato integrato.
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Andrea PIAGGIO

Testo Esito Rilievo superato.

Autore Esito Andrea PIAGGIO
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Efthimia PANTZARTZISRilievo 23Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art.32 e DL 50/2016 art.26 comma 4

Titolo Rilievo ripercorribilità computo

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Voci da campionare: 13; 14; 15; 20; 39; 104; 117; 105; 259; 48; 71; 59; 64; 75; 129; 84; 218; 224;
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89; 230; 187; 193; 203; 126; 148; 11; 21; 22; 40; 100; 102; 124; 133; 93; 95; 97; 261; 58; 72; 63;
283; 130; 80; 207; 210; 163; 185; 194; 12; 18; 19; 41; 101; 103; 134; 94; 96; 141; 264; 46; 73;
65; 76; 284; 131; 81; 213; 161; 186; 196; 268; 42; 51; 68; 206; 222; 162; 188; 228; 232; 253;
254; 280; 282; 278; 279.
Si rileva che la codifica utilizzata per computare le voci campionate non consente la
ripercorribilità delle quantità rispetto agli elaborati grafici.

Testo Replica Verrà utilizzata una codifica che possa agevolare la ripercorribilità della documentazione.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si attende l'elaborato revisionato con la nuova codifica.
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso

Efthimia PANTZARTZISRilievo 24Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DL 50/2016 art.23 comma 16

Titolo Rilievo uso di prezziario non giustificato

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Per le voci campionate: 13, 14, 20, 39, 21, 22, 40, 130, 207, 210, 163, 185, 194, 12, 18, 19, 41,

131, 213, 268, 42, 206, 228, 253, 254, 278, 279 si rileva l'uso di un prezziario differente rispetto
a quello delle OOPP della Regione Friuli Venezia Giulia 2023, non giustificato in alcun elaborato.

Testo Replica L'utilizzo di un prezzario differente rispetto a quello del FVG 2023 è dovuto ad una migliore
aderenza delle lavorazioni rispetto a quanto previsto da progetto.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si reitera il rilievo, essendo alcune lavorazioni presenti sul prezziario regionale FVG (solo a titolo
di esempio voce 278 e voce 279) e non essendo la giustificazione riportata sull'elaborato o su
altri elaborati descrittivi.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS

Testo Contradditorio RUP:
- in base alla natura e all’oggetto dell’appalto il PRT è stato autorizzato all’utilizzo dei
seguenti prezzari:
o Prezzario regionale dei lavori pubblici regione Friuli-Venezia Giulia
o Prezzari i regionali dei lavori pubblici delle regioni Veneto, Lombardia e Piemonte
o Prezzario DEI"
I prezzari utilizzati saranno aggiunti nella premessa del Computo.

Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio Valentina MORELLI

Testo Esito A seguito della determinazione in fase di contraddittorio, si ritiene superato il rilievo.

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso

Efthimia PANTZARTZISRilievo 34Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DL 50/2016 art.23 comma 16

Titolo Rilievo uso di prezziario non giustificato

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Per le voci campionate: 248 e 249 si rileva la presenza di lavorazioni similari all'interno del
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prezziario regionale FVG 2023, per altro con prezzi unitari pressochè corrispondenti.

Testo Replica Le voci sopra indicate provengono dal prezzario regionale FVG 2023.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 49Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 50/2016, art. 26.4

Titolo Rilievo Prezzari di riferimento

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano indicati/specificati i prezzari di riferimento dai quali siano state dedotte le voci

elencate. Non risulta possibile verificare la coerenza e correttezza delle voci campionate.

Testo Replica L'elaborato verrà integrato riportando i prezzari di riferimento.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_513_01a_Impianti di climatizzazione_Distribuzione FTV_Piano Primo.pdf
Impianti di climatizzazione - Distribuzione acqua - Piano Primo
Num. Doc. P-129 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0
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DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_RDC_04a_Elenco punti.pdf
Elenco punti controllati BMS
Num. Doc. P-79 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_523_01a_Impianti di climatizzazione_Distribuzione aria_Piano Primo.pdf
Impianti di climatizzazione - Distribuzione aria - Piano Primo
Num. Doc. P-133 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 71Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - canalizzazioni terminali distribuzione aria

Riferimento Normativo
Testo Rilievo mancano i collegamenti tra le canalizzazioni principali e i diffusori/terminali dell'aria

Testo Replica Coerentemente con quanto indicato nel Piano di gestione informativa e le schede informative
allegate, sarebbe stata rappresentata solamente la distribuzione principale.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica si prende atto. Tuttavia si richiede di indicare quale sia l'elaborato Piano di gestione informativa
probabilmente non compreso tra quelli oggetto di verifica da parte dell'ispettore

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Contradditorio Il Piano di gestione informativa sarà assegnato all'ispettore per i relativi controlli.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio Valentina MORELLI

Testo Esito
rilievo superato. VEDI DOC P-262

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_ME_111_01a - SdP IDRONICO.pdf
Schema funzionale di principio - idronico
Num. Doc. P-107 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0
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DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_GE_PSC_001b_Relazione.pdf
Num. Doc. P-253 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
MAURO DE LUCA PICIONERilievo 113Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 81/08, All.XV, punto 4.1.3

Titolo Rilievo Analisi Nuovo Prezzo

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che i costi considerati per i materiali del nuovo prezzo non sono affidabili in quanto

determinati a percentuale sul totale delle altre voci.

Testo Replica Riscontrato che le voci del Prezzario FVG relativo alla sicurezza covid-19 (classe 99.6) riportano
che ... Il prezzo non comprende le operazioni connesse strettamente alla pulizia dei locali, in
quanto riconducibili ad adempimenti di natura igienico-sanitaria obbligatori, già compresi nel
prezzo a nolo dell'apprestamento compensato con altra voce di Elenco Prezzi ... (rif. voci
99.6.CV1.05 e 99.6.CV1.06), viene revisionata la Stima dei Costi della Sicurezza stralciando la
pulzia dei baraccamenti.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

MAURO DE LUCA PICIONERilievo 109Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 81/08 All.XV art. 2.1.4

Titolo Rilievo Planimetria di cantiere: scala di rappresentazione

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che la planimetria non è completa in quanto non riporta la scala di rappresentazione

utilizzata o le quote degli apprestamenti indicati, necessari ai fini della ripercorribilità dei calcoli
degli stessi nella stima dei costi della sicurezza.

Testo Replica Sarà revisionato il layout di cantiere
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso
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MAURO DE LUCA PICIONERilievo 111Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 81/08, All.XV, punto 4.1.3

Titolo Rilievo Stima: Calcolazioni costi

Riferimento Normativo
Testo Rilievo La stima deve essere analitica per voci singole.

Si rileva che il quantitativo totale utilizzato per ogni voce di costo, ad eccezione di quelle con
unità di misura cadauno, non è ripercorribile in quanto non sono indicate le calcolazioni effettuate
per arrivare a tale dato.

Testo Replica Sarà revisionato l'Allegato 5 - Stima Costi della Sicurezza
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

MAURO DE LUCA PICIONERilievo 112Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 81/08 All.XV art. 4.1.1, art. 4.1.3

Titolo Rilievo Stima prezzario nuovo prezzo

Riferimento Normativo
Testo Rilievo La stima deve essere riferita ai prezziari ufficiali vigenti nell’area interessata oppure, nel caso in

cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, deve far riferimento ad analisi costi
complete e desunte da indagini di mercato.
Si rileva che le voci elementari dell'analisi del nuovo prezzo (ovvero manodopera e noli) non
sono affidabili in quanto riferite a prezzari di riferimento diversi da quello regionale vigente.

Testo Replica Riscontrato che le voci del Prezzario FVG relativo alla sicurezza covid-19 (classe 99.6) riportano
che ... Il prezzo non comprende le operazioni connesse strettamente alla pulizia dei locali, in
quanto riconducibili ad adempimenti di natura igienico-sanitaria obbligatori, già compresi nel
prezzo a nolo dell'apprestamento compensato con altra voce di Elenco Prezzi ... (rif. voci
99.6.CV1.05 e 99.6.CV1.06), viene revisionata la Stima dei Costi della Sicurezza stralciando la
pulzia dei baraccamenti.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

MAURO DE LUCA PICIONERilievo 110Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 81/08 All.XV art. 2.1.4

Titolo Rilievo Planimetria di cantiere: ponteggio

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che la planimetria non è completa in quanto manca indicazione del ponteggio in pianta,

necessario ai fini della ripercorribilità dei quantitativi considerati nella stima dei costi.
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Testo Replica Sarà revisionato il layout di cantiere
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

MAURO DE LUCA PICIONERilievo 108Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 81/08 All.XV art. 2.1.4

Titolo Rilievo Planimetria di cantiere: cantiere base

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che la planimetria non è completa in quanto non individua gli apprestamenti ed elementi

quali segnaletica, box prefabbricati, linee vita, etc. come analizzati nel PSC e computati nella
stima.

Testo Replica Sarà revisionato il layout di cantiere
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_AR_100_01b_Rilievo PA.pdf
Num. Doc. P-212 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Efthimia PANTZARTZISRilievo 11Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art.2 comma b

Titolo Rilievo completezza elaborato

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva assenza delle curve di livello.

Testo Replica L'elaborato verrà integrato con le curve di livello.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si attende l'elaborato revisionato.
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Efthimia PANTZARTZIS

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
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Testo Esito Presenti sull'elaborato revisionato, sepuur poco leggibili.
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_200_01b_Piano -1 quotato.pdf
Num. Doc. P-215 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Efthimia PANTZARTZISRilievo 208Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DL 50/2016, art.26 comma 4

Titolo Rilievo Rispetto prescrizioni x Morgue prot.3271

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che il locale "sala del commiato" non risulta avere lato minimo non inferiore a mt 7,

come prescritto dal Dip di Prevenzione nell'elaborato prot.3271 del 16-02-2024.
Non si riscontrano elaborati in merito ai particolari construttivi/finiture per poter verificare le altre
prescrizioni.

Testo Esito In considerazione dell'uso di pareti mobili, il rilievo viene chiuso.

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Efthimia PANTZARTZISRilievo 210Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DL 50/2016, art.26 comma 4

Titolo Rilievo Rispetto prescrizioni x Morgue prot.3271

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che il locale "sala del commiato" non risulta avere lato minimo non inferiore a mt 7,

come prescritto dal Dip di Prevenzione nell'elaborato prot.3271 del 16-02-2024.
Non si riscontrano elaborati in merito ai particolari construttivi/finiture per poter verificare le altre
prescrizioni.

Testo Esito In considerazione dell'uso di pareti mobili, il rilievo è chiuso.

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_ST_CSP_001b - Capitolato speciale di appalto strutture.pdf
Num. Doc. P-276 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Francesco PORCORilievo 18Nr.
Titolo Rilievo Norme superate

68/170MyCheck



Verbale di Progetto
Tipologia Rilievo Non conformità

DM 17/01/2018Riferimento Normativo
Testo Rilievo Sono presenti riferimenti a norme superate (DM 2008 - ad esempio pag. 60).

Testo Replica Si corregge il refuso
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Francesco PORCO
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_AR_701_01b_Abaco comp vert.pdf
Num. Doc. P-234 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_009_01a_Carpenteria vano scala B.pdf
Carpenteria vano Scala "B"
Num. Doc. P-160 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo
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10452301_DEF_ME_323_01a - Altimetrici ARIA.pdf
Schema altimetrico - Impianto aeraulico assi 6-8
Num. Doc. P-118 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_300_01a-Imp FM-DT-P-1.pdf
Impianti di forza motrice e dati - Piano  seminterrato
Num. Doc. P-51 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_GE_RTE_003b ALL. RGL e RSL.pdf
Num. Doc. P-261 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_103_01b_Piano cop.pdf
Num. Doc. P-214 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

Num. Doc. P-230 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -
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10452301_DEF_AR_502_01b_Piano 1 controsoffitti.pdf

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_101_01a_SCBL Rilevaz incendi.pdf
Schemi a blocchi impianto rivelazione fumi
Num. Doc. P-35 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_011_02a_Armatura solaio piano terra_Punzonamento.pdf
Solaio piano terra Armatura diffusa + punzonamento
Num. Doc. P-164 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_RDC_03a-Relazione scariche ATM.pdf
Relazione di verifica della protezione dalle scariche atmosferiche
Num. Doc. P-78 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_543_01a_Impianto antincendio_Piano Primo.pdf
Impianto antincendio - Piano Primo
Num. Doc. P-141 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 78Nr.
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Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - copertura idranti

Riferimento Normativo
Testo Rilievo si richiede di inserire l'area di copertura di ciascun idrante

Testo Replica L'area di copertura è inserita all'interno dell'elaborato 10452301_DEF_VF_008_01a_Particolare
impianto IRAI + EVAC, particolare impianto idrico-antincendio
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Marco TACCINIRilievo 81Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - estintori

Riferimento Normativo
Testo Rilievo mancano gli estintori

Testo Replica Per il posizionamento estintori si veda elaborato 10452301_DEF_ VF_ 005_ 01a-Piano primo
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Marco TACCINIRilievo 90Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - copertura idranti

Riferimento Normativo
Testo Rilievo si richiede di inserire l'area di copertura di ciascun idrante

Testo Replica L'area di copertura è inserita all'interno dell'elaborato 10452301_DEF_VF_008_01a_Particolare
impianto IRAI + EVAC, particolare impianto idrico-antincendio
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Marco TACCINIRilievo 94Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - estintori

Riferimento Normativo
Testo Rilievo mancano gli estintori
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Testo Replica Per il posizionamento estintori si veda elaborato 10452301_DEF_ VF_ 005_ 01a-Piano primo
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

10452301_DEF_ VF_ 006_ 01a-Piano secondo.pdf
Pianta piano secondo e copertura
Num. Doc. P-201 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_GE_102_01a_Corogr.pdf
Corografia
Num. Doc. P-84 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_501_01a_Locali tecnici_Piano Interrato.pdf
Locali tecnici - Piano Interrato
Num. Doc. P-126 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_016_05a_Armatura pilastri all E.pdf
Armatura pilastri all. E
Num. Doc. P-179 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

Num. Doc. P-142 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0
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10452301_DEF_ME_544_01a_Impianto antincendio_Piano Secondo.pdf
Impianto antincendio - Piano Secondo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 77Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - copertura idranti

Riferimento Normativo
Testo Rilievo si richiede di inserire l'area di copertura di ciascun idrante

Testo Replica L'area di copertura è inserita all'interno dell'elaborato 10452301_DEF_VF_008_01a_Particolare
impianto IRAI + EVAC, particolare impianto idrico-antincendio
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Marco TACCINIRilievo 82Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - estintori

Riferimento Normativo
Testo Rilievo mancano gli estintori

Testo Replica Per il posizionamento estintori si veda elaborato 10452301_DEF_ VF_ 006_ 01a-Piano secondo
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Marco TACCINIRilievo 89Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - copertura idranti

Riferimento Normativo
Testo Rilievo si richiede di inserire l'area di copertura di ciascun idrante

Testo Replica L'area di copertura è inserita all'interno dell'elaborato 10452301_DEF_VF_008_01a_Particolare
impianto IRAI + EVAC, particolare impianto idrico-antincendio
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI
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Marco TACCINIRilievo 93Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - estintori

Riferimento Normativo
Testo Rilievo mancano gli estintori

Testo Replica Per il posizionamento estintori si veda elaborato 10452301_DEF_ VF_ 006_ 01a-Piano secondo
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

10452301_DEF_EL_103_01a_SCBL illum. emerg.pdf
Schemi a blocchi impianto illuminazione di emergenza
Num. Doc. P-37 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_003_01b - Carpenteria solaio piano terra.pdf
Num. Doc. P-270 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_552_01a_Impianto gas tecnici_Piano Terra.pdf
Impianto gas tecnici - Piano Terra
Num. Doc. P-144 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 84Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - collegamenti ai terminali

Riferimento Normativo
Testo Rilievo mancano i tratti terminali di distribuzione dei gas medicali (dalla dorsale fino ai terminali)

Testo Replica Coerentemente con quanto indicato nel Piano di gestione informativa e le schede informative
allegate, sarebbe stata rappresentata solamente la distribuzione principale.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI
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Testo Valutazione Replica si prende atto. Tuttavia si richiede di indicare quale sia l'elaborato Piano di gestione informativa

probabilmente non compreso tra quelli oggetto di verifica da parte dell'ispettore

Testo Contradditorio Il Piano di gestione informativa sarà assegnato all'ispettore per i relativi controlli.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio Valentina MORELLI

Testo Esito
rilievo superato. VEDI DOC P-262

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_AR_201_01b_Piano 0 quotato.pdf
Num. Doc. P-216 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_VF_008_01a_Particolare impianto IRAI + EVAC, particolare impianto idrico-antincendio.pdf
Particolare impianto IRAI + EVAC – particolare impianto idrico antincendio
Num. Doc. P-203 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_MEC_CME_001b.pdf
Num. Doc. P-265 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 51Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 50/2016, art. 26.4

Titolo Rilievo Prezzari di riferimento

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano indicati/specificati i prezzari di riferimento dai quali siano state dedotte le voci

elencate. Non risulta possibile verificare la coerenza e correttezza delle voci campionate.

Testo Replica L'elaborato verrà integrato riportando i prezzari di riferimento.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica
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Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 68Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 32 DPR 207/2010

Titolo Rilievo ripercorribilità

Riferimento Normativo
Testo Rilievo il documento non è ripercorribile e le quantità non verificabili. Si richiede di inserire per ciascuna

voce l'indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici dai quali sia possibile verificare le
quantità

Testo Replica La stima è stata sviluppata inserendo il dettaglio delle voci di misurazione coerentemente con il
grado di approfondimento richiesto dalla fase progettuale, ciò garantisce la ripercorribilità dei
risultati  sugli elaborati di progetto.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica si reitera il rilievo
Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Contradditorio Il computo sarà integrato.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio Valentina MORELLI

Testo Esito -

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_GE_RGE_001b_Relazione Generale DEF.pdf
Num. Doc. P-258 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Andrea VIGORilievo 40Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
L. 447/1995, D.P.C.M. e D.M attuativi, normativa regionale e locale

Titolo Rilievo Normativa acustica

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Al Cap. 6 non è esplicitata la normativa acustica di riferimento.

Testo Replica Si recepisce il rilievo e si darà riscontro nell'elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Autore Valutazione Replica Andrea VIGO
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Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata

Testo Esito Azione corretiva effettuata.

Autore Esito Andrea VIGO
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
MAURO DE LUCA PICIONERilievo 106Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 25.2.i

Titolo Rilievo Progetto esecutivo

Riferimento Normativo
Testo Rilievo La relazione generale riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il

progetto esecutivo ed ai tempi necessari per la redazione.
Si rileva che l’elaborato non è completo poiché tali aspetti non sono stati analizzati.

Testo Replica L’appalto è già stato assegnato tramite accordo quadro Invitalia.
Il bando prevede l’utilizzo di specifici documenti contrattuali già inseriti dal bando e sviluppati dal
RUP.
RUP: confermo che l'appalto sarà affidato nell'ambito degli accordi quadro INVITALIA, che
contengono già i format per l'adesione e la contrattualizzazione. Segnalo però che l'elenco degli
elaborati è un dettaglio che al momento non si rileva nei format. Utile una valutazione circa i
tempi utili per la redazione del progetto esecutivo che nei fatti sarà poi definita in una forma di
contraddittorio all'atto della redazione congiunta dell'ODA (Ordine di Aquisto) fra Stazione
Appaltante e Impresa.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

MAURO DE LUCA PICIONERilievo 107Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 34.1, art. 25.2.c

Titolo Rilievo Cave e discariche

Riferimento Normativo
Testo Rilievo La relazione generale indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che

possono essere utilizzate per la realizzazione dell’intervento con la specificazione della capacità
complessiva.
Si rileva che l’elaborato non è completo in quanto tale aspetto non è stato analizzato.
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Testo Replica Si integreranno le informazioni nell'elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Andrea VIGORilievo 38Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.P.R. 207/2010 Art. 25 c. 2 p.to b

Titolo Rilievo Aspetti geologici

Riferimento Normativo
Testo Rilievo L’elaborato non riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia ma si limita a

rimandare ad altro elaborato.

Testo Replica Si recepisce il rilievo integrando l'elaborato di riferimento con le informazioni richieste
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Andrea VIGO

Testo Esito Azione correttiva effettuata.

Autore Esito Andrea VIGO
Esito Rilievo Chiuso

Andrea VIGORilievo 39Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.P.R. 207/2010 Art. 25 c. 2 p.to c

Titolo Rilievo Cave e discariche

Riferimento Normativo
Testo Rilievo L’elaborato non indica le cave e discariche autorizzate e in esercizio.

Testo Replica Si recepisce il rilievo integrando l'elaborato di riferimento con le informazioni richieste
Domenico CUTOLLÈAutore Replica
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Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Andrea VIGO

Testo Esito Azione correttiva effettuata.

Autore Esito Andrea VIGO
Esito Rilievo Chiuso

Andrea VIGORilievo 47Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.P.R. 207/2010 Art. 52 c. 1 p.to c

Titolo Rilievo Piano di gestione delle materie

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Il par. 3.4 (“Piano di gestione delle macerie”) riporta un volume di scavo previsto che non trova

riscontro con le voci del Computo Metrico Estimativo relative a scavi e movimenti terra.

Testo Replica L'elaborato verrà modificato con il volume di scavo corretto.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Andrea VIGO

Testo Esito Azione correttiva effettuata.

Autore Esito Andrea VIGO
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Elena PIERRIRilievo 33Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 articolo 25 comma 2 lettera b

Titolo Rilievo Inquadramento idrologico ed idraulico

Riferimento Normativo
Testo Rilievo La relazione generale riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti l'idrologia, tali contenuti

risultano mancanti.

Testo Replica Si recepisce il rilievo integrando l'elaborato di riferimento con le informazioni richieste
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Proposta esaustiva
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Elena PIERRI

Autore Esito Elena PIERRI
Esito Rilievo Chiuso
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Testo Esito L'elaborato è stato aggiornato con l'inserimento del paragrafo 3.5.

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
MAURO DE LUCA PICIONERilievo 105Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
DPR 207/2010 art. 25.2.f

Titolo Rilievo Interferenze

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che il capitolo relativo alle interferenze sarebbe maggiormente completo indicando il

codice degli elaborati a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. P-92.120
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Non è chiaro il rileivo  a cui si rimanda.
Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Contradditorio Saranno indicati i codici degli elaborati.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio Valentina MORELLI

Testo Esito Azione correttiva effettuata.

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Riccardo ROGHIRilievo 118Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.P.R. 1207/2010 art 25 commi b - c- g - i

Titolo Rilievo Richiesta integrazioni

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che la relazione non risponde in merito ai seguenti punti:

- a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica.
- indicazione di  eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere
utilizzate per la realizzazione dell’intervento con la specificazione della capacità complessiva e
relativa planimetria ubicativa.
- attestazione  di rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in
sede di approvazione dello stesso.
- criteri ed elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai
tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell’opera
eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del progetto preliminare.

Testo Replica Si integreranno le informazioni mancanti nell' elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Riccardo ROGHI

Testo Esito Rilievo risolto:
- l'integrazione su cave e discariche è stata inserita;
- la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di
approvazione dello stesso è accertata dall'Allegato 1 "Elenco rilievi PFTE recepiti";
- i criteri ed elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo sono indicati nel paragrafo

Autore Esito Riccardo ROGHI
Esito Rilievo Chiuso
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8.3;
-  i tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo sono indicati nel paragrafo 8.4.

Riccardo ROGHIRilievo 120Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.P.R. 207/2010 art.52 comma b

Titolo Rilievo Chiarimenti ed integrazioni

Riferimento Normativo
Testo Rilievo A pag. 12 della relazione si rileva: "Per un maggior dettagli si rimanda agli elaborati grafici

dedicati."
Si richiede indicazione di tali elaboarti di cui non si trova riscontro.

Testo Replica Saranno inseriti nell'elaborato di riferimento l'indicazione degli elaborati grafici.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Riccardo ROGHI

Testo Esito Rilievo superato dall'indicazione degli elaborati cui rimanda la frase del paragrafo 3.6
CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE.

Autore Esito Riccardo ROGHI
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_ST_016_04a_Armatura pilastri all D.pdf
Armatura pilastri all. D
Num. Doc. P-178 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_016_08a_Armatura pilastri all H.pdf
Armatura pilastri all. H
Num. Doc. P-182 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ VF_ 005_ 01a-Piano primo.pdf
Pianta piano primo
Num. Doc. P-200 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
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Nessun Rilievo

10452301_DEF_GE_RTE_001a_Rel VPIA.pdf
Relazione preliminare per la verifica di interesse archeologico
Num. Doc. P-94 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Andrea PIAGGIORilievo 3Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs. 50/2016 Articolo 25 c. 1 e segg.; Dpcm 14 febbraio 2022 Allegato 1 4.3, 4.4

Titolo Rilievo Completezza della Relazione preliminare per la verifica di interesse archeologico

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva, ai fini della completezza della documentazione, la mancanza del file editabile in QGIS,

Template_GNA_1.2.gpkg (presente sul sito ICA), da inviare obbligatoriamente secondo le regole
del Dpcm 14 febbraio 2022 (Allegato 14.3, 4.4) e della documentazione fotografica allegata ad
esso (Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e
individuazione di procedimenti semplificati).
Si consiglia di utilizzare il Layer MOPR per l'elaborato pdf.

Testo Replica L'elaborato verrà inoltrato nel formato richiesto.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si aspetta l'elaborato integrato e il file QGIS, Template_GNA.
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Andrea PIAGGIO

Testo Esito Il Template_GNA è stato inviato correttamente, anche se non è stato usato per intero il layout
fornito dal Template GNA.

Autore Esito Andrea PIAGGIO
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_AR_102_01a_Plan gener.pdf
Planimetria generale
Num. Doc. P-208 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo
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DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo
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DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_222_01a - Schema UTA Morgue.pdf
Schema funzionale UTA Morgue
Num. Doc. P-112 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_602_01a-Imp SP-P1-P2.pdf
Impianti speciali - Piano  primo e secondo
Num. Doc. P-67 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_010_01b - Armatura fondazioni.pdf
Num. Doc. P-273 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_013_01a_Armatura solaio piano secondo_Integrativa.pdf
Solaio piano secondo Armatura integrativa
Num. Doc. P-169 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_104_01a_SCBL cablaggio strutturato.pdf
Schemi a blocchi impianto cablaggio strutturato
Num. Doc. P-38 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_001_01b - Pianta delle fondazioni.pdf
Num. Doc. P-269 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

10452301_DEF_ST_019_01a_Apertura varco.pdf
Realizzazione nuova apertura su setto esistente in c.a.
Num. Doc. P-187 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ID_002_01a - Particolari costruttivi delle reti fognarie.pdf
Particolari costruttivi delle reti fognarie
Num. Doc. P-99 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_CME_001b - Computo metrico estimativo.pdf
Num. Doc. P-275 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 54Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 50/2016, art. 26.4

Titolo Rilievo Prezzari di riferimento

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano indicati/specificati i prezzari di riferimento dai quali siano state dedotte le voci

elencate. Non risulta possibile verificare la coerenza e correttezza delle voci campionate.

Testo Replica L'elaborato verrà integrato riportando i prezzari di riferimento.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Francesco PORCORilievo 20Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 - art.32

Titolo Rilievo Ripercoribilità

Riferimento Normativo
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Verbale di Progetto
Testo Rilievo Molte voci non risultano ripercorribili non essendo presenti negli elaborati riepiloghi delle quantità

o documenti esplicativi allegati al computo stesso.

Testo Replica Le calcolazioni sono ripercorribili all'interno del file *xls che verrà fornito
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

Testo Esito Rilievo superato sulla base degli allegati al computo.

Autore Esito Francesco PORCO
Esito Rilievo Chiuso

Francesco PORCORilievo 21Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 - art.32

Titolo Rilievo Acciaio da c.a.

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Per l'acciaio da c.a. si adottano incidenze prive di giustificativi.

Testo Replica Si allegano al CME i giustificativi con il calcolo delle incidenze per l'acciaio da c.a.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Francesco PORCO
Esito Rilievo Chiuso

Francesco PORCORilievo 22Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 - art.32

Titolo Rilievo Acciaio di carpenteria

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Per l'acciaio da carpenteria si adottano quantità totali prive di giustificativi.

Testo Replica Si allegano al CME i giustificativi delle quantità di acciaio da carpenteria
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Francesco PORCO
Esito Rilievo Chiuso
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Verbale di Progetto
Francesco PORCORilievo 19Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
\\

Titolo Rilievo Campionamento voci strutturali

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Voci oggetto di campionamento: 6; 10; 13; 18; 20; 26; 28; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 46;

48; 49; 60; 61; 68; 70; 71; 82; 83; 89; 91; 92; 98; 100; 102; 103; 116; 117.

Testo Replica Presa visione
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

10452301_DEF_ST_007_01b - Sezioni complessive.pdf
Num. Doc. P-272 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_900_01b_Viste.pdf
Num. Doc. P-237 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_514_01a_Impianti di climatizzazione_DistribuzioneFTV_Piano Secondo.pdf
Impianti di climatizzazione - Distribuzione acqua - Piano Secondo
Num. Doc. P-130 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

Impianti speciali - Piano  terra
Num. Doc. P-66 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0
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10452301_DEF_EL_601_01a-Imp SP-PT.pdf

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_403_01b_Prosp E O.pdf
Num. Doc. P-227 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_016_01a_Armatura pilastri all A.pdf
Armatura pilastri all. A
Num. Doc. P-175 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_601_01b_Piano -1 comparativa.pdf
Num. Doc. P-232 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ID_RII_001a - Relazione di invarianza idraulica.pdf
Relazione di invarianza idraulica
Num. Doc. P-101 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_004_01a_Carpenteria solaio piano primo.pdf
Carpenteria solaio Piano Primo
Num. Doc. P-155 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_016_03a_Armatura pilastri all C.pdf
Armatura pilastri all. C
Num. Doc. P-177 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ID_001_01b - Planimetria delle reti fognarie esterne e delle superfici scolanti.pdf
Num. Doc. P-263 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_CSP_001b_CSA Edile e finiture.pdf
Num. Doc. P-240 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Alessandro BACCHETTIRilievo 8Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
-

Titolo Rilievo CAM

Riferimento Normativo
Testo Rilievo I CAM sono trattati nella specifica relazione, tuttavia in questo capitolato sarebbe opportuno

inserire un richiamo al rispetto dei CAM per quanto attiene ai materiali da costruzione.

Testo Replica L'elaborato "Capitolato Speciale D'Appalto" verrà integrato inserendo gli opportuni richiami al
rispetto dei CAM
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Alessandro BACCHETTI

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Alessandro BACCHETTI
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_EL_CSP_01a_Capitolato.pdf
Capitolato speciale d'appalto impianti elettrici e speciali
Num. Doc. P-74 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_RTE_001b - Relazione Tecnica strutturale.pdf
Num. Doc. P-278 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Francesco PORCORilievo 29Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DM 17/01/2018 - 10.2

Titolo Rilievo Verifica strutturale berlinese

Riferimento Normativo
Testo Rilievo L'elaborato non è competo, la verifica strutturale della berlinese non è riportata.

Testo Replica Si integra il documento RTE con la verifica della berlinese
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Francesco PORCO
Esito Rilievo Chiuso

Francesco PORCORilievo 31Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DM 17/01/2018 - 2.5

Titolo Rilievo Analisi dei carichi

Riferimento Normativo
Testo Rilievo L'analisi dei carichi permanenti non risulta ripercorribile, sono riportati i valori senza calcoli

giustificativi.

Testo Replica Si integra il documento RTE con l'analisi dei carichi permanenti
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Francesco PORCO
Esito Rilievo Chiuso

Francesco PORCORilievo 28Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Titolo Rilievo Elementi non strutturali ed impianti
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Verbale di Progetto
DM 17/01/2018 - 7.2.3Riferimento Normativo

Testo Rilievo L'elaborato non è completo in quanto alla luce della destinazione d'uso dell'immobile vanno
fornite indicazioni circa le soluzioni e le verifiche di resistenza alle azioni orizzontali di elementi
non strutturali (tamponature, tramezzature, controsoffitti, etc.) ed impianti. Tali informazioni non
possono essere rinviate a documenti progettuali architettonici o impiantistici.

Testo Replica Si integra il documento RTE con indicazioni circa le soluzioni e le verifiche di elementi non
strutturali
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

Testo Esito Azione correttiva effettuata su elaborato aggiornato (P-287).

Autore Esito Francesco PORCO
Esito Rilievo Chiuso

Francesco PORCORilievo 32Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
DM 17/01/2018 - 10.2

Titolo Rilievo Organizzazione del documento

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Per migliorare la leggibilità, è preferibile che i tabulati del modello di calcolo (input ed output)

siano allegati in un elaborato a parte.

Testo Replica Presa visione
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

Francesco PORCORilievo 27Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DM 17/01/2018 - 10.2

Titolo Rilievo Giudizio motivato di accettabilità dei risultati

Riferimento Normativo
Testo Rilievo L'elaborato non è competo, non sono esplicitati i controlli del modello numerico a mezzo schemi

semplificati.

Testo Replica Si integra il documento RTE con il controllo del modello numerico tramite schemi semplificati
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Francesco PORCO

Testo Esito Azione correttiva effettuata

Autore Esito Francesco PORCO
Esito Rilievo Chiuso
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Verbale di Progetto

10452301_DEF_EL_RDC_01a-Relazione calcoli condutture.pdf
Relazione di calcolo dimensionamento delle condutture
Num. Doc. P-76 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_223_01a - Schemia UTA Biobanca.pdf
Schema funzionale UTA Biobanca
Num. Doc. P-113 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_111_01a_Plan cabina consegna.pdf
Cabina elettrica di consegna e area gruppi elettrogeni - impianti elettrici e speciali
Num. Doc. P-42 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_531_01a - Piano Interrato.pdf
Num. Doc. P-268 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 74Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
art 28 DPR 207/2010

Titolo Rilievo completezza dell'elaborato - quote fondo tubo scarichi

Riferimento Normativo
Testo Rilievo vedi rilievo P-125.73

Testo Replica Si integreranno le informazioni nell'elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso
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Verbale di Progetto
Testo Esito -

10452301_DEF_EL_404_01a-Imp illum-P2.pdf
Impianto di illuminazione - Piano  secondo
Num. Doc. P-59 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_RDC_02a-Relazione calcoli illum.pdf
Relazione di calcolo illuminotecnico
Num. Doc. P-77 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_512_01a_Impianti di climatizzazione_Distribuzione FTV_Piano Terra.pdf
Impianti di climatizzazione - Distribuzione acqua - Piano Terra
Num. Doc. P-128 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_321_01a - Altimetrici ARIA.pdf
Schema altimetrico - Impianto aeraulico assi 1-3
Num. Doc. P-116 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_900_01a_Particolari tipologici.pdf
Particolari e tipologici di installazione impianti elettrici e speciali
Num. Doc. P-71 Inserito il: 12/12/2023 Rev. 0

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_401_01b_Sez long.pdf
Num. Doc. P-225 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_AR_RSB_001b_Rel superamento barriere architettoniche.pdf
Num. Doc. P-242 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -
Sostituisce:
10452301_DEF_AR_RSB_001c_Rel superamento barriere architettoniche.pdf
Num. Doc. P-281 Inserito il: 29/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Efthimia PANTZARTZISRilievo 207Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DL 50/2016 art.24 comma 2 e art.26 comma 4

Titolo Rilievo Coerenza elaborati

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che l'elaborato presenta difformità (maniglie) rispetto a quanto descritto nel CSA

elaborato ARC_CSP_001b_CSA edile e finiture in merito ai maniglioni installati sulle porte dei
servizi igienici per disabili.

Testo Esito La difformità è stata sanata.

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Efthimia PANTZARTZISRilievo 211Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DL 50/2016 art.24 comma 2 e art.26 comma 4

Titolo Rilievo Coerenza elaborati

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si rileva che l'elaborato presenta difformità (maniglie) rispetto a quanto descritto nel CSA

elaborato ARC_CSP_001b_CSA edile e finiture in merito ai maniglioni installati sulle porte dei
servizi igienici per disabili.

Autore Esito Efthimia PANTZARTZIS
Esito Rilievo Chiuso
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Verbale di Progetto
Testo Esito La difformità è stata sanata.

10452301_DEF_AR_RSE_001a_Rel conc sistema sicurezza.pdf
Relazione sulla concezione del  sistema di sicurezza per  l'esercizio e le caratteristiche del  progetto
Num. Doc. P-279 Inserito il: 29/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_ANP_01b_Analisi prezzi.pdf
Num. Doc. P-246 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -
Sostituisce:
10452301_DEF_EL_ANP_01c_Analisi prezzi.pdf
Num. Doc. P-282 Inserito il: 29/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Marco BONOMIRilievo 57Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 50/2016, art. 26.4

Titolo Rilievo Offerte/preventivi

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non risultano allegate offerte/preventivi che giustifichino i costi unitari di materiali e/o forniture.

Testo Replica Verranno trasmessi i giustificativi delle principali voci
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco BONOMI

Testo Esito -

Autore Esito Marco BONOMI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Marco TACCINIRilievo 60Nr.

Titolo Rilievo completezza
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Verbale di Progetto
Tipologia Rilievo Non conformità

art 32 DPR 207/2010Riferimento Normativo
Testo Rilievo mancano i riferimenti ai listini/offerte utilizzati per la composizione dei nuovi prezzi. si richiede di

allegarli al documento

Testo Replica Si integreranno le informazioni nell'elaborato di riferimento
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco TACCINI

Testo Esito rilievo superato.

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_GE_EEL_001b_Elenco Elaborati.pdf
Num. Doc. P-251 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -
Sostituisce:
10452301_DEF_GE_EEL_001c_Elenco Elaborati.pdf
Num. Doc. P-283 Inserito il: 29/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Marco VASSALERilievo 223Nr.

Tipologia Rilievo Osservazione
-

Titolo Rilievo Elaborato superato dal P-285

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Elaborato superato dal P-285

Marco VASSALERilievo 128Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Art. 52, c.1, lettera c) DPR 207/2010

Titolo Rilievo Sezione BIM

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non si riscontra l'indicazione dei modelli BIM di progetto e dei relativi report di analisi.
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Verbale di Progetto

Testo Replica L'elaborato verrà integrato.
Luigi BORGHETTIAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Testo Esito Rilievo superato dalla revisione dell'elaborato.

Autore Esito Marco VASSALE
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Riccardo ROGHIRilievo 121Nr.

Titolo Rilievo Integrazioni
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Verbale di Progetto
Tipologia Rilievo Non conformità

D.P.R. 207/2010 art. 24 comma hRiferimento Normativo
Testo Rilievo Tra i documenti componenti il progetto definitivo si rileva l' assenza del censimento e progetto di

risoluzione delle interferenze

Testo Replica La risoluzione è stata scorporata all'interno degli elaborati grafici impiantistici meccanici.
Saranno inseriti nell'elaborato 10452301_DEF_GE_RGE_001a_Relazione Generale DEF
l'indicazione degli elaborati grafici a cui fare riferimento.

Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica Riccardo ROGHI

Testo Esito Rilievo superato dai contenuti del paragrafo 3.6 CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE nella
revisione della Relazione generale.

Autore Esito Riccardo ROGHI
Esito Rilievo Chiuso

10452301_DEF_GE_RTE_005a_Rel gestione materie.pdf
relazione gestione materie
Num. Doc. P-210 Inserito il: 09/03/2024 Rev. -
Sostituisce:
10452301_DEF_GE_RTE_005b_Rel gestione materie.pdf
Num. Doc. P-284 Inserito il: 29/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ME_RDC_001a - Relazione di calcolo.pdf
Relazione di calcolo - impianti meccanici
Num. Doc. P-280 Inserito il: 29/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

Num. Doc. P-285 Inserito il: 05/04/2024 Rev. -
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Verbale di Progetto

10452301_DEF_GE_EEL_001c_Elenco Elaborati_rev.pdf
Elenco elaborati

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

10452301_DEF_EL_RTE_001c_Rel imp elettrici.pdf
Relazione impianti elettrici_REV
Num. Doc. P-286 Inserito il: 11/04/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_ST_RTE_001c - Relazione Tecnica strutturale.pdf
Relazione tecnica strutturale_REV
Num. Doc. P-287 Inserito il: 11/04/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

10452301_DEF_GE_EEL_001e_Elenco Elaborati.pdf
Elenco elaborati
Num. Doc. P-288 Inserito il: 06/05/2024 Rev. -

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

10452301_DEF_GE_RGE_001c_Relazione Generale DEF.pdf
Relazione generale
Num. Doc. P-289 Inserito il: 06/05/2024 Rev. -

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

RILIEVI SUI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
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Verbale di Progetto

H- 2022-07-01 DTR 233 DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA.PDF
Num. Doc. R-10 Inserito il: 13/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

Riepilogo Verifica - 250 - Contraddittorio.pdf
Riepilogo contraddittorio PFTE
Num. Doc. R-6 Inserito il: 12/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

RICH.P0036745.23-1_20230710_L1.RC03.C-00_Signed-RK.gdm.pdf
RC03 PFTE
Num. Doc. R-4 Inserito il: 12/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

Evapco off. LSTE da 1300 CRO Aviano EPS Prodim.pdf
Num. Doc. R-50 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

2024-01-03 prot. 0119-A Parere soprint PFTE L2.pdf
Num. Doc. R-65 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

PuntoZeroListino.pdf
Num. Doc. R-35 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

NP.ED.003 - AB-23-0597-99_Archliving - Ferrara.pdf
Num. Doc. R-24 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

v- 2023-09-06 prot. 16134-A Parere soprint PFTE L1.pdf
Parere soprintendenza
Num. Doc. R-20 Inserito il: 13/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

2024-01-03 prot. 0119-A Trasm Parere soprint PFTE L2.pdf
Num. Doc. R-66 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

Num. Doc. R-57 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -
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Verbale di Progetto
IT3301030-IT4000548-002-O.pdf

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

2_Safe_listino_2022_03.pdf
Num. Doc. R-51 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

PFTE.pdf
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Num. Doc. R-9 Inserito il: 12/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

data sheet FA 10.33-223E + T 17-4 12HEx.PDF
Num. Doc. R-62 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

2024-02-16 prot. 3271-A ASFO con prescriz x Morgue L1.pdf
Num. Doc. R-73 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

report-documento.pdf
Parere Comune Aviano
Num. Doc. R-72 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

116/170MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Alessandro BACCHETTIRilievo 209Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199

Titolo Rilievo energia da fonti rinnovabili

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Non è chiaro come il progetto abbia risposto al tema sollevato del rispetto delle disposizioni del

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199
“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” (incremento del 10%).

Testo Esito Il rilievo è stato superato
Vedi esito Ril. R-71.212 - TACCINI Marco

Autore Esito Alessandro BACCHETTI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

G- DIP LOTTO 1 CUP J38I21000460001(FIRMATO).PDF
Num. Doc. R-17 Inserito il: 13/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

2023-09-06 Prot. 16134-A L1 Parere OK Archeologica.pdf
Parere soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
Num. Doc. R-68 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

RICH.P0036745.23-1_20231124_L2.NOTA-00.pdf
Nota richiesta documentale
Num. Doc. R-5 Inserito il: 13/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

121/170MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

RICH.P0036745.23-1_20230706 verbale contraddittorio.pdf
Verbale contraddittorio PFTE
Num. Doc. R-3 Inserito il: 12/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

123/170MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

Offerta schermatura.pdf
Num. Doc. R-43 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

Listino Disano PORTOFINO.pdf
Num. Doc. R-30 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

CRO - PARERE CDS V DENTE-SIGNED.PDF
Parere Comune Aviano
Num. Doc. R-71 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

126/170MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Marco TACCINIRilievo 212Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 8/11/2021, n.199

Titolo Rilievo parere CDS non favorevole - uso dell'energia da fonti rinnovabili - potenza fotovoltaico

Riferimento Normativo
Testo Rilievo non sembrerebbero rispettati i parametri minimi relativi al dimensionamento dell'impianto

fotovoltaico. in particolare, la CDS rileva il mancato rispetto dell'incremento del 10% della
potenza (edifici pubblici) rispetto al valore di calcolo in funzione della superficie in pianta S del
fabbricato.
Si rileva che al paragrafo 3.31 della relazione impianti elettrici (doc. P-249) è riportato il calcolo
della potenza comprendente anche il suddetto aumento del 10%: nel paragrafo, tuttavia, non è
indicata la superficie in pianta dell'edificio.
Si richiede ai progettisti di esplicitare il calcolo e di verificare se lo stesso riportato in progetto sia
corretto.

Testo Esito vedi doc. P-286

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Marco TACCINIRilievo 214Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
D.Lgs 8/11/2021, n.199

Titolo Rilievo parere CDS non favorevole - uso dell'energia da fonti rinnovabili - potenza fotovoltaico

Riferimento Normativo
Testo Rilievo non sembrerebbero rispettati i parametri minimi relativi al dimensionamento dell'impianto

fotovoltaico. in particolare, la CDS rileva il mancato rispetto dell'incremento del 10% della
potenza (edifici pubblici) rispetto al valore di calcolo in funzione della superficie in pianta S del
fabbricato.
Si rileva che al paragrafo 3.31 della relazione impianti elettrici (doc. P-249) è riportato il calcolo
della potenza comprendente anche il suddetto aumento del 10%: nel paragrafo, tuttavia, non è
indicata la superficie in pianta dell'edificio.
Si richiede ai progettisti di esplicitare il calcolo e di verificare se lo stesso riportato in progetto sia
corretto.

Testo Esito
rilievo superato (vedi doc. P-286)

Autore Esito Marco TACCINI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

r- 2023-07-20 DEL n.329 Allegato.pdf
Num. Doc. R-18 Inserito il: 13/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

23_OTT_MB - Capitolato ampliamento AF TVCC IP_CRO Aviano.pdf
Num. Doc. R-28 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

H- C_17_PUBBLICAZIONI_3240_4_ALLEG.PDF
Num. Doc. R-12 Inserito il: 13/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

131/170MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

132/170MyCheck



Verbale di Progetto

offerta diffusione sonora evac.pdf
Num. Doc. R-38 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

Listino Disano HECTO.pdf
Num. Doc. R-29 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

LISTINO IMPIANTISTICA GIUGNO 2023.pdf
Num. Doc. R-63 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

N.P.ED.007 - Vespaio aerato.pdf
Num. Doc. R-22 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

NB_162_2023_CRO_AVIANO.pdf
Num. Doc. R-52 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

offerta UPS.pdf
Num. Doc. R-45 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

G- ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA GIUNTA FVG N.550-2022.PDF
Num. Doc. R-13 Inserito il: 13/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

SQ2223100036.pdf
Num. Doc. R-54 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

G- DELIBERA N.508 ALL  EI PPI 2022 DEFINITIVO.PDF
Num. Doc. R-14 Inserito il: 13/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

138/170MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

Studio EP&S - Prodim (2923) - rev.off.2799 rif.Cro Aviano (off.Nobel).pdf
Num. Doc. R-60 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

Offerta 3F.pdf
Num. Doc. R-32 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

Offerta prezzi budget Quadri MT.pdf
Num. Doc. R-42 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

Systemair QUO-2505225 Rev 1 Lotto 1 Ventilatori.pdf
Num. Doc. R-55 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

207tmt2023 - CABINA 300X710 - EP&S GROUP.PDF
Num. Doc. R-36 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

Offerta trasformatore.pdf
Num. Doc. R-44 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

CRO AVIANO_EP&S Impianto Simons Voss Business Nr Business.pdf
Num. Doc. R-37 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

SPURGO TORRI 50974 descr.pdf
Num. Doc. R-53 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

OFV04917.pdf
Num. Doc. R-46 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

2024-02-07 Prot. 2522-A Parere Riepilogativo DCDAE FVG Ambiente L1.pdf
Parere riepilogativo
Num. Doc. R-70 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

142/170MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

NP.ED.001-002 - Preventivo di fornitura LVNG.pdf
Num. Doc. R-23 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

143/170MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

OFFERTA DAIKIN N. 30731 EPS-GROUP RIF. AVIANO LOTTO UNO.pdf
Num. Doc. R-48 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

G- DELIBERA N.508 ALL  RELAZIONE GENERALE.PDF
Num. Doc. R-15 Inserito il: 13/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

145/170MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

QGIS.pdf
Num. Doc. R-21 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

Trane Rev.2 off. GVAF+CMAF+Lift CRO Aviano EP&S.pdf
Num. Doc. R-56 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

y- Attestazione dello stato dei luoghi - DL-signed.pdf
Num. Doc. R-8 Inserito il: 13/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

H- ATTODELEGAPNRR_IRCCSCRO(FIRMATO).PDF
Num. Doc. R-11 Inserito il: 13/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

offerta GE.pdf
Num. Doc. R-39 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

2023-12-12 RISCONTRO A RINA SU DOC PDEF L1_SIGNED.PDF
RUP Nota riscontro
Num. Doc. R-1 Inserito il: 13/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

629229083_OFF_2023_0000042610_2453_A23_1_1.pdf
Num. Doc. R-59 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

Offerta 834496 (5).pdf
Num. Doc. R-47 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

Offerta prezzi budget quadri BT.pdf
Num. Doc. R-41 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

TABELLA SCONTI 2023_cat_16_Impiantisti.pdf
Num. Doc. R-64 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

Num. Doc. R-40 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -
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Verbale di Progetto
Listino componenti impianto TV.pdf

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

offerta EP&S - Euroclima 83.023 REV5.pdf
Num. Doc. R-49 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

Offerta Targetti.pdf
Num. Doc. R-34 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

Listino Disano per palo luce.pdf
Num. Doc. R-31 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

20231124 _Elenco non conformità-osservazioni.pdf
Indicazioni dei progettisti sul superamento dei rilievi residui del PFTE
Num. Doc. R-2 Inserito il: 12/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Marco VASSALERilievo 129Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
-

Titolo Rilievo Modelli in formato .rvt

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Diversamente da quanto riscontrato al rilievo Ril. G-49 - BACCHETTI Alessandro non risultano

essere stati consegnati i modelli .rvt

Testo Replica La consegna è intesa come invio del solo formato aperto ifc. Tale aspetto verrà implementato nel
PGI.
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si veda valutazione di cui al rilievo G-123.
I modelli nativi di analisi non potranno che essere in formato nativo.

Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Marco VASSALE

Testo Contradditorio Relativamente ai file sorgente dei modelli BIM, benché contrattualmente non indicato, il RTP si è
impegnato a trasmetterli alla SA appena concluse le attività di verifica.

Contraddittorio Rilievo Chiuso
Autore Contradditorio Valentina MORELLI

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

157/170MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

OFV05010.pdf
Num. Doc. R-58 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

NP.ED.004 - Offerta0188923.pdf
Num. Doc. R-25 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

c- V DENTE DI PETTINE COMPLETEZZA.pdf
Tabella completezza documentale
Num. Doc. R-7 Inserito il: 13/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
MAURO DE LUCA PICIONERilievo 117Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art.28.6

Titolo Rilievo Elaborati art.15.9

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si veda rilievo Ril. G-115 - DE LUCA PICIONE MAURO

Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. G-115
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Esito si veda esito Ril. G-115 - DE LUCA PICIONE MAURO

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
MAURO DE LUCA PICIONERilievo 116Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DPR 207/2010 art. 26.1.l

Titolo Rilievo Relazione interferenze

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Si veda rilievo Ril. G-103 - DE LUCA PICIONE MAURO

Testo Replica Si veda risposta al rilievo Ril. G-103
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica -
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE

Testo Esito Si veda esito Ril. G-103

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Alessandro BACCHETTIRilievo 2Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
DLgs 50/2016 Art. 23

Titolo Rilievo Elaborati da redigere

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Per molti elaborati è riportata indicazione del fatto che i contenuti sono presenti in altri elaborati.

Si ricorda che ai sensi della norma citata, è la SA che può disporre in merito alla
documentazione da redigere ed alla eventuale omissione di alcuni elaborati, pertanto manca
evidenza del fatto che tali soluzioni siano state approvate dalla stazione appaltante

Testo Replica RUP. Verrà analizzato il rilievo nel corso della riunione di contraddittorio
Domenico CUTOLLÈAutore Replica

Testo Valutazione Replica Si concorda e si demanda al contraddittorio
Valutazione Replica Replica non accettata
Autore Valutazione Replica Alessandro BACCHETTI

Testo Contradditorio Si vedano determinazioni relative ai rilievi generali.
Contraddittorio Determinazione da recepire
Autore Contradditorio Valentina MORELLI

Testo Esito Si demanda alla risoluzione degli specifici rilievi

Autore Esito Alessandro BACCHETTI
Esito Rilievo Chiuso

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo
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Verbale di Progetto

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

NP.ED.005 - Thermactive.037.pdf
Num. Doc. R-26 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

NP.ED.006 - Mapelastic.pdf
Num. Doc. R-27 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

G- DELIBERA N.508 DEL 24.10.2022.PDF
Num. Doc. R-16 Inserito il: 13/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

163/170MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

Studio EP&S (3122) - rif.10452301_CRO AVIANO (Pompa Wilo).pdf
Num. Doc. R-61 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

Offerta Simes.pdf
Num. Doc. R-33 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

2024-01-10 Prot. 501-A 1754_CRO AVIANO.pdf
Prescrizione Demanio
Num. Doc. R-69 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

Esito CDS
Num. Doc. R-67 Inserito il: 11/03/2024 Rev. -
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2024-03-01 DET N.97 CONCLUSIONE CDS L1.PDF

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

166/170MyCheck



Verbale di Progetto

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

167/170MyCheck



Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Riccardo ROGHIRilievo 216Nr.

Tipologia Rilievo Non conformità
Parere 2941/2024 Com. Aviano Serv. Urbanistica ed Edilizia Privata

Titolo Rilievo Non conformità parametri di parcheggio

Riferimento Normativo
Testo Rilievo Il parere non favorevole del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Aviano

qualifica il progetto come non conforme ai sensi dall'art. 77.5 delle NTA del PRG in relazione ai
parametri di parcheggio stanziali e di relazione.
La conclusione positiva con prescrizioni della CdS (DD 97 del 01/03/2024) ha determinato che
"le condizioni e le prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso
possono essere recepite NEL CORSO DEL PROCESSO DI VERIFICA di cui all’art.42 del
D.Lgs.36/2023 e comunque prima dell’inizio dei lavori".
I parametri indicati nelle citate NTA comportano una superficie di parcheggio che risulta
rispettata dal numero di stalli di sosta previsti.
Si chiede di approfondire la non conformità indicata dall'Amministrazione comunale.

Testo Esito Rilievo superato dal chiarimento fornito dai progettisti nel file excel "10452301_Rilievi aperti".

Autore Esito Riccardo ROGHI
Esito Rilievo Chiuso

r- 2023-07-20 DEL n.329 Approvazione PFTE.pdf
Num. Doc. R-19 Inserito il: 13/12/2023 Rev. -

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
Nessun Rilievo
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DISCIPLINA: EA01 - EDILIZIA OSPEDALIERA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
Nessun Rilievo
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DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO -
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO
Nessun Rilievo

Parere favorevole VVF lotto 1.pdf
Num. Doc. R-74 Inserito il: 29/03/2024 Rev. -

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Nessun Rilievo

2024-05-06 SU PREVALENZA CONTRATTUALE ELABORATI PDEF L1.PDF
Num. Doc. R-75 Inserito il: 07/05/2024 Rev. -

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER
Nessun Rilievo
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10452301_DEF_GE_QEC_001c - Quadro economico.pdf
Num. Doc. P-4 Inserito il: 06/06/2024 Rev. -

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

10452301_DEF_GE_EEL_001f_Elenco Elaborati.pdf
Num. Doc. P-1 Inserito il: 06/06/2024 Rev. -

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
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Verbale di Progetto
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

10452301_DEF_GE_RGE_001d_Relazione Generale DEF.pdf
Num. Doc. P-5 Inserito il: 06/06/2024 Rev. -

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

10452301_DEF_GE_PSC_001c_Relazione.pdf
Num. Doc. P-3 Inserito il: 06/06/2024 Rev. -

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo

10452301_DEF_GE_PRL_01c - Cronoprogramma.pdf
Num. Doc. P-2 Inserito il: 06/06/2024 Rev. -

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE
Nessun Rilievo
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VALIDAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO  

(Art. 26 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.) 
 
 

PROGETTO: “ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA E DI 
PREVENZIONE INCENDI DM 19 MARZO 2015. LOTTO 1 - 
REALIZZAZIONE V DENTE DI PETTINE” - CUP J38I21000460001 

 
OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO FINALIZZATO 

ALL’APPALTO INTEGRATO 
 

 
DATA: 12.06.2024 
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VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO  
 
 

Premessa 
 

Richiamate 
- la DGR n. 550 del 22.04.2022, con la quale è stato approvato il Piano Operativo Regionale per quanto 

attiene agli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui 
attuazione è di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, che include la linea di investimento 
relativa all’intervento in oggetto; 

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia, 
sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il Ministero della Salute in data 30.05.2022; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 233 del 01.07.2022 con cui questo Istituto ha disposto di avvalersi di 
Invitalia quale centrale di Committenza ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell’ambito di 
quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato 
del 24 gennaio 2022, n. 6 per l’indizione e l’aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di 
Accordi Quadro per l’affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, 
ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della 
Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri; 

- l'atto di delega amministrativa sottoscritto in data 12.08.2022 assunto al prot.14479 di pari data, in 
esecuzione della DGR n. 1045 del 15.07.2022 da parte della Regione Friuli Venezia Giulia a questo 
Istituto, per l'attuazione degli interventi di competenza a valere sul CIS, nell'ambito del quale sono state 
confermate le suddette linee di investimento; 

- la nota prot. 14694 del 19.08.2022, agli atti, con la quale si trasmettevano al soggetto Attuatore Regione 
FVG i documenti di indirizzo alla progettazione ( DIP ) relativi ai lotti 1 e 2 corrispondenti alla 
realizzazione del V dente di pettine ed adeguamento III dente di pettine entro il termine previsto;  

- la deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 24.10.2022 con la quale è stato da ultimo approvato in 
via definitiva il programma preliminare degli investimenti (PPI) per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 33, 
comma 6 della LR 10.11.2015 n.26 ed in particolare quanto riportato in relazione generale relativamente 
alla linea EI01 nella quale si descrive l’intervento di adeguamento complessivo dell’Istituto alla normativa 
antisismica ed antincendio che risulta suddiviso nei seguenti lotti: 
• Lotto 1 - Realizzazione V Dente di pettine 
• Lotto 2 - Ristrutturazione/Adeguamento III dente di pettine 
• Lotto 3 - Ristrutturazione/Adeguamento II Dente di pettine 
• Lotto 4 - Ristrutturazione/Adeguamento I Dente di pettine; 

dai seguenti quadri economici determinati in termini parametrici:  
  Lotto 1 

Realizzazione V 
dente di pettine 

Lotto 2 
Adeguamento III 
dente di pettine 

Lotto 3 
Adeguamento II 
dente di pettine 

Lotto 4 
Adeguamento I 
dente di pettine 

A Lavori (oneri sicurezza 
inclusi) 9.783.772,29 €   4.225.472,92 €      8.025.646,21 €      3.254.280,14 €  

B1 IVA 978.377,23 €       929.604,04 €      1.765.642,17 €         715.941,63 €  

B2 Spese tecniche  
(IVA e cassa incluse) 1.467.565,84 €       633.820,94 €      1.203.846,93 €         488.142,02 €  

B3 Imprevisti (IVA inclusa)     146.756,58 €          63.382,09 €         120.384,69 €       48.814,20 €  

   12.376.471,95 €   5.852.280,00 €   11.115.520,00 €   4.507.178,00 €  

 
Per un totale pari a € 33.851.499,95, finanziati come di seguito riportato: 
• € 18.228.751,95 Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR Missione 

6, Componente 2, Investimenti 1.2 – verso un ospedale sicuro e sostenibile) della Regione Friuli 
Venezia Giulia per interventi di adeguamento antincendio e antisismico di cui alla DGR FVG n. 321 
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del 11.03.2022 (Lotto 1 e Lotto 2); 
• € 12.009.293,97 nelle disponibilità dell’Istituto come di seguito esplicitato  

      800.000,00 €  DGR FVG n. 1626 del 27.09.2019 Assestamento bilancio 

   5.494.331,00 €  DGR FVG n. 693 del 15.05.2020 conto capitale 2020 

   5.714.962,97 €  DGR FVG n. 1223 del 07.08.2020 all.4 consolidato consuntivo bilancio 2019 - Utile 

• € 3.613.404,03 quota parte del risultato d’esercizio 2020 così come previsto all’ All. 2 della DGR n. 
1854 del 02.12.2021; 

Rilevato che: 
- per il Lotto Geografico [FRIULI VENEZIA GIULIA], Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici, è stato 

assegnato il Cluster [AQ1 - Friuli Venezia Giulia 11] nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate 
per la realizzazione degli Interventi di competenza di questo Istituto quale Soggetto Attuatore Esterno al 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato da Engineering Project & Service s.c.a.r.l. 
Consorzio Stabile siglabile: EP&S s.c.a.r.l. – Consorzio Stabile con sede legale in Torino (TO) via 
Treviso n. 12 – C.F e P.I.V.A. 11040080019 quale capogruppo mandatario del RTP costituito ai sensi 
degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio 
Adami dott.ssa Francesca di Torino, rep. 1977 / racc. 966 in data 19.12.2022, registrata all’Agenzia delle 
Entrate – Ufficio di Torino il 23.12.2022 al n. 62925 Serie 1T tra essa medesima e le seguenti imprese 
mandanti: 
 Archiliving s.r.l., con sede in Ferrara, via Maverna n. 4 c.f. e p.i.v.a. 01835300383; 
 Genovese & Associati Società tra professionisti s.r.l. con sede in Torino, via Camogli n. 10 c.f. e 

p.i.v.a. 07282110019; 
 Archeologa Rotella Anna Maria; 
 Architetto Moglia Massimo.  

- per il Lotto Geografico [FRIULI VENEZIA GIULIA], Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica, è 
stato assegnato il Cluster [AQ1 - Friuli Venezia Giulia 11] nell’ambito del quale eseguire le prestazioni 
affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza di questo Istituto quale Soggetto Attuatore 
Esterno alla società RINA Check, con sede legale in via Corsica, 12 16128 Genova – C.F. e P.IVA 
01927190999; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.282 del 09.06.2023 con la quale si prende atto, fra l’altro: 
- dell’Ordine di Attivazione ODA n. 1 per i servizi di progettazione preliminare, progettazione definitiva 

finalizzata all’appalto integrato, coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione e Direzione 
dei Lavori relativi all’intervento Investimento/subinvestimento “Adeguamento alla normativa antisismica e di 
prevenzione incendi DM 19 marzo 2015. Lotto 1 – Realizzazione V dente di pettine” - CUP 
J38I21000460001, trasmesso da questo Istituto al costituito Raggruppamento Temporaneo di professionisti 
sopra elencato, con nota prot. n. 4502 del 02.03.2023 agli atti; 

- del contratto tra questo Soggetto Attuatore Esterno ed il raggruppamento temporaneo di professionisti sopra 
indicato, stipulato in data 16.03.2023, agli atti; 
e si stabilisce che la necessaria copertura finanziaria dell'importo complessivo dell'intervento relativo al lotto 
1 di realizzazione del V dente di pettine, pari ad € 22.876.471,95, viene assicurata utilizzando parte delle 
risorse economiche già a disposizione dell'istituto sull'intervento complessivo di adeguamento e 
precisamente come segue: 

•  12.376.471,95 € Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR Missione 6, 
Componente 2, Investimenti 1.2 – verso un ospedale sicuro e sostenibile) della 
Regione Friuli Venezia Giulia per interventi di adeguamento antincendio e antisismico 
di cui alla DGR FVG n. 321 del 11.03.2022 

•     800.000,00 € Assestamento di bilancio di cui alla DGR FVG n. 1626 del 27.09.2019; 
•  5.494.331,00 € Finanziamento conto capitale 2020 di cui alla DGR FVG n. 693 del 15.05.2020 
•  4.205.669,00 €  quota parte di totali € 5.714.962,97 derivante dall’utile di esercizio anno 2019 di cui alla 

DGR FVG n. 1223 del 07.08.2020 all.4. 
 

Visti altresì: 
- l’Ordine di Attivazione ODA n. 3 per i servizi di verifica della progettazione relativi all’intervento 

Investimento/subinvestimento sopra richiamato, trasmessa con nota prot. n. 16554 del 13.09.2023 e 
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conclusa con nota assunta al prot. n. 13279-A del 12.07.2023, agli att; 
- il contratto, tra questo Soggetto Attuatore Esterno ed il soggetto sopra indicato, stipulato in data 16.08.2023, 

agli atti; 

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n.329 del 20.07.2023 con la quale di dispone di: 
- approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori di realizzazione del V dente di pettine, 

trasmesso con nota prot. 10319 del 30.05.2023, agli atti, dell’importo complessivo di € 22.876471,95 di 
cui €18.417.942,26 per lavori e € 4.458.529,69 per somme a disposizione dell’Amministrazione, redatto 
dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato da EP&S s.c.a.r.l. con sede legale in Torino 
(TO) via Treviso n. 12 (capogruppo mandatario), Archiliving s.r.l., con sede in Ferrara, (mandante), 
Genovese & Associati Società tra professionisti s.r.l. con sede in Torino, Archeologa Rotella Anna 
Maria, Architetto Moglia Massimo; 

- dare atto che l'intervento trova copertura nell'importo complessivo pari a € 22.876.471,95 utilizzando 
parte delle risorse economiche già a disposizione dell'istituto sull'intervento complessivo di 
adeguamento, come ricapitolato in Determinazione Dirigenziale n.282 del 09.06.2023, e precisamente 
come segue: 
•  12.376.471,95 € Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR 

Missione 6, Componente 2, Investimenti 1.2 – verso un ospedale sicuro e 
sostenibile) della Regione Friuli Venezia Giulia per interventi di adeguamento 
antincendio e antisismico di cui alla DGR FVG n. 321 del 11.03.2022 

•     800.000,00 € Assestamento di bilancio di cui alla DGR FVG n. 1626 del 27.09.2019; 
•  5.494.331,00 € Finanziamento conto capitale 2020 di cui alla DGR FVG n. 693 del 15.05.2020 
•  4.205.669,00 € quota parte di totali € 5.714.962,97 derivante dall’utile di esercizio anno 2019 di 

cui alla DGR FVG n. 1223 del 07.08.2020 all.4 

Richiamati i vari momenti di confronto con i professionisti aggiudicatari per lo sviluppo della progettazione 
definitiva e per i necessari aggiustamenti alle previsioni del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico, come da 
scambio di corrispondenza agli atti. 
 
Visto il Progetto Definitivo dei lavori in oggetto consegnato con nota assunta al prot.n. 18336 dell’11.10.2023 dal 
raggruppamento temporaneo di professionisti incaricato. 
 
Dato atto che l’attività di verifica della progettazione si svolge con il supporto della piattaforma MyCheck 
utilizzata dal soggetto verificatore per tenere traccia del processo in modo automatico e puntuale. 
 
Vista la nota prot. 22505 del 12.12.2023 con la quale l’Istituto ha trasmesso la documentazione di progetto e di 
riferimento al soggetto verificatore ed il report di verifica intermedio che lo stesso ha restituito all’interno della 
piattaforma MyCheck (assunto al n. prot.n. 418 del 09.01.2024), individuando alcune non conformità ed 
osservazioni;  
Considerato che in data 25.01.2024 i progettisti hanno provveduto al caricamento sul sistema informatico 
MyCheck delle repliche, proposte di azioni correttive e/o chiarimenti ai rilievi emersi nell’istruttoria condotta dal 
soggetto verificatore. 
In data 13.02.2024 si è tenuta la prima riunione in modalità telematica al fine di procedere al contraddittorio sui 
rilievi sui quali permaneva un disaccordo sulle azioni da attuare di cui al documento “Riepilogo Verifica – 366 – 
Contraddittorio” disponibile nella sezione Allegati della piattaforma MyCheck agli atti; 
 
Considerato che, parallelamente, con nota prot. 23626 del 29.12.2023, è stata convocata la conferenza di 
servizi decisoria in modalità semplificata ed asincrona ex artt. 14 comma 2 e 14 bis L. 241/1990 e dell’articolo 13 
del D.L. 76/2020 (convertito in L.120/2020) relativa al progetto definitivo di cui all’oggetto predisposto dal 
raggruppamento temporaneo di Professionisti (RTP) sopra richiamato, per l’acquisizione ad ogni effetto di tutti 
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi 
pubblici interessati. 
Dato atto che la conferenza dei servizi decisoria si è conclusa positivamente con prescrizioni come indicato nella 
Determinazione Dirigenziale n.97 del 01.03.2024 che qui si richiama. 
Nella suddetta Determinazione si evidenzia che non sono stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non 
condizionato, ma che le condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni anche ai fini del superamento del 
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dissenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della 
conferenza.  
 
Ritenuto quindi che le condizioni e le prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso 
potevano essere recepite nel corso del processo di verifica di cui all’art.26 del D.Lgs.50/2016 e comunque prima 
dell’inizio dei lavori, con nota prot. 4476 del 01.03.2024 la sopracitata Determinazione dirigenziale n.97 del 
01.03.2024, compresi tutti i pareri acquisiti, è stata trasmessa anche ai professionisti che hanno proceduto alla 
necessaria revisione degli elaborati. 
 
Dato atto che fra la documentazione trasmessa nell’ambito della Conferenza dei Servizi è presente l’opportuna 
relazione sanitaria di accompagnamento al progetto (datata 12.09.2023, agli atti), da cui si evince la coerenza 
della progettazione alle esigenze delle strutture dell’Istituto.  
 
Considerato che in data 11.03.2024 i progettisti hanno provveduto al caricamento sul sistema informatico 
MyCheck degli elaborati revisionati. 
 
Poiche’ permanevano ancora rilievi non risolti, si è provveduto ad una ulteriore revisione degli elaborati, che 
sono stati consegnati al soggetto verificatore in data 31.03.2024 e in data 03.05.2024 tramite la piattaforma 
MyCheck.  
 
Parallelamente, verificato uno scostamento dei tempi di realizzazione dell’intervento con riferimento alle 
milestone PNC, con nota prot. 11160 del 04.06.2024, si è richiesta al raggruppamento di professionisti incaricati 
la revisione degli elaborati necessari in modo coerente e con evidenza del rispetto della milestone rappresentata 
dal T2 20206; di tale modifica si è preso atto nella versione finale della documentazione caricata sulla 
piattaforma MyCheck. 
 
Viste quindi le conclusioni del soggetto verificatore che, con nota assunta al prot. 11682 del 12.06.2024, ha 
trasmesso il Rapporto finale di ispezione ove si stabilisce che il Progetto Definitivo relativo all’ “Adeguamento 
alla normativa antisismica e di prevenzione incendi - Lotto 1 - Realizzazione V Dente di Pettine” è CONFORME 
con sole osservazioni su ambiti di minima rilevanza già chiarite nell’ambito del processo di verifica stesso. 
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Preso atto 
 
- che il progetto definitivo è costituito dai seguenti elaborati: 
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- è completo; 
- è coerente e completo nel quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
- è appaltabile nella soluzione progettuale prescelta; 
- minimizza i rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
- è verificata la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
- è adeguato nei prezzi unitari utilizzati; 
 

Accertato 
 

che a fronte del controllo e verifica effettuato ai sensi art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 30 comma 7 della 
L.R. 14/2002 e s.m.i., si ritiene che la Progettazione Definitiva possa essere considerata adeguatamente 
sviluppata e conforme alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute, sulla 
base: 
- degli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE sopra richiamato); 
- del contratto stipulato nell’ambito dell’ODA n.1 sopra richiamata; 
- delle indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento nel corso della progettazione; 
- degli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria svolta in modalità semplificata ed asincrona ex artt. 14 

comma 2 e 14 bis L. 241/1990 e dell’articolo 13 del D.L. 76/2020 (convertito in L.120/2020), conclusasi 
POSITIVAMENTE con prescrizioni come indicato nella Determinazione Dirigenziale n.97 del 01.03.2024; 

- del rapporto conclusivo relativo all’attività di verifica preventiva della Progettazione Definitiva di cui all’art.26 
del D.Lgs 50/2016 trasmesso dal soggetto verificatore con nota assunta al prot. 11682 del 12.06.2024; 

- delle norme e dei regolamenti attualmente in vigore che disciplinano la materia (in particolare il D. Lgs. 
50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente e per quanto non in contrasto la L.R. 14/2002 e 
s.m.i., e il D.P.Reg 5 giugno 2003 n. 0165/Pres e s.m.i.). 

 
Il sottoscritto Ing. Dimitri Troncon, in qualità di Responsabile del Procedimento, preso atto di quanto sopra 
esposto ed in particolare del rapporto conclusivo relativo all’attività di verifica preventiva della Progettazione di 
Fattibilità Tecnico Economica di cui all’art.26 del D.Lgs 50/2016  
 

Attesta 
 
ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la validità del Progetto Definitivo per la realizzazione 
dei lavori di “ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA E DI PREVENZIONE INCENDI DM 19 
MARZO 2015. Lotto 1 – Realizzazione V Dente di Pettine CUP J38I21000460001 (costituito dagli elaborati 
elencati in premessa e qui richiamati), redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato da 
Engineering Project & Service s.c.a.r.l. Consorzio Stabile siglabile: EP&S s.c.a.r.l. – Consorzio Stabile con sede 
legale in Torino (TO) via Treviso n. 12 – C.F e P.I.V.A. 11040080019 quale capogruppo mandatario e i seguenti 
soggetti mandanti:  
− Archiliving s.r.l., con sede in Ferrara, via Maverna n. 4 c.f. e p.i.v.a. 01835300383; 
− Genovese & Associati Società tra professionisti s.r.l. con sede in Torino, via Camogli n. 10 c.f. ep.i.v.a. 

07282110019; 
− Archeologa Rotella Anna Maria; 
− Architetto Moglia Massimo. 

 
Il progetto pertanto risulta approvabile. 
 
 
Aviano, 12 giugno 2024    Il Responsabile del Procedimento 

    Ing. Dimitri Troncon 
      Direttore S.O.C. “Gestione Delle Tecnologie Cliniche Tecnico Strutturali e Informatiche” del CRO 

 
 
 
 
 
Allegati: Rapporto conclusivo relativo all’attività di verifica preventiva della Progettazione Definitiva di cui all’art.26 del D.Lgs 50/2016 (prot. 

11682 del 12.06.2024). 
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